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RESUMEN 
 
En base a los resultados de la auditoría sobre las etapas del ciclo presupuestario 
realizada por la CGE a EMOV EP en el año 2011, se determinó que no se evaluó 
la ejecución presupuestaria en términos físicos y financieros, tampoco se efectuó 
una adecuada planificación y reformas al presupuesto de los ingresos y una falta 
de vinculación de la planificación operativa con el presupuesto, es por ello que 
se planteó analizar las etapas del ciclo presupuestario, en base a esto,  
determinar el cumplimiento de los objetivos y de no ser así, se da 
recomendaciones para solucionar dichos problemas, mejorando de esta manera 
la gestión que realiza EMOV EP. 
A través de nuestra investigación determinamos que, no todos los proyectos que 
se plantearon en el POA fueron realizados. Los funcionarios de la Empresa 
atribuyeron esta falta de ejecución de proyectos al hecho de no haber recibido la 
transferencia de la ANT, sin embargo,  este trabajo de titulación demuestra que 
estos proyectos pudieron ser ejecutados con el superávit presupuestario. Si se 
hubiese realizado un seguimiento continuo del presupuesto, se hubiese 
determinado a tiempo que los ingresos corrientes estaban teniendo un saldo a 
favor, ya que el devengo fue mayor al codificado, con este excedente se podía 
cubrir aquellos proyectos que se estaban quedando sin ejecutar debido a la 
transferencia no recibida. 
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ABSTRACT 
Based on the results of the audit about the stages of the budget cycle 
carried out by CGE to EMOV EP in 2011, It was determined that the 
budgetary execution in physical and financial terms was not evaluated. A 
proper planning and reform of the budget from revenues was not carried 
out either. Another fact is the lack of connection between the operative 
planning and the budget. That is why; we propose to analyze the stages of 
the budget cycle. Based on this; the realization of the objectives would be 
determined, otherwise we will give recommendations to solve these 
problems. In this way, we will improve the management carried out by 
EMOV EP. 
Through our research, we determined that not all the projects suggested 
by POA were completed. The civil servants of the Company attributed this 
lack of implementation of projects to the fact that the transfer of the ANT 
was not received. However, this thesis demonstrates that these projects 
could be implemented through the budget surplus. If we had made 
continuous monitoring of the budget, we would have determined that the 
current revenues were in credit. Since the accrual was higher than 
codified, we have a surplus which could cover projects that were running 
out of finance because the transfer was not received.  
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INTRODUCCIÓN 
La evaluación del Presupuesto es una herramienta de gestión administrativa que 
permite identificar como se desarrolla el presupuesto en un ejercicio económico, 
si cumple con los objetivos y metas planeadas en el plan estratégico, a la vez 
permite realizar medidas correctivas al ejercicio económico, evalúa las etapas 
del ciclo presupuestario, conjuntamente con el PAC, POA y PAI, para contribuir 
al mejoramiento de la planificación de la empresa,  favoreciendo de esta manera 
a una prestación de servicios eficientes, realizando interpretaciones de lo 
ejecutado respecto a lo planeado, estableciendo el grado de cumplimiento de las 
metas programadas y el motivo de las desviaciones en caso de haberlo, con esta 
herramienta presupuestaria se podrá realizar evaluaciones de la eficiencia y 
eficacia con las que se realizan las actividades.   
El desarrollo del presente trabajo de titulación se enfoca en un análisis en base a 
la evaluación del presupuesto como sistema de planificación y herramienta de 
gestión administrativa de EMOV EP, éste tema surge a partir de que la 
Contraloría General Del Estado en el año 2011, determinó que la empresa no 
está cumpliendo rigorosamente con la evaluación de la ejecución presupuestaria 
en términos físicos y financieros.  Es por ello que se escogió este tema 
mencionado, y de esta manera determinar los niveles de ejecución 
presupuestaria, recaudación de los ingresos y necesidad de reformas 
presupuestarias.  
El desarrollo del contenido del trabajo de titulación que lleva por título 
“EVALUACIÓN DE PRESUPUESTO COMO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN Y 
HERRAMIENTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS EMPRESAS 
PÚBLICAS. CASO PRÁCTICO: EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD, 
TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CUENCA (EMOV EP) 
POR EL PERÍODO 2014” se encuentra dividido así: 
Capitulo uno: describe a las empresas públicas, definición, principios, 
constitución, control y auditoria,  plan estratégico y el Plan Anual de Compras de 
las empresas públicas que es uno de los planes de ejecución obligatoria. 
Capitulo dos: detalla los aspectos generales de la EMOV EP, la reseña histórica, 
planificación estratégica y sus programas y proyectos, se presenta el marco 
teórico del presupuesto basado en el Ministerio de Finanzas, Código Orgánico 
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de Planificación y Finanzas Publicas, Código Orgánico de Organización 
Territorial y Descentralizado, Normas Técnicas de Presupuesto, Norma de 
control interno de la Contraloría General del Estado, Ley Orgánica de Empresas 
Públicas, Ley Orgánica de Sistema Nacional de Compras Públicas, toda esta 
normativa servirá de base para el desarrollo de nuestra investigación.  
Capítulo tres: Consta de un análisis interpretativo de cada una de las etapas del 
ciclo presupuestario que EMOV EP ha ejecutado tales como programación, 
formulación, aprobación, ejecución, evaluación y finalmente la clausura y 
liquidación.  
Capítulo 4: se evalúa la etapa de evaluación del presupuesto mediante 
indicadores presupuestarios establecidos por la CGE, se elabora la matriz de 
evaluación y seguimiento del POA establecido por la SNPLADES, e indicadores 
del PAC, en base a los resultados obtenidos se dará a conocer el motivo de las 
desviaciones, estableciendo el Plan de Mejora, con el cual la empresa puede 
tomar en consideración las actividades para el mejoramiento de la empresa en el 
siguiente ejercicio económico. 
Finalmente, en el capítulo 5; se presenta las conclusiones y recomendaciones, 
en el cual se da a conocer los aspectos más significativos de la investigación.  
Toda la investigación se realizó tomando en cuenta que de enero a junio se 
trabajó con un presupuesto prorrogado debido al cambio de autoridades que se 
desarrolló en el año 2014, esto provoco que se diera una reforma incrementando 
el presupuesto por USD 2.074.695,91 y 20 traspasos internos.  
Con esta investigación concluimos brevemente que;  los ingresos corrientes y de 
financiamiento  tuvieron un devengamiento positivo ya que representó el 95,04% 
del total de los ingresos codificados, sin embargo los ingresos de capital tuvieron 
un devengamiento de 0% puesto que no se recibieron los ingresos esperados de 
la ANT. Gracias al recaudo de los ingresos corrientes y de financiamiento se 
pudo financiar la realización de los proyectos, sin embargo esto a su vez provocó 
que el devengamiento de los gastos se de en bajos porcentajes. Para conseguir 
la información con la que trabajamos, nos dirigimos a las instalaciones de la 
EMOV EP, debemos recalcar que en un principio no se nos dieron las facilidades 
para acceder a esta información, pero con constancia y perseverancia logramos 
recolectar la información para el desarrollo de este trabajo de titulación. 
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CAPÍTULO I 
 
ANTECEDENTES GENERALES 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
1.1.1 SECTOR PÚBLICO 
 
El sector público está compuesto por el conjunto de Instituciones u organismos 
que  regulan las decisiones colectivas de carácter político, económico, social y 
cultural de un país mediante la aplicación de la administración pública, la cual 
consiste en prestar servicios eficientes y eficaces mediante el adecuado uso de 
los recursos humanos, materiales y financieros; para satisfacer las necesidades 
de los ciudadanos, para ello se deberá trazar objetivos, metas, políticas, 
procedimientos, tomar decisiones correctas y controlar las actividades de los 
servidores públicos.   
 “El Sistema de Administración Financiera (SAFI) es el conjunto de elementos 
interrelacionados, interactuantes e interdependientes, que debidamente 
ordenados y coordinados entre sí, persiguen la consecución de un fin común, la 
transparente administración de los fondos públicos.” (Normativa del Sistema de 
Administración Financiera) 
La administración pública consiste en planificar, organizar, dirigir, coordinar, 
ejecutar, controlar y evaluar las actividades, sirviendo de base para el uso 
adecuado de los recursos, lo que lleva al logro de los objetivos planeados.   
El sector público lo conforman los Ministerios como el de Salud, Educación, los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados; como los Consejos Provinciales, 
Municipios y Juntas Parroquiales, Rurales; las Empresas Públicas como 
Petroecuador, la Empresa Municipal de Obras Públicas; y la banca pública; 
como el Banco Central del Ecuador, Banco Nacional de Fomento, Corporación 
Financiera Nacional, entre otros (Ministerio de Finanzas, 2015). 
Todas estas instituciones prestan bienes y servicios a la sociedad y se las 
conoce como SECTOR PÚBLICO. 
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El sector público se clasifica en dos sectores, de acuerdo a las funciones que 
cumplen: 
1) El Sector Público Financiero (SPF). 
A este grupo pertenecen instituciones tales como: El Banco Central, Banco 
de Fomento; Banco del Estado, Corporación Financiera Nacional, el Banco 
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), entre otros. 
2) El Sector Público No Financiero (SPNF). 
Estas instituciones reciben directamente recursos del estado ecuatoriano, 
entre estas instituciones tenemos: los Ministerios, universidades públicas, los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD´s) y las empresas públicas. 
1.1.2 LAS EMPRESAS PÚBLICAS 
De acuerdo a lo que establece la LOEP1 las empresas públicas son entidades 
que pertenecen al Estado en los términos que establece la Constitución de la 
República, personas jurídicas de derecho público, con patrimonio propio, 
dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de 
gestión.  (Ley Orgánica de Empresas Públicas, 2013) 
Estas empresas se encargan de la prestación de servicios y el aprovechamiento 
de los recursos naturales o bienes públicos, es decir el desarrollo de actividades 
económicas del Estado.  
1.1.2.1 Principios de las Empresas Públicas 
Las empresas públicas se rigen por los siguientes principios (Ley Orgánica de 
Empresas Públicas, 2013): 
 Contribuir al desarrollo humano y buen vivir de la población; 
 Promover el desarrollo del Estado y las actividades económicas 
asumidas por éste. 
 Actuar con eficiencia en la exploración, explotación, industrialización de 
los recursos naturales renovables y no renovables y la posterior 
comercialización de sus productos derivados, preservando el ambiente. 
 Propiciar la obligatoriedad, eficiencia, accesibilidad, regularidad, calidad, 
continuidad, seguridad, precios equitativos y responsabilidad en la 
prestación de servicios públicos; 
                                                   
1
 LOEP: Ley Orgánica de Empresas Públicas, creada el 16 de octubre del 2009. 
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23 
 Precautelar que los costos socio-ambientales se integren a los costos de 
producción 
 Preservar y controlar la propiedad estatal y la actividad empresarial 
pública. 
1.1.2.2 Constitución y jurisdicción de las Empresas Públicas 
La  creación de las empresas públicas se hará de la siguiente manera (Ley 
Orgánica de Empresas Públicas, 2013): 
1) Mediante decreto ejecutivo para las empresas constituidas por la Función 
Ejecutiva. 
2) Por acto normativo legalmente expedido por los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados (GAD´s). 
3) Mediante escritura pública para las empresas que se constituyan entre la 
Función Ejecutiva y los GAD´s, para lo cual se requerirá de los requisitos 
anteriores. 
Por tanto, las empresas públicas pueden desarrollar su misión de manera 
local, provincial, regional, nacional o internacional, su denominación deberá 
contener la sigla “EP”. 
1.1.2.3 Plan Estratégico y Plan Anual de Contrataciones de las Empresas 
Públicas 
Las empresas públicas deberán contar con su Plan Estratégico y Plan anual de 
Contrataciones, debidamente aprobados. Los criterios generales del Plan 
Estratégico guardarán relación con las políticas del gobierno nacional o de los 
gobiernos autónomos descentralizados, el Plan Nacional de Desarrollo y los 
intereses del Estado. (LOEP, 2013) 
El Plan Estratégico de las empresas públicas, sirve como herramienta para 
evaluar a los administradores de las empresas, medir el grado de cumplimiento 
de los objetivos planteados y la eficiencia y eficacia de los servidores públicos. 
Por otro lado, el Plan Anual de Contrataciones, permite determinar la adquisición 
bienes, servicios u obras, el cual debe sujetarse a lo que dispone la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento.  
1.1.2.4 Control y auditoria de las Empresas Públicas 
Debido a que las empresas públicas administran los recursos de los ciudadanos, 
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estas son controladas y rinden cuentas a los ciudadanos; de acuerdo al Art. 47 
de LOEP las empresas públicas estarán sujetas a los siguientes controles:   
a) A la Contraloría General del Estado  
b) A la Unidad de Auditoría Interna de la empresa pública. 
c) Al Consejo de Participación Ciudadana. 
1.1.2.5 Listado de las Empresas Públicas creadas por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado de Cuenca. 
Existen varias empresas públicas creadas ya sea por decreto ejecutivo o por los 
GAD´s, sin embargo, nuestra investigación va encaminada al funcionamiento de 
las empresas creadas por el GAD de Cuenca, es por ello, que se presenta el 
siguiente cuadro:  
Gráfico Nº 1 Empresas Públicas creadas por el GAD de Cuenca 
Fuente: Catastro de Empresas Públicas del Ministerio de Relaciones Laborares a Marzo  2014 
Elaborado: Las Autoras 
Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca-Etapa 
Empresa Pública Municipal de Urbanización y Vivienda, EMUVI-EP 
Empresa Pública Farmacias Municipales Solidarias Farmasol, 
FARMASOL-EP 
Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte de 
Cuenca, EMOV-EP 
Empresa Municipal de Desarrollo Económico, EDEC-EP 
Empresa Municipal de Servicios de Rastro y Plazas de Ganado del 
Cantón Cuenca, EMURPLAG 
Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca, EMAC-EP 
Empresa Pública Municipal de Servicios de Cementerios, Salas de 
Velaciones y Exequias del Cantón Cuenca, EMUCE-EP 
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1.2 ASPECTOS GENERALES SOBRE EMOV-EP 
1.2.1 RESEÑA HISTÓRICA DE EMOV EP 
 
El Ilustre Concejo Cantonal expidió la ordenanza y constitución de la Empresa 
Pública Municipal de Servicio de las Terminales Terrestres de la Ciudad de 
Cuenca, “EMTET”, el 18 de diciembre de 1997, como responsable de la 
organización, administración y operación de los servicios que prestan las 
terminales de Transporte terrestre de la ciudad de Cuenca, de los puestos de 
estacionamiento vehicular y del control y regulación de las frecuencias asignadas 
por el Consejo Provincial de Tránsito. 
Posteriormente, en cumplimiento a la disposición transitoria segunda de la Ley 
Orgánica de Empresas Públicas, promulgada en el Suplemento del Registro 
Oficial 48, el Concejo Cantonal de Cuenca, en fecha 9 de abril de 2010, emitió la 
Ordenanza de Constitución, Organización y Funcionamiento de la Empresa 
Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca – EMOV EP, 
mediante la cual se creó la empresa EMOV EP; para gestionar, organizar, 
regular y controlar este sector estratégico, como una persona jurídica de derecho 
público, con patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, 
económica, administrativa y de gestión, rigiéndose entre otras por la Ley 
Orgánica de Empresas Públicas. 
Y, a partir del 1 de diciembre de 2010, asumió las competencias asignadas a 
CUENCAIRE, así como su patrimonio, activos y pasivos, derechos y 
obligaciones, en cumplimiento a la Disposición Transitoria Quinta de la 
Ordenanza de Constitución, Organización y Funcionamiento de la EMOV EP. 
EMOV-EP posee un portafolio de clientes, clasificados según su importancia: 
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 Gráfico Nº 2 Portafolio de Clientes de EMOV EP  
Fuente: EMOV-EP, Rendición de Cuentas 
Elaborado: Las Autoras 
 
De acuerdo a lo que establece el Plan Estratégico de EMOV EP, se presenta a 
continuación los objetivos, misión, visión, valores y los servicios que ofrece la 
empresa.  
1.2.2 OBJETIVOS 
La EMOV EP tiene los siguientes objetivos: 
 Elaborar, implementar y controlar el cumplimiento de acciones en el 
ámbito del sistema de movilidad para el mejoramiento de la calidad de 
vida, seguridad ciudadana, salud pública, y la mitigación de los efectos 
ambientales constantes en el eje de movilidad del plan de ordenamiento 
territorial del cantón. 
 Implementar un plan de posicionamiento institucional y de imagen 
corporativa. 
 Establecer un modelo de negocios que permita la sostenibilidad 
financiera de la Empresa. 
 Ejecutar proyectos y campañas permanentes de educación ciudadana. 
 Proponer la tecnificación e investigación científica en temas de Movilidad: 
convenios de cooperación interinstitucional, alianzas estratégicas, 
contratos de servicios. 
 Proponer un Plan de Movilidad elaborado de manera participativa con los 
Peatones 
Ciclistas 
Transporte Público  
Transporte Comercial 
Transporte de 
Carga 
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actores del sistema para el cantón Cuenca. 
 Mejorar los estándares de calidad que garanticen la seguridad ciudadana 
en atención a las políticas de movilidad. 
 Propender a la prestación de servicios de transporte público de calidad, 
que brinde seguridad, agilidad, oportunidad, disponibilidad, comodidad, 
accesibilidad, a los usuarios del Cantón Cuenca, mejorando la calidad de 
vida, precautelando la salud ambientalmente sustentable, fortaleciendo la 
generación productiva y económica del Cantón. 
 (PLAN ESTRATÉGICO EMOV EP) 
1.2.3 MISIÓN 
Gestionar, administrar, regular y controlar el sistema de movilidad sustentable 
propendiendo a la calidad, seguridad, agilidad, oportunidad, disponibilidad, 
comodidad y accesibilidad, de los ciudadanos a través de una gestión técnica, 
integral e íntegra del transporte terrestre, tránsito y movilidad no motorizada, 
mejorando la calidad de vida, precautelando la salud, fortaleciendo la generación 
productiva y el desarrollo social y económico del cantón.  
(PLAN ESTRATÉGICO EMOV EP)  
1.2.4 VISIÓN  
Contar en un periodo de 5 años con una organización dotada de talento humano 
comprometido, motivado y capacitado, con un ordenamiento jurídico claro y 
preciso, que ejecute procesos racionalizados y efectivos orientados a la 
excelencia, con una estructura organizacional que permita la gestión por 
procesos con la aplicación de tecnologías de comunicación e información de 
última generación, financiera sostenible, dotada de infraestructura física 
funcional y desconcentrada, acercando los servicios de calidad a la colectividad  
convirtiéndose en un sustento de desarrollo socio-económico del Cantón Cuenca 
contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida, y la conservación del medio 
ambiente. (PLAN ESTRATÉGICO EMOV EP)  
1.2.5 VALORES 
 Transparencia 
 Capacidad y excelencia para la prestación de un servicio integral e 
integrado. 
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 Vocación de trabajo en equipo. 
 Respeto y amabilidad en la relación con el cliente - usuario. 
 Capital humano motivado. 
 Conciencia del empoderamiento de la responsabilidad ambiental. 
 Responsabilidad social.  (PLAN ESTRATÉGICO EMOV EP) 
1.2.6 SERVICIOS QUE OFRECE 
Los servicios que ofrece EMOV-EP se dividen de acuerdo a los lugares en 
donde se prestan los mismos (Sitio web de EMOV EP): 
a) Terminal Terrestre de Cuenca 
Centraliza  y controla el tráfico de llegada y salida de pasajeros 
interparroquiales, intercantonales e interprovinciales, con especial atención a 
la seguridad para los usuarios(as) de los servicios de transporte, con 
controles de las unidades y choferes por la EMOV EP, cumpliendo con las 
normativas nacionales y locales. Ofrece locales comerciales, kioscos, patio 
de comidas, sala de espera, oficinas de expendio de boletos para el 
transporte de los usuarios. 
b) Terminal Interparroquial, el Arenal 
Ofrece una instalación segura a los usuarios(as) para iniciar o terminar sus 
viajes interparroquiales con la seguridad de que las unidades y choferes 
están bajo el estricto control de la EMOV-EP. 
c) Terminales de Transferencia del Sistema Integrado de Transporte Norte y 
Sur 
Diseñados para recibir a los usuarios del transporte urbano desde las rutas 
alimentadoras e integrar sus viajes entre las troncales de mayor afluencia 
dentro del Transporte Urbano de la ciudad de Cuenca, con espacios 
cómodos para los usuarios en sus frecuencias entre la Terminal Terrestre de 
Cuenca y el Mercado el Arenal. 
d) Parqueaderos del Parque de la Madre y del Mercado 9 de Octubre 
Administrado por la EMOV-EP  con infraestructura adecuada, seguridad 
privada, espacios seguros y cubiertos con iluminación adecuada para ofrecer 
a los usuarios(as) espacios cómodos y bien ubicados para que realicen sus 
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tareas con mayor facilidad. Ofrecen, además, las posibilidades de arriendos 
por mes, en el año 2015 se inauguró una sucursal para la RTV en el 
Parqueadero del Parque de la Madre. 
e) Centros de Matriculación de Mayancela y Capulispamba  
Se encuentran los puntos de atención de Revisión Técnica Vehicular. En 
éste se realizan los siguientes tipos de trámites:  
 Renovaciones de matrícula de vehículos de servicio particular. 
 Matriculación con Traspaso de dominio de vehículos particulares. 
 Duplicados de matrícula por pérdida o deterioro de vehículos 
particulares. 
  Matriculación con cambios de motor, tipo y color de vehículos 
particulares. 
 Matriculación y asignación de placa en coordinación con ANT, de 
vehículos de remate, prescripción adquisitiva de dominio o gemelos.2 
 Levantamiento e ingresos de gravámenes o prohibiciones. 
 
f) Centro de Matriculación del Terminal Terrestre 
Ubicado en una zona estratégica para las casas comercializadoras y 
concesionarios de vehículos nuevos. Donde se realizan los siguientes tipos 
de trámites:  
 Matriculación de vehículos nuevos particulares, públicos y estatales. 
 Matriculación de vehículos nuevos particulares, importados por el 
propietario, o por menaje de casa3. 
 Matriculación de vehículos nuevos particulares, importados por 
discapacidad. 
 Matriculación de vehículos nuevos particulares, con donaciones, 
sorteos y diplomáticos. 
 Matriculación con cambio de servicio de público a particular y 
viceversa, con consideraciones de cambios de color, motor y tipo. 
 Matriculación y asignación de placas en coordinación con ANT, de 
vehículos de remate, prescripción adquisitiva de dominio o gemelos. 
 Re-plaqueos4 de motos  
                                                   
2
 Gemelos: Es una clonación de vehículos, es decir, con características y placas iguales. 
3 Renovación de vehículos realizada en casa. 
4
 Cambio de placas por robo o extravío. 
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 Asignaciones de placas  
 Atención de archivo para la emisión de certificaciones de matrícula, 
propiedad, gravamen, historial vehicular, y orígenes  
 Levantamientos e ingresos de gravámenes o prohibiciones. 
 
g) Centro de Matriculación del Sindicato de Choferes 
 
Donde se realizan los siguientes tipos de trámites:  
 Renovaciones de matrícula de vehículos de servicio particular y de 
servicio público. 
  Traspasos de dominio vehículos particulares. 
 Duplicados de matrícula por pérdida o deterioro de vehículos 
particulares. 
 Matriculación con cambio de socio o cambio de unidad. 
 Matriculación con cambios de motor, tipo y color de vehículos 
particulares. 
 Matriculación y asignación de placas en coordinación con ANT, de 
vehículos de remate, prescripción adquisitiva de dominio o gemelos.  
 Levantamientos e ingreso de gravámenes o prohibiciones  
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1.2.7 ESTRUCTURA ORGÁNICO FUNCIONAL 
Gráfico Nº 3 Estructura Orgánico Funcional 
 
Fuente: EMOV-EP, Rendición de Cuentas 
Elaborado: EMOV EP 
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1.2.8 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA EMOV-EP 
Los programas y proyectos planificados en el Plan Operativo Anual son los 
siguientes (Rendición de Cuentas EMOV EP, 2014): 
a) Programas 
 Taxímetro 
 Sistema de Bicicleta Pública 
 Vía Viva 
 Programa de Seguridad Vial a Colegios 
 Plan Piloto en Escuelas 
 Programa de Reinserción Social 
 Campaña “Maneja Consciente” 
 Campaña “Cuenca Transporte con Derechos” 
 
b) Proyectos 
 Nuevo Terminal Terrestre 
 Terminales de Transferencias 
 Paradas de buses 
 Parqueaderos 
 Semaforización horizontal 
 Semaforización vertical 
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                      CAPÍTULO II 
 
MARCO TEÓRICO DE PRESUPUESTO PÚBLICO 
2.1 EL PRESUPUESTO 
2.1.1 CONCEPTO 
El presupuesto es una proyección de los ingresos y gastos. Se lo define como el 
instrumento que permite determinar y proyectar las fuentes de recursos que 
permitirán financiar los gastos durante un periodo anual.  
Según el Ministerio de Finanzas (Manual de Procedimientos del Sistema de 
Presupuestos, 2010); el presupuesto vincula los programas, proyectos y 
actividades con la planificación a través de la asignación de recursos. 
Es la expresión numérica clasificada, expresada mediante partidas y en términos 
de recursos económicos-financieros de los objetivos, y metas planteadas en la 
planificación operativa de la institución, es la herramienta que permite articular 
los objetivos institucionales constantes en el Plan Estratégico y Operativo Anual 
de un ente público con las proyecciones de ingresos y gastos especificados en 
las diferentes partidas presupuestarias (Gutiérrez, Guía de Contabilidad 
Gubernamental IV, 2011). 
2.1.2 PRESUPUESTO PÚBLICO 
Es una herramienta que permite expresar numéricamente los planes que se 
ejecutarán durante el periodo de gestión, aquí se hace constar las estimaciones 
de ingresos que probablemente se obtendrán, sean estos corrientes, de capital o 
financiamiento, también constan los gastos que se realizarán en base a los 
ingresos obtenidos.  
2.1.3 TIPOS DE PRESUPUESTO  
Los presupuestos del sector público no financiero se distinguirán en los 
siguientes grupos (Ministerio de Finanzas, 2014):  
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 Presupuesto General del Estado  
El presupuesto General del Estado, es una proyección de los recursos 
financieros que tiene el Ecuador, aquí se estiman tanto los ingresos como los 
gastos. Dentro de los ingresos del Estado se tiene la venta de petróleo, 
recaudación de impuestos, etc. y dentro de los gastos están los de servicio, 
producción y funcionamiento estatal para educación, salud, vivienda, agricultura, 
seguridad, transporte, electricidad, etc. (Presupuesto General del Estado, 2014). 
El presupuesto General del Estado abarcará un presupuesto destinado para las 
Instituciones públicas, para lo cual estas instituciones tendrían que realizar una 
planificación priorizando sus necesidades para satisfacer de bienes y servicios a 
la población. 
 Presupuesto de las Empresas Públicas  
Las empresas públicas deberán establecer una programación y administración 
presupuestaria de los ingresos  y con ello una determinación de los gastos, todo 
esto a fin de tener una guía de planificación y herramienta de control de la 
empresa. 
El presupuesto de las empresas públicas recogerá toda actividad financiera a 
desarrollar por dicho ente, salvo aquella que venga desarrollada por los entes 
dotados de personalidad jurídica independiente, creados por el municipio para la 
gestión de determinados servicios, los cuales elaborarán su propio presupuesto 
o sus estados de previsión de ingresos y gastos. (García, 1996) 
 Presupuesto de los Organismos Seccionales Autónomos 
El presupuesto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados se ajustará a los 
planes regionales, provinciales cantonales y parroquiales respectivamente, en el 
marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y 
autonomía. (Art: 215 COOTAD, 2010) 
Los gastos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados serán financiados con 
los ingresos y rentas que obtengan de su gestión. Cabe mencionar que lo 
destinado a la educación, salud, seguridad, protección ambiental y otros de 
carácter social se considerará como gastos de inversión. 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 
Lucia Maribel González Salazar 
Gloria Patricia Largo Lojano 
 
35 
Los GAD deberán presentar hasta antes del 10 de septiembre su Plan Operativo 
Anual y el correspondiente presupuesto para el año siguiente. Éste presupuesto 
será elaborado en base a los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. 
En entrevistas de campo realizadas a tres empresas públicas como EMUVI, 
ETAPA y EDEC consideran que el presupuesto es una herramienta 
indispensable para la administración de una empresa porque si no hay un 
presupuesto no se puede tener una idea clara de qué se quiere hacer. 
El presupuesto es una herramienta financiera que especialmente en todas las 
entidades nos ayuda a tener una estimación clara y objetiva de todos los 
ingresos y gastos que tenemos durante un año, durante el periodo fiscal, y 
también nos ayuda como una herramienta histórica porque de los presupuestos 
de años anteriores nos ayuda a estimar y tener control del presupuesto que sería 
para el año que vamos a realizarlo, (…) (Bravo, Manejo del Presupuesto en 
EDEC a Gerente Administrativo Financiero, 2015) 
Así también el presupuesto nos sirve para la planificación porque nos 
proporciona datos y se basa siempre en todos los proyectos que se tiene atado 
al presupuesto. 
En el momento en que se elaboran los proyectos, actividades y todas las obras, 
el presupuesto se convierte en parte del sistema de planificación, porque para 
realizar una obra se planifica usualmente en el sector público de un año, pero 
hay proyectos plurianuales, entonces se realizan proyectos, obras, en la parte de 
la planificación y se plasma en el presupuesto (Nivelo, Manejo del Presupuesto 
en ETAPA EP al Analista de Presupuesto, 2015). 
En conclusión, el presupuesto es una herramienta fundamental para determinar  
los ingresos y con ello proyectar los gastos, esto permitirá que los programas y 
proyectos se ejecuten de manera eficiente y con el adecuado uso de los 
recursos físicos y financieros. 
2.1.4 OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO 
Los objetivos del presupuesto del Sector Público son (Ugaña, 2010):  
 Racionalizar el uso de los recursos reales y financieros, para evaluar los 
resultados obtenidos a través de los centros de gestión administrativa. 
 Coordinar las políticas formuladas por el Gobierno Nacional con las 
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instituciones del sector público. 
 Cumplir con los requerimientos de la comunidad en función de los 
proyectos aprobados en la programación. 
 Asegurar que las unidades administrativas cumplan con las disposiciones 
legales y normativas para el control de las actividades y regular la 
conducta de los administradores del presupuesto. 
 Mantener el control de la ejecución de las actividades y programas, y 
determinación de responsabilidades. 
 Exigir el cumplimiento de las etapas del proceso presupuestario, desde 
su programación hasta su clausura de acuerdo a la periodicidad que 
establece la ley. 
 Realizar cambios en el proceso de ejecución presupuestaria en función 
de las prioridades exigidas por la comunidad. 
 Formular  la información  contable para integrar la consolidación 
presupuestaria nacional. 
 Evaluar los resultados mediante el análisis comparativo entre la 
programación y la ejecución para la toma de decisiones. 
 Orientar el gasto público mediante la integración del presupuesto con la 
contabilidad. El presupuesto se contabiliza con base en el “devengado” o 
por derechos contraídos, dentro del marco de las asignaciones 
aprobadas. 
 Definir y cuantificar la demanda real de recursos que requiere la 
institución y contabilizarse  en base de los recursos disponibles. 
2.1.5 PRINCIPIOS DEL PRESUPUESTO PÚBLICO 
Los presupuestos públicos se rigen por los siguientes  principios (Normas 
Técnicas de Presupuesto, 2011): 
a) Universalidad: Los presupuestos contendrán la totalidad de los ingresos 
y gastos. 
b) Unidad.- El conjunto de ingresos y gastos debe contemplarse en un solo 
presupuesto bajo un esquema estandarizado; no podrán abrirse 
presupuestos especiales ni extraordinarios. 
c) Programación.- Las asignaciones que se incorporen en los 
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presupuestos deberán responder a los requerimientos de recursos 
identificados para conseguir los objetivos y metas que se programen en 
el horizonte anual y plurianual. 
d) Equilibrio y Estabilidad.- El presupuesto será consistente con las metas 
anuales de déficit/superávit fiscal bajo un contexto de estabilidad 
presupuestaria en el mediano plazo. 
e) Plurianualidad.- El presupuesto anual se elaborará en el marco de un 
escenario plurianual coherente con las metas fiscales de equilibrio y 
sostenibilidad fiscal de mediano plazo. 
f) Eficiencia.- La asignación y utilización de los recursos del presupuesto 
se hará en términos de la producción de bienes y servicios públicos al 
menor costo posible para una determinada característica y calidad de los 
mismos. 
g) Eficacia.- El presupuesto contribuirá a la consecución de las metas y 
resultados definidos en los programas contenidos en el mismo. 
h) Transparencia.- El presupuesto se expondrá con claridad de forma que 
pueda ser entendible a todo nivel de la organización del Estado y la 
sociedad, y será objeto permanente de informes públicos sobre los 
resultados de su ejecución. 
i) Flexibilidad.- El presupuesto será un instrumento flexible en cuanto sea 
susceptible de modificaciones para propiciar la más adecuada utilización 
de los recursos para la consecución de los objetivos y metas de la 
programación. 
j) Especificación.- El presupuesto establecerá claramente las fuentes de 
los ingresos y la finalidad específica a la que deben destinarse; en 
consecuencia, impone la limitación que no permite gastar más allá del 
techo asignado y en propósitos distintos de los contemplados en el 
mismo.  
 
 
Para un mejor entendimiento se procedió a elaborar el siguiente gráfico: 
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Gráfico Nº 4 Principios del Presupuesto 
 
Fuente: Ministerio de Finanzas-Normas Técnicas de Presupuesto 
Elaborado: Las Autoras 
2.2 CICLO PRESUPUESTARIO 
De acuerdo a lo que establece el COPFP (Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas COPFP, 2011) y el Ministerio de Finanzas (Normas Técnicas 
de Presupuesto, 2011) las etapas del ciclo presupuestario son las siguientes: 
Especificación 
Indica de donde proviene los recursos y hacia donde se destina el mismo. 
Flexibilidad 
El presupuesto esta sujeto a cambios para el cumplimiento de los objetivos. 
Transparencia 
El presupuesto debe ser conocido por todos los niveles de la institución. 
Eficacia 
Debe encaminarse a cumplir los objetivos planteados en el POA. 
Eficiencia 
Cumplimiento de los objetivos optimizando recursos. 
Plurianualidad 
Debe elaborarse en forma coherente con cumplimiento de las metas. 
Equilibrio 
Contribuye al equilibrio fiscal. 
Programación 
Las asignaciones deben ser coherentes con los requerimientos de recursos. 
Unidad 
Utiliza el mismo lenguaje para consolidar la información. 
Universalidad 
Los presupuestos contendrán la totalidad de los ingresos y gastos.. 
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Gráfico Nº 5 Etapas del Ciclo Presupuestario 
 
Fuente: Ministerio de Finanzas-Normas Técnicas de Presupuesto 
Elaborado: Las Autoras 
 
Antes de empezar con el estudio de las etapas del ciclo presupuestario se 
procedió a realizar una entrevista a responsables del presupuesto de las 
empresas públicas para determinar que etapa es la más importante, la cual se 
detalla a continuación: 
Gráfico Nº 6  Etapas del ciclo Presupuestario más importante  
Fuente: Entrevista a Empresas Públicas 
Elaborado: Las Autoras 
 
De acuerdo a las respuestas de los entrevistados de las diferentes empresas 
públicas se evidencia que los responsables del presupuesto no tienen una visión 
global de las etapas del ciclo presupuestario, por ende, no las están cumpliendo, 
Programación 
Formulación 
Aprobación 
Ejecución 
Evaluación y 
seguimiento 
Clausura y 
liquidación 
EMUVI EP 
•Ejecución 
•Porque pongo en 
marcha lo que se 
planificó sabiendo 
que se va a cumplir. 
ETAPA EP 
•Evaluación 
•Porque puedo medir el 
grado de cumplimiento 
y ayuda a la 
retroalimentación. 
EDEC EP 
•Liquidación y 
Clausura 
•Porque son los 
valores que 
realmente ejecute y 
se puede mostrar a la 
ciudadanía. 
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no se puede hablar de que una etapa es más importante que la otra ya que cada 
una tiene su grado de importancia y siguen una secuencia lógica, si una de ellas 
falla, ésta por consiguiente, causará la ineficiencia de la siguiente etapa.  
2.2.1 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA  
Es la fase del ciclo presupuestario, en la cual se definen los programas, 
proyectos y actividades a incorporarse en el presupuesto, así también se 
identifican las metas, los recursos necesarios, resultados esperados, fechas de 
inicio, conclusión de las actividades y las respectivas asignaciones de los 
responsables de cada proyecto. Esta fase del ciclo presupuestario se la realizará 
en base a los objetivos determinados en la planificación estratégica y 
disponibilidades presupuestarias.  
Para el presupuesto de empresas públicas uno de los puntos claves para la 
programación del presupuesto es contar con el Plan Operativo Anual, el cual 
contiene todos los proyectos, programas y actividades a realizar en el periodo 
económico, el no contar con ello es: 
Gráfico Nº 7  No contar con el POA para elaborar el Presupuesto es:  
Fuente: Entrevista a Empresas Públicas 
Elaborado: Las autoras 
 
Si no se elabora el Plan Operativo Anual no se puede contar con un presupuesto 
apegado a la realidad que vaya de acuerdo a las necesidades de la institución y 
•No tener una bitácora de funcionamiento de una 
empresa pública, no estaría definido el por qué y 
que  quiere hacer una empresa (..). Msc. Boris 
Enderica-Director Finaciero 
EMUVI EP 
•Es una mala administración de la institución o de una 
empresa lo cual llevaría a incurrir en déficit presupuestario 
en caso de que no estén correctamente asignados los 
ingresos contra los gastos. René Nivelo-Analista de 
Presupuesto 
ETAPA EP 
•Si yo no tengo un POA no existe presupuesto, si yo 
no tengo establecido que voy hacer en este año 
simplemente no tengo presupuesto. Ing. Com. 
Marcela Bravo-Gerente Administrativo Financiero 
EDEC EP 
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de la ciudadanía; ya que una adecuada programación presupuestaria requiere 
que se dé una relación entre la planificación estratégica y el POA, por tanto,  de 
esta manera establecer planes financieros, de inversión y ejecución de proyectos 
y programas  determinados en el POA. 
 
2.2.2 FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA  
 
Es la fase del ciclo presupuestario que consiste en la elaboración de las 
proformas que expresan los resultados de la programación presupuestaria, bajo 
una presentación estandarizada según los catálogos y clasificadores 
presupuestarios, con el objeto de facilitar su exposición, posibilitar su fácil 
manejo, su comprensión y permitir la agregación y consolidación. (Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas COPFP, 2011) 
La formulación presupuestaria se expresa con la estimación o proyección 
cuantificada en términos monetarios, para ello, se realiza una estimación de 
ingresos y gastos que se lo realizará antes del 30 de julio. De acuerdo al 
COOTAD la fórmula para la estimación de los ingresos será la suma resultante 
del promedio de los incrementos de recaudación de los últimos tres años más la 
recaudación efectiva del año inmediato anterior, este resultado podrá ser 
aumentado o disminuido según situaciones económicas o fiscales.  
 
2.2.3  APROBACIÓN PRESUPUESTARIA  
 
El legislativo del Gobierno Autónomo Descentralizado estudiará el proyecto de 
presupuesto, por programas y subprogramas y lo aprobará en dos secciones 
hasta el 10 de diciembre de cada año, conjuntamente con el proyecto 
complementario de financiamiento cuando corresponda. Si a la expiración de 
este plazo no lo hubiere aprobado, éste entrará en vigencia. El legislativo tiene la 
obligación de verificar que el proyecto presupuestario guarde coherencia con los 
objetivos y metas del plan de desarrollo y ordenamiento territorial. (Art. 245 de 
COOTAD, 2010) 
El presupuesto aprobado entrará en vigencia el 1 de enero, sin embargo cuando 
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hay un cambio de gobierno, se trabajará con un presupuesto prorrogado y 
cuando se apruebe el presupuesto se dará una convalidación de ingresos y 
gastos al actual presupuesto. 
 
2.2.4 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
 
La ejecución es la puesta en marcha de lo planeado, utilizando recursos 
humanos, materiales y financieros. Aquí se desarrollan todas las actividades y 
proyectos que se planearon en la etapa de la programación. En esta etapa se 
hará efectivo tanto los ingresos como los gastos, por su parte la ejecución de los 
gastos se realizará a través del Plan Anual de Inversiones, el cual contempla: 
 Plan de Ejecución de Obras 
 Plan Anual de Compras. 
El presupuesto aprobado entrará en vigencia el 1 de enero, sin embargo cuando 
hay un cambio de gobierno, se trabajará con un presupuesto prorrogado; una 
vez que se apruebe el presupuesto se dará una convalidación de ingresos y 
gastos al actual presupuesto.  
Gráfico Nº 8 Ejecución Presupuestaria 
 
Fuente: Ministerio de Finanzas 
Elaborado: Las Autoras 
Poner en marcha lo 
planificado 
Utilizando recursos 
humanos, materiales y 
financieros 
Para obtener los bienes y 
serivios en cantidad y 
calidad deseado 
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En esta etapa se hace efectivo tanto los ingresos como los gastos mediante las 
acciones que se plantearon en la etapa de programación para el logro de 
objetivos. 
Una vez aprobado el presupuesto, los responsables del POA conjuntamente con 
la unidad de planificación y financiera elaborarán el cronograma de actividades 
por trimestre, este se relacionará con las previsiones de ingresos y fijar un límite 
de gastos. (COOTAD, 2015) 
En la ejecución de los gastos se deberá considerar las etapas de compromiso, 
reserva de compromiso, y obligación: 
 Compromiso:   es el acto administrativo, en el cual se genera una 
reserva parcial o total de la asignación presupuestaria.  El compromiso se 
realiza en el momento en que se acuerda o se pacta un contrato con un 
tercero para la prestación de servicios, provisión de bienes o ejecución de 
obras. 
Los compromisos pueden ser de dos clases (Econ. Ligia Gutiérrez, 2010): 
1. Compromisos Implícitos: se da cuando se compromete y se obliga 
a la vez, es decir se da al mismo tiempo y se registra de manera 
simultánea el compromiso y la obligación enlazado a una cuenta 
patrimonial. 
2. Compromisos explícitos: se da cuando el momento del compromiso 
es uno y la obligación es en otro momento por la legalización de 
instrumentos contractuales o se realizan actos administrativos que 
requieren demandas de recursos para cumplirlos a futuro. 
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Gráfico Nº 9 Clases de Compromisos 
 
Fuente: Guía de Contabilidad Gubernamental, Econ. Ligia Gutiérrez 
Elaborado: Las Autoras 
 
 Reserva de Compromiso: cuando la autoridad competente disponga la 
adquisición de bienes, servicios o ejecución de una obra con cargo a la 
asignación presupuestaria, el responsable de la ejecución presupuestaria 
procederá a efectuar una reserva de compromiso, por la totalidad o una 
parte de la asignación, para ello emitirá la certificación correspondiente. 
Se exceptúan los casos en que el compromiso y obligación se reconocen 
de manera simultánea (Normas Técnicas de Presupuesto, 2011). 
La reserva de compromiso muestra saldos ajustados a la realidad, y evita 
que la empresa  realice compromisos sin contar con la suficiente 
disponibilidad presupuestaria. Para la elaboración de la reserva de 
compromiso se toma en cuenta la información proporcionada por el 
responsable de presupuesto, la misma que debe ser actualizada y 
ajustada a la realidad. 
 Reconocimiento de la Obligación: es el acto administrativo por el cual 
la autoridad competente reconoce una obligación a un tercero como 
consecuencia de la recepción de los bienes y servicios previamente 
convenidos o contratados. (Normas Técnicas de Presupuesto, 2011)  
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Implícitos 
El compromiso y la obligación 
se da al mismo tiempo. 
Explícitos 
El compromiso es uno y la 
obligación es en otro 
momento  
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El compromiso se convierte en obligación cuando las obras se realicen, 
los bienes se entreguen, los servicios se hayan prestado o cuando se 
proceda a  realizar pagos sin contraprestaciones por disposición legal 
haya o no compromiso previo. 
No se puede generar ninguna obligación sin que haya compromiso, pues 
estamos incumpliendo la norma de control interno previo al 
devengamiento.  
 
 Programación Cuatrimestral de Compromisos (PCC): es el 
instrumento  en el cual se fijan montos para los compromisos siendo 
estos el techo máximo para la generación de los mismos dentro del 
periodo cuatrimestral. Este debe ser aprobado hasta el último día hábil 
antes de empezar el nuevo cuatrimestre, debe contener los gastos y las 
fuentes de financiamiento (Normas Técnicas de Presupuesto, 2011). 
Este programa sirve de ayuda a los responsables del presupuesto pues 
detalla el monto por el cual debe comprometerse cuatrimestralmente, 
logrando al final del ejercicio económico cumplir con lo planificado y sobre 
todo cumplir con el control interno previo al compromiso, evitando 
comprometerse más de lo planificado.   
 
 Programación Mensual de Devengado (PMD): conjuntamente con la 
PCC se establecerá cada mes del periodo cuatrimestral, la proyección de 
devengamiento, este constituirá el techo máximo de la cuota de pago que 
considerará la Subsecretaria de Tesorería. (Normas Técnicas de 
Presupuesto, 2011) 
La PMD sirve para determinar el monto a cancelar mensualmente una 
vez que se haya comprometido, evitando la falta de liquidez. 
 
 Pago: después que se haya generado la obligación y luego de controles 
previos y concurrentes se procede al pago vía Pagaduría que está dentro 
del sistema de Tesorería. En caso de anticipos dados para la ejecución 
de contratos, estos no se consideran pagos, serán tales en el momento 
en que se haga la amortización y la compensación con las cuentas por 
Pagar (Econ. Ligia Gutiérrez, 2011). 
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Antes de proceder con el pago, el responsable debe tomar en cuenta que 
el pago puede ser igual o menor a la obligación, en ningún caso el pago 
puede ser mayor a la obligación, pues se considera pago indebido para 
ello debe corroborar con la información de soporte, el instrumento de 
ayuda es la PMD. 
 
 Reformas Presupuestarias: se considerarán reformas presupuestarias 
las modificaciones en las asignaciones consignadas a los programas 
incluidos en los presupuestos aprobados que alteren los techos 
asignados, el destino de las asignaciones, su naturaleza económica, 
fuente de financiamiento o cualquiera otra identificación de los 
componentes de la clave presupuestaria (Normas Técnicas de 
Presupuesto, 2011).  
 
Una vez aprobado el presupuesto, únicamente se podrá modificar por los 
siguientes medios: traspasos, suplementos y reducciones de crédito, sin 
embargo en ningún caso se podrá traspasar recursos destinados a 
Gastos de Capital o Inversión para cubrir gastos corrientes. (COOTAD, 
2015) 
 
Las reformas presupuestarias se dan porque a lo largo del ejercicio 
económico se presentan situaciones diferentes a las planeadas, sin 
embargo la realización de estas reformas no debe ser tan concurrente ya 
que daría a entender que no hubo una buena determinación de las 
asignaciones presupuestarias. 
 
De acuerdo a lo que establece el COOTAD, las Reformas 
Presupuestarias se clasifican en: 
 
1) Aumentos de Crédito: aumento del presupuesto por efecto de 
nuevos ingresos o gastos no contemplados en el presupuesto inicial, 
siempre un incremento en los ingresos conlleva un incremento en los 
gastos. 
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Los aumentos de crédito estarán sujetos a las siguientes condiciones: 
- Que las necesidades a satisfacer sean urgentes y no las hayan 
podido prever. 
- Que no exista posibilidad de satisfacerla mediante la partida de 
imprevistos, ni con traspasos de créditos. 
- Que se creen nuevas fuentes de ingreso o se demuestre que las 
previstas en el presupuesto rendirán más de lo planificado. 
- Que en ninguna forma se afecte con ello al volumen de egresos 
destinados al servicio de la deuda pública o a las inversiones. 
 
2) Rebajas de Créditos: si en el curso del ejercicio financiero se 
comprueba que los ingresos efectivos tienden a ser menores a lo 
planificado, el Gerente de la empresa, por consiguiente, resolverá 
la reducción de las partidas de egresos que se estime 
conveniente, para mantener el equilibrio presupuestario. 
 
Para efectuar las reducciones de créditos, el ejecutivo del GAD, consultará a los 
responsables de los programas o subprogramas que son afectados por la 
medida tomada, sobre las partidas que afecten menos para el desarrollo de las 
actividades programadas, así también se pedirá que jerarquicen los programas o 
subprogramas  
 
3) Traspasos de Créditos: son reasignaciones entre actividades, 
programas o proyectos, siempre que haya fondos disponibles 
suficientes, sea porque los respectivos gastos planeados no se 
efectuaron  debido a causas imprevistas o porque se demuestre con 
el respectivo informe que exista excedentes de disponibilidades, 
estos traspasos no involucran cambios en el total del presupuesto.  
No se procederá a realizar traspasos en los siguientes casos: 
 Traspasos que hubiesen sido negados por el Gerente. 
 Para creación de nuevos cargos o aumentos de las asignaciones 
para sueldos constantes en el presupuesto, salvo en los casos 
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previstos para atender inversiones. 
 De programas que se hallen incluidos en planes generales o 
regionales de desarrollo. 
Las empresas de los GAD´s deberán efectuar sus gastos de conformidad con los 
presupuestos legales aprobados. Sera facultad del gerente de la empresa 
autorizar los traspasos, aumentos y reducciones de crédito de las partidas de un 
mismo programa. Estas reformas requerirán del informe favorable del directorio 
de la empresa. 
 
En conclusión las reformas presupuestarias son: 
Gráfico Nº 10 Reformas Presupuestarias 
 
Fuente: Ministerio de Finanzas-Normas Técnicas de Presupuesto 
Elaborado: Las Autoras 
2.2.5 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO  
Es la fase del ciclo presupuestario que comprende la medición de los resultados 
físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis de las 
variaciones observadas, con la determinación de sus causas y la recomendación 
de medidas correctivas (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 
2011). 
 
Aumentos de Crédito 
Rebajas de Crédito 
Traspaso de Créditos 
•Afecta al total del 
Presupuesto ya sea 
en Ingresos o 
Gastos y al POA 
•Disminuye el total 
del presupuesto 
•No afecta al total del 
presupuesto, hay 
reasignaciones entre 
ingresos y gastos. 
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La evaluación se realiza a partir de los resultados de la ejecución, se analiza los 
desvíos con respecto a lo planificado y se definen las medidas correctivas. 
Este seguimiento y evaluación se lo realizará de forma periódica y estará a cargo 
del titular de la empresa y se presentará semestralmente un informe sobre la 
ejecución presupuestaria a sus respectivos órganos legislativos.  
Por medio de esta evaluación podemos determinar la eficacia del gasto público5, 
eficiencia del uso de recursos6, por tanto a través de esta fase podemos 
determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas de la empresa. 
Al momento de la evaluación se presentarán diferencias entre lo presupuestado 
y lo ejecutado, según la entrevista realizada a las empresas públicas, se 
determinó que el presupuesto no puede tener mayores variaciones tomando en 
cuenta que los presupuestos tienen que estar basados en un estudio, es lo que 
sucede en el caso de EMUVI EP ya que su presupuesto está basado en la parte 
técnica; por otro lado, en el caso de ETAPA EP todo el tiempo hay diferencias 
por lo que puede haber variantes que se dan en el tiempo, recursos, 
disponibilidades, líneas de crédito, problemas de leyes, clima, etc.  
Para el caso de EDEC EP, si se dan diferencias puesto que las empresas tienen 
elasticidad de trabajar e ir gestionando para obtener un incremento en los 
ingresos que no se estimó por tanto les da la facultad de incrementar el 
presupuesto.  
Normalmente hay cambios en el presupuesto cuando hay variación en los 
ingresos. El ingreso da la pauta, ya sea en más o en menos, para cambiar los 
gastos, es por ello cuando EDEC EP habla que tiene una reforma presupuestaria 
es cuando tiene una variación en el ingreso ya sea en positivo o en negativo, a lo 
que se dirige siempre es a tener una diferencia positiva. 
El tema de investigación va dirigido a la evaluación del presupuesto, es por ello 
que se ha considerado  preguntar cuán importante es esta etapa del ciclo 
presupuestario. 
                                                   
5
 Según la guía de Contabilidad Gubernamental (COOTAD, 2010); la eficacia del gasto público se 
mide de acuerdo al grado de cumplimiento de los objetivos- lo que debo hacer. 
6
 Abdem la eficiencia de uso de recursos hace referencia al uso racional – hacerlo bien. 
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Gráfico Nº 11 Ventajas de las Evaluación Presupuestaria 
 
Fuente: Entrevista a Empresas Públicas 
Elaborado: Las Autoras 
 
La evaluación se debe realizar en todas las etapas del ciclo presupuestario, pues 
sirve para identificar el grado de cumplimiento de las metas programadas y las 
desviaciones en caso de haberlo,  tomar decisiones de manera oportuna para 
minimizar el impacto y prever problemas a futuro.  
De acuerdo a lo que establece la Contraloría General del Estado, existen 
Normas de Control Interno para Presupuesto cuyo objetivo es el control interno 
de las actividades relacionadas con el manejo del presupuesto para una 
adecuada administración de los recursos públicos, buscando la eficacia, 
eficiencia, y economía en la gestión. Estas normas son clasificadas de la 
siguiente manera: 
 Responsabilidad de Control Interno para Presupuesto.- se determina los 
procedimientos internos para cumplir con las etapas del ciclo 
presupuestario.   
 Control Previo al compromiso.- son procedimientos y acciones que se 
realizan antes de tomar la decisión de autorizar la ejecución de un gasto.   
 Control previo al devengado.- son acciones que se deben tomar en 
cuenta antes de aceptar una obligación y proceder con el pago. 
 Control de la evaluación en la ejecución del presupuesto.- son acciones 
•Se puede ver el rendimiento que se tuvo en el ejercicio 
económico. 
•Si se cumplió las metas establecidas en el POA y PAI 
•Determinar los puntos que no se pudo cumplir y el por qué. 
EMUVI EP 
•Da una idea clara de cómo está avanzando. 
•Es como una especie de campana para indicar que esta 
mal o esta bien. ETAPA EP 
•Permite ver como se ha manejado la herramienta de 
presupuesto. 
•Permite ver en que están bien y en que están fallando. EDEC EP 
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que se deben realizar en todas la etapas del ciclo presupuestario, para 
medir el grado de cumplimiento de las metas programadas en el POA 
conjuntamente con el presupuesto aprobado.  
De acuerdo a las Normas de Control Interno de Presupuesto emitidas por la 
Contraloría General del Estado, la evaluación se realiza en las siguientes 
etapas del ciclo presupuestario:  
Gráfico Nº 12 Evaluación en las Etapas del ciclo Presupuestario 
Fuente: Contraloría General del Estado 
Elaborado: Las Autoras 
 
De lo establecido por la Contraloría General del Estado, la evaluación se realiza 
únicamente en las etapas antes mencionadas, sin embargo es imprescindible 
realizar evaluaciones a las etapas de Formulación y Aprobación, en la primera se 
evalúa el cumplimiento del COOTAD con respecto a la estimación de ingresos y 
gastos para la elaboración de la proforma presupuestaria y el buen uso del 
clasificador de ingresos y gastos, y la evaluación también se debe realizar en la 
etapa de aprobación, en el cual se verifica el cumplimiento de la respectiva 
aprobación. 
 
 
 
•Para verificar si el presupuesto esta vinculado 
con el POA. 
Evaluación en la Programación 
•Verificar si los gastos e ingresos se hicieron 
efectivos. 
•Realizar las reformas presuestarias. 
Evaluación en la Ejecución 
 
•Relizar las reformas presupuestarias en caso de 
ser necesario. 
Análisis de la Evaluación 
 
•Verificar que se han realizaron en las fechas 
establecidas.  
Evaluación de la Clausura y 
Liquidación 
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2.2.6 CLAUSURA Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA  
 
De acuerdo a lo que establece el COOTAD en su Art. 263, el cierre de las 
cuentas y la clausura definitiva del presupuesto se efectúa al 31 de diciembre de 
cada año, los ingresos que se recauden en el siguiente ejercicio económico 
serán considerados en el nuevo presupuesto. Luego de la clausura no se puede 
contraer nuevos compromisos, obligaciones que afecten al presupuesto anterior.  
La unidad financiera procederá  a la liquidación del presupuesto del ejercicio 
anterior, hasta el 31 de enero y la determinación de los siguientes resultados: 
 El déficit o superávit financiero, es decir, la relación de sus activos y 
pasivos corrientes y a largo plazo.  
 El déficit o superávit provenientes de la ejecución del presupuesto, se 
determinara por la relación entre las rentas efectivas y los gastos 
devengados. 
 El detalle de la ejecución de los ingresos, presentados según su 
naturaleza económica, en las columnas: presupuesto inicial, codificado y 
devengado.   
 La ejecución de los gastos, presentados según la composición sectorial-
institucional, en las columnas: presupuesto inicial, codificado y 
devengado.   
 Estado de transacciones de caja, con la determinación de los resultados 
de déficit/superávit, financiamiento/aplicación y variaciones de caja sin 
aplicación presupuestaria.   
 Resultado económico-financiero del ejercicio presupuestario presentado 
en el formato de la cuenta ahorro-inversión-financiamiento.   
 Los anexos de respaldo con la información institucional procesada. 
Los compromisos del presupuesto anual que al último día de diciembre de cada 
año no se hayan transformado total o parcialmente en obligaciones, se tendrán 
por anulados en los valores no devengados. Los compromisos plurianuales de 
ejercicios fiscales no clausurados no se anulan, pero podrán ser susceptibles de 
reprogramación para el siguiente ejercicio económico. 
Los presupuestos de las empresas públicas y de los GAD´s, se presentarán 
como anexos en el presupuesto general del respectivo gobierno; serán 
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aprobados por sus respetivos directorios y pasarán a conocimiento del órgano 
legislativo correspondiente.  
En cuanto al reparto de excedentes, aquellos que correspondan a la 
participación de la empresa pública se destinarán a la inversión y reinversión en 
las mismas empresas. Los excedentes correspondientes a los gobiernos 
autónomos descentralizados que no fueren invertidos ni reinvertidos, se 
considerarán recursos propios que se integrarán directamente al presupuesto del 
gobierno autónomo descentralizado correspondiente. 
Gráfico Nº 13 Contenido de la Liquidación Presupuestaria 
Fuente: Ministerio de Finanzas 
Elaborado por: Las autoras 
 
La información presentada en la liquidación se comprobará con la información 
financiera, contable y presupuestaria del ejercicio fiscal cerrado, ésta liquidación 
presupuestaria se aprobará mediante acuerdo ministerial hasta el 31 de marzo 
del año siguiente al ejercicio fiscal que corresponda. (Ministerio de Finanzas, 
2014) 
•Presentados según su naturaleza económica, en las 
columnas: presupuesto inicial, codificado y 
devengado.   
El detalle de la ejecución de los 
ingresos 
•Presentados según la composición sectorial-
institucional, en las columnas: presupuesto inicial, 
codificado y devengado.   
La ejecución de los gastos 
•Con la determinación de los resultados de 
déficit/superávit, financiamiento/aplicación y 
variaciones de caja sin aplicación presupuestaria. 
Estado de transacciones de caja 
•Presentado en el formato de la cuenta ahorro-
inversión-financiamiento.   
  Resultado económico-financiero 
del ejercicio presupuestario  
•Los anexos de respaldo con la información 
institucional procesada 
Anexos 
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2.3 CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO  
 
Para realizar el presupuesto se debe contar con el clasificar presupuestario, el 
cual, es de uso obligatorio para todas las empresas públicas, estas deberán 
acoplarse de acuerdo a sus necesidades. 
El Clasificador Presupuestario (Manual de Contabilidad Gubernamental, 2006) 
es el instrumento que permite establecer una clara y ordenada identificación de 
los diversos rubros de ingreso y de gasto; su codificación y detalle permite 
determinar el origen y el destino de las asignaciones constantes en el 
Presupuesto y su ordenamiento a partir de la concepción económica. Está 
constituido por 6 dígitos, que conforma 4 campos. El primer digito permite 
identificar el título y la clasificación económica del ingreso o del gasto.  
El clasificador presupuestario de ingresos y gastos es el elemento directriz del 
ordenamiento y organización de las asignaciones presupuestarias, que distingue 
el origen y fuente de los ingresos y el objeto de los gastos identificados según su 
naturaleza económico. El uso del clasificador es obligatorio para todas las 
instituciones y organismo del sector público no financiero (Manual de 
Procedimientos del Sistema de Presupuesto, 2010).  
 
2.3.1 CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 
 
Existen tres fuentes de donde provienen los recursos, estos son: 
 Ingresos Corrientes 
 Ingresos de Capital 
 Financiamiento 
 
Cada rubro tiene su propio dígito por el cual podemos identificarlo, a 
continuación se detalla:   
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Tabla Nº1 Dígitos del Presupuesto de Ingresos 
Dígito Fuente 
1 Ingresos Corrientes 
2 Ingresos de Capital 
3 Financiamiento
7
 
Fuente: Clasificador Presupuestario-Ministerio de Finanzas 
Elaborado: Las Autoras 
2.3.2 CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE GASTOS  
Existen 5 ítems a donde se asigna los recursos, estos son: 
 Gasto Corriente 
 Gasto de Producción 
 Gasto de Inversión 
 Gasto de Capital 
 Aplicación del Financiamiento 
Al igual que en las fuentes de financiamiento, los gastos también tienen su 
propio dígito por el cual se identifica de manera rápida. 
Tabla Nº2 Dígitos del Presupuesto de Gastos 
Dígito Asignación 
5 Gasto Corriente 
6 Gasto de Producción 
7 Gasto de Inversión 
8 Gasto de Capital 
9 Aplicación del Financiamiento 
Fuente: Clasificador Presupuestario-Ministerio de Finanzas 
Elaborado: Las Autoras 
 
 
                                                   
7
 Financiamiento: Se le conoce como Deuda Publica, que puede ser del Sector Interno o Externo, a 
su vez del Sector Financiero y no Financiero, puede estar representado como empréstito o títulos 
valores. 
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2.4 INDICADORES PRESUPUESTARIOS  
 
El instrumento para la evaluación de la ejecución presupuestaria es la aplicación 
de indicadores presupuestarios los cuales permiten medir, evaluar y comparar, 
cuantitativamente las variables asociadas a las metas y el tiempo. 
 
2.4.1 CONCEPTO DE INDICADORES 
 
Los indicadores de gestión pueden ser utilizados para evaluar la entidad como 
un todo y también respecto de todas las actividades que se ejecutan, para 
cualquier función, área o rubro que se quiera medir.  (Contraloría General del 
Estado, 2001) 
Los indicadores (…) son series estadísticas o cualquier forma de indicación que 
facilita estudiar dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos con respecto a 
determinados objetivos y metas, así como evaluar programas específicos y 
determinar su impacto. (SENPLADES, 2013) 
2.4.2 IMPORTANCIA DE LOS INDICADORES 
 
Los indicadores sobre los que se estructura un sistema de seguimiento y 
evaluación permitirán analizar y valorar los resultados derivados de la aplicación 
de una política pública para determinar correctivos, sistematizar lecciones 
aprendidas e identificar y seleccionar información para la toma de decisiones. 
(Guía para la formulación de indicadores-SENPLADES , 2013) 
2.4.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES 
 
Un conjunto de indicadores deberán cumplir ciertas características si pretende 
reflejar fiel y significativamente los aspectos relevantes de un programa, 
proyecto, centro o servicio. (Pradas, 1991) 
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a) Comprensibilidad o claridad.- su lectura debe ser de fácil compresión. 
b) Fiabilidad o verificabilidad.- los datos utilizados para elaborar los 
indicadores deben ser demostrables con alto grado de probabilidad. 
c) Relevancia.- Se utilizarán aquellos indicadores que representen aspectos 
de materialidad o de importancia relativa. 
d) Oportunidad.- la información proporcionada por un indicador a destiempo, 
pierde gran parte o todo su valor.  
e) Consistencia.- será consistente si su diseño esta realizado sobre bases 
conceptuales e informativas fundamentadas y sólidas. 
f) Comparabilidad.- los indicadores deben garantizar su capacidad de poder 
ser comparados a los largo del tiempo. 
2.4.4 PROCESO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES 
 
Para la construcción de indicadores no existe un procedimiento tipo o una 
metodología estándar, sin embargo un requisito para la construcción de los 
indicadores es trabajar sobre las definiciones estratégicas de la institución, es 
decir tener presente la misión de la institución, identificación de productos, 
objetivos y metas. 
Gráfico Nº14  Ciclo básico del proceso de construcción de Indicadores  
 
Fuente: Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 
Elaborado: Las Autoras  
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La medición del desempeño es parte del proceso de planificación, que implica 
preguntarse: cuál es la situación inicial, cuál es la misión, dónde queremos ir, 
cómo podemos llegar, y finalmente buscar mecanismos para saber si hemos 
llegado al objetivo. 
A través de la construcción de estos indicadores podemos tener un soporte para 
evaluar lo que está pasando con los procesos y aspectos operativos o 
administrativos que contribuyen a los resultados finales y en caso de ser 
necesario plantearse los ajustes pertinentes. 
Fundamentos para la construcción de Indicadores (CEPAL, 1995): 
 
1. Posibilita la evaluación cualitativa y cuantitativa del desempeño global de 
la institución. 
2. Induce un proceso de transformaciones, estructurales y funcionales que 
permita eliminar inconsistencias entre el quehacer de la organización y 
sus objetivos prioritarios. 
3. Apoya el proceso de desarrollo organizacional y formulación de políticas 
de mediano y largo plazo. 
4. Mejora la coordinación de los servicios públicos con la dirección de 
presupuestos, extendiendo el proceso presupuestario hacia la discusión 
fundamentada de los resultados. 
5. Mejora cualitativa y cuantitativamente la información sobre desempeño 
de los servicios. 
6. Genera un mayor grado de confiabilidad de la gestión Institucional, 
permitiendo eliminar trámites innecesarios en este contexto. 
2.4.5 INDICADORES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 
 
Mide el porcentaje de las ejecuciones definitivas de ingresos que han dado lugar 
al reconocimiento del Derecho Monetario.  
Su análisis permite establecer políticas correctivas al sistema de determinación y 
recaudación de ingresos o analizar el efecto de la adopción de determinados 
procedimientos. 
Para un análisis más detallado resulta conveniente observar el comportamiento 
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de los ingresos por separado. 
1) CON RESPECTO A LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL INGRESO 
Tabla Nº3 Indicadores Presupuestarios respecto a la clasificación 
económica del Ingreso. 
 
Nombre Fórmula 
Porcentaje de 
Ejecución de Ingresos 
Corrientes 
Ingresos Corrientes Devengados 
Ingresos Corrientes Codificados 
Porcentaje de 
Ejecución de Ingresos 
de Capital 
Ingresos de Capital Devengados 
Ingresos de Capital Codificados 
Porcentaje de 
Ejecución de Ingresos 
de Financiamiento 
Ingresos de Financiamiento Devengados 
Ingresos de Financiamiento Codificados 
Fuente: Manual de Auditoria de Gestión- Contraloría General del Estado  
Elaborado: Las Autoras 
 
2) CON RESPECTO AL GRUPO DE INGRESO 
 INGRESOS CORRIENTES 
Tabla Nº4 Indicadores Presupuestarios respecto a Ingresos Corrientes 
Nombre Fórmula 
Porcentaje de Ejecución 
de Tasas y 
Contribuciones  
Tasas y Contribuciones Devengados 
Tasas y Contribuciones Codificados 
Porcentaje de Ejecución 
de Ventas de B/S 
Venta de Bienes y Servicios Devengados 
Venta de Bienes y Servicios Codificados 
Porcentaje de Ejecución 
de Renta de Inversiones y 
Multas 
Renta de Inversiones y Multas Devengados 
Renta de Inversiones y Multas Codificados 
Porcentaje de Ejecución 
de Transferencias y 
Donaciones Corrientes 
Transferencias y Donaciones Corrientes Devengados 
Transferencias y Donaciones Corrientes Codificados 
Porcentaje de Ejecución 
de Otros Ingresos 
Ejecución de Otros Ingresos Devengados 
Ejecución de Otros Ingresos Codificados 
Fuente: Manual de Auditoria de Gestión- Contraloría General del Estado  
Elaborado: Las Autoras 
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 INGRESOS DE CAPITAL 
Tabla Nº5 Indicadores Presupuestarios respecto a Ingresos de Capital 
Nombre Fórmula 
Porcentaje de 
Ejecución de 
Venta de Activos 
no Financieros 
Venta de Activos no Financieros Devengados 
Venta de Activos no Financieros Codificados 
Porcentaje de 
Ejecución de 
Recuperación de 
Inversiones 
 Recuperación de Inversiones Devengados 
 Recuperación de Inversiones Codificados 
Porcentaje de 
Ejecución de 
Transferencias y 
Donaciones de 
Capital e 
Inversión 
 Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión Devengados 
 Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión Codificados 
Fuente: Manual de Auditoria de Gestión- Contraloría General del Estado  
Elaborado: Las Autoras 
 
 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 
 
Tabla Nº6 Indicadores Presupuestarios respecto a Ingresos de 
Financiamiento 
 
Nombre Fórmula 
Porcentaje de 
Ejecución de 
Financiamiento 
Público 
Financiamiento Público Devengado 
Financiamiento Público Codificado 
Porcentaje de 
Ejecución de Saldos 
Disponibles 
 Saldos Disponibles Devengados 
 Saldos Disponibles Codificados 
Porcentaje de 
Ejecución de 
Cuentas Pendientes 
por Cobrar 
 Cuentas Pendientes por Cobrar Devengados 
Cuentas Pendientes por Cobrar Codificados 
Fuente: Manual de Auditoria de Gestión- Contraloría General del Estado  
Elaborado: Las Autoras 
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3) ANÁLISIS DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS 
Tabla Nº 8 Reformas presupuestarias de ingresos/gastos  
Nombre Fórmula 
Concepto 
Reformas 
Presupuestarias 
de Ingresos. 
Monto reformas presupuestarias  
estimación inicial  
El índice elevado refleja que es 
necesario fortalecer la fase de 
programación presupuestaria, se 
debe analizar la periodicidad y el 
monto de las mismas. 
Fuente: Manual de Auditoria de Gestión- Contraloría General del Estado  
Elaborado: Las Autoras 
2.4.6 INDICADORES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 
Mide el grado de cumplimiento de los gastos que se hicieron efectivos sobre los 
gastos que se planificaron para el año 2014. 
 
1) CON RESPECTO A LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO 
Tabla Nº 9 Indicadores Presupuestarios respecto a la clasificación 
económica del Gasto. 
Nombre Fórmula 
Porcentaje de Ejecución de 
Gastos Corrientes 
Gastos Corrientes Devengado 
Gastos Corrientes Codificados 
Porcentaje de Ejecución de 
Gastos de Producción 
Gastos de Producción Devengados 
Gastos de Producción Codificados 
Porcentaje de Ejecución de 
Gastos de Inversión 
 Gastos de Inversión Devengados 
Gastos de Inversión Codificados 
Porcentaje de Ejecución de 
Gastos de Capital 
Gastos de Capital Devengados 
Gastos de Capital Codificados 
Porcentaje de Ejecución de 
Aplicación de 
Financiamiento 
Aplicación de Financiamiento Devengados 
Aplicación de Financiamiento Codificados 
Fuente: Manual de Auditoria de Gestión- Contraloría General del Estado  
Elaborado: Las Autoras 
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2) CON RESPECTO AL GRUPO DE GASTOS 
 
 GASTOS CORRIENTES 
Tabla Nº 10 Indicadores Presupuestarios respecto a Gastos Corrientes 
Nombre Fórmula 
Porcentaje de Ejecución 
de Gastos en Personal 
 Gastos en Personal Devengados 
 Gastos en Personal Codificados 
Porcentaje de Ejecución 
de Bienes y Servicios de 
Consumo 
  Bienes y Servicios de Consumo Devengados 
 Bienes y Servicios de Consumo Codificados 
Porcentaje de Ejecución 
de Gastos Financieros 
 Gastos Financieros Devengados 
Gastos Financieros Codificados 
Porcentaje de Ejecución 
de Otros Gastos 
Corrientes 
 Otros Gastos Corrientes Devengados 
 Otros Gastos Corrientes Codificados 
Porcentaje de Ejecución 
de Transferencias y 
Donaciones Corrientes 
  Transferencias y Donaciones Corrientes Devengados 
  Transferencias y Donaciones Corrientes Codificados 
Fuente: Manual de Auditoria de Gestión- Contraloría General del Estado  
Elaborado: Las Autoras 
 
 
 GASTOS DE PRODUCCIÓN 
Tabla Nº 11 Indicadores Presupuestarios respecto a Gastos de Producción 
Nombre Fórmula 
Porcentaje de Ejecución 
de Gastos en Personal 
para Producción 
 Gastos en Personal para Producción Devengados 
 Gastos en Personal para Producción Codificados 
Porcentaje de Ejecución 
de Bienes y Servicios 
para Producción 
  Bienes y Servicios para Producción Devengados 
Bienes y Servicios para Producción Codificados 
Porcentaje de Ejecución 
de Otros Gastos de 
Producción 
Otros Gastos de Producción Devengados 
Otros Gastos de Producción Codificados 
Fuente: Manual de Auditoria de Gestión- Contraloría General del Estado  
Elaborado: Las Autoras 
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 GASTOS DE INVERSIÓN 
Tabla Nº 12 Indicadores Presupuestarios respecto a Gastos de Inversión 
Nombre Fórmula 
Porcentaje de Ejecución 
de Gastos en Personal 
para Inversión 
Gastos en Personal para Inversión Devengados 
Gastos en Personal para Inversión Codificados 
Porcentaje de Ejecución 
de Bienes y Servicios 
para Inversión 
  Bienes y Servicios para Inversión Devengados 
Bienes y Servicios para Inversión Codificados 
Porcentaje de Ejecución 
de Obras Públicas 
Obras Públicas Devengados 
Obras Públicas Codificados 
Porcentaje de Ejecución 
de Otros Gastos de 
Inversión 
Otros Gastos de Inversión Devengados 
Otros Gastos de Inversión Codificados 
Porcentaje de Ejecución 
de Transferencias y 
Donaciones para 
Inversión 
Transferencias y Donaciones para Inversión Devengados 
Transferencias y Donaciones para Inversión Codificados 
Fuente: Manual de Auditoria de Gestión- Contraloría General del Estado  
Elaborado: Las Autoras 
 
 GASTOS DE CAPITAL 
Tabla Nº 13 Indicadores Presupuestarios respecto a Gastos de Capital 
Nombre Fórmula 
Porcentaje de Ejecución de 
Bienes de Larga Duración 
Bienes de Larga Duración Devengados 
Bienes de Larga Duración Codificados 
Porcentaje de Ejecución de 
Inversiones Financieras 
Inversiones Financieras Devengados 
Inversiones Financieras Codificados 
Fuente: Manual de Auditoria de Gestión- Contraloría General del Estado  
Elaborado: Las Autoras 
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 APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 
Tabla Nº 14 Indicadores Presupuestarios respecto a Gastos de 
Financiamiento 
Nombre Fórmula 
Porcentaje de Ejecución de 
Amortización de la Deuda 
Pública 
Amortización de la Deuda Pública Devengados 
Amortización de la Deuda Pública Codificados 
Porcentaje de Ejecución de 
Pasivo Circulante 
Pasivo Circulante Devengados 
Pasivo Circulante Codificados 
Fuente: Manual de Auditoria de Gestión- Contraloría General del Estado  
Elaborado: Las Autoras 
2.4.7 INDICADORES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS 
 
 DEPENDENCIA FINANCIERA 
Tabla Nº 15 Fórmula de Dependencia Financiera 
Fórmula Definición 
Ingresos de Transferencias 
Ingresos Totales 
Mide el nivel de dependencia financiera de las entidades de 
las transferencias obtenidas del sector público. Lo óptimo de 
la tendencia decreciente índice menor a 1. 
Fuente: Manual de Auditoria de Gestión- Contraloría General del Estado  
Elaborado: Las Autoras 
 
 AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA 
Tabla Nº 16 Fórmula de Dependencia Financiera 
Fórmula Definición 
Ingresos Propios 
Gastos Corrientes 
Mide la capacidad de financiar con ingresos propios los gastos 
corrientes. Lo óptimo es que el índice sea superior al 100% para la 
obtención de excedentes. 
Fuente: Manual de Auditoria de Gestión- Contraloría General del Estado  
Elaborado: Las Autoras 
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 AUTOSUFICIENCIA MÍNIMA 
Tabla Nº 17 Fórmula de Dependencia Financiera 
Fórmula Definición 
Ingresos Propios 
Gastos en Remuneración 
Capacidad de financiar con ingresos de autogestión, los 
gastos de remuneración, lo óptimo es que el índice 
tenga tendencia creciente y superior al 100%. 
Fuente: Manual de Auditoria de Gestión- Contraloría General del Estado  
Elaborado: Las Autoras 
 
 SOLVENCIA FINANCIERA  
Tabla Nº 18 Fórmula de Dependencia Financiera 
Fórmula Definición 
Ingresos Corrientes 
Gastos Corrientes 
Cuando los ingresos corrientes son más que suficiente para cubrir 
los gastos corrientes, se obtiene un superávit presupuestario en 
cuenta corriente, caso contrario aparecerá un déficit. Lo óptimo es 
que el índice sea creciente. 
Fuente: Manual de Auditoria de Gestión- Contraloría General del Estado  
Elaborado: Las Autoras 
 
 AUTONOMÍA FINANCIERA 
Tabla Nº 19 Fórmula de Dependencia Financiera 
Fórmula Definición 
Ingresos Propios 
Total de Ingresos 
Permite cuantificar la capacidad institucional para autofinanciarse 
por su gestión o para generar recursos propios. Lo óptimo es que 
el índice debe tener tendencia a 1. 
Fuente: Manual de Auditoria de Gestión- Contraloría General del Estado  
Elaborado: Las Autoras 
2.5 INDICADORES DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS  
 
De acuerdo a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, los 
tipos de contratación son: 
1) Subasta inversa electrónica 
2) Catálogo electrónico 
3) Ínfima cuantía 
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4) Menor cuantía 
5) Cotización 
6) Licitación 
7) Consultoría 
 Concurso público 
 Lista corta 
 Contratación Directa 
2.5.1 EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS 
Tabla Nº 20 Indicador de Eficacia en el Cumplimiento del PAC 
Objetivo 
Unidad de 
medida 
Fórmula Definición 
Lograr la eficacia 
en el 
cumplimiento del 
PAC 
Porcentaje 
PAC Ejecutado 
Total PAC 
Corresponde al 
porcentaje total que fue 
ejecutado del PAC 
Fuente: Plan Anual de Compras EMOV EP 2014 
Elaborado: Las Autoras 
2.5.2 EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ADQUISICIONES REALIZADAS 
 
Tabla Nº 21 Indicador de Eficacia en el Cumplimiento de Adquisiciones 
realizadas 
Objetivo 
Unidad 
de 
medida 
Fórmula Definición 
Lograr el 
cumplimiento del 
número de 
adquisiciones 
propuestas en el PAC 
% 
Nº de Adquisiciones Ejecutadas 
Nº de Adquisiciones Planificadas 
Mide el grado de 
cumplimiento de las 
adquisiciones efectuadas en 
un periodo determinado 
Fuente: Plan Anual de Compras EMOV EP 2014 
Elaborado: Las Autoras 
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2.5.3 PORCENTAJE DE AHORRO EN LAS COMPRAS 
Tabla Nº 22 Porcentaje de Ahorro en las Compras 
Objetivo 
Unidad de 
medida 
Fórmula Definición 
Lograr ahorros 
en las 
adquisiciones 
efectuadas 
Porcentaje 
Presupuesto Referencial-Precio Contrato 
Precio del Contrato 
Es el porcentaje de 
ahorro obtenido en las 
adquisiciones como 
resultado de una 
negociación o subasta 
inversa eficiente. 
Fuente: Plan Anual de Compras EMOV E.P 2014 
Elaborado: Las Autoras 
2.5.4 DESVIACIONES DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS 
Tabla Nº 23 Desviación del PAC 
Objetivo 
Unidad 
de 
medida 
Fórmula Definición 
Lograr cuantificar 
porcentualmente las 
adquisiciones efectuadas 
que no  fueron planificadas. 
% 
Adquisiciones No Planificadas 
Adquisiciones Ejecutadas 
Corresponde al 
porcentaje de las 
adquisiciones no 
planificadas con 
respecto de las 
adquisiciones 
ejecutadas. 
Fuente: Plan Anual de Compras EMOV EP 2014 
Elaborado: Las Autoras 
2.5.5 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN POR RUBRO 
Tabla Nº 24 Porcentaje de Participación por rubro 
Objetivo 
Unidad de 
medida 
Fórmula Definición 
Medir el grado de 
participación por 
partida 
presupuestaria  
% 
Valor adquirido por rubro 
Total PAC 
Corresponde al 
porcentaje de 
participación que se 
tiene por partida 
presupuestaria. 
Fuente: Plan Anual de Compras EMOV EP 2014 
Elaborado: Las Autoras 
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2.5.6 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN POR TIPO DE CONTRATACIÓN 
Tabla Nº 25 Porcentaje de Participación por rubro 
Objetivo 
Unidad de 
medida 
Fórmula Definición 
Medir el 
grado de 
participación 
por tipo de 
contratación 
utilizado. 
% 
Total por Tipo de Contratación 
Total PAC 
Corresponde al 
porcentaje de 
participación que 
se tiene por tipo de 
contratación según 
lo establecido en la 
LOSNCP. 
Fuente: Plan Anual de Compras EMOV EP 2014 
Elaborado: Las Autoras 
2.5.7 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN POR ESTADO DE PROCESO 
Tabla Nº 26 Porcentaje de Participación por Estado de Proceso 
Objetivo 
Unidad de 
medida 
Fórmula Definición 
Medir el grado de 
participación por 
Estado de Proceso 
% 
Total por Estado de Proceso 
Total PAC 
Corresponde al 
porcentaje de 
participación que se 
tiene por Estado de 
Proceso a lo 
presentado por el 
SERCOP. 
Fuente: Plan Anual de Compras EMOV E.P 2014 
Elaborado: Las Autoras 
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CAPÍTULO III 
 DIAGNÓSTICO DEL CICLO PRESUPUESTARIO DE EMOV EP- 
PERÍODO 2014 
3.1 PROCEDIMIENTO DE PRESUPUESTO DE EMOV EP  
El procedimiento establecido para el  presupuesto de la EMOV EP establece las 
diferentes secuencias de las actividades a realizarse, así también se consideran 
los responsables de cada una de esas actividades, la normativa  que se debe 
cumplir, este procedimiento de presupuesto inicia con la formulación y termina 
con el cierre y liquidación; el mismo es conocido y socializado entre el área 
financiera y todas las áreas relacionadas como: el departamento de 
Presupuestos, Contabilidad, Tesorería, Control Previo, Gerentes, Subgerentes, 
Directores y Jefes Departamentales. Ver Anexo Nº 1. 
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Gráfico Nº15 Procedimiento de Presupuesto EMOV EP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Rendición de Cuentas EMOV EP 2014 
Elaborado: Las autoras 
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3.2 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA 
La EMOV EP para la programación del presupuesto del año 2014 se basó en el 
Art. 107 del COPFP 8 para trabajar con un presupuesto prorrogado desde enero 
a junio y para los siguientes meses se elaboró un nuevo presupuesto, es por ello 
que, durante los primeros meses mencionados no se establecieron nuevos 
programas ni proyectos.  
Para los siguientes meses se ha efectuado una vinculación de los objetivos 
estratégicos y el Plan Operativo Anual (POA), con la finalidad de viabilizar el 
cumplimiento de los objetivos empresariales para el año 2014.  
 
La elaboración del Plan Operativo Anual parte de la misión institucional como 
camino para alcanzar objetivos institucionales, los mismos que son evaluados 
por medio de indicadores apropiados, elaborados en base a una  visión  
Estratégica. Posteriormente se priorizaran las fortalezas y debilidades con el 
propósito de conjuntamente con los factores claves de éxito determinen los 
objetivos estratégicos y se pueda elaborar el Mapa Estratégico, verificando la 
causalidad. (Informe POA 2014 - Departamento de Planificación, 2014) 
Con la información levantada hasta este punto, se procedió a elaborar el Plan 
Operativo Anual (POA), considerando las actividades principales que agregan 
valor y que coadyuvan al cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan 
Estratégico. 
Los objetivos estratégicos están vinculados con los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo (Buen Vivir) 2014-2017 tales como: 
 
Objetivo 1: consolidar el Estado democrático y la constitución del poder popular: 
En relación a la competencia de tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial, 
por su complejidad y relevancia, el Consejo Nacional de Competencias (CNC) 
estableció una estrategia de implementación en la que se definieron tres tipos de 
modelos de gestión para que los municipios, de acuerdo a su capacidad 
                                                   
8
 Art. 107 Presupuestos Prorrogados.- Hasta que se apruebe el Presupuesto General del Estado 
del año en que se posesiona el Presidente o Presidenta de la República, regirá el presupuesto 
inicial del año anterior. En el resto de presupuestos del sector público se aplicará esta misma 
norma. 
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Institucional, vayan asumiendo progresivamente facultades y atribuciones, esta 
clasificación está en función de las necesidades territoriales y cantonales en 
tránsito, transporte terrestre y seguridad vial. 
 
Objetivo 6: Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad 
integral, en estricto respeto a los derechos humanos.  
El costo de los proyectos sigue una metodología, con el fin de determinar el valor 
en términos financieros que presenta cada Objetivo Operativo Institucional durante 
el ejercicio anual de actividades. Esta información está íntimamente ligada al 
ejercicio presupuestario de la Institución y en concordancia con la programación 
respectiva efectuada por la Subgerencia Financiera. 
En el sector público los recursos son limitados, por tanto es importante priorizar 
los proyectos los cuales se realizan en sesiones de análisis de Gastos Corrientes  
y de Inversión. Los gastos corrientes se revisan en función del cumplimiento de 
las regulaciones y en previsión de un incremento basado en la inflación y nuevos 
precios de mercado de los bienes y servicios, estos proyectos son compromisos 
de gestión de cada una de las áreas y no permite un control por parte del 
Departamento de Planificación puesto que el plazo de ejecución es de medio año; 
las inversiones se los divide en inversión directa, resultado de la prestación del 
servicio e inversión determinada en propuestas de proyectos para nuevos 
servicios y mejoramiento de los actuales. 
Las inversiones directas se valoran objetivamente desde el punto de vista costo-
beneficio, para el año 2014 el estudio de los proyectos de inversión se ejecutaron 
a partir del mes de julio una vez que se aprobó el Plan por el Directorio de la 
EMOV EP.  
Los fondos para el financiamiento de los proyectos son los aportes de la 
Compensación que realiza el Ministerio de Finanzas, los del Art. 27 de Resolución 
006-2012 del Consejo Nacional de Competencias (CNC) y los que se gestiona a 
través de la Agencia Nacional de Tránsito, sin embargo no se logró una 
transferencia de los fondos, es por ello que los proyectos avanzaron conforme a la 
obtención de los fondos propios de la Empresa. 
En base a lo explicado anteriormente, a continuación se presentan los dos 
objetivos estratégicos en los cuales se basa para plantear los proyectos del año 
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2014: 
Objetivo 1 Área Operativa 
El área operativa está conformada por la Gerencia de Gestión de movilidad, 
Gerencia de Transporte Terrestre y Tránsito y, la Gerencia de Control de 
Tránsito.  
Tabla Nº 27 Objetivo 1 del Área Operativa 
OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 
OBJETIVO GENERAL DEL 
PROYECTO 
PROYECTOS 
PRESUPUESTO  
DEL PROYECTO  
TOTAL 
ELABORAR, 
IMPLEMENTAR Y 
CONTROLAR EL 
CUMPLIMIENTO DE 
ACCIONES, EN EL 
ÁMBITO DEL 
SISTEMA DE 
MOVILIDAD PARA EL 
MEJORAMIENTO DE 
LA CALIDAD DE 
VIDA, SEGURIDAD 
CIUDADANA, SALUD 
PÚBLICA,  Y LA 
MITIGACIÓN DE LOS 
EFECTOS 
AMBIENTALES 
CONSTANTES EN EL 
EJE DE MOVILIDAD 
DEL PLAN DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL 
CANTÓN. 
MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD DE VIDA, 
SEGURIDAD CIUDADANA, 
SALUD PÚBLICA,  Y LA 
MITIGACIÓN DE LOS 
EFECTOS AMBIENTALES 
CONSTANTES EN EL EJE 
DE MOVILIDAD DEL PLAN 
DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN 
IMPLEMENTACIÓN DE LA BICICLETA 
COMO MEDIO DE TRANSPORTE 
URBANO 
$ 80.000,00 
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE 
PARQUEADEROS DE BICICLETAS EN 
ÁREAS DE ACCESO PÚBLICO 
 
 
$ 120.000,00 
 
ADQUISICIÓN DE BICICLETAS $ 16.000,00 
ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE 
SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO  
$ 10.000,00 
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE 
APLICACIÓN DIGITAL DEL SISTEMA DE 
MOVILIDAD DEL CANTÓN CUENCA 
$ 0,00 * 
CURSO ONLINE DE MOVILIDAD NO 
MOTORIZADA Y MANUAL DIGITAL DEL 
CICLISTA URBANO  
$ 20.000,00 
EDUCACIÓN PRESENCIAL Y TALLER 
DE MECÁNICA BÁSICA PARA LA 
BICICLETA 
$ 20.000,00 
 
PROGRAMA INTEGRAL DE 
EDUCACIÓN VIAL 
 
$ 270.000,00 
 
SISTEMA INFORMÁTICO DE 
FISCALIZACIÓN Y MONITOREO DEL 
SIR CON LA COM.CUENCA 
$ 50.000,00 
MOTOCICLETAS $ 9.000,00 
CUMPLIMIENTO DE ORDENANZA DE 
RECAUDO 
$ 24.600,00 
IMPLEMENTACIÓN TAXÍMETRO $ 14.000,00 
CONTRATACIÓN DE ESTUDIO 
"MODELO DE GESTIÓN DE NEGOCIOS 
PARA LAS OPERADORAS DE TAXIS 
CONVENCIONAL" 
$ 20.000,00 
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA Y 
MECANISMO DE RECEPCIÓN DE 
DENUNCIAS Y CONTROL DE 
INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS DE 
LAS OPERADORAS DE TRANSPORTE 
TERRESTRE 
$ 50.000,00 
REGISTRO DE UNIDADES DE 
TRANSPORTE  
$ 40.000,00 
CAPACITACIÓN A OPERADORAS Y 
CONDUCTORES HABILITADOS 
$ 25.000,00 
PLAN MAESTRO DE GESTIÓN DE 
MOVILIDAD (5 PLANES) 
$ 250.000,00 
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IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
AYUDA A LA EXPLOTACIÓN (SAE) EN 
EL TRANSPORTE PÚBLICO DEL 
CANTÓN CUENCA 
$ 200.000,00 
 
REALIZAR EL ESTUDIO $ 0,00 ** 
MACRO LOCALIZACIÓN DEL NUEVO 
TERMINAL TERRESTRE 
$ 50.000,00 
ESTABLECER EL MODELO DE 
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 
EXPROPIACIÓN Y ADQUISICIÓN DE 
TERRENO. (CRÉDITO BANCARIO POR 
DEFINIR CON EQUIPO CONSULTOR) 
$ 0,00*** 
PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA 
LA CONSTRUCCIÓN 
RECUPERACIÓN DE LA PLATAFORMA 
DE BUSES DE LA TERMINAL 
TERRESTRE 
$ 80.000,00 
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA 
TERMINAL TERRESTRE 
INTERPROVINCIAL E INTERCANTONAL 
DE LA CIUDAD DE CUENCA 
$ 140.187,13 
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA 
ELÉCTRICO PARA LA TERMINAL 
TERRESTRE 
$ 20.000,00 
 
IMPLEMENTACIÓN DE VENTANILLAS 
DE ATENCIÓN DE UNA ENTIDAD 
BANCARIA EN LOS CENTROS DE 
REVISIÓN Y MATRICULACIÓN 
VEHICULAR DE MAYANCELA Y 
CAPULISPAMBA 
$ 5.000,00 
ADQUISICIÓN DE PAQUETES 
INFORMÁTICOS PARA SIMULACIÓN DE 
TRÁNSITO Y CÁLCULO DE 
SEMÁFOROS 
$ 64.000,00 
ACTUALIZACIÓN  Y CAPACITACIÓN 
SOFTWARE DEL SISTEMA 
SEMAFÓRICO 
$ 190.000,00 
SOTERRAMIENTO DE LAS 
INTERSECCIONES SEMAFÓRICAS 
$ 187.500,00 
INCREMENTO DE NÚMERO DE 
EFECTIVOS PARA AGENTES CIVILES 
DE TRÁNSITO 
 
$ 400.000,00 
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EQUIPAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y 
TECNOLÓGICA PARA CONTROL DE 
TRÁNSITO 
$ 965.000,00 
 
 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 
PATIO DE RETENCIÓN VEHICULAR 
$ 40.000,00 
MONITOREO DE LA CALIDAD DE LOS 
COMBUSTIBLES EN EL CANTÓN 
CUENCA 
$ 30.000,00 
ESTUDIO TÉCNICO (MECÁNICO-
INFORMÁTICO), JURÍDICO, 
FINANCIERO DEL CONTRATO CON LA 
OPERADORA RTV" 
$ 20.000,00 
FORTALECER LA UNIDAD DE 
CONTROL AMBIENTAL 
$ 12.000,00 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA 
FORTALECIMIENTO DEL 
LABORATORIO PARA EL MONITOREO 
DE LA CALIDAD DEL AIRE 
$ 5.500,00 
 
DETERMINACIÓN DE METALES 
PESADOS EN EL AIRE EN LOS 
FILTROS DE PM10 
$ 10.000,00 
                                                                                                   TOTAL                                   $ 3`437.787,13 
* SE PLANIFICÓ REALIZAR MEDIANTE CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, POR TANTO NO TIENE 
PRESUPUESTO.  
** ELABORADO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, POR TANTO TIENE PRESUPUESTO CERO. 
*** PROYECTO POR DEFINIRSE, POR TANTO NO TIENE PRESUPUESTO.  
Fuente: Plan Operativo Anual (POA) EMOV EP. 
Elaborado: Las Autoras 
 
Objetivo 2 Área de Apoyo 
El área de apoyo está conformada por la Subgerencia de Talento Humano, 
Subgerencia Administrativa, Subgerencia Financiera, Subgerencia de 
Tecnologías de la Información y Comunicación, Subgerencia Jurídica y 
Secretaria General.   
 
Tabla Nº 28 Objetivo 2 del Área de Apoyo  
OBJETIVO ESTRATÉGICO 
OBJETIVO GENERAL DEL 
PROYECTO 
PROYECTOS 
PRESUPUESTO  
DEL PROYECTO  
 
DISEÑAR Y EJECUTAR 
PRIORITARIAMENTE EL 
PROYECTO DE 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL, A TRAVÉS 
DE UNA ESTRUCTURA 
DISPONER DE UNA ENTIDAD 
FORTALECIDA PARA 
GARANTIZAR EL 
CUMPLIMIENTO DE SU ROL Y 
ASEGURAR EL APORTE PARA 
UNA CUENCA SEGURA, 
ORGANIZADA Y ORDENADA 
SISTEMA DE NÓMINA $ 56.000,00 
DIMENSIONAMIENTO 
TALENTO HUMANO 
$ 250.000,00 
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ORGANIZACIONAL, 
ABARCANDO LAS 
VARIABLES 
ORGANIZACIONALES. 
DIAGNÓSTICO, 
PLANIFICACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DE LA 
ESTRUCTURA DEL 
PERSONAL DE LA EMOV EP 
$ 68.000,00 
PROCESO DE 
PRESELECCIÓN DE 
AGENTES CIVILES DE 
TRÁNSITO 
$ 50.000,00 
MEDICINA OCUPACIONAL $ 70.000,00 
CONSULTORÍA PARA LA 
ADECUACIÓN DEL 
ESPACIO FÍSICO DE LA 
NUEVA INFRAESTRUCTURA 
DE LA EMPRESA 
$ 30.000,00 
ADECUACIÓN DEL 
ESPACIO FÍSICO DE LA 
NUEVA INFRAESTRUCTURA 
DE LA EMPRESA 
$ 100.000,00 
LEVANTAMIENTO, 
REVALUACIÓN, 
ACTUALIZACIÓN Y 
CODIFICACIÓN DE LOS 
ACTIVOS FIJOS 
$ 60.000,00 
CONTRIBUIR A LA 
SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA EN BASE AL 
PLAN DE NEGOCIOS 
EMPRESARIAL 
$ 40.000,00 
CONSULTORÍA PARA LA 
APLICACIÓN DE LAS 
NORMAS NIF 
$ 30.000,00 
MIGRACIÓN DE LA 
PLATAFORMA EXISTENTE 
DE RTV Y MATRICULACIÓN 
FASE 1 
$ 140.000,00 
FACTURACIÓN 
ELECTRÓNICA 
$ 7.000,00 
PROCESO PARA LEVANTAR 
LA PLATAFORMA POWER 
IBM I EN SITIO ALTERNO 
$ 8.000,00 
IMPLEMENTACIÓN DE 
SISTEMA DE 
VIDEOCONFERENCIA 
$ 15.000,00 
 
REGLAMENTO PARA 
AGENTES CIVILES DE 
TRÁNSITO 
$ 10.000,00 
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ADQUISICIÓN DE LEYES, 
CÓDIGOS Y 
REGLAMENTOS 
$ 2.000,00 
CODIFICACIÓN DE LA BASE 
LEGAL Y NORMATIVA DE LA 
EMOV EP 
$ 8.000,00 
IMPLEMENTACIÓN Y 
UTILIZACIÓN DEL SISTEMA 
ADMINISTRACIÓN 
DOCUMENTARIA (QUIPUX) 
$ 5.000,00 
DIGITALIZACIÓN E 
INDEXACIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN 
GENERADAS EN LAS 
OPERACIONES DE LA 
EMPRESA 
$ 150.000,00 
                                                                                                  TOTAL                        $ 1`099.000,00                                            
Fuente: Plan Operativo Anual (POA) EMOV EP. 
Elaborado: Las Autoras 
 
Como se puede observar en la tabla Nº 27  y Nº 28, para el año 2014 se planeó 
ejecutar 57 proyectos  los cuales están alineados con los objetivos estratégicos, 
objetivos generales y específicos. 
 
Para la ejecución de los proyectos alineados con los 2 objetivos estratégicos se 
planificó invertir $4.536.787,13, separados de esta manera: 
 
Tabla Nº 29 Resumen del POA 2014  
RESUMEN POA 2014 
Objetivo 1 $3.437.787,13 
Objetivo 2 $1.099.000,00 
Total $4.536.787,13 
Fuente: Rendición de Cuentas 2014 
Elaborado: Las Autoras 
 
De igual forma se determinó que hay una jerarquización en los proyectos a 
ejecutarse en el ejercicio económico, los mismos que han sido llevados a 
presupuesto.  
Esta jerarquización se basó en los siguientes procedimientos: 
 
1) Participación de la ciudadanía en la priorización, formulación, aprobación, 
ejecución, evaluación y control. 
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2) Criterios para la priorización de necesidades. 
3) Criterios para la asignación de presupuesto en la priorización de 
necesidades del presupuesto participativo. 
 
Los lineamientos estratégicos en los que se basó la empresa para la elaboración 
del ejercicio de programación presupuestaria son los siguientes:  
1. Constitución de la República 
2. El Plan Nacional de Buen Vivir 
3. Lineamientos establecidos para la prestación de servicios emitidos por 
los entes rectores del sistema de movilidad. 
4. Plan de Desarrollo del Ordenamiento Territorial. 
5. Plan de Gobierno Local 
6. Plan Estratégico Institucional. 
7. Modelo Conceptual de la empresa. 
8. Plan Operativo Anual. 
9. Lineamientos emitidos por la Administración Municipal: Ordenanzas y 
Reglamentos. 
10. La sustentabilidad de la empresa la misma que se financia con recursos 
de autogestión y transferencias del Gobierno Central por las 
competencias asumidas. 
11. Bajo la consideración de ser una empresa que presta servicios a la 
colectividad debe privilegiar el financiamiento de los gastos de inversión.  
(Informe POA - Departamento de Presupuesto, 2014) 
 
Para garantizar una correcta operatividad, la planificación de las actividades ha 
seguido una secuencia garantizando la interacción que debe existir entre el POA 
y el presupuesto, con la finalidad de optimizar los recursos y cumplir objetivos 
empresariales, lo que se puede notar claramente es la falta de conocimiento o 
criterio al momento de elaborar el POA, sabiendo que el presupuesto es la 
expresión monetaria del POA, es decir que éste plan es igual al presupuesto en 
términos monetarios,  ya que se considera todas las actividades que colaboren al 
cumplimiento del plan estratégico y a su vez se integran actividades para la 
ejecución de proyectos o programas, en este caso EMOV EP, únicamente 
considera en el plan los proyectos de inversión y de capital.  
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3.2.1 PLAN ANUAL DE COMPRAS 
Según el Art. 22 de la LOSNCP, las entidades contratantes, para cumplir con el 
Plan Nacional de Desarrollo, sus objetivos y necesidades institucionales 
formularán el PAC con el presupuesto correspondiente, de conformidad a la 
Planificación Plurianual de la Institución, asociados al Plan Nacional de 
Desarrollo y al Presupuesto del Estado.  
El Plan será publicado obligatoriamente en la página web de la entidad 
contratante en los 15 días del mes de enero de cada año e interaccionará con el 
portal del SERCOP. En caso de existir reformas estas serán publicadas 
siguiendo los mismos mecanismos previstos.   
Como probables avances que suscitó el marco la LOSNCP, podríamos citar los 
siguientes: a) Los cambios en los procesos de contratación para convertirlos en 
más ágiles y simples; b) La creación del sistema de compras públicas para lograr 
un mejor uso de los recursos públicos y la reducción de costos en los procesos, 
también proyectados como acciones para el combate a la corrupción; c) El 
impulso de la economía social y solidaria con el fomento de la producción 
nacional y sus actores locales; d) El fomento de la transparencia y publicidad de 
los actos en la contratación; y, e) El uso de procedimientos electrónicos para la 
modernización del Estado en contratación. 
 
A continuación se presenta el PAC 2014 de la EMOV EP: 
Tabla Nº 30 Plan Anual de Compras 2014  
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PLAN ANUAL DE COMPRAS 
AÑO 2014 
EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA, EMOV EP     
Nº 
PARTIDA. 
PRESUP. 
CPC DESCRIPCIÓN PAC INICIAL 
REFORMAS 
AL PAC 
PAC 
REFORMADO 
TIPO DE 
COMPRA 
PERIODO 
1 630811 42999.02.1 
Adquisición de elementos 
semafóricos centralizados 
146.500,00 0,00 146.500,00 Bien C3 
2 730217 32210.00.1 
Adquisición de material didáctico y 
educativo 
40.000,00 -4.285,72 35.714,28 Bien C3 
3 730299 94900.00.1 
Determinación de metales pesados 
en el aire en los filtros de pm10 
10.000,00 -1.071,43 8.928,57 Consultoría C3 
4 730601 83142.02.1 
Consultoría para la factibilidad de 
migración de la plataforma 
existente de tv y matriculación 
Fase 1 
15.000,00 0,00 15.000,00 Consultoría C3 
5 730899 42999.36 
Adquisición de material para 
señalización vertical 
240.000,00 0,00 240.000,00 Bien C1 
6 750199 53290.00 
Acondicionamiento y 
funcionamiento técnico, tecnológico 
y operativo de las nuevas oficinas 
de la EMOV E 
240.000,00 -90.000,00 150.000,00 Obra C1 
7 840103 3812100 
Adquisición de mobiliario para las 
nuevas oficinas de la EMOV EP 
50.000,00 0,00 50.000,00 Bien C1 
8 840104 48322001 
Adquisición de cámaras 
fotográficas 
60.000,00 -21.654,00 38.346,00 Bien C3 
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9 630209 85330.03 
Servicio de aseo y limpieza general 
de las instalaciones de la EMOV  E 
415.000,00 -45.272,78 369.727,22 Servicio C1 
10 520804 38912.01.3 Adquisición de tonners 46.000,00 3.955,00 49.955,00 Bien C3 
11 530105 84150.00.1 
Contratación de enlaces para la 
EMOV E 
66.642,00 -40.842,00 25.800,00 Servicio C2, C3 
12 530209 86110.03 
Prestación de servicios para el 
control de vectores sanitarios de 
las dependencias de la EMOV EP 
15.000,00 11.000,00 26.000,00 Servicio C1 
13 630204 83690.01.1 
Campaña de promoción y 
socialización del sistema integrado 
de transporte 
230.000,00 -10.000,00 220.000,00 Servicio C1 
14 630208 85250.00.1 
Servicio de seguridad y vigilancia 
de las instalaciones de la empresa 
1.400.000,00 -663.645,84 736.354,16 Servicio C3 
15 630505 97990.05.1 Arrendamiento de grúas 5 27.600,00 120,00 27.720,00 Servicio C1 
16 630505 97990.05.1 Arrendamiento de grúas 6 27.600,00 120,00 27.720,00 Servicio C1 
17 630505 97990.05.1 Arrendamiento de grúas 10 27.600,00 120,00 27.720,00 Servicio C1 
18 630505 97990.05.1 Arrendamiento de grúas 7 27.600,00 120,00 27.720,00 Servicio C1 
19 630505 97990.05.1 Arrendamiento de grúas 11 27.600,00 120,00 27.720,00 Servicio C1 
20 630505 97990.05.1 Arrendamiento de grúas 27.600,00 120,00 27.720,00 Servicio C1, C2 
21 630802 88122.00.1 
Adquisición de uniformes para el 
personal operativo de la EMOV EP 
350.000,00 -71.103,00 278.897,00 Servicio C3 
22 730204 32590.00.1 
Adquisición de adhesivos de 
registro municipal 
40.000,00 -4.285,72 35.714,28 Bien C3 
23 730601 83141.01.1 
Proceso para levantar la plataforma 
power IBM i en sitio alterno 
8.000,00 -857,14 7.142,86 Servicio C3 
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24 730601 51290.00.3 Mantenimiento de hardware IBM 79.700,00 -14.079,00 65.621,00 Servicio C3 
25 730219 83690.01.1 
Promoción de los planes de 
educación vial 
42.500,00 0,00 42.500,00 Servicio C1 
26 730601 83990.00.1 
Consultoría que determina las 
necesidades para el 
acondicionamiento y 
funcionamiento técnico, tecnológico 
y operativo de las nuevas oficinas 
de la EMOV E 
30.000,00 0,00 30.000,00 Consultoría C1 
27 730601 83139.02.8 
Consultoría, estudio técnico, 
económico y social que determine 
los factores que inciden para el 
cálculo y fijación de tarifas del 
transporte comercial taxi 
convencional para el Cantón 
Cuenca 
14.000,00 0,00 14.000,00 Consultoría C1 
28 730603 51290.00.2 
Actualización y capacitación del 
software del sistema centralizado 
semafórico 
190.000,00 -45.000,00 145.000,00 Bien C1 
29 730701 83142.00.1 Elaboración de sistema de nómina 56.000,00 -6.000,00 50.000,00 Servicio C3 
30 730702 49129.05.1 
Equipamiento tecnológico de 
vehículos 
100.000,00 -10.720,00 89.280,00 Bien C3 
31 840107 73124.00.1 
Arrendamiento de equipos 
informáticos para la EMOV EP 
70.000,00 -24.162,40 45.837,60 Servicio C3 
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32 530601 83700 
Estudio Técnico para la 
determinación de cánones de 
arrendamiento, alícuotas de 
mantenimiento, valores de alquiler 
de publicidad y tarifas de parqueo 
en las terminales de transporte 
terrestre de pasajeros de la Ciudad 
de Cuenca. 
7.280,00 -780,00 6.500,00 Consultoría C3 
33 530219 83610 
Estrategia comunicacional a través 
de la nueva imagen institucional. 
48.854,00 0,00 48.854,00 Servicio C3 
34 530702 73310.00.1 
Renovación de mantenimiento de 
software que usa en infraestructura 
de servidores de la EMOV EP 
18.402,00 0,00 18.402,00 Bien C1 
35 530802 88122.00.1 
Adquisición de uniformes para el 
personal administrativo de la 
EMOV E 
27.600,00 -5.600,00 22.000,00 Servicio C3 
36 530813 45290.00.1 
Adquisición de repuestos y 
accesorios de equipos informáticos 
8.000,00 149.500,00 157.500,00 Bien C3 
37 630811 35110.00.1 
Adquisición de material para 
señalización horizontal 
40.000,00 0,00 40.000,00 Bien C3 
38 730601 83131.00.1 
Consultoría para la sistematización 
y análisis de la red pasiva y 
automática de muestras 
recolectadas durante el 2013 
4.000,00 -800,00 3.200,00 Consultoría C1 
39 730603 92900.00.1 Capacitación a transportistas 55.000,00 -5.892,86 49.107,14 Consultoría C3 
40 840105 49113009 
Adquisición de motocicletas para 
control de tránsito 
100.000,00 -10.714,29 89.285,71 Bien C3 
41 840105 49921001 Adquisición de bicicletas 16.000,00 -1.714,29 14.285,71 Bien C3 
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42 530204 32590.00 Adquisición de especies valoradas 39.000,00 0,00 39.000,00 Bien C1 
43 530702 51290.00.1 
Renovación de licencias de 
software de seguridad perimetral 
para la EMOV EP 
28.627,00 0,00 28.627,00 Bien C3 
44 630405 87141.00.1 
Mantenimiento preventivo y 
correctivo de la flota vehicular de la 
EMOV E 
110.493,30 0,00 110.493,30 Servicio C1 
45 530204 32122.00.1 
Elaboración de comprobantes de 
venta y otro tipo de formularios 
para la EMOV EP 
10.000,00 0,00 10.000,00 Servicio C1 
46 530217 83142.01.1 
Servicio de mantenimiento 
mensual, generación de contenidos 
para portal web institucional y 
redes sociales 
10.000,00 0,00 10.000,00 Servicio C3 
47 530218 83632.00.2 
Campaña de difusión y 
posicionamiento de la marca 
EMOV EP y otros proyectos de la 
empresa (pautaje en medios de 
comunicación masivos 
50.000,00 0,00 50.000,00 Servicio C3 
48 530219 83610.00.1 
Campañas de difusión y 
posicionamiento de la marca 
EMOV EP (elaboración y 
ejecución) 
150.000,00 0,00 150.000,00 Servicio C3 
49 530301 66110.00.1 
Adquisición de pasajes aéreos al 
interior y exterior de la EMOV EP 
30.000,00 0,00 30.000,00 Servicio C1 
50 530804 32129.05.1 
Adquisición de suministros de 
oficina 
60.000,00 0,00 60.000,00 Bien C1 
51 630813 42999.02.1 
Adquisición de insumos para 
señalización y semaforización 
10.000,00 0,00 10.000,00 Bien C3 
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52 
630813 48252.09.1 
Repuestos para la Estación de 
calidad del aire 
15.000,00 0,00 15.000,00 Bien C3 
53 630217 83610.00.1 
Campaña taxímetro, valor justo, 
carrera segura 
17.500,00 0,00 17.500,00 Servicio C2 
54 730299 83561.00.1 
Análisis químico de la composición 
de los combustibles 
comercializados en el cantón 
Cuenca 
80.000,00 -50.000,00 30.000,00 Servicio C1 
55 730605 83111.01.1 
Contratación de estudio modelo de 
gestión de negocios para las 
operadoras de taxis convencional 
50.000,00 0,00 50.000,00 Consultoría C3 
56 730207 83610.00.1 
Campañas de activación, 
prevención y seguridad 
340.000,00 -140.000,00 200.000,00 Servicio C2, C3 
57 530601 83700.02.1 
Estudio de percepción sobre 
servicios que presta la EMOV EP 
(matriculación, control de 
parqueos, semaforización, 
señalización, etc.) 
20.000,00 -13.200,00 6.800,00 Consultoría C3 
58 730299 85960.00.2 
Digitalización e indexación de la 
documentación generada en las 
operaciones de la empresa 
150.000,00 -16.100,00 133.900,00 Servicio C3 
59 840104 48220.00.1 Adquisición de Radar 70.000,00 -7.500,00 62.500,00 Bien C3 
60 840105 49912001 
Adquisición de motocicletas para el 
SIR 
9.000,00 -2.000,00 7.000,00 Bien C3 
61 630811 42999.02.1 
Adquisición de elementos 
semafóricos aislados 
157.500,00 156.500,00 314.000,00 Bien C3 
62 530106 68111.00.1 
Contratación de servicio de correos 
del Ecuador 
5.000,00 0,00 5.000,00 Servicio C3 
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63 630204 32590.00.1 
Elaboración de sellos de seguridad 
para el área de sellaje de buses de 
la terminal terrestre de Cuenca 
10.000,00 0,00 10.000,00 Bien C2 
64 630219 88122.00.1 
Elaboración de distintivos para 
educación vial 
10.000,00 0,00 10.000,00 Bien C3 
65 630803 33310.00.1 Servicio de combustible 80.000,00 0,00 80.000,00 Servicio C1 
66 730205 92900.00.1 
Taller de mecánica básica para la 
bicicleta 
20.000,00 1.280,00 21.280,00 Servicio C3 
67 730601 83139.00.7 
Levantamiento, revalorización, 
actualización y codificación de los 
activos fijos 
60.000,00 0,00 60.000,00 Servicio C3 
68 840104 483530011 Cámaras de vigilancia y seguridad 7.000,00 0,00 7.000,00 Bien C3 
69 530702 51290001 Licencia de Antivirus 48.854,00 -44.000,00 4.854,00 Bien C3 
70 530204 89121.02.1 
Servicio de empastado de 
documentación de la EMOV EP 
30.000,00 0,00 30.000,00 Servicio C1 
71 530219 83610.00.1 
Campañas de difusión BTL en vía 
pública y eventos públicos 
80.000,00 -48.854,00     31.146,00    Servicio  C3  
72 530219 32590.00.1 
Producción de merchandising de la 
marca EMOV EP y otros proyectos 
de la empresa 
56.000,00 0,00 56.000,00 Servicio  C3  
73 630105 84160.03.1 
Servicio de radiofrecuencia 
troncalizado para la EMOV EP 
100.000,00 0,00 100.000,00 Servicio C1, C2 
74 730212 93199.03.1 
Contratación de laboratorio para 
exámenes médicos clínicos 
50.000,00 0,00 50.000,00 Servicio C3 
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75 730601 83700.02.1 
Consultoría para la evaluación y 
recomendaciones del contrato de 
inversión privada y prestación de 
servicios entre DANTON y EMOV 
EP para el proceso RTV 
20.000,00 0,00 20.000,00 Consultoria C3 
76 730601 83113.01.1 
Diagnóstico, planificación y 
organización de la estructura del 
personal de la EMOV EP 
68.000,00 0,00 68.000,00 Servicio C3 
77 730807 32590.00.1 
Adquisición de formularios y 
dispensadores para denuncias y 
sugerencias de usuarios 
14.000,00 -4.000,00 10.000,00 Bien C3 
78 530702 49129,05 
Accesorios de Protección para 
Motociclistas 
2.000,00 0,00 2.000,00 Bien C3 
79 730601 83111.02.1 
Elaboración del plan maestro de 
gestión de movilidad 
250.000,00 0,00 250.000,00 Consultoría C3 
80 730701 83142.00.1 
Implementación de curso online de 
movilidad no motorizada y manual 
digital del ciclista urbano 
20.000,00 0,00 20.000,00 Servicio C3 
81 730701 83142.00.1 
Elaboración de un sistema 
informático para la fiscalización y 
monitoreo del sir 
50.000,00 0,00 50.000,00 Servicio C3 
82 750501 54560001 
Recuperación de la plataforma de 
buses de la terminal terrestre 
80.000,00 0,00 80.000,00 Obra C3 
83 730605 83221.01.2 
Actualización de los índices 
operacionales de transporte en 
bicicleta, estudio para la 
implementación de parqueos de 
bicicletas en la zona urbana del 
cantón Cuenca. 
180.000,00 0,00 180.000,00 Bien C3 
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84 730701 83142.00.1 
Migración de la plataforma 
existente de RTV y matriculación 
fase 1 
250.000,00 -125.000,00 125.000,00 Bien C3 
85 750199 42190.01.1 
Construcción de parqueaderos de 
bicicleta 
20.000,00 0,00 20.000,00 Bien C3 
86 750501 54611.00.1 
Optimización del sistema eléctrico 
para la terminal terrestre 
20.000,00 0,00 20.000,00 Servicio C3 
87 730402 54560.00.1 
Mejoramiento y ampliación del 
patio de retención vehicular 
10.000,00 0,00 10.000,00 Obra C3 
88 730601 83112.02.1 
Consultoría para la aplicación de 
las normas NIF 
30.000,00 0,00 30.000,00 Consultoría C3 
89 730601 83113.01.1 
Elaboración del reglamento para 
agentes civiles de tránsito 
10.000,00 -3.000,00 7.000,00 Consultoría C3 
90 730601 83111.01.1 
Codificación de la base legal y 
normativa de la EMOV EP 
8.000,00 0,00 8.000,00 Consultoría C3 
91 730605 83111.01.1 
Estudio técnico para la 
implementación del sistema de 
ayuda a la explotación (SAE)  
200.000,00 0,00 200.000,00 Consultoría C3 
92 730702 51290.00.2 
Adquisición de paquetes 
informáticos para simulación de 
tránsito y cálculo de semáforos 
64.000,00 0,00 64.000,00 Bien C3 
93 731407 47313.00.1 
Implementación de sistema de 
videoconferencia 
15.000,00 0,00 15.000,00 Bien C3 
94 750199 54290.03.2 
Implementación de un sistema 
contra incendios y mejoramiento 
hidrosanitario de la terminal 
terrestre interprovincial e 
intercantonal de la Ciudad de 
Cuenca 
150.000,00 -8.812,87 141.187,13 Obra C1 
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95 750199 54619.00.1 
Soterramiento de las 
intersecciones semafóricas 
187.500,00 0,00 187.500,00 Obra C3 
96 750199 53129.00.1 
Adecuación del espacio físico de la 
nueva infraestructura de la 
Empresa 
250.000,00 -150.000,00 100.000,00 Obra C3 
97 840105 49115001 Adquisición de dos grúas 140.000,00 0,00 140.000,00 Bien C3 
98 840107 83142001 
Desarrollo e implementación y 
ejecución del nuevo sistema 
financiero 2da etapa 
30.000,00 0,00 30.000,00 Consultoría C3 
99 630505 97990.05.1 Arrendamiento de grúas 8 27.600,00 0,00 27.600,00 Servicio C1 
100 630505 97990.05.1 Arrendamiento de grúas 2 27.600,00 0,00 27.600,00 Servicio C1 
101 630505 97990.05.1 Arrendamiento de grúas 4 27.600,00 0,00 27.600,00 Servicio C1 
102 630505 97990.05.1 Arrendamiento de grúas 1 27.600,00 0,00 27.600,00 Servicio C1 
103 630505 97990.05.1 Arrendamiento de grúas 3 27.600,00 0,00 27.600,00 Servicio C1 
104 630505 97990.05.1 Arrendamiento de grúas 9 27.600,00 0,00 27.600,00 Servicio C1 
105 840105 49113002 Adquisición de vehículos 555.000,00 0,00 555.000,00 Bien C3 
106 840105 49119.09.1 
Adquisición de prototipo de 
vehículo no motorizados para el 
Parque Vial Lúdico 
20.000,00 -20.000,00 0,00 Bien C1 
107 630299.02 54790.04.1 Mantenimiento del Parque Vial 10.000,00 -10.000,00 0,00 Servicio C1 
108 
731406 - 
731404 
48253 
Adquisición de Herramientas y 
maquinarias para los talleres y el 
patio de operaciones de las dos 
terminales de transferencia del SIT 
60.000,00 -60.000,00 0,00 Bien C1 
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109 730605 83221 
Estudio sobre la 
Autosustentabilidad de la operación 
del Sistema Integrado de 
Transporte  
50.000,00 -50.000,00 0,00 Consultoría C1 
110 730601 83221.01.2 
Consultoría para viabilizar la 
implementación de la 
mancomunidad de GAD'S de la 
cuenca del Paute para la 
competencia de Control de Tránsito  
45.000,00 -45.000,00 0,00 Consultoría C1 
111 730218 83690.05 Publicidad en Medios Masivos 62.000,00 -62.000,00 0,00 Servicio C1 
112 
531403-
731404-
730899-
840103-
840104-
730899 
48150 
Adquisición de Equipos médicos 
para Consultorio y Laboratorio de 
la EMOV EP 
17.443,23 -17.443,23 0,00 Bien C1 
113 730603 92900.00.1 
Capacitación para el 
Fortalecimiento Institucional 
70.000,00 -70.000,00 0,00 Servicio C1 
114 730601 83113.00 
Elaborar e Implementar el Orgánico 
posicional en función de 
competencias y perfiles de puesto 
20.000,00 -20.000,00 0,00 Consultoría C1 
115 750199.07 911490011 
Adquisición de bienes, 
implementación, puesta en marcha 
y prestación de servicios para la 
operación del sistema de bicicleta 
pública de Cuenca 
1.880.000,00 -1.880.000,00 0,00 Bien C1 
TOTAL 11.432.595,53 -3.602.435,57 7.830.159,96     
Fuente: Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) 
Elaborado: Las Autoras 
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Al iniciar el año 2014, el Departamento de  Planificación presentó el PAC con un valor de $11.432.595,53, sin embargo por mot ivo del 
cambio de Gobierno se dio una reforma global de disminución al PAC en el mes de julio, por un valor de $3.602.435,57, representando el 
31%, quedando así un PAC reformado por un valor de $7.830.159,96. Estas reformas se dieron por varias razones, entre las cuales por 
la eliminación de 10 adquisiciones de las cuales; las 5 adquisiciones decidieron no ejecutar, 2 se postergo pues se necesitó primero 
hacer un estudio previo a la compra, 2 se planifica realizar mediante administración directa y 1 se unifica con otra adquisición de igual 
característica. 
Al analizar el tipo de compra, podemos ver que la EMOV EP adquiere servicios en un 44,3%, bienes el 33,9%, consultoría el 16,5% y en 
menos proporción las Obras con un 5,2%. 
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3.3 FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA  
 
La formulación presupuestaria en el año 2014, se realiza a partir del mes de 
junio al tratarse de un año electoral, el cual se fundamentó con una visión 
sistemática partiendo del nivel estratégico que incluye la definición de políticas 
tanto para el ingreso como para el egreso abarcando el nivel operativo. 
La formulación presupuestaria de gastos al ser un presupuesto prorrogado 
consistió en seleccionar y ordenar las asignaciones de fondos para cada uno de 
los programas, proyectos y actividades que serán ejecutados en el año 2014, 
considerando lo ejecutado en los primeros cuatro meses del año, a fin de 
optimizar los recursos disponibles.  
Para cumplir con esta etapa del ciclo presupuestario se procedió a: 
 Codificar las partidas presupuestarias y de esta forma se obtuvo la 
proforma presupuestaria (Art. 240 COOTAD)9. 
 Realizar reuniones de coordinación para los ajustes correspondientes. 
 Realizar ajustes correspondientes y de esta forma se obtuvo la proforma 
definitiva. 
El responsable de la formulación presupuestaria es la Subgerencia Financiera, 
quien ejecutará la misma en base a los resultados de proceso de planificación 
institucional.  
En la proforma se incluyó todos los ingresos y egresos pronosticados para el 
ejercicio fiscal que se efectuaron de la siguiente manera:   
 
1) Proforma de Ingresos 
 
La proforma de ingresos se debe realizar en base al Art. 236 (COOTAD, 2010): 
la base para la estimación de los ingresos será la suma resultante del promedio 
de los incrementos de recaudación de los últimos tres años más la recaudación 
efectiva del año inmediato anterior. La base así obtenida podrá ser aumentada o 
                                                   
9
 Art. 240 Anteproyecto de presupuesto.- Sobre la base del cálculo de ingresos y de las previsiones 
de gastos, la persona responsable de las finanzas o su equivalente preparará el anteproyecto de 
presupuesto y lo presentará a consideración del Ejecutivo local hasta el 20 de octubre. 
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disminuida según las perspectivas económicas y fiscales que se prevean para el 
ejercicio que va a regir el presupuesto. 
 
Al analizar la fórmula de cálculo que utiliza la Empresa para determinar la 
proforma presupuestaria, se observa que EMOV EP no cumple con lo que 
dispone el art. 236 (COOTAD, 2010) para la elaboración de la proforma de 
Ingresos, ya que su forma de proceder es la siguiente:  
 
a) Realiza la sumatoria de lo recaudado durante el periodo 2010 al 2013. 
b) Con los resultados obtenidos anteriormente realiza el promedio anual de 
lo recaudado, posterior a ello, el promedio mensual. 
c) El promedio así obtenido se multiplica por ocho meses y se le suma a la 
recaudación efectiva durante los primeros cuatro meses del año 2014. 
d) Y de esta forma se obtuvo la proforma de ingresos del año 2014 
 
Tabla Nº 31 Procedimiento para realizar la Proforma Presupuestaria-
Ingresos 
Fuente: Responsable de Presupuesto 
Elaborado: Las Autoras 
 
Como se observa en la tabla Nº 31, la sumatoria de la recaudación del año 2010 
al 2013 no coincide con el valor total recaudado, debido a las siguientes razones: 
 
1.- Al analizar la proforma se determinó la manera como determinan la sumatoria 
y el promedio anual de las cuentas, el promedio anual de lo recaudado durante 
los 4 años (2011 a 2013) no corresponde a la suma de lo recaudado durante 
esos años divido para 4 años, ya que lo realizan de acuerdo a las siguientes 
CÓD RUBRO
TOTAL 
RECAUDADO 
AÑO 2010-
2013
RECAUDAD
O 
PROMEDIO 
ANUAL
PROMEDIO 
MENSUAL
RECAUDACIÓ
N 2014  hasta 
abril
 PROFORMA 
2014 
 % 
PARTICIPACI
ÓN 2014 
TOTAL INGRESOS 35.582.014,46 20.296.471,13 9.950.220,64 4.499.147,17 21.043.330,45 100,0%
1 INGRESOS CORRIENTES 24.855.328,84 9.448.958,06 997.219,46 3.982.158,92 12.535.610,72 59,6%
2 INGRESOS DE CAPITAL 5.985.328,69 5.985.328,69 493.777,39 0,00 4.250.009,00   20,2%
3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 4.741.356,93 4.862.184,38 8.459.223,78 516.988,25 4.257.710,73   20,2%
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA -EMOV EP-
PRESUPUESTO 2014 -INGRESOS-
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observaciones: 
 
 Los ingresos por concepto de estacionamiento de particulares en el 
mercado 9 de octubre, se suma únicamente la recaudación del año 2011 
al 2013, quedando fuera el año 2010, debido a que durante este año se 
recaudó en una mínima cantidad, en caso de tomar en cuenta todos los 
años, la proforma para el año 2014 disminuiría y por ende el valor seria 
irreal. 
 Los ingresos provenientes del estacionamiento a particulares en el 
Arenal, intereses por mora, arrendamiento de espacios publicitarios y 
transferencias y donaciones de capital de Entidades Descentralizadas y 
Autónomas, se suma la recaudación de todos los años, sin embargo para 
el año 2014, no se planifica la obtención de dichos ingresos. 
 Para la proforma de ingresos por el estacionamiento a particulares en el 
Parque de la Madre, se considera el valor recaudado en los años 2011 y 
2013, sin embargo se divide para 1 año, en razón de que el último año el 
valor es muy considerable, en caso de dividir para dos años, el valor 
sería inferior y por ende no sería real. 
 Para la sumatoria total de recaudación de los ingresos por concepto de 
servicios de transporte de las frecuencias de vehículos interparroquiales 
del terminal del sur, multas de tránsito y alícuotas por arriendo, se 
considera el último año, en razón de que, en este año se inició con la 
recaudación de dichos ingresos. 
 En cuanto a los ingresos por concepto de la revisión técnica vehicular y la 
entrega de documentos para la verificación y control de la RTV se 
considera desde el año 2011, en razón que, desde dicho año EMOV EP 
asume la competencia.  
 Los ingresos provenientes del incumplimiento de la revisión técnica 
vehicular, se toma en cuenta los 2 últimos años y no del 2011 debido a 
que este ingreso fue mínimo comparado con los demás años. 
 La recaudación proveniente de la venta de títulos habilitantes y la 
transferencia corriente del gobierno Central, iniciaron en el año 2012, es 
por ello que se considera los dos años para el cálculo de la proforma de 
ingresos para el año 2014. 
 En cuanto a la cuenta “Otros ingresos “se basa en la recaudación de los 
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dos últimos años, debido a que los dos primeros tienen valores muy 
considerables, y cada año se ve una disminución en la recaudación de 
estos ingresos. 
 Para la proforma de ingresos por las transferencias corrientes del 
Gobierno Autónomo descentralizado y por la ejecución de garantías, se 
tomó en cuenta los años que efectivamente se recaudaron, tanto en el 
año 2011 y 2013. 
 Para la proforma de ingresos por concepto de transferencias y 
donaciones de capital del Gobierno Central, se tomó en cuenta del 2013, 
en razón que, fue el único año que hubo dicha recaudación.  
 En cuanto a los ingresos por financiamiento del Banco del Estado, se 
tomó en cuenta la recaudación del año 2013, por el crédito otorgado para 
la construcción del parqueadero subterráneo del Parque de la Madre y 
adquisición del nuevo edificio de la EMOV EP.   
 Finalmente, para el cálculo de proforma de cuentas pendientes por cobrar 
de años anteriores de tránsito, se tomó en cuenta en la recaudación del 
último año. Ver Anexo Nº 2 
 
Todo lo antes mencionado es la forma como EMOV EP realizó la Proforma de 
Ingresos del año 2014 sin embargo a continuación se menciona como se debió 
realizar la misma, de acuerdo a lo que establece el art 236 de COOTAD. 
 
a) Se procede a determinar el incremento resultante de cada uno de los 
años desde el 2010 al 2013.  De esta forma obtenemos tres resultados: 
incremento del 2010 al 2011; incremento del 2011 al 2012 y el 
incremento del 2012 al 2013. 
b) Se realiza el promedio de los incrementos de la recaudación antes 
obtenido, en base a las observaciones realizadas por la entidad, los 
cuales se ha llegado a la conclusión que están correctos debido a que 
son situaciones que, si no se tomara en cuenta los valores serían 
incorrectos. 
c) A este promedio se suma lo efectivamente recaudado durante el año 
inmediato anterior (2013). 
d) Y de esta forma obtenemos la proforma de ingresos 2014 EMOV EP. 
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Tabla Nº 32  Proforma Presupuestaria de Ingresos 
CÓDIGO RUBRO RECAUDACION 
2013 
PROMEDIO DE 
INCREMENTOS 
2010 AL 2013 
PROFORMA 
INGRESOS 
2014 
  TOTAL INGRESOS 20.023.570,75 6.407.008,10 24.206.983,90 
1 INGRESOS CORRIENTES 11.974.097,19 4.342.121,85 15.433.014,82 
2 INGRESOS DE CAPITAL 4.735.020,19 1.578.340,06 4.250.000,00 
3 INGRESOS DE 
FINANCIAMIENTO 
3.314.453,37 486.546,19 4.523.969,08 
 
Fuente: Responsable de Presupuesto 
Elaborado: Las Autoras 
 
Como se observa en la tabla Nº 32, al realizar el cálculo correcto para la 
elaboración de la Proforma de Ingresos para el año 2014,  el valor determinado 
es superior a lo presupuestado por EMOV EP, teniendo una diferencia de 
$3.163.653,45, con lo que se pudo haber programado otros proyectos, ya que de 
acuerdo al monto de los ingresos se presupuestan los gastos.  
   
ANÁLISIS DE LOS INCREMENTOS DE LOS INGRESOS 
 
Los ingresos estimados para el año 2014 se derivan principalmente de la 
revisión técnica vehicular, multas por infracciones de tránsito y servicios de 
transporte frecuencia de pasajeros, etc.  
 
Los ingresos suman $21´043.30,45 de los cuales $12´535.610,72 (59,6%), 
corresponden a Ingresos Corrientes; $4´250.009,00 (20,2%); y, $4´257.710,73 
(20,2%) a Ingresos de Financiamiento. 
 
Comparando el presupuesto 2014 con respecto al presupuesto codificado del 
año 2013 existe una disminución del 9,8%, para ello se toma en cuenta que se 
obtendrá la última cuota del crédito otorgado por el Banco del Estado, como se 
puede ver en la Tabla Nº 33  
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Tabla Nº 33  Ingresos del año 2013 y 2014 
Código Concepto Codificado 
2013 
Presupuesto 
2014 
Variación % 
1 Ingresos Corrientes 12.595.532,11 12.535.610,72 -59.921,39 -0,48% 
2 Ingresos de Capital 4.689.048,00 4.250.009,00 -439.039,00 -9,36% 
3 Ingresos de 
Financiamiento 
5.860.111,43 4.257.710,73 -1.602.400,70 -27,34% 
  Total 23.144.691,54 21.043.330,45 -2.101.361,09 -9,08% 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos – Año  2013 y 2014 
Elaborado: Las Autoras 
 
A continuación se analizará por tipo de Ingresos.  
 Ingresos Corrientes 
Tabla Nº 34 Ingresos Corrientes del año 2013 y 2014  
Código Ingresos Corrientes 2013 2014 Variación % 
13 Tasas y 
Contribuciones 
4.747.939,38 5.668.926,82 920.987,44 19% 
14 Venta de bienes y 
servicios 
1,00 1,00 0,00 0% 
17 Rentas de inversiones 
y multas 
1.482.484,75 1.235.479,22 -247.005,53 -17% 
18 Transferencias y 
donaciones corrientes 
6.362.002,00 5.548.723,88 -813.278,12 -13% 
19 Otros ingresos 3.104,98 82.479,80 79.374,82 2556% 
  Total 12.595.532,11 12.535.610,72 -59.921,39 -0,48% 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos – Año  2013 y 2014 
Elaborado: Las Autoras 
Gráfico Nº 16 Ingresos Corrientes del año 2013 y 2014  
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos – Año  2013 y 2014 
Elaborado: Las Autoras 
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En la tabla Nº 34 y Gráfico Nº 16 se puede visualizar que para el año 2014 se 
planificó obtener $12.535.610, 72 por concepto de ingresos corrientes, 0,48% 
menos que el año 2013, sin embargo al analizar individualmente, se nota un 
incremento del 19% en los ingresos por tasas y contribuciones de igual forma  la 
cuenta otros ingresos se incrementó $79.374,82 más que el año 2013, esta 
cuenta se mantiene como auxiliar con el nombre de “Otros” en el cual se registra 
los ingresos que no se pueden especificar, es por ello que esta cuenta presenta 
valores bajos con relaciona a los demás. 
Al presupuestar menos ingresos corrientes, se ven obligados a reducir los gastos 
corrientes.  
 
 Ingresos de Capital  
Tabla Nº 35 Ingresos de Capital del año 2013 y 2014  
Código Ingresos de Capital  2013 2014 Variación % 
24 Venta de activos no 
financieros 
3,00 3,00 0,00 0% 
27 Recuperación de 
inversiones 
3,00 3,00 0,00 0% 
28 Transferencias y 
donaciones de capital e 
inversión 
4.689.042,00 4.250.003,00 -439.039,00 -9,36% 
  Total 4.689.048,00 4.250.009,00 -439.039,00 -9,36% 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos – Año  2013 y 2014 
Elaborado: Las Autoras 
 
Gráfico Nº 17 Ingresos de Capital del año 2013 y 2014  
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos – Año  2013 y 2014 
Elaborado: Las Autoras 
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Los ingresos de capital para el año 2014 se presupuestaron en un 9,36% menos 
que lo presupuestado en el año 2013, sin embargo al analizar a fondo la 
situación, se constata que para el año 2013 se tenía como asignación inicial 
$4.250.000 a más de esto se da una reforma incrementando $189.042, dando un 
total de $4.689.042 de los cuales se devengó $4.735.020,19 es decir el 
100,98%, no obstante para el año 2014 se sigue manteniendo la misma 
asignación inicial, pero no se da ninguna reforma y no se logra devengar en 
ningún porcentaje, siendo este el problema por el cual no se ejecuta ciertos 
proyectos, posteriormente se hablará sobre el mismo.   
 Ingresos de Financiamiento  
Tabla Nº 36 Ingresos de Financiamiento del año 2013 y 2014  
Código Ingresos de 
Financiamiento 
2013 2014 Variación % 
36 Financiamiento público 2.116.001,00 14.945,63 -2.101.055,37 -99,29% 
37 Saldos disponibles 2.496.877,65 2.405.326,15 -91.551,50 -3,67% 
38 Cuentas pendientes por 
cobrar 
1.247.232,78 1.837.438,95 590.206,17 47,32% 
  Total 5.860.111,43 4.257.710,73 -1.602.400,70 -27,34% 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos – Año  2013 y 2014 
Elaborado: Las Autoras 
 
Gráfico Nº 18 Ingresos de Financiamiento del año 2013 y 2014  
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos – Año  2013 y 2014 
Elaborado: Las Autoras 
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En la tabla Nº 36 y gráfico Nº 18 se puede observar para el año 2014 se planificó 
obtener ingresos de financiamiento en un 27% menos que en el año 2013; al 
analizar de forma individual se observa que el ingreso de financiamiento 
disminuye en razón que en el año 2014 únicamente se recibirá el último 
desembolso del crédito otorgado por el Banco del Estado, de igual forma se 
programa la recuperación de las cuentas por cobrar, la cual se incrementó en un 
47% con respecto al año 2013, la mayor parte proviene de cuentas por cobrar 
del SERT.  
 
2) Gastos 
Tabla Nº 37  Proforma  Presupuestaria de Gastos 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE 
CUENCA -EMOV EP- 
PRESUPUESTO 2014 -GASTOS- 
Código Partida 
Compromiso 
2014  
Ajuste 
Proforma 
2014 
% 
Participación 
5 GASTOS CORRIENTES 1.375.492,87 1.637.052,88 3.217.016,60 15,29% 
6 GASTOS DE 
PRODUCCIÓN 5.650.061,89 5.539.861,65 11.473.903,35 54,53% 
7 GASTOS DE INVERSIÓN 864.954,77 3.711.875,63 4.516.899,40 21,46% 
8 GASTOS DE CAPITAL 396.440,35 1.096.505,00 1.492.945,35 7,09% 
9 APLICACIÓN DEL 
FINANCIAMIENTO 66.000,00 276.561,75 342.565,75 1,63% 
  TOTAL GASTOS USD$ 8.352.949,88 12.261.856,91 21.043.330,45 100,00% 
Fuente: Responsable de Presupuesto 
Elaborado: Las Autoras 
 
Como ya se mencionó anteriormente, EMOV EP trabajó con el presupuesto 
prorrogado,  se ejecutó $8`352.949,88 durante 4 meses, para cumplir con lo que 
está establecido en el presupuesto aprobado de $21`043.339,45 se debe 
incrementar los valores para completar el presupuesto ($12`261.856,91). 
 
Siguiendo con el análisis se estableció para el año 2014 utilizar los recursos en 
mayor porcentaje en Gastos de Producción, el cual está mal utilizado por 
razones ya mencionadas anteriormente, todos los gastos de producción deben 
constar en gastos de inversión 
A continuación se analiza cada rubro. 
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ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN DE LOS GASTOS 
Los gastos se asignan principalmente para gastos de producción dentro de ello 
las remuneraciones, servicio de vigilancia y el pago por la prestación de servicios 
de revisión técnica vehicular al Consorcio Dantón.    
En relación a los gastos, el presupuesto del 2014 establece un valor total de $ 
21´043.330,45 distribuidos de la siguiente manera: $3´217.016,60 (15,3%) para 
Gastos Corrientes; $11´473.903,35 (54,53%) para Gastos de Producción; 
$4´516.899,40 (21,5%) para Gastos de Inversión; $1´492.945,35 (7,09%) para 
Gastos de Capital; y $342.565,75 (1,63%) para Aplicación de Financiamiento, 
como se puede ver en la tabla Nº 38 
Tabla Nº 38 Gastos año 2013 y 2014  
Código Gastos Corrientes Codificado 
2013 
Presupuesto 
2014 
Variación % 
5 Gastos Corrientes 2.677.859,61 3.217.016,60 539.156,99 20,13% 
6 Gastos de Producción 8.163.497,15 11.473.903,35 3.310.406,20 40,55% 
7 Gastos de Inversión 6.833.511,92 4.516.899,40 -2.316.612,52 -33,90% 
8 Gastos de Capital 5.397.812,86 1.492.945,35 -3.904.867,51 -72,34% 
9 Aplicación de 
Financiamiento 
72.014,00 342.565,75 270.551,75 375,69% 
  Total 23.144.695,54 21.043.330,45 -2.101.365,09 -9,08% 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos – Año  2013 y 2014 
Elaborado: Las Autoras 
 
A continuación se presenta el análisis por tipo de gasto. 
 Gastos Corrientes 
Tabla Nº 39 Incrementos de Gastos Corrientes con respecto al año 2013  
Código Gastos Corrientes 2013 2014 Variación % 
51 Gastos en Personal 1.397.530,76 1.293.756,90 -103.773,86 -7,43% 
53 Bienes y Servicios de 
Consumo 
473.709,70 1.201.555,49 727.845,79 153,65% 
56 Gastos Financieros 46.727,42 209.781,59 163.054,17 348,95% 
57 Otros Gastos 
Corrientes 
752.388,73 377.918,62 -374.470,11 -49,77% 
58 Transferencias y 
Donaciones Corrientes 
7.503,00 134.004,00 126.501,00 1686,01% 
  Total 2.677.859,61 3.217.016,60 539.156,99 20,13% 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos – Año  2013 y 2014 
Elaborado: Las Autoras 
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Gráfico Nº 19 Incremento de Gastos Corrientes  
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos – Año  2013 y 2014 
Elaborado: Las Autoras 
 
Los gastos corrientes se incrementaron en un 20% con relación al año 2013, sin 
embargo se programa realizar transferencia y donaciones corrientes los cuales 
se incrementó $126.501,00 con relación al año 2013, de la misma manera para 
el año 2014 se destinó recursos para el pago por concepto de intereses al Banco 
del Estado de los crédito otorgados para la construcción del parqueadero 
Subterráneo del Parque de la Madre y la adquisición del nuevo edificio de la 
EMOV EP.  
 
 Gastos de Producción 
Tabla Nº 40 Incrementos de Gastos de Producción  
Código Gastos Producción 2013 2014 Variación % 
61 Gastos en Personal 4.776.427,01 6.141.770,84 1.365.343,83 28,59% 
63 Bienes y Servicios para 
Producción 
3.387.069,14 5.306.131,51 1.919.062,37 56,66% 
67 Otros Gastos de 
Producción 
1,00 26.001,00 26.000,00 2600000% 
  Total 8.163.497,15 11.473.903,35 3.310.406,20 40,55% 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos – Año  2013 y 2014 
Elaborado: Las Autoras 
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Gráfico Nº 20 Incremento de Gastos de Producción  
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos – Año  2013 y 2014 
Elaborado: Las Autoras 
 
EMOV EP, no es una empresa que se dedica a la producción sino más bien a la 
prestación de servicios a la ciudadanía, es por ello que la utilización de este tipo 
de gastos es errónea, por lo que se debe corregir para los siguientes años 
trasladando estos gastos de producción a los de inversión, tal es el caso de los 
gastos en personal de los agentes civiles que se registraban erróneamente en 
los gastos de producción, para el 2015 estos deberían estar en los gastos de 
inversión, los gastos destinadas para la Revisión técnica vehicular y el 
estacionamiento rotativo tarifado si debe constar en el grupo 6 debido a que son 
servicios que se comercializa, pues se cobra a los cuidadnos, sin embargo se 
procede a realizar un análisis de este grupo.  
Durante el año 2013, EMOV EP en la cuenta “otros Gastos de Producción” 
mantiene una subcuenta que es: Impuesto al Valor Agregado, en la cual no se 
programaron valores, sin embargo, esto no sucede en el año 2014, ya que en 
esta cuenta, a más del “IVA” tiene la cuenta de  “Tasas Generales, impuestos, 
contribuciones” en la cual se presupuestan $26.000,es por ello que en el año 
2014 se da un incremento del 40,55% en relación con el año 2013. 
A más de esto, el incremento que se da del 2013 al 2014 en la cuenta “Bienes y 
Servicios para Producción”  es de un 56,66%, esto debido principalmente a que 
se programó en mayor proporción  los gastos destinados al pago de la 
0,00
2.000.000,00
4.000.000,00
6.000.000,00
8.000.000,00
10.000.000,00
12.000.000,00
Gastos Producción
2013 8.163.497,15
2014 11.473.903,35
2013 
2014 
D
ó
la
re
s 
GASTOS DE PRODUCCIÓN 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 
Lucia Maribel González Salazar 
Gloria Patricia Largo Lojano 
 
104 
prestación de servicios de revisión técnica vehicular al Consorcio Danton.  
 
 Gastos de Inversión 
Tabla Nº 41 Incrementos de Gastos de Inversión  
Código Gastos de Inversión 2013 2014 Variación % 
71 Gastos en Personal de 
Inversión 
294.437,26 274.540,92 -19.896,34 -6,76% 
73 Bienes y Servicios 
para Inversión 
3.675.793,42 3.561.720,47 -114.072,95 -3,10% 
75 Obras Públicas 1.758.974,92 619.488,00 -1.139.486,92 -64,78% 
77 Otros Gastos de 
Inversión 
283.506,32 40.516,38 -242.989,94 -85,71% 
78 Transferencias y 
Donaciones para 
Inversión 
820.800,00 20.633,63 -800.166,37 -97,49% 
  Total 6.833.511,92 4.516.899,40 -2.316.612,52 -33,90% 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos – Año  2013 y 2014 
Elaborado: Las Autoras 
 
Gráfico Nº 21 Incremento de Gastos de Inversión 
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos – Año  2013 y 2014 
Elaborado: Las Autoras 
 
Los gastos de inversión para el año 2014 fueron planeados en un 33,90% menos 
que lo planeado en el año 2013, al analizar la cuenta que se planeó en menor 
proporción que el año anterior determinamos que es la cuenta “Transferencias y 
Donaciones para la Inversión”, esta gran diferencia se debe a que en el año 
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2013 se tenía planeado realizar transferencias de $4.800 a empresas públicas y 
$816.000 al GAD de Cuenca, sin embargo, en el 2014 solo se tenía planeado 
realizar una transferencia de $20.629,63 a EMAC para la administración del 
parqueadero del Parque de la Madre. 
 
 Gastos de Capital 
Tabla Nº 42 Incrementos de Gastos de Capital  
Código Gastos de Capital 2013 2014 Variación % 
84 Bienes de Larga 
Duración 
5.397.811,86 1.492.944,35 -3.904.867,51 -72,34% 
87 Inversiones 
Financieras 
1,00 1,00 0,00 0,00% 
  Total 5.397.812,86 1.492.945,35 -3.904.867,51 -72,34% 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos – Año  2013 y 2014 
Elaborado: Las Autoras 
 
Gráfico Nº 22 Incremento de Gastos de Capital 
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos – Año  2013 y 2014 
Elaborado: Las Autoras 
 
 
En la tabla Nº 42 y gráfico Nº 22 se observa que para el año 2014 los gastos de 
capital se reducen en un 72,34% con relación al año anterior, debido a que en el 
año 2013 se programaron gastos en grandes proporciones por la adquisición del 
nuevo terreno y edificio para EMOV EP,  y para el funcionamiento del mismo se 
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planificó adquirir equipos informáticos, por el contrario en el año 2014 estos 
gastos fueron en menor proporción puesto que ya se contaba con el edificio en 
Misicata, sin embargo los gastos se dirigieron para adquirir patrulleros para los 
nuevos gentes civiles.  
 
 Aplicación del Financiamiento 
Tabla Nº 43 Incrementos de Aplicación del Financiamiento  
Código Aplicación del 
Financiamiento 
2013 2014 Variación % 
96 Amortización de 
Deuda Pública 
72.013,00 342.564,75 270.551,75 375,70% 
97 Pasivo Circulante 1,00 1,00 0,00 0,00% 
  Total 72.014,00 342.565,75 270.551,75 375,69% 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos – Año  2013 y 2014 
Elaborado: Las Autoras 
 
Gráfico Nº 23 Incremento en Aplicación del Financiamiento 
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos – Año  2013 y 2014 
Elaborado: Las Autoras 
 
El incremento total se dio en la Amortización de la Deuda Publica  que 
comprende las asignaciones destinadas a amortizar los créditos obtenidos del 
sector público financiero, en este caso el Banco del Estado el cual nos financió la 
construcción de parqueaderos subterráneos del Parque de la Madre y la 
adquisición del edificio en Misicata, este valor se incrementó al 375% con 
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relación al año 2013.  
 
Al establecer una comparación entre el POA y la Proforma Presupuestaria se ha 
determinado que para la formulación de la misma se incluyó el presupuesto de 
cada una de las actividades de los proyectos y programas establecidos en el 
POA 2014, para ello se utilizó como herramienta fundamental el clasificador de 
ingresos y gastos, sin embargo se notó dos falencias:  
1.- Existe un error al momento de convertir el POA en proforma, tal es el caso del 
proyecto FORTALECER LA UNIDAD DE CONTROL AMBIENTAL para el cual se 
planificó adquirir equipamiento para la unidades cuya partida es 731404 
Maquinarias y Equipos sin embargo en la proforma se registró la 730204 Edición, 
impresión, reproducción, publicaciones, suscripciones, fotocopiado, traducción, 
empastado, serigrafía, carnetización, filmación e imágenes satelitales, por lo que 
es recomendable tener cuidado al convertir el POA en presupuesto, ya que 
altera los valores y por ende el presupuesto no muestra valores reales.  
2.- En el POA se establece el proyecto de medicina ocupacional para el 
personal, cuya actividad es la adquisición de medicamentos e insumos, la cuenta 
utilizada es la 730811, al revisar el clasificador presupuestario se constató que la 
partida corresponde a Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la 
Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y 
Contra Incendios, por tanto se determinó que su codificación en el POA es 
erróneo, siendo el correcto la  partida 730826 Dispositivos Médicos de Uso 
General. 
3.4 APROBACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
El presupuesto de la Empresa Pública de Movilidad, Tránsito y Transporte de 
Cuenca EMOV EP entró en vigencia una vez discutido y aprobado por el 
Directorio y ratificado por el Ilustre Consejo Cantonal, en la sesión del 01 de julio 
de 2014 de acuerdo con las disposiciones del Art. 9, numerales 4 y 5, de la Ley 
Orgánica de las Empresas Públicas.10 El responsable de dirigir la elaboración del 
presupuesto anual de la empresa y presentarlo a consideración y aprobación del 
Directorio será el Gerente General (Ordenanza de Constitución, 2010). 
                                                   
10
 Art. 9, numeral 4: Aprobar las políticas aplicables a los planes estratégicos, objetivos de gestión, 
presupuesto anual, estructura organizacional y responsabilidad social corporativa. 
Art. 9, Numeral 5: Aprobar el Presupuesto General de la Empresa y evaluar su ejecución. 
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3.5 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 
La empresa EMOV EP en el año 2014 contó con un presupuesto inicial de 
ingresos por un valor de $18.968.634,54, por consiguiente durante la 
programación y ejecución presupuestaria del año 2014 se realizó un incremento 
de crédito Nº 1 con el valor de $2.074.695,91 el mismo que fue aprobado según 
lo estipula el Art. 255 del COOTAD11. 
 
A lo largo del ejercicio económico se dio 20 traspasos internos basándose en el 
Art. 256 del COOTAD, el cual indica lo siguiente: El ejecutivo del GAD de oficio o 
previo informe de la persona responsable de la unidad financiera, o a pedido de 
este funcionario, podrá autorizar traspasos de créditos disponibles dentro de una 
misma área, programa o subprograma, siempre que en el programa, 
subprograma o partida de que se tomen los fondos hayan disponibilidades 
suficientes sea porque los respectivos gastos no se efectuaron en todo o en 
parte debido a causas imprevistas o por que se demuestra con el respectivo 
informe que existe excedente de disponibilidad. 
 
Al haber disponibilidad suficiente se procedió a realizar los traspasos que 
detallarán a continuación: 
 
ANÁLISIS DE LAS REFORMAS  
 
En el año 2014 se realizó 20 traspasos internos de fondos para atender a los 
diferentes requerimientos de disponibilidad  presupuestaria, estos traspasos se 
dan cuando no hay disponibilidad de fondos en ciertas partidas, para ello la 
Subgerente Financiera analiza las demás partidas que tienen fondos disponibles 
y solicita al responsable de presupuesto el traspaso de los mismos, a 
continuación presentamos un análisis de las reformas más representativas con 
respecto a la asignación inicial, y la determinación de si estas reformas 
estuvieron de acuerdo al grado de devengo.  
 Ingresos Corrientes
                                                   
11
 Art. 255 Una vez sancionado y aprobado el presupuesto solo podrá ser reformado por alguno de 
los siguientes medios: Traspasos, suplementos y reducciones de crédito.  
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Tabla Nº 44 Análisis de Reformas de Ingresos Corrientes 
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos 
Elaborado: Las Autoras 
 
 
 
CÓDIGO NOMBRE 
ASIGNACIÓN 
INICIAL 
MODIFICACIÓN CODIFICADO DEVENGADO 
% 
REFORMA 
POR ÍTEM 
1 INGRESOS CORRIENTES 11.750.532,11 785.078,61 12.535.610,72 14.475.060,69 6,68% 
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 4.402.939,38 1.265.987,44 5.668.926,82 6.740.960,09 28,8% 
1301 TASAS GENERALES 4.402.936,38 1.265.987,44 5.668.923,82 6.740.960,09 28,8% 
1303 TASAS DIVERSAS 3,00 0,00 3,00 0,00 0,0% 
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1,00 0,00 1,00 0,00 0,0% 
1409 DEBITOS POR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 1,00 0,00 1,00 0,00 0,0% 
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 1.382.484,75 -147.005,53 1.235.479,22 2.104.642,80 -10,6% 
1701 RENTAS DE INVERSIONES 6.758,24 -1.463,00 5.295,24 0,00 -21,6% 
1703 INTERESES POR MORA 3,00 0,00 3,00 0,00 0,0% 
1704 MULTAS 1.375.723,51 -145.542,53 1.230.180,98 2.104.642,80 -10,6% 
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 5.962.002,00 -413.278,12 5.548.723,88 5.566.176,25 -6,9% 
1801 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR 
PUBLICO 5.962.001,00 -413.278,12 5.548.722,88 5.566.176,25 -6,9% 
1802 
DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO 
INTERNO 1,00 0,00 1,00 0,00 0,0% 
19 OTROS INGRESOS 3.104,98 79.374,82 82.479,80 63.281,55 2556,4% 
1901 GARANTIAS Y FIANZAS 1,00 1.200,33 1.201,33 0,00 120033,0% 
1904 OTROS NO OPERACIONALES 3.103,98 78.174,49 81.278,47 63.281,55 2518,5% 
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Como se puede observar en la tabla Nº 44 los ingresos por concepto de tasas y 
contribuciones sufrieron un incremento de 28,8% en relación a la asignación 
inicial sin embargo de los $5.668.923,82, se devenga $6.740.960,09, lo que 
representa el 118,9%, en este caso se debió planificar de mejor manera puesto 
que la diferencia ($1´072.036,27) se pudo destinar a la ejecución de más 
proyectos, programas, etc.  
En cuanto a los ingresos por concepto de renta de inversiones y multas se dio 
una reforma en menos 10,6% con relación a la asignación inicial dando un valor 
de $1.235.479,22 de este valor se devengo 2.104.642,80 por lo que hay una 
diferencia de $869.163,58 lo que significa que no se debió realizar una 
disminución de crédito sino más bien un incremento de crédito y la diferencia 
destinar a gastos de inversión, ya que éstos apenas se ejecutaron en un 26,18% 
del total planificado.  
 
 En cuanto a los ingresos por concepto de transferencias y donaciones 
corrientes, a lo programado se disminuyó $413.278,12, quedando un codificado 
de $ 5.548.723,88, de este valor se devengo $5.566.176,25, en este caso si se 
debió realizar la disminución de crédito pero en una cantidad más baja. 
 
Finalmente los otros ingresos se incrementaron $79.374,82 dando un codificado 
de $82.479,80, de este valor se devengo   $63.281,55, en este caso no se debió 
incrementar el valor, sino más bien se debió disminuir, puesto que al planificar 
valores muy altos influye en la planificación de los gastos, ya que al tener 
planificado la obtención de ingresos y esos no se obtiene en su totalidad, los 
proyectos se ven afectados  por no disponer de recursos para la ejecución. 
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 Ingresos de Capital 
Tabla Nº 45 Análisis de las Reformas de Ingresos de Capital  
CÓDIGO NOMBRE 
ASIGNACIÓN 
INICIAL 
MODIFICACIÓN CODIFICADO DEVENGADO 
% 
REFORMA 
POR ÍTEM 
2 INGRESOS DE CAPITAL 4.250.009,00 0,00 4.250.009,00 0,00 0,00 
24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,00 0,00 3,00 0,00 0,0% 
2401 BIENES MUEBLES 3,00 0,00 3,00 0,00 0,0% 
27 RECUPERACION DE INVERSIONES 3,00 0,00 3,00 0,00 0,0% 
2701 
RECUPERACION DE INVERSIONES TEMPORALES EN 
TITULOS Y VALORES 1,00 0,00 1,00 0,00 0,0% 
2702 RECUPERACION DE PRESTAMOS 2,00 0,00 2,00 0,00 0,0% 
28 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E 
INVERSION 4.250.003,00 0,00 4.250.003,00 0,00 0,0% 
2801 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL E INVERSION DEL 
SECTOR PUBLICO 4.250.001,00 0,00 4.250.001,00 0,00 0,0% 
2802 
DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO 
INTERNO 2,00 0,00 2,00 0,00 0,0% 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos 
Elaborado: Las Autoras 
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Dentro de los ingresos de capital que se presupuestaron obtener, están los 
ingresos por transferencias y donaciones de capital, más específicamente del 
Gobierno Central; en el año 2014 tuvo una asignación inicial de $4.250.001,00, 
en la cual no se realizó ninguna reforma, quedando como codificado la misma 
asignación inicial, de este valor no se pudo devengar en ninguna cantidad 
debido a que no se recibió las transferencias por parte de la ANT, para este caso 
se debió gestionar la obtención de dichos recursos, al no recibir dicha cantidad la 
ejecución de los proyectos y programas planteados en el POA se ven afectados.  
 
Estos recursos no recibidos por parte de la Agencia Nacional de tránsito fueron 
compensados por la ejecución superior de los Ingresos Corrientes y de 
Financiamiento. 
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 Ingresos de Financiamiento  
Tabla Nº 46 Análisis de las Reformas de Ingresos de Financiamiento  
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos Año 2014  
Elaborado: Las Autoras 
 
 
 
En la tabla Nº 46 se observa el incremento de $14.944,63 de los ingresos por financiamiento público, este valor se devengo en su 
totalidad, sin embargo se demuestra que este valor no estaba planificado al realizar el presupuesto, por tanto es imprescindible tomar en 
cuenta todos los ingresos que se espera obtener.  En cuanto a los saldos disponibles no se realizó ninguna reforma sin embargo este 
valor se devengo $4`600.829,35, es decir el 226,5% con relación al valor codificado. 
CÓD. NOMBRE 
ASIGNACIÓN 
INICIAL 
MODIFICACIÓN CODIFICADO DEVENGADO 
% REFORMA 
POR ÍTEM 
3 
INGRESOS DE 
FINANCIAMIENTO 2.968.093,43 1.289.617,30 4.257.710,73 5.524.249,53 43,45% 
36 FINANCIAMIENTO PÚBLICO 1,00 14.944,63 14.945,63 14.945,63 1494463,00% 
3602 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO 
INTERNO 1,00 14.944,63 14.945,63 14.945,63 1494463,00% 
37 SALDOS DISPONIBLES 2.405.326,15 0,00 2.405.326,15 4.600.829,35 0,00% 
3701 SALDOS EN CAJA Y BANCOS 2.405.326,15 0,00 2.405.326,15 4.600.829,35 0,00% 
38 
CUENTAS PENDIENTES POR 
COBRAR 562.766,28 1.274.672,67 1.837.438,95 908.474,55 226,50% 
3801 
CUENTAS PENDIENTES POR 
COBRAR 562.766,28 1.274.672,67 1.837.438,95 908.474,55 226,50% 
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En las cuentas pendientes por cobrar se incrementó $1.274.672,67, es decir el 
226,5% con relación a la asignación inicial, sin embargo sólo se devengó  
$908.474,55, por tanto este valor reformado no fue planificado de manera 
técnica pues se da una diferencia de $928.964,40, valor que se pudo utilizar 
para la ejecución de otros proyectos. 
 
 
ANÁLISIS DE LAS REFORMAS DE GASTOS 
 
 Gastos Corrientes  
Tabla Nº 47 Análisis de las Reformas de Gastos  Corrientes 
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Fuente: Responsable de Presupuesto 
Elaborado: Las Autoras 
CÓDIGO NOMBRE 
ASIGNACIÓN 
INICIAL 
MODIFICADO CODIFICADO DEVENGADO 
% REFORMA 
POR ÍTEM 
5 GASTOS CORRIENTES 2.846.366,99 370.649,61 3.217.016,60 2.398.329,42 13% 
51 GASTOS EN PERSONAL 1.322.968,90 -29.212,00 1.293.756,90 1.263.373,13 -2% 
5101 REMUNERACIONES BASICAS 869.556,00 -29.133,90 840.422,10 837.623,25 -3% 
5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 93.983,40 18.491,19 112.474,59 111.446,16 20% 
5105 REMUNERACIONES TEMPORALES 30.003,00 91.894,04 121.897,04 102.655,79 306% 
5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 169.418,50 14.612,13 184.030,63 176.724,39 9% 
5107 INDEMNIZACIONES 160.007,00 -125.075,46 34.931,54 34.923,54 -78% 
5199 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 1,00 0,00 1,00 0,00 0% 
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 603.105,36 598.450,13 1.201.555,49 693.409,73 99% 
5301 SERVICIOS BASICOS 67.400,00 39.026,05 106.426,05 57.554,95 58% 
5302 SERVICIOS GENERALES 239.602,00 377.093,37 616.695,37 322.527,86 157% 
5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 16.000,00 4.795,56 20.795,56 9.581,45 30% 
5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 8.007,00 56.342,41 64.349,41 45.446,22 704% 
5305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES 48.003,00 -37.699,00 10.304,00 10.026,55 -79% 
5306 CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 19.002,00 5.501,00 24.503,00 3.717,60 29% 
5307 GASTOS EN INFORMATICA 65.080,36 68.492,32 133.572,68 117.301,47 105% 
5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 139.006,00 83.897,42 222.903,42 126.105,63 60% 
5309 CREDITO POR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 1,00 0,00 1,00 0,00 0% 
5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES 1.004,00 1.001,00 2.005,00 1.148,00 100% 
56 GASTOS FINANCIEROS 51.401,00 158.380,59 209.781,59 142.010,27 308% 
5602 INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 51.400,00 158.380,59 209.780,59 142.010,27 308% 
5703 DIETAS 6.000,00 -5.999,00 1,00 0,00 -100% 
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 7.503,00 126.501,00 134.004,00 73.238,44 1686% 
5801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 7.503,00 126.501,00 134.004,00 73.238,44 1686% 
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En la tabla Nº 47 se puede observar que los gastos en personal sufrió una 
disminución de crédito por $29.212, es decir 2,02% en relación a la asignación 
inicial, dando un codificado de $1.293.756,9 de este valor se devengó 
$1.263.373,13, es decir el 98%, al analizar de forma individual se observa que la 
cuenta remuneración temporales sufrió un incremento de $91.894,04 debido a 
que se necesitó cubrir gastos en cuanto a Subrogaciones, encargos, honorarios 
y horas extras y suplementarios que no estaban planificados. Otro traspaso 
interno, se dio en la cuenta de remuneraciones básicas en el cual se observa 
una disminución debido al cumplimiento de la disposición de Ministerio de 
Trabajo, en el que remite la resolución de Calificación de Régimen Laboral de 
Oficio de obreros/as y servidores/as de la EMOV EP, es por ello que se 
disminuyó las remuneraciones unificadas para incrementar los salarios.  
Para los gastos en bienes y servicios de consumo se destinó recursos por 
$603.105,36, a su vez se dio una reforma por incremento de crédito por 
$598.450,13 dando un codificado de $1.201.555,49, de este valor se devengó 
693.409,73, es decir el 57,7%, por tanto la reforma fue excesiva en comparación 
con lo que se terminó devengando lo que da a entender que no se realizó una 
estudio técnico para determinar el monto a reformar, con el fin de liberar fondos 
para cubrir otros gastos, a más de incrementos de créditos se realizó traspasos 
internos de fondo, debido a que no se planificó el pago de intereses al Banco del 
Estado por lo que se tuvo que traspasar recursos de la cuenta de 
Arrendamientos de edificios, locales y residencias para cubrir dicho gasto, así 
también se dio otro traspaso para cubrir el gasto de servicios básicos, al ser 
estos valores siempre constantes se debe tener un mayor grado de precisión en 
cuanto al monto de recursos destinados para este fin, lo que se observa que 
EMOV EP no planifica de manera adecuada todos los gastos en los que incurrirá 
la empresa durante el periodo, por lo que cada vez que necesite cubrir los gastos 
de cierta actividad realizan reformas al presupuesto. 
En algunos traspasos internos no se aclara el por qué se dio la reforma, por 
tanto es prescindible, entregar la siguiente información cuando se solicite  
modificaciones. 
 Análisis y justificativo de la necesidad de la reforma. 
 Impacto en la ejecución de proyectos.  
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 Demostración de la conveniencia presupuestaria. 
 Afectación a la programación cuatrimestral en caso de existir.  
 
 Gastos de Producción 
 
Tabla Nº 48 Análisis de Reformas de Gastos de Producción  
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 
Lucia Maribel González Salazar 
Gloria Patricia Largo Lojano 
 
118 
CÓDIGO 
 
NOMBRE 
ASIGNACIÓN 
INICIAL 
MODIFICADO CODIFICADO DEVENGADO 
% REFORMA 
POR ÍTEM 
6 GASTOS DE PRODUCCION 9.564.112,43 1.909.790,92 11.473.903,35 10.385.194,93 19,97% 
61 GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION 5.836.787,81 304.983,03 6.141.770,84 6.141.704,92 5,23% 
6101 REMUNERACIONES BASICAS 4.267.141,00 247.715,95 4.514.856,95 4.514.819,28 5,81% 
6102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 500.456,20 109.721,01 610.177,21 610.176,21 21,92% 
6105 REMUNERACIONES TEMPORALES 60.003,00 71.253,62 131.256,62 131.251,62 118,75% 
6106 
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD 
SOCIAL 831.381,11 21.145,89 852.527,00 852.514,75 2,54% 
6107 INDEMNIZACIONES 177.806,50 -144.853,44 32.953,06 32.943,06 -81,47% 
63 BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION 3.727.323,62 1.578.807,89 5.306.131,51 4.229.155,07 42,36% 
6301 SERVICIOS BASICOS 223.301,00 86.246,27 309.547,27 217.852,74 38,62% 
6302 SERVICIOS GENERALES 2.418.108,62 637.465,03 3.055.573,65 2.720.161,32 26,36% 
6303 
TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y 
SUBSISTENCIAS 64.000,00 -27.971,93 36.028,07 20.134,58 -43,71% 
6304 
INSTALACION, MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 110.102,00 125.204,20 235.306,20 158.577,99 113,72% 
6305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES 391.842,00 36.156,33 427.998,33 353.100,26 9,23% 
6306 
CONTRATACION DE ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONES 28.003,00 -2.600,00 25.403,00 14.254,42 -9,28% 
6307 GASTOS EN INFORMATICA 4,00 41.999,00 42.003,00 35.632,77 1049975,00% 
6308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION 462.961,00 700.092,39 1.163.053,39 705.328,03 151,22% 
6309 
CREDITOS POR IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00% 
6314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES 29.001,00 -17.783,40 11.217,60 4.112,96 -61,32% 
67 OTROS GASTOS DE PRODUCCION 1,00 26.000,00 26.001,00 14.334,94 2600000,00% 
6701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 1,00 26.000,00 26.001,00 14.334,94 2600000,00% 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos Año 2014  
Elaborado: Las Autoras 
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En la tabla Nº 40 se habló de la errónea utilización del grupo 6, debido a que 
EMOV EP no produce ningún bien o servicio,  sin embargo se analizará el 
comportamiento de la misma.  
Según el cuadro presentado anteriormente, se observa que hubo cuentas que no 
contaron con asignación inicial y según las necesidades que se han ido 
presentando, se ha tenido que realizar modificaciones es por ello que presentan 
altos porcentajes en la reforma, tal es el caso, de los gastos destinados al pago 
de los Salarios Unificados, la cual se encuentra dentro de las Remuneraciones 
básicas;  el pago de las Subrogaciones y Encargos las cuales se encuentran 
dentro de las Remuneraciones temporales, este incremento se dio por el ingreso 
de 7 agentes civiles de tránsito.  
Así mismo los gastos destinados a la Difusión e Información, Publicidad y 
propaganda que forman parte de los servicios generales, las reformas realizadas 
a éstas últimas cuentas fueron realizadas para continuar de manera urgente con 
las campañas publicitarias dando a conocer los servicios y nueva ubicación en 
Misicata de EMOV EP, este tipo de gastos no estaban planificados y al momento 
de hacer frente a esta obligación, la empresa lo soluciona realizando reformas al 
presupuesto, lo que se nota claramente la falta de planificación y evaluación del 
presupuesto.  
De igual manera sucede con los gastos destinados a la adquisición de Materiales 
de impresión, fotografía y reproducción la cual forma parte de los Bienes de uso 
y consumo, este porcentaje se debe a que se contó con una asignación inicial, 
sin embargo se tuvo que proceder con una reforma incrementando el valor en 
888%, dando un total de $14.827,37, de los cuales se devengó en menos del 
50%, esta reforma no fue la adecuada por lo que se debió hacer en menores 
porcentajes, y la diferencia se debió liberar con el fin transferir los recursos para 
la  ejecución de otros proyectos o programas y no se quede inmovilizado este 
valor. 
Otra de las cuentas que llama la atención por su alto porcentaje de reforma es la 
destinada a los Repuestos y Accesorios, la cuales forman parte de los bienes de 
uso y consumo, ya que se modifica en 4932%, debido a que se contaba con una 
asignación inicial de $1.500, después se procedió a realizar la reforma 
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incrementando $73.982,44 al total, ésta reforma se dio con el fin de adquirir 
llantas para los vehículos de EMOV EP, reforma que fue realizada en altos 
porcentajes por lo que se recomienda que el responsable del mantenimiento de 
los vehículos realice las proyecciones en cuanto a gastos en mantenimiento 
correctivo y preventivo, para su aplicación en los siguientes años.  
 
 Gastos de Inversión 
 
Tabla Nº 49 Análisis de Reformas de Gastos de Inversión 
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CÓDIGO NOMBRE 
ASIGNACIÓN 
INICIAL 
MODIFICADO CODIFICADO DEVENGADO 
% REFORMA 
POR ÍTEM 
7 GASTOS DE INVERSION 4.756.649,26 -239.749,86 4.516.899,40 1.182.573,87 -5,04% 
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 465.076,28 -190.535,36 274.540,92 68.290,76 -40,97% 
7101 REMUNERACIONES BASICAS 149.720,00 -89.101,57 60.618,43 53.491,60 -59,51% 
7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 11.772,00 -5.284,59 6.487,41 5.898,36 -44,89% 
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES 25.003,00 -17.772,63 7.230,37 573,60 -71,08% 
7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 20.013,28 -8.841,57 11.171,71 7.558,45 -44,18% 
7107 INDEMNIZACIONES 258.568,00 -69.535,00 189.033,00 768,75 -26,89% 
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 2.984.872,70 576.847,77 3.561.720,47 995.171,02 19,33% 
7301 SERVICIOS BASICOS 30.503,00 -6.601,00 23.902,00 23.900,00 -21,64% 
7302 SERVICIOS GENERALES 222.004,00 314.097,18 536.101,18 214.623,65 141,48% 
7303 
TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y 
SUBSISTENCIAS 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00% 
7304 INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 347.003,00 -313.999,00 33.004,00 18.000,00 -90,49% 
7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES 5,00 29.999,00 30.004,00 0,00 599980,00% 
7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 800.001,00 1.041.811,79 1.841.812,79 320.394,05 130,23% 
7307 GASTOS EN INFORMATICA 101.100,00 551.547,00 652.647,00 186.219,00 545,55% 
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION 1.357.749,70 -1.002.497,20 355.252,50 221.314,76 -73,84% 
7309 CREDITO POR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00% 
7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES 126.502,00 -37.510,00 88.992,00 10.719,56 -29,65% 
75 OBRAS PUBLICAS 1.216.019,00 -596.531,00 619.488,00 95.938,46 -49,06% 
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 1.188.001,00 -668.533,00 519.468,00 78.962,00 -56,27% 
7504 
OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES 
ELECTRICAS Y DE TELEC 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00% 
7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 28.015,00 72.002,00 100.017,00 16.976,46 257,01% 
77 OTROS GASTOS DE INVERSION 90.681,28 -50.164,90 40.516,38 8.880,00 -55,32% 
7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 90.678,28 -50.164,90 40.513,38 8.880,00 -55,32% 
7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00% 
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78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION 0,00 20.633,63 20.633,63 14.293,63  --------- 
7801 
TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR 
PUBLICO 0,00 20.633,63 20.633,63 14.293,63  ---------- 
 
Fuente: Responsable de Presupuesto 
Elaborado: Las Autoras 
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Como se mencionó en la tabla Nº 35 el devengo de los ingresos de capital fue 
nulo, esto a su vez influyó en el devengo de los gastos de producción,  inversión 
y capital. Es por ello que al no contar con estos ingresos se vieron en la 
obligación de realizar reformas disminuyendo los valores asignados. 
Los gastos de inversión se reformaron en un 41% menos en comparación con la 
asignación inicial, pues su valor fue de $465.076,28, posteriormente se realiza 
una reforma disminuyendo  $190.535,36, quedando un total de $274.540,92, de 
esto se logra devengar únicamente $68.290,76 lo que da a entender que no 
hubo un estudio adecuado para plantear el monto de la reforma, ya que la 
misma debió ser realizada en mayor valor para que disminuya la codificación y 
esta diferencia liberar para la ejecución de otros proyectos que están 
suspendidos por falta de recursos.  
Dentro de los gastos en personal, la mayoría de las cuentas sufrieron reformas 
disminuyendo el valor de sus respectivas asignaciones iniciales; debido a que se 
pronosticaba no obtener recursos para cumplir aquellos proyectos de más 
interés; las únicas cuentas que tuvieron reformas incrementando el valor son las 
Subrogaciones y Encargos, fueron incrementadas en $999, sin embargo no se 
logra devengar ninguna cantidad, por tanto estas reformas no fueron necesarias. 
A pesar de las reformas que se dieron, hay cuentas que siguieron teniendo un 
valor alto en la codificación en comparación con lo que se devengó, tal es el 
caso de gastos destinados a las horas extraordinarias y suplementarias, las 
cuales se devengaron en un 11%, las indemnizaciones se devengaron en  1%, 
compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones, 
devengándose en 9%, y otras indemnizaciones laborales, devengándose en 
0,25%, lo que observa claramente la falta de planificación de este tipo de gastos 
por parte de Subgerencia de Talento Humano.  
 
Dentro de los gastos en bienes y servicios para la inversión, se presentaron tres 
escenarios:  
a) Cuentas que contaron con asignación inicial y a más de ello fueron 
reformadas en mayor valor, sin embargo lo que se devengó fue mínimo o 
nulo en comparación con lo presupuestado. Tal es el caso del gasto 
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destinado a Edición, Impresión y Reproducción el cual tuvo una 
asignación inicial de $10.000, sufrió un incremento de $30.000, dando un 
total presupuestado de $40.000 del cual no se devengó en ninguna 
cantidad, en este caso no se debió realizar el incremento de crédito sino 
más bien una disminución con el fin de destinar los recursos para la 
ejecución de otras actividades, se evidencia la falta de análisis al 
momento de realizar reformas.  
 
b) Cuentas que no contaron con asignación inicial, y sufrieron reformas por 
incremento de crédito, y presentaron un devengado casi en la totalidad. 
Tal es el caso del gasto destinado a la difusión e información, el cual tuvo 
una asignación inicial de $1,00, se dio un incremento de crédito por 
$40.000, de este valor se devengo $37.625,35, a pesar de haber 
cumplido con el objetivo de la reforma, es importante tomar en cuenta la 
planificación de todos los gastos en los que puede incurrir la empresa, y 
de esta manera tener un presupuesto  más aproximado a la realidad para 
la aplicación en los siguientes años. 
 
c) Cuentas que contaron con montos elevados de asignación inicial, por 
ello, sufrieron reformas disminuyendo ese valor pero la disminución no 
fue suficiente, ya que se devengaron en bajos porcentajes en 
comparación con lo presupuestado. Tal es el caso del gasto destinado a 
Maquinarias y Equipos, el cual tuvo una asignación inicial de $100.500, a 
su vez sufrió una disminución de $65.240 dando un total presupuestado 
de $35.260, sin embargo solo se devengó $195,80; valor que fue 
destinado para la adquisición de barreras para el control de acceso 
vehicular en los parqueaderos de EMOV EP, de igual manera se debe 
realizar un análisis exhaustivo para establecer montos aproximados y así 
disponer de fondos para la ejecución de otros proyectos. 
Con respecto a gastos destinados a obras públicas, la mayoría de estas cuentas 
sufrieron disminuciones de crédito, revertiendo las asignaciones iniciales, como 
se mencionó anteriormente, no se pudieron realizar estas obras porque no se 
contó con los ingresos provenientes de la ANT, es por ello que algunos 
proyectos no se ejecutaron, así mismo hubieron otros que se ejecutaron pero en 
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mínimas cantidades. Tal es el caso de las construcciones y edificaciones, 
Implementación de la bodega de matriculación, Cambio de porcelanato de 
pasillo de preembarque y marquesina, implementación de la bicicleta como 
medio de transporte urbano, estos fueron proyectos a los cuales se tuvo que 
revertir el valor de la asignación inicial porque no se contaba con presupuesto 
para su ejecución. Sin embargo los que se pudieron ejecutar de forma parcial, 
mediante ingresos de autogestión fueron: la remodelación de nuevo edificio de 
EMOV EP y  la recuperación de plataforma de buses de la terminal terrestre. 
En el gasto destinado a Impuesto al Valor agregado que forma parte de otros 
gastos, tuvo una asignación inicial de $90.681,28, posteriormente se dio una 
reforma por disminución de crédito en $50.164,90, dando un total presupuestado 
de $40.513,38, sin embargo solo se logró devengar $8.880, es por ello que la 
reforma no fue bien elaborada ya que se debió disminuir en mayor proporción, y 
la diferencia destinar a gasto de otras obras. 
 
Al realizar la programación presupuestaria no se planifico realizar transferencias 
y donaciones a empresas publicas sin embargo a lo largo del ejercicio 
económico surgió esta necesidad es por ello que se dio una reforma por 
incremento de crédito por  $20.629,63, de los cuales se devengó 14.293,63, se 
puede observar que la reforma no fue realizada de manera técnica sino más bien 
se realizó de manera esporádica.   
 
 
 Gastos de Capital 
Tabla Nº 50 Análisis de Reformas de Gastos de Capital  
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CÓDIGO NOMBRE 
ASIGNACIÓN 
INICIAL 
MODIFICADO CODIFICADO DEVENGADO 
% 
REFORMA 
POR ÍTEM 
8 
GASTOS DE CAPITAL 
1.735.491,86 -242.546,51 1.492.945,35 1.040.180,94 -14% 
84 
BIENES DE LARGA DURACION 
1.735.490,86 -242.546,51 1.492.944,35 1.040.180,94 -14% 
8401 
BIENES MUEBLES 
1.435.488,86 57.452,49 1.492.941,35 1.040.180,94 4% 
8402 
BIENES INMUEBLES 
300.001,00 -299.999,00 2,00 0,00 -100% 
8409 
CREDITOS POR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
1,00 0,00 1,00 0,00 0% 
87 
INVERSIONES FINANCIERAS 
1,00 0,00 1,00 0,00 0% 
8702 
CONCESION DE PRESTAMOS 
1,00 0,00 1,00 0,00 0% 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos Año 2014  
Elaborado: Las Autoras 
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En la tabla Nº 50 se observa los gastos destinados para la adquisición de bienes 
de larga duración  por un valor inicial de $1.735.490,86 sin embargo se tuvo que 
realizar una disminución de crédito por $242.546,51 el cual representa el 14% 
con respecto a la asignación inicial,  dando un valor de $1.492.945,35, de este 
valor se comprometió 1.040.180,94, lo que significa que el monto reformado no 
fue el adecuado ya que la reforma se debió realizar en mayores proporciones. 
Esta cuenta, a su vez, sufrió traspasos internos uno de ellos para dar 
cumplimiento al contrato para la adecuación tecnológica del cuarto de equipos, 
cableado, estructurado y red eléctrica para el nuevo edificio de la EMOV EP, 
pues se necesitó presupuesto para la adquisición de mobiliarios, maquinarias y 
equipos, con lo cual se tuvo que disminuir el presupuesto planificado para la 
adquisición de equipos, sistemas y paquetes informáticos.  
  
La mala planificación también se puede observar en los gastos destinados para 
la adquisición de bienes inmuebles, puesto que se programó utilizar $300.000, y 
a lo largo del ejercicio económico se realizó una disminución por $299.999, a 
pesar de ello fue buena la decisión puesto que se liberó los fondos para destinar 
a otras actividades.  
 
 Aplicación de Financiamiento 
Tabla Nº 51 Análisis de Reformas de Aplicación del Financiamiento 
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CÓDIGO NOMBRE 
ASIGNACIÓN 
INICIAL 
MODIFICADO CODIFICADO DEVENGADO 
% 
REFORMAS 
POR ÍTEM 
9 APLICACION DEL FINANCIAMIENTO 66.014,00 276.551,75 342.565,75 323.689,37 419% 
96 
AMORTIZACION DE LA DEUDA 
PUBLICA 66.013,00 276.551,75 342.564,75 323.689,37 419% 
9602 AMORTIZACION DEUDA INTERNA 66.011,00 276.551,75 342.562,75 323.689,37 419% 
9603 AMORTIZACION DEUDA EXTERNA 2,00 0,00 2,00 0,00 0% 
97 PASIVO CIRCULANTE 1,00 0,00 1,00 0,00 0% 
9701 DEUDA FLOTANTE 1,00 0,00 1,00 0,00 0% 
Fuente: Cédula Presupuestaria De Gastos Año 2014  
Elaborado: Las Autoras 
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El presupuesto destinado para el pago de la deuda pública contraída con el 
Banco del Estado fue de $66.010,00, sin embargo se dio una modificación 
incrementando el valor en $342.561,75, de este valor se devengo $ 323.689,37, 
y se terminó devengando en un 94% del total planeado. Sin embargo se observa 
la falta de planificación al realizar la proforma del presupuesto puesto que al 
determinar el valor a cancelar al banco únicamente se debe basar en la tabla de 
amortización en el cual nos indica el valor exacto a cancelar durante el plazo del 
crédito, a menos que cambien las tasas de interés pero ese no fue el caso. Ver 
Anexo Nº 8 
 
En conclusión, estos traspasos se dan cuando no hay disponibilidad de fondos 
en ciertas partidas, para ello la Subgerente Financiera analiza las demás 
partidas que tienen fondos disponibles y solicita al responsable de presupuesto 
el traspaso de los mismos. Si bien es cierto que el presupuesto tiene la 
característica de ser flexible pero no se debe realizar reformas excesivas para 
ello se debe realizar una planificación adecuada al realizar la programación 
presupuestaria y realizar estudios técnicos para determinar el monto adecuado 
de la reforma.  
 
Para cubrir el déficit de inversión de $12.607.949,74, EMOV EP se basó en una 
política de restricción de gastos corrientes, ejecutando únicamente el 74,55%, 
para obtener un superávit corriente de $12.076.731,27, con este valor cubriría 
parte del déficit mencionado.  
 
Cabe recalcar que la Etapa de Programación Presupuestaria no obedece a un 
estudio real de los requerimiento de la institución y a su vez al Plan Operativo de 
cada área de la institución, por tanto EMOV EP está incumpliendo la Norma de 
Control Interno 220.01 el cual nos indica que la máxima autoridad diseñará los 
controles que se aplicarán para asegurar el cumplimiento de las etapas del ciclo 
presupuestario, se fijarán los objetivos generales y específicos en la 
programación de los ingresos y de los gastos para su consecución en la 
ejecución presupuestaria y asegurar la disponibilidad presupuestaria real y 
oportuna de fondos en las asignaciones presupuestarias aprobadas. 
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Las reformas y traspasos en el presupuesto obedecen a una programación de 
proyectos deficientes, debido a que no se considera compromisos del ejercicio 
anterior ni los compromisos de ley como es el caso del pago del Aporte del cinco 
por mil a la Contraloría General del Estado, así también no se sustenta en el 
Plan Operativo Anual y necesidades de la institución, por tanto se determina que 
el presupuesto no obedece a una planificación eficiente que le sirva como 
herramienta de control y ayuda para la ejecución de las actividades, programas y 
proyectos.  
Por tanto, la Subgerente Financiera controlará que las solicitudes de 
modificaciones presupuestarias se realicen ajustadas al Plan Operativo Anual, 
en cumplimiento a disposiciones legales y reglamentarias.  
3.6 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO  
Los planes operativos son herramientas de evaluación y seguimiento que están 
orientados a rendir cuentas a la Secretaria de Movilidad, Alcaldía de Cuenca y a 
los organismos de control internos y externos.  
 
En la evaluación se analizan los resultados obtenidos y se compara lo 
presupuestado con lo ejecutado, estableciendo las desviaciones con la finalidad 
de aplicar medidas correctivas oportunas.  
 
Las disposiciones generales de EMOV EP sostienen que la Subgerencia 
Financiera realizará el control y la evaluación del Presupuesto en función de sus 
objetivos y metas, considerando la situación económica empresarial y remitirá la 
información mensualmente a la Gerencia General.  
3.6.1 ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA 
EMOV EP  
 
Para el análisis de la ejecución presupuestaria es menester establecer un criterio 
de evaluación, a continuación se presenta el mismo:  
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Tabla Nº 52 Criterio de Evaluación 
Límite Criterio 
De 0% a 60% Insatisfactorio 
De 61% a 80% Bueno 
De 81% a 90% Muy Bueno 
De 91% a 100% Excelente 
Fuente: Sub-Gerencia Financiera EMOV EP 
Elaborado: Las Autoras 
3.6.1.1 Análisis de los Ingresos de la EMOV EP período 2014  
 
 INGRESOS CORRIENTES 
Tabla Nº 53 Análisis de Ingresos Corrientes 
INGRESOS CORRIENTES 
AÑO 
ASIGNACIÓN 
INICIAL CODIFICADO DEVENGADO 
% 
EJECUCIÓN 
COBRADO 
% 
COBRADO 
2014 11.750.532,11 12.535.610,72 14.475.060,69 115,47% 12.804.214,89 88,46% 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos 2014 
Elaborado: Las Autoras 
Gráfico Nº 24 Análisis de Ingresos Corrientes 
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos 2014 
Elaborado: Las Autoras 
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La asignación inicial para el año 2014 fue el mismo que el año anterior debido a 
que se trabajó con un presupuesto prorrogado, posteriormente se realizó un 
incremento de crédito $785.078,61, dando un codificado de $ 12`535.610,70, sin 
embargo la ejecución a diciembre de 2014, muestra un porcentaje de ejecución 
del 115,47%,  lo cual muestra un ingreso superior a lo planeado, lo que significa 
que EMOV EP tiene buena gestión en cuanto al devengamiento de estos 
ingresos, este valor se ve reflejado en la cuenta contable 62 ingresos de gestión 
con las siguientes subcuentas:  
 623 Tasas y contribuciones                                 $6´740.960,09 
 625 Rentas de inversiones y otros          $2´167.924,35 
 626 Transferencias recibidas                   $5´566.176,25 
TOTAL             $14´475.060,69 
El servicio que más ingresos generó es la revisión técnica vehicular con 
$4´296.630,00, el cual representa el 64% de la cuenta 623. 
 
Su porcentaje de recaudación no es satisfactoria puesto que tiene una 
recaudación del 88,46% con respecto al devengado, por consiguiente  la 
diferencia, se ve reflejado en la cuenta 113 cuentas por cobrar por un valor de 
$1´670.845,80 (14´475.060,69-12´804.214,89), cuenta que para el año 2015 se 
trasladará a la 124.85 cuentas por cobrar año anterior para ser recaudada en el 
año siguiente. 
 
 INGRESOS DE CAPITAL  
Tabla Nº 54 Análisis de Ingresos de Capital  
 INGRESOS DE CAPITAL 
AÑO 
ASIGNACIÓN 
INICIAL CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCIÓN RECAUDADO % 
2014 4.250.009,00 4.250.009,00 0 0,00% 0 ------ 
 Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos 2014 
Elaborado: Las Autoras 
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Gráfico Nº 25 Análisis de Ingresos de Capital  
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos 2014 
Elaborado: Las Autoras 
 
Como se observa en la tabla Nº 54 y gráfico Nº 25, la asignación inicial de capital 
fue en el año 2014 los ingresos de capital tuvieron una asignación inicial de 
$4,250.009,00 igual a la el año anterior, a estos ingresos no se realizó ninguna 
reforma, sin embargo a diciembre del 2014 tiene un porcentaje de ejecución del 
0%, lo que significa que no se recibió los recursos  por parte de la Agencia 
Nacional de Tránsito los cuales están contemplados en la regulación  CNC-
006.2012, en este caso EMOV EP no procedió a realizar ninguna tipo de reforma 
en los ingresos debido a que no existió ningún pronunciamiento oficial de parte 
del Ejecutivo, Ministerio de Finanzas o la ANT que indique la eliminación de la 
entrega de estos recursos, si bien es cierto no existió ningún pronunciamiento sin 
embargo al momento de realizar el presupuesto se contaba con esos recursos 
los cuales fueron destinados para ejecutar algunos proyectos, al no realizar la 
reforma se ven limitados a buscar otros formas de financiamiento para cubrir ese 
faltante.  
Este hecho se ve reflejado en el estado de resultados al no constar la cuenta 
626.21 transferencias y donaciones de capital del Sector Público, este influyo 
que no se realicen en su totalidad algunos proyectos o programas que se tenían 
planeados para el año 2014. 
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 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO  
Tabla Nº 55 Análisis de Ingresos de Financiamiento  
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 
AÑO 
ASIGNACIÓN 
INICIAL CODIFICADO DEVENGADO 
% 
EJECUCIÓN 
RECAUDADO %  
2014 2.968.093,43 4.257.710,73 5.524.249,53 129,75% 923.420,18 16,72% 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos 2014 
Elaborado: Las Autoras 
 
Gráfico Nº 26 Análisis de Ingresos de Financiamiento  
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos 2014 
Elaborado: Las Autoras 
 
La asignación inicial para el año 2014 fue el mismo que del año 2013, por  
$2`968.093,43, el cual  sufrió una modificación incrementando el valor en $ 
4`257.710,73, la ejecución de estos ingresos superaron lo planificado, con el 
129,75%, debido a que el sado de Caja Banco resultó superior al presupuestado 
para el año 2014, quedando al 31 de diciembre un valor de $4`600.829,35 en 
lugar del presupuestado por $2`405.326,15, 
El valor por concepto de ingresos de financiamiento se ve reflejado en la cuenta 
contable 223 Empréstitos perteneciente al pasivo, los cuales fueron otorgados 
por el Banco del Estado para la construcción del parque de la madre y la compra 
del nuevo edificio de la empresa,  hasta el cierre del ejercicio contó con un valor 
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de $1.720.619,15. 
Lo recaudado fue únicamente el 16,72%, la partida que conlleva esta desviación 
es: Saldos disponibles de los fondos de autogestión, que corresponde al año 
2013, es por ello que se le considera dentro de la columna del devengado, mas 
no de recaudado. 
3.6.1.2 Análisis de los Gastos de la EMOV EP periodo 2014  
 
 GASTOS CORRIENTES 
Tabla Nº 56  Análisis de Gastos Corrientes  
GASTOS CORRIENTES 
AÑO 
ASIGNACIÓN 
INICIAL CODIFICADO DEVENGADO 
% 
EJECUCIÓN 
PAGADO % 
2014 2.846.366,99 3.217.016,60 2.398.329,42 74,55% 2.000.000,00 83,39% 
    Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos EMOV EP 2014 
    Elaborado: Las Autoras 
Gráfico Nº 27  Análisis de Gastos Corrientes  
Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria EMOV EP 2014 
Elaborado: Las Autoras 
 
En el 2014 se ha asignado $2`846.366,99 posteriormente con las modificación 
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$2.398.329,42, representando el un porcentaje de ejecución del 74,55%, el cual 
demuestra un política de restricción del gasto sin afectación a nivel de servicio, 
con la finalidad de tener mayor superávit corriente para hacer frente a los 
proyectos que se dejó de ejecutar por falta de recursos provenientes de la ANT, 
no obstante lo que efectivamente se pagó por estos gastos fue de 
$2.000.000,00, es decir un 83,39%, y quedando un saldo en cuentas por pagar 
de $ 398.329,42 (devengado–pagado); cifras por las cuales deducimos que si 
hubo eficiencia dentro de la ejecución y su posterior pago. 
 
 GASTOS DE PRODUCCIÓN  
Tabla Nº 57  Análisis de Gastos de Producción   
GASTOS DE PRODUCCIÓN 
AÑO 
ASIGNACIÓN 
INICIAL CODIFICADO DEVENGADO 
% 
EJECUCIÓN 
PAGADO %  
2014 9.564.112,43 11.473.903,35 10.385.194,93 90,51% 9.910.581,53 95,43% 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos EMOV EP 2014 
Elaborado: Las Autoras 
Gráfico Nº 28  Análisis de Gastos de Producción   
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos EMOV EP 2014 
Elaborado: Las Autoras 
 
Como ya se mencionó en acápite anterior, en el análisis de la proforma de 
gastos de producción, la utilización de este grupo 6 es errónea debido a que 
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semaforización, etc., los servicios de estacionamiento rotativo tarificado y la 
revisión técnica vehicular deben ir en este grupo pues es susceptible de 
medición para la venta, los otros servicios son programas que deben estar en el 
grupo 7, sin embargo se procede a analizar este grupo.   
En el 2014 se ha asignado $9`564.112,42 para ser utilizados en gastos de 
producción; sin embargo a lo largo del ejercicio económico se incrementó en 
$11.473.903,35,   los gastos que efectivamente se dieron fue de $10.385.194,93, 
representando un porcentaje de ejecución del 90,51%, el cual resalta que hubo 
una ejecución eficiente sin embargo la reforma fue excesiva ya que se 
presupuestó más de lo que se devengo; dato que puede ser corroborado en las 
cedula presupuestaria, de la misma manera presenta un grado de eficiencia en 
el pago realizado, ya que de lo que se ha registrado en la contabilidad el 95,43% 
ha sido pagado, quedando un saldo pendiente en cuentas por pagar de 
$474.613,40 (devengado–pagado).  
 
 GASTOS DE INVERSIÓN   
Tabla Nº 58  Análisis de Gastos de Inversión  
GASTOS DE INVERSIÓN 
AÑO 
ASIGNACIÓN 
INICIAL CODIFICADO DEVENGADO 
% 
EJECUCIÓN 
PAGADO %  
2014 4.756.649,26 4.516.899,40 1.182.573,87 26,18% 1.091.641,70 92,31% 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos EMOV EP 2014 
Elaborado: Las Autoras 
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Gráfico Nº 29  Análisis de Gastos de Inversión  
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos EMOV EP 2014 
Elaborado: Las Autoras 
 
En el 2014 se ha asignado $4.516.899,40  para ser invertidos en proyectos, 
programas y actividades; sin embargo las inversiones que efectivamente se 
dieron ascendieron a $1.182.573,87, representando un porcentaje de ejecución 
de 26,18%, por cuanto los proyectos de inversión planificados se han ejecutado 
en parte con ingresos de autogestión, puesto que la falta de recursos no 
transferidos por la ANT, ha ocasionado el avanzar con los proyectos más 
prioritarios y dejar pendiente los demás proyectos, esto nos demuestra una baja 
ejecución generada en este año, razones que atribuimos a que algunos 
proyectos o actividades no se lograron ejecutar.  
No se ejecutaron ciertos proyectos por las siguientes razones:  
1.- Por la falta de fondos, es por ello, que se considera una falta de gestión por 
parte de la empresa para obtener los recursos de la ANT, y en caso de no ser  
seguro la obtención de dichos fondos, se debió ver otras fuentes de 
financiamiento para la ejecución de proyectos.  
2.- Por la falta de proveedores de ciertos productos y servicios, lo cual 
demuestra la falta gestión en el proceso de compras públicas y sobre todo la 
gestión por parte del Departamento de compras ya que se debió persistir en la 
búsqueda de proveedores alternos.  
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3.- Falta de contratación, esto debido a la falta de gestión en el proceso de 
compras públicas. 
Lo destacable de esto es la eficiencia en el pago realizado, de lo registrado en la 
contabilidad, el 92,31% ha sido pagado quedando un saldo en cuentas por pagar 
de $90.932,17 (devengado –codificado).  
 GASTOS DE CAPITAL  
Tabla Nº 59  Análisis de Gastos de Capital  
GASTOS DE CAPITAL 
AÑO 
ASIGNACIÓN 
INICIAL CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCIÓN PAGADO %  
2014 1.735.491,86 1.492.945,35 1.040.180,94 69,67% 445.484,53 42,83% 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos EMOV EP 2014 
Elaborado: Las Autoras 
Gráfico Nº 30 Análisis de Gastos de Capital  
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos EMOV EP 2014 
Elaborado: Las Autoras 
 
Como se puede observar en el gráfico Nº 30 y tabla Nº 59 , en el 2014 se ha 
asignado $1`735.491,86 para ser utilizados en gastos de capital; sin embargo 
estos gastos se redujo a $1.492.945,35 , de este valor los gastos que 
efectivamente se dieron fue de $1.040.180,94, representa un porcentaje de 
ejecución del 69,67%, generado por la adquisición de los vehículos del áreas de 
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Control de Tránsito y Transporte, demostrando que la ejecución ha estado dentro 
de los límites aceptables; de la misma manera presenta un grado de deficiencia 
en el pago realizado, quedando un saldo pendiente de $594.696,41 en cuentas 
por pagar; ya que se pagado el 42,83% de lo registrado en la contabilidad.   
 APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO  
Tabla Nº 60  Análisis de Aplicación de Financiamiento  
APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 
AÑO 
ASIGNACIÓN 
INICIAL CODIFICADO DEVENGADO 
% 
EJECUCIÓN 
PAGADO %  
2014 66.014,00 342.565,75 323.689,37 94,49% 323.689,37 100,00% 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos EMOV EP 2014 
Elaborado: Las Autoras 
Gráfico Nº 31 Análisis de Aplicación de Financiamiento  
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos EMOV EP 2014 
Elaborado: Las Autoras 
 
En el año 2014 se ha asignado $66.014,00 para ser utilizados en gastos de 
financiamiento; al no tener planificado el pago de cuotas al Banco del Estado por 
créditos otorgados para la construcción del parqueadero del Parque de la Madre, 
y la Adquisición del Edificio Matriz, se realizó un incremento de crédito por 
$276.551,75  dando un valor de $ 342.565,75 de los cuales lo que efectivamente 
se utilizó fue $323.689,37,  representando un porcentaje de ejecución del 
94,49%, el cual resalta que hubo una mala planificación debido a que este valor 
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ya está establecido por tanto el valor ejecutado debió ser el 100%. 
Se corroboró en la tabla de amortización y efectivamente el valor a cancelar fue 
de $323.689,37; sin embargo, se realizó una reforma incrementando este valor, 
la cual no fue necesaria ya que se terminó devengando únicamente los 
$323.689,32 por tanto se debió liberar la diferencia ($18.876,38) para la 
ejecución de otros proyectos. 
3.7 CLAUSURA Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
La clausura del presupuesto se lo hizo el 31 de diciembre del 2014, una vez 
ejecutado se procedió al cierre contable y liquidación presupuestaria hasta el 31 
de marzo del 2014.  
Para el cierre contable y presupuestario se siguió los siguientes pasos: 
1. Se procedió a realizar el cierre de las partidas presupuestarias que al 
cierre del ejercicio económico el compromiso no se hizo obligación. 
2. Cierre de los ingresos y gastos de gestión, para ello los ingresos se 
debitarán y los gastos se acreditarán, la diferencia entre ellos pasara a la 
cuenta 618 como resultado del ejercicio vigente. 
3. Cierre de los gastos de producción, se transfieren al costo de ventas, el 
cual afecta al Estado de Resultados.  
4. Cierre de resultados, dependiendo si el resultado del ejercicio tenga saldo 
deudor o acreedor se cerrará contra la cuenta 618.01 resultados de 
ejercicios anteriores. 
5. Se procede al cierre de la cuenta 112 anticipos de fondos contra la 
cuenta 124.82 anticipo de fondos de años anteriores. 
6. Se cierra las cuentas por cobrar que al cierre del ejercicio tengan saldo 
contra la cuenta 124.85 cuentas por cobrar del año anterior. 
7. Se cerró la cuenta 212 depósitos de intermediación contra la 224.82 
depósitos y fondos de terceros de año anterior. 
8. Se cierra todos los proyectos o programas que al cierre del ejercicio 
económico no se han ejecutado en su totalidad, la cuenta 151.38 bienes 
de uso y consumo de inversión contra la 151.92 acumulación de costos. 
9. Se cerró la 213 cuentas por pagar contra la 285 “Cuentas por pagar del 
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año anterior”. 
10. Se cerró todas las cuentas pertenecientes a los activos, pasivo y 
patrimonio. 
Con el informe de Liquidación Presupuestaria presentada por Sub Gerencia 
Financiera se puede verificar que el mismo si cumple con lo establecido por el 
Ministerio de Finanzas. 
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CAPÍTULO IV 
 EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
El instrumento para la evaluación de la ejecución presupuestaria es la aplicación 
de indicadores presupuestarios, y para establecer los mismos nos basamos en  
los conocimientos adquiridos en la cátedra de análisis presupuestario; así mismo 
nos guiamos en los indicadores que establece la Contraloría General del Estado. 
4.1 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN OPERATIVO 
ANUAL 2014  
4.1.1 SEGÚN LA SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN 
Y DESARROLLO (SENPLADES) 
 
Después de efectuar un análisis pormenorizado del Plan Operativo Anual 2014 
en base a la Matriz de Seguimiento y Evaluación establecido por la 
SENPLADES, se detalla a continuación los proyectos ejecutados y no 
ejecutados por cada área de trabajo. 
1) Gerencia de Gestión Técnica de Movilidad 
La Gerencia de Gestión Técnica de Movilidad se propuso ejecutar dieciocho  
proyectos en el 2014. 
Los proyectos que se ejecutaron en su totalidad son: 
1. Adquisición de implementos de seguridad y mantenimiento. 
A pesar de haber culminado este proyecto, no se utilizó todo el presupuesto 
programado para el mismo, ya que se tenía planeado invertir $11.200, sin 
embargo, únicamente se utilizó $11.178,86, el cual fue utilizado para el 
programa Ruta Recreativa y Mecánica Popular. Se puede decir que la 
ejecución de este proyecto fue eficaz debido a que se culminó utilizando 
menos recursos financieros de lo planeado, a su vez lo ejecutaron en un 
plazo menor al planeado, es decir, en 3 de los 6 meses planificados.  
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2. Desarrollo e implementación de aplicación digital del Sistema de 
Movilidad del Cantón Cuenca. 
En este proyecto se planifica únicamente desarrollar los TDRS, es por ello 
que no fue necesario establecer una reserva de compromiso ya que el 
desarrollo de estos TDRS no emanaría recursos financieros, este desarrollo 
fue culminado al 100% y en la mitad del tiempo planeado, ya que se realizó 
en 3 de los 6 meses programados. En este proyecto se planifica únicamente 
realizar una actividad que es el desarrollo de los TDRS cuando también se 
debió realizar la actividad más importante que es la implementación del 
sistema.  
3. Educación presencial y taller de mecánica básica para la bicicleta. 
El proyecto se culminó en el tiempo planeado, demostrando eficacia en la 
determinación del tiempo en realizar el proyecto, y eficacia en el 
cumplimiento de las actividades planeadas para culminar el proyecto en el 
tiempo programado, sin embargo para la ejecución de este proyecto se 
presupuestó $ 21.520,00 de los cuales sólo se utilizó $7.242,67, por tanto la 
diferencia no utilizada se debió destinar a otros proyectos mediante la 
realización de reformas. 
4. Adquisición de motocicletas. 
En este proyecto se planificó adquirir dos motocicletas para los agentes 
civiles de tránsito, para ello se planificó invertir $9.000 y ejecutar en 3 meses, 
sin embargo las motocicletas fueron adquiridas en $6.998,00 y se ejecutó en 
4 meses, por tanto, se observa que este valor estuvo sobrevalorado, por lo 
que la diferencia ($2.002) se debió liberar, realizando una reforma para 
transferir esta diferencia a la ejecución de otras actividades.  
5. Implementación taxímetro 
Este proyecto se culminó totalmente y fue realizado por la Universidad de 
Cuenca, en el cual se realizó un estudio técnico, económico y social para 
determinar los factores que inciden en el cálculo y fijación de la tarifa básica 
para los taxis, este proyecto demostró eficiencia en su realización ya que fue 
realizada durante el tiempo planeado de 2 meses, y utilizó los $14.000 que 
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se tenían planeados. 
Proyectos que no se culminaron: 
6. Implementación de la bicicleta como medio de transporte urbano. 
En este proyecto se planificó invertir $80.000 y ejecutarlo en 6 meses, sin 
embargo se realizó únicamente los TDRS, el cual representa el 35% de 
ejecución física y 0% de ejecución monetaria, pues el realizar los TDRS no 
implica erogaciones monetarias, por lo que no se logra cumplir con el 
proyecto a pesar de haber iniciado una parte. Todos los valores que no se 
logran convertir en compromiso deben ser liberado para la ejecución de otros 
proyectos, en este caso EMOV EP no lo realizó sino que este valor quedo 
inmovilizado en  la partida presupuestaria correspondiente.  
7. Construcción e instalación de parqueaderos de bicicletas en áreas de 
acceso público 
Para cumplir con este proyecto, se debió realizar tres actividades tales como: 
estudio para la implementación de parqueos de bicicletas; una auditoria vial 
en las ciclo vías y finalmente la construcción de parqueaderos de las 
bicicletas; para estas actividades se planificó invertir $120.000, sin embargo 
no se utilizó ningún valor debido a que se realizó únicamente los TDRS y no 
se realizó la contratación. El promedio de la ejecución física de estas 3 
actividades es 58% este porcentaje se debe únicamente a la realización de 
los TDRS, sin embargo, no se cumplió la etapa de mayor relevancia que es 
la contratación de proveedores para la realización de estas actividades; por 
tanto al no culminar este proyecto se debió liberar recursos mediante una 
reforma presupuestaria para la realización de otros proyectos.  
 
8. Adquisición de bicicletas 
Este proyecto no se pudo culminar ya que el contrato estaba adjudicado sin 
embargo el proveedor todavía se encontraba ensamblando las bicicletas, es 
por ello que el proyecto avanzó el 90% con una reserva de compromiso de 
$11.200,00 de los cuales se utilizó $11.178,86.  
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9. Curso online de movilidad no motorizada y manual digital del ciclista 
urbano 
Este proyecto fue realizado por la Universidad de Cuenca, el cual tenía 
planeado culminar en el plazo de 6 meses y con una inversión de 
$16.500,00, sin embargo, solo presentó un avance del 75% quedando 
pendiente el desarrollo de la plataforma online, por lo contrario, ya se ocupó 
toda la reserva de compromiso que se tenía planeado para la culminación del 
proyecto, por tanto se debió realizar una reforma para incrementar la 
asignación presupuestaria en este proyecto y así culminarlo, sin embargo no 
se realizó.  
10. Programa integral de educación vial. 
 
Este programa contempla cuatro actividades, dentro de ellas, las que se 
culminaron en su totalidad son: centro de detención de infractores de 
tránsito; y la provisión de servicios y material educativo, la primera actividad 
fue realizada mediante convenio con la  Universidad de Cuenca, 
específicamente por la Facultad de Psicología, es por ello que no se 
presupuestó gastar nada en esta actividad, sin embargo las actividades que 
no se ejecutaron al 100% son: la capacitación a transportistas; y activación, 
prevención y seguridad; las cuales presentaron un promedio de ejecución del 
82,5%, y utilizaron únicamente el 50% de la asignación presupuestaria, es 
decir planearon invertir $230.000 en estas dos actividades pero solo 
utilizaron $117.947,55, teniendo una diferencia de $112.502,45; por tanto 
debieron realizar una reforma para transferir esta diferencia a otros 
proyectos. 
 
11. Sistema informático de fiscalización y monitoreo del SIR. 
Este proyecto fue realizado por el departamento informático de EMOV EP, es 
por ello que no se utilizó los $15.000 que se tenía para este proyecto, por 
tanto como se mencionó anteriormente, al no utilizar los recursos se debió 
realizar una reforma para transferir este presupuesto a la ejecución de otros 
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proyectos. 
Al comparar la base de datos del POA; Seguimiento al POA y Auxiliar de la 
partida 730701, se constató que no existe concordancia en la presentación 
de las mismas, ya que la partida de este proyecto en el POA consta una 
asignación presupuestaria de $0, en el seguimiento con una asignación de 
$15.000, y en el auxiliar no se hace constar esta reserva de compromiso. Lo 
adecuado sería que estos valores coincidan por tanto para que eso suceda 
debe haber mayor comunicación entre los departamentos encargados de 
realizar el POA, el Seguimiento y Auxiliares de las partidas. 
12. Cumplimiento de ordenanza de recaudo. 
Este proyecto no se culminó ya que de las dos actividades que forman parte 
de este proyecto, en promedio se ejecutaron solo un 67,5%. La primera 
actividad fue la adquisición de materiales y equipos de trabajo para SIR Y 
SAE, la cual presentó un avance físico de 65%, se tenía planeado invertir en 
esta actividad $15.000 sin embargo no se ha erogado recursos monetarios. 
La segunda actividad es la adquisición de formularios y dispensadores para 
denuncias y sugerencias de usuarios, la cual presentó un avance del 70% y 
únicamente se ha gastado $694,40 de los $9.600 planeados, por tanto se 
debió realizar una reforma para disminuir la asignación presupuestaria de 
esta actividad y transferir esta asignación a otras actividades. 
13. Contratación de estudio "modelo de gestión de negocios para las 
operadoras de taxis convencional" 
Este proyecto presentó un avance físico del 80% puesto que aún se 
encuentra en ejecución a través de la Universidad de Cuenca. Al realizarse 
mediante convenio con esta Entidad, en este proyecto no se utilizó recursos 
lo que se tenía planeado, por tanto se debió seguir la sugerencia de la 
reforma para liberar esos recursos y ejecutar otros proyectos. 
14. Implementación de un sistema y mecanismo de recepción de denuncias y 
control de infracciones administrativas de las operadoras de transporte 
terrestre 
En este proyecto se planeó la implementación de un centro de atención al 
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usuario del transporte, sin embargo no se culminó ya que solo presentó un 
avance del 80%, puesto que unas instalaciones quedaron pendientes a ser 
realizadas; en este proyecto se presupuestó invertir $50.000,00 pero hasta el 
avance presentado no se ha erogado recursos. Al no convertirse esta 
reserva de compromiso en obligación se debió realizar una reforma 
transfiriendo estos recursos a la ejecución de otros proyectos.  
15. Registro de unidades de transporte. 
16. Capacitación a operadoras y conductores habilitados. 
Estos dos proyectos, contribuyen a regular el transporte terrestre público; 
para el cumplimiento del primer proyecto se dio la adquisición de adhesivos 
de registro municipal, el cual presentó un avance del 90% quedando 
pendiente el 10% a ser ejecutado en el año 2015, para este proyecto se 
utilizó el 94% de la reserva de compromiso, por tanto debió realizarse una 
reforma para transferir ese 16% a la ejecución de otros proyectos; en cuanto, 
al proyecto de capacitación a operadoras y conductores habilitados 
únicamente presentó un avance del 60%, esto debido a que en el 2014 sólo 
se realizó la contratación pero se planeó finalizar en el primer trimestre del 
2015, para esta contratación invirtieron $15.771,00 de los $25.000,00, es por 
ello que se debió realizar una reforma como se ha venido mencionando. 
17. Plan maestro de gestión de movilidad (5 planes) 
Este proyecto presentó un avance del 80% en la elaboración de los TDRS, el 
cual fue desarrollado con la Universidad de Cuenca,  y un 80% de avance en 
la contratación, este proyecto se realizó con un consorcio Español y se lo 
culminará en el año 2015, para este proyecto se ha invertido $90.000,00 de 
los $250.000,00 que se presupuestó. En este caso, también se debió realizar 
una reforma para transferir los $160.000,00 a otros proyectos que se 
planeaban ejecutar en el año 2014.  
Y dentro de los proyectos que no se pudieron realizar tenemos a: 
18. Implementación del sistema de ayuda a la explotación (SAE) en el 
transporte público del Cantón Cuenca. 
Para la ejecución de este proyecto se planificó invertir $200.000, sin embargo 
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no se realizó porque se prorrogó para el siguiente año en el que también 
contemplarán la integración tarifaria entre bus, tranvía y otros, este valor no 
fue liberado para la ejecución de otros proyectos, por lo que se observa 
claramente la falta de evaluación periódica del POA, con el fin de determinar 
qué proyectos no se van a ejecutar para liberar los fondos. 
 
En conclusión, la Gerencia de Gestión Técnica de Movilidad presentó un 79% de 
avance físico en sus proyectos y un avance financiero de 32%, estas diferencias 
si se pueden presentar, puesto que se han efectuado proyectos en los cuales su 
culminación física no ha erogado todo el presupuesto programado para esa 
actividad, otros proyectos en los cuales su ejecución física, no ha significado 
erogaciones porque se han efectuadas mediante convenios con organismos 
públicos y proyectos que en el 2014 se han realizado las pre-contrataciones es 
decir la elaboración de pliegos y TDRS, y por consiguiente, la parte contractual 
se pretende realizar el siguiente año (2015). 
Esto nos da como resultado un nivel de eficacia del 135,56% el cuál se obtiene 
de la multiplicación del porcentaje de ejecución del proyecto por la fracción del 
tiempo planeado sobre el tiempo ejecutado, porcentaje que demuestra que la 
empresa ha contado con capacidad para alcanzar el efecto deseado. A la vez se 
analizó su eficiencia, que es el resultado de la eficacia obtenida de cada 
proyecto multiplicado por la fracción de presupuesto programado sobre lo 
ejecutado, originando un porcentaje de 153,17% (ver Anexo Nº 5); demostrando 
que la empresa ha utilizado la menor cantidad de recursos (monetarios) pero así 
mismo cumple con la perspectiva de la empresa.  
 
 
2) Gerencia de Transporte Terrestre y Tránsito 
En ésta Gerencia se propuso ejecutar doce proyectos, de los cuales 6 proyectos 
se realizaron y se detallan a continuación: 
1. Realizar el estudio para construcción nuevo terminal 
Este proyecto tuvo únicamente un avance físico del 60%, el cual no significó 
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erogaciones, ya que al empezar con los estudios, se determinó que el 
terminar terrestre debe estar en el noreste y no al Sur de la ciudad, por ello 
este proyecto quedó eliminado.   
2. Recuperación de la plataforma de buses de la terminal terrestre 
Para la ejecución de este proyecto se programó invertir $80.000 en la 
realización de dos actividades: primero el proceso precontractual y luego el 
proceso contractual, el promedio de ejecución física de estas dos actividades 
fue el 65% del valor invertido y hasta el cierre del ejercicio económico se 
utilizó $16.976,46 dando un 21% de ejecución financiera, esto debido a que 
únicamente se adquirió materiales para la remodelación de la plataforma. 
3. Implementación de un sistema de seguridad industrial de la terminal 
terrestre interprovincial e intercantonal de la ciudad de Cuenca. 
En base a los estudios que se hicieron al iniciar el proyecto se determinó un 
porcentaje de ejecución física de 66%, sin embargo, se decidió eliminar. Para 
este proyecto se presupuestó gastar $114.187,13 al no erogarse ningún 
porcentaje se debió liberar estos recursos mediante una reforma para 
destinarlos a la ejecución de otros proyectos. 
4. Optimización del sistema eléctrico para la terminal terrestre 
Para la ejecución de este proyecto se planearon realizar tres actividades: 
elaboración de TDRS, procedimiento precontractual y contractual, para todas 
estas actividades se planificó invertir $20.000, sin embargo solo se realizó en 
su totalidad los TDRS, y las demás actividades no fueron ejecutadas, por lo 
que este valor debió ser liberado y no tenerlo inmovilizado. 
 
5. Implementación de ventanillas de atención de una entidad bancaria en 
los centros de revisión y matriculación vehicular de Mayancela y 
Capulispamba. 
En este proyecto se planificó invertir $5.000, sin embargo no hubo ninguna 
erogación monetaria a pesar de haber cumplido el proyecto, este se debió a 
que las entidades bancarias asumieron todos los gastos para la ejecución del 
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proyecto, sin embargo, se observa la falta de planificación y evaluación 
periódica del POA, pues al conocer que ya no se va a necesitar recursos 
para la ejecución de dicho proyecto, este valor debió ser liberado para la 
ejecución de otros, mediante reformas presupuestarias.  
6. Actualización  y capacitación software del sistema semafórico. 
Este proyecto consta de dos actividades, la primera que es la actualización 
del software del sistema semafórico y la segunda, la capacitación, para ello 
se planificó invertir $140.000 y $50.000 respectivamente, de los cuales se 
utilizó $134.400 y $28.000, este proyecto se ejecutó en su totalidad, sin 
embargo no fue excelente la planificación puesto que hay una diferencia de 
$27.000, que debió ser reformado y liberar los recursos para ejecutar otros 
proyectos. 
Los proyectos que no se ejecutaron: 
7. Macro-localización del nuevo terminal terrestre. 
8. Expropiación y adquisición de terreno. (crédito bancario por definir con 
equipo consultor) 
9. Establecer el modelo de financiamiento del proyecto. 
10. Proceso de contratación para la construcción. 
Para cumplir con uno de los objetivos de la Gerencia de Transporte Terrestre 
y tránsito, que es la construcción del nuevo terminar, se planificó realizar los 
4 proyectos mencionados, los cuales no se realizaron debido a que la 
Gerencia anterior realizó estudios y determinó que el terminal terrestre debe 
estar en el Noreste no al Sur de la ciudad, por ello este contrato se quedó 
inconcluso y recién en el 2015, el Arq. Fernando Cordero en las 
declaraciones de la Sección Solemne del 12 de abril de 2015, se 
comprometió a dar los terrenos del Cuartel Dávalos para que allí se realice el 
nuevo terminal.  
11. Adquisición de paquetes informáticos para simulación de tránsito y 
cálculo de semáforos. 
Para la ejecución de este proyecto se planificó invertir $64.000, sin embargo 
este se eliminó, pues se determinó que la Dirección Municipal de Transito 
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tiene la competencia para ejecutar dicho proyecto, por tanto, se observa la 
falta de conocimiento en cuanto a las atribuciones y responsabilidades que 
tiene EMOV EP, y al igual que los demás proyectos que no fueron 
ejecutados, se debió liberar los fondos para ejecutar otros proyectos.    
12. Soterramiento de las intersecciones semafóricas. 
Para ejecutar este proyecto se planificó invertir $187.500,00; sin embargo, 
fue eliminado debido a que se determinó que este proyecto es competencia 
de la Dirección de Obras Públicas, en caso de no haberse utilizado estos 
recursos, se debieron destinar a la ejecución de otros proyectos mediante la 
realización de reformas, sin embargo al constatar los auxiliares 
presupuestarios no se encontró ninguna reforma por este valor. 
En conclusión, los proyectos de esta gerencia muestran un avance físico del 
86% y un avance financiero del 11%, esta diferencia se debe a que hubieron 
proyectos en los cuales no se dieron erogaciones monetarias debido a que solo 
se empezaron haciendo estudios y posteriormente se cancelaron, otros porque 
únicamente se elaboraron los TDRS y otros porque se realizaron mediante 
convenios con otras entidades. 
3) Gerencia de Control de Tránsito 
La Gerencia de Control de Tránsito se propuso realizar ocho proyectos, de los 
cuales ejecutó 7: 
1. Incremento de número de efectivos para agentes civiles de tránsito. 
En este proyecto se planeó realizar 3 actividades: la formación ACT; el 
evento de graduación, y por consiguiente el inicio de Funciones. Para el 
cumplimiento de este proyecto se presupuestó $ 400.000,00, sin embargo de 
estas 3 actividades únicamente se dio un avance del 83% en la formación de 
ACT, y no se produjo erogaciones monetarias puesto que en un inicio se 
tenía planeado invertir todo este dinero en la formación de los Agentes 
porque se planeó realizar esta formación en una hostería pero por 
encontrarse con un bajo presupuesto, les dieron un cuartel en el Guabo, es 
por ello que hay una diferencia entre el avance físico y el financiero. 
2. Equipamiento de infraestructura vehicular y tecnológica para control de 
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tránsito. 
Para el control de tránsito se planeó la adquisición de 15 vehículos, 10 
motos, 2 grúas, equipamiento tecnológico a patrullas y la adquisición de 
radares, para la adquisición de lo mencionado se tenía presupuestado 
$965.000,00, sin embargo únicamente se invirtió $550.000,00 debido a que 
se compró únicamente los vehículos, cuya recepción se haría en el 2015.  
3. Monitoreo de la calidad de los combustibles en el Cantón Cuenca. 
Este proyecto cumplió la perspectiva de la empresa, ya que se culminó 
durante el tiempo planeado, que era 4 meses y utilizó los recursos 
financieros que se habían presupuestado para este proyecto, los cuales 
ascendieron a $30.000,00. 
4. Estudio técnico (mecánico-informático), jurídico, financiero del contrato 
con la operadora “RTV". 
Este proyecto presentó un avance del 50% ya que únicamente se realizó el 
proceso precontractual, debido a esto no se da ninguna erogación monetaria 
y se mantuvo intacto los $20.000,00 presupuestados, sin embargo al no 
realizarse el contrato, se debió liberar estos recursos para la realización de 
otros proyectos. 
5. Fortalecer la unidad de control ambiental. 
Este proyecto fue cumplido al 100%, ya que se adquirieron todos los 
equipamientos necesarios para el fortalecimiento del control ambiental, a la 
vez se recalca, que el proyecto estuvo planeado realizarse en 5 meses y con 
una inversión de $12.000,00, sin embargo fue culminado en 4 meses y con 
un ahorro de $828 ya que se adquirió a $11.172,00. 
6. Adquisición de equipos para fortalecimiento del laboratorio para el 
monitoreo de la calidad del aire. 
Este proyecto se ejecutó al 100%, ya que fueron adquiridos los equipos que 
se habían planeado para fortalecer el monitoreo de la calidad de aire, es 
decir la adquisición de centrifuga, dos aires acondicionados y GPS, para los 
mismos se presupuestó $5.500,00, sin embargo se adquirieron en $2.437,99, 
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el ahorro resultante debió ser transferido a otros proyectos, sin embargo se 
pudo constatar que no se realizan reformas por este valor. 
7. Determinación de metales pesados en el aire en los filtros de pm10 
El proyecto fue ejecutado al 100%, durante el tiempo planeado que era 3 
meses y con un ahorro de $88,00 ya que se presupuestó $10.000,00 pero 
fue adquirido en $9.912,00, por tanto fue un proyecto eficientemente 
ejecutado. 
El proyecto que no se logró ejecutar fue el Mejoramiento y ampliación del patio 
de retención vehicular, esto debido a que no se contó con el presupuesto 
necesario para su ejecución, sin embargo si se hubiese realizado reformas por 
aquellos valores que se ahorraron de proyectos antes mencionados, si se 
hubiese podido ejecutar este proyecto. 
En conclusión, los proyectos de esta gerencia presentan un nivel de eficacia del 
70,84%, porcentaje que demuestra que la empresa ha ejecutado buena parte de 
sus proyectos en un tiempo adecuado. Estos proyectos representan un nivel de 
eficiencia de 44,84% (Ver Anexo Nº 5) debido a que hubo grandes diferencias 
entre lo que se tenía planeado invertir y lo que efectivamente se invirtió, tal es el 
caso del primer proyecto de esta gerencia; la empresa se propuso gastar $ 
400.000 en el incremento de número de efectivos para agentes civiles de 
tránsito, sin embargo no se gastó nada en las actividades de este proyecto por 
razones antes mencionadas. 
 
4) Subgerencia de Talento Humano 
La Subgerencia de Talento Humano se propuso ejecutar  cinco proyectos: 
 
1. Sistema de nómina 
Este proyecto presenta un 92,5% de ejecución, el proceso precontractual se 
ejecutó en 3 meses, que fue el tiempo planeado, y se utilizó todo 
presupuesto programado que fue $56.000,00. Por tanto, este proyecto 
presentó un grado eficiente de ejecución. 
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2. Dimensionamiento talento humano 
En la ejecución de este proyecto se presupuestó $250.000,00 para el análisis 
y su posterior regulación de acciones de personal, sin embargo, únicamente 
se gastó $331,25, esto fue generado por la compra de renuncias. 
3. Diagnóstico, planificación y organización de la estructura del personal de 
la EMOV EP. 
En este proyecto se cumplió la elaboración de los TDRS, el proceso 
contractual y su posterior ejecución, en este proyecto no se certifica ni 
compromete ninguna cantidad porque su ejecución fue por parte del propio 
departamento de talento humano. 
4. Proceso de preselección de agentes civiles de tránsito. 
Este proyecto estuvo sobreevaluado ya que se presupuestó $118.000,00 
para la contratación de consultoría y el procedimiento de preselección, sin 
embargo, lo que se devengó fue $58.984,43, esto debido a que 8 fueron los 
ACT que se graduaron en la primera promoción, en la segunda promoción se 
obtuvieron 166 ACT pero esto fue en el año 2015. 
5. Medicina ocupacional 
En este proyecto se presupuestó $50.000,00 para la contratación de un 
laboratorio para exámenes médicos-clínicos, sin embargo únicamente se 
gastó $10.000,00 en la adquisición de tubos para muestras, y una pequeña 
parte del laboratorio, los cuales fueron destinados no para realizar exámenes 
médicos sino para el control de alcoholemia de los infractores de tránsito. Así 
mismo, en este proyecto también se presupuestó $20.000,00 para la compra 
de medicamentos e insumos, pero lo que se gastó fue $10.000,00 en la 
compra de medicamentos, los cuales no se usaron puesto que durante un 
periodo de 6 meses no se contó con doctor quien suministre los 
medicamentos. 
Por todas las razones mencionadas se da un 87,92% de ejecución física y un 
25,02% de ejecución financiera. (Ver Anexo  Nº 5) 
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5) Subgerencia Administrativa 
La Subgerencia Administrativa se propuso ejecutar tres proyectos, de los cuales 
efectivamente se realizaron dos: 
1. Consultoría para la adecuación del espacio físico de la nueva 
infraestructura de la empresa. 
Para este proyecto se presupuestó invertir $30.000,00 en la realización del 
proceso precontractual, el contrato y la ejecución de la consultoría. Este 
proyecto se culminó en el tiempo planeado y con los recursos 
presupuestados. 
2. Levantamiento, revalorización, actualización y codificación de los activos 
fijos. 
Para este proyecto se presupuestó $60.000,00, sin embargo, pudo 
ejecutarse sin erogar ningún recurso monetario, ya que fue realizado 
mediante convenio con la Universidad de Cuenca, específicamente por 
estudiantes que se encontraban haciendo la tesis. 
Y el proyecto que no se realizó: 
1. Adecuación del espacio físico de la nueva infraestructura de la empresa. 
El motivo por el cual no se realizó éste proyecto es porque no se pudo 
obtener a tiempo la autorización del Municipio, por ello que la principal 
actividad “Consultoría de diseño”  se ejecutará en el año 2015. 
Considerando los proyectos que la empresa efectivamente realizó determinamos 
que hay un 100% de ejecución física, es decir los proyectos que se empezaron 
ejecutando se han culminaron en su totalidad, y un nivel de ejecución financiera 
de 33,33% debido a que fue ejecutado mediante convenio con la Universidad de 
Cuenca. (Ver Anexo Nº 5) 
6) Subgerencia Financiera 
La Subgerencia Financiera se propuso ejecutar dos proyectos en el año 2014: 
1. Contribuir a la sostenibilidad financiera en base al plan de negocios 
empresarial 
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En este proyecto se planeó la realización de dos actividades: la culminación 
de la 1era etapa con la entrega en funcionamiento del sistema financiero, la 
cual fue ejecutada en un 98%% y con un ahorro de $666,65; otra actividad 
fue el desarrollo e implementación y ejecución del nuevo sistema financiero 
2da etapa, la  cual se canceló en razón de que no se pudo recibir del 
proveedor la fase 1 por falta de funcionamiento del sistema. 
2. Consultoría para la aplicación de las normas NIIF. 
El proyecto se canceló por que no era pertinente la implantación de las NIFF 
hasta que esté operativo el software. 
Con todo esto concluimos que hubo un nivel de ejecución física de 100% para 
ellos no se tomó en cuenta los proyectos que se eliminaron; y el de ejecución 
monetaria de 31,11% ya que solo se dieron erogaciones monetarias por la 
primera etapa con la entrega en funcionamiento del Sistema financiero.  (Ver 
Anexo  Nº 5) 
 
7) Subgerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación 
La Subgerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación se propuso 
ejecutar 4 proyectos: 
1. Facturación electrónica. 
Para este proyecto se planeó la realización de un análisis de 
requerimientos SRI, análisis de requerimientos financieros, análisis de 
resultados y su posterior implementación. Para la ejecución de este 
proyecto se presupuestó $7.000,00, sin embargo al no contar con 
recursos financieros, se estableció un convenio con ETAPA para que se 
culmine el proyecto y no haya erogación monetaria. 
2. Proceso para levantar la plataforma power IBM I en sitio alterno. 
Para este proyecto se realizó el proceso precontractual, contractual y su 
posterior ejecución, y se utilizó los $7.000,00 que estaban 
presupuestados para su culminación. 
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3. Migración de la plataforma existente de RTV y matriculación fase 1. 
Este proyecto no se ejecutó en su totalidad, ya que únicamente se 
culminó una actividad que era la consultoría, la cual tuvo una inversión de 
$15.000,00; y la parte precontractual, contractual y su respectiva 
ejecución se trasladó para el 2015 en razón de que la consultoría de 
evaluación concluyó en diciembre 2014, por tanto no hubo tiempo para la 
realización de las actividades siguientes. 
4. Implementación de sistema de videoconferencia.  
Este proyecto fue suspendido ya que no se obtuvo la factibilidad técnica. 
Por tanto se debió liberar los $15.000,00 que fueron presupuestados para 
este proyecto. 
Los proyectos que se realizan en esta subgerencia presentan un nivel de 
eficacia de 72,92% ya que la mayoría de los proyectos se han ejecutado en el 
tiempo que se tenía planeado, esto influyó en el nivel de eficiencia, en el primer 
proyecto hay una eficiencia de 33,33%. (Ver Anexo Nº 5) 
Al evaluar los proyectos que efectivamente se realizaron, se determina un nivel 
de ejecución física de 100% es decir que aquellos que se empezaron realizando 
se culminaron el mismo año, y un nivel de ejecución monetaria de 40% ya que 
hubieron proyectos en los cuales no fue necesario erogar recursos monetarios 
ya que fueron realizados por convenios con Instituciones Públicas.  (Ver Anexo 
No 5 y Nº 6) 
 
8) Subgerencia Jurídica 
La Subgerencia Jurídica se propuso ejecutar 3 proyectos: 
1. Reglamento para agentes civiles de tránsito. 
Este proyecto no se ejecutó ya que se trasladó al año 2015 con una 
consultoría que abarque todos los cuerpos de ley. 
2. Adquisición de leyes, códigos y reglamentos. 
Este proyecto si se ejecutó al 100% es por ello que su nivel de eficacia es de 
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100% ya que se ejecutó en su totalidad y durante el tiempo planeado, 
influyendo de esta forma en su eficiencia, dando como resultado un 111,11% 
ya que presentó un ahorro de $500.  (Ver Anexo No 5 y Nº 6) 
3. Codificación de la base legal y normativa de la EMOV EP. 
Este proyecto al igual que el reglamento para agentes civiles, se trasladó al 
2015 con una consultoría que abarque todo los cuerpos de ley. 
 
9) Secretaria General 
La secretaria General se propuso ejecutar dos proyectos: 
 Implementación y utilización del sistema administración documentaria 
(QUIPUX). 
Para la ejecución de este proyecto no se dio erogaciones monetarias ya que 
fue realizado a través de un convenio con ETAPA, es por ello que presenta 
un nivel de eficacia de 200% (Ver Anexo No 5 y Nº 6); se ejecutó en su 
totalidad y en un tiempo planeado de 2 meses, dando como resultado un alto 
nivel de eficiencia ya que representó un ahorro al ser realizado por ETAPA. 
 Digitalización e indexación de la documentación generada en las 
operaciones de la empresa. 
Este proyecto no se hizo porque se cayó el proceso en el portal ya que se 
llamó a concurso pero no hubo oferentes,  por ello sólo se realizó el proceso 
precontractual y contractual obteniendo un nivel de eficacia de 66,67% y 
eficiencia 0% ya que no se culminó el proyecto. 
En conclusión, los proyectos de esta gerencia presentaron un 80% de ejecución 
física, porcentaje debido a la ejecución del primer proyecto y su ejecución 
financiera es 0% ya que no significó erogaciones monetarias durante la 
realización de éste proyecto. (Ver Anexo Nº 5) 
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4.1.2 AVANCE PRESUPUESTARIO DEL POA 2014 
 
En el punto anterior se analizó el POA por áreas, sin embargo, es importante 
analizar el mismo, de una manera global y en términos monetarios. 
Tabla Nº 61 Avance Presupuestario POA 2014  
Avance Presupuestario POA 2014 
Descripción Total  % 
Total POA 2014 $ 4.536.787,13 100% 
Comprometido $ 1.332.497,30 29,4% 
Devengado $ 1.332.497,30 29,4% 
Pagado $ 488.261,57 10,8% 
Fuente: Plan Operativo Anual-EMOV EP 
Elaborado: Las Autoras 
Gráfico Nº 32 Avance Presupuestario POA 2014  
 
      Fuente: Plan Operativo Anual-EMOV EP 
      Elaborado: Las Autoras 
 
De acuerdo a uno de los objetivos del Sistema de Administración Financiera12, 
en el POA se incorporan las actividades, programas y proyectos, y en base a ello 
lo planificado se transformará en presupuesto, sin embargo EMOV EP hace 
constar únicamente en el POA  los proyectos, es por ello que el total del POA es 
$4.536.787,13 y el total de presupuesto es $21.043.330,45.  
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Se debe tomar en cuenta para los siguientes años que la planificación debe 
estar vinculada con el presupuesto y a su vez, el presupuesto expresará de 
forma numérica la planificación. 
 
De igual forma, EMOV EP presenta una errónea conceptualización del 
comprometido y el devengado, puesto que considera estos dos momentos del 
gasto como uno solo, sin embargo, esto no debe ser así, ya que el compromiso 
es la decisión de la autoridad para realizar erogaciones a futuro que en ese 
momento no son obligaciones. En cambio, la obligación se genera cuando se 
recibe los bienes, se ejecuta la obra o los servicios son prestados, 
independientemente si se paga o no.  Debido a  ésta mala conceptualización se 
ha generado ejecuciones incorrectas en el presupuesto. 
 
En base a los antecedentes mencionados, se procede a analizar la ejecución del 
POA: 
Como se observa en la tabla Nº 61 y gráfico Nº 32, del total del POA se ha 
comprometido y devengado únicamente el 29,4%, este bajo porcentaje de 
ejecución se dio ya que no se recibió los ingresos por parte de la Agencia 
Nacional de Tránsito por $4.250.000,00, por tanto se tuvo que priorizar los 
proyectos para ser ejecutados con ingresos de autogestión, debido a esto se dio 
para el año 2014 una política de restricción en los gastos corrientes, con la 
finalidad de destinar estos recursos para la ejecución de proyectos. 
 
No obstante, la elaboración del formato del POA se ha realizado con apego a las 
disposiciones legales, procedimientos, instrucciones e instructivos adaptados a 
las necesidades de la empresa, tales como proyectos y programas específicos, 
objetivos, metas, indicadores, acciones, tareas y responsables, a fin de proveer 
la información necesaria para la toma de decisiones por parte de la 
administración. 
4.2 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN ANUAL DE 
COMPRAS 2014 
Una planificación sin un adecuado seguimiento y monitoreo es un papel sin 
razón de ser, ya que este proceso nos permite guiar, controlar y transparentar 
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las compras y contrataciones de la EMOV EP, y por ende los gastos mientras se 
estén ejecutando y tomar medidas correctivas oportunamente. Se debe realizar 
los avances y resultados de las compras ejecutadas y no ejecutadas de acuerdo 
al PAC, compras ejecutadas las cuales no estaban planificadas y las causas que 
originan las desviaciones.  
4.2.1 EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE 
COMPRAS 
      
             
              
     
Tabla Nº 62 Eficacia en el Cumplimiento del PAC  
Año 
PAC 
PLANIFICADO 
PAC 
EJECUTADO 
% 
EJECUCIÓN 
2014 7.830.159,96 5.067.005,15 64,71% 
Fuente: Plan Anual de Compras, Base de datos del SERCOP 
Elaborado: Las Autoras 
Gráfico Nº 33 Eficacia en el Cumplimiento del PAC  
 
Fuente: Plan Anual de Compras, Base de datos del SERCOP 
Elaborado: Las Autoras 
 
Como ya se mencionó en capítulos anteriores, EMOV EP trabajó con un 
presupuesto prorrogado, el cual está vinculado con el PAC, éste también fue 
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prorrogado. 
El PAC para el año 2014 contó con una asignación inicial $11.432.595,53, el 
cual estuvo sujeto a  varias reformas, disminuyendo $3.602.435,57, y como 
resultado un PAC planificado y aprobado por $7.830.159,96, de los cuales 
efectivamente se adquirieron $5.067.005,15 mediante el Sistema de Compras 
Públicas, la diferencias ($2.763.154,81), no se ejecutó debido a los siguientes 
motivos: cuatro adquisiciones se encuentran es estado de proceso desierta y 
una cancelada, además hay adquisiciones que se planificaron por un monto 
especifico de los cuales únicamente se adquirió una mínima parte, otras 
adquisiciones se plantearon efectuar mediante compras públicas sin embargo la 
EMOV EP decidió ejecutar por gestión propia o convenios con entidades 
públicas. (Ver Anexo Nº 7) 
4.2.2 EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ADQUISICIONES 
REALIZADAS 
 
     
                                  
                                    
     
Tabla Nº 63 Eficacia en el Cumplimiento de Adquisiciones Realizadas  
AÑO 
ADQUISICIONES 
PLANIFICADAS Y NO 
PLANIFICADAS 
ADQUISICIONES 
EJECUTADAS 
% EJECUCIÓN 
2014 122 77 63,11% 
Fuente: Plan Anual de Compras, Base de datos del SERCOP 
Elaborado: Las Autoras 
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Gráfico Nº 34 Eficacia en el Cumplimiento de Adquisiciones Realizadas  
 
Fuente: Plan Anual de Compras, Base de datos del SERCOP 
Elaborado: Las Autoras 
 
Como se observa en la tabla Nº 63 y gráfico Nº 34, en total existen 122 
adquisiciones,  de las cuales 115 son planificadas y 7 no planificadas, de este 
total se ejecutaron 77, llegando a representar el 62,11%; este porcentaje se 
debe a que 4 adquisiciones se encuentran en estado de proceso desierta, estas 
se dan en su mayoría por falta de presentación de ofertas en el SERCOP; por 
otra parte, la cancelación de la compra de elementos semafóricos aislados, 
debido a que no persistió la necesidad de la adquisición, en este caso se archiva 
el expediente, otra de las razones de un bajo porcentaje es por la reforma global 
al PAC en la cual se decide eliminar diez adquisiciones; 5 de ellas debido a que 
EMOV EP decidió  no ejecutar, 2 debido a que la Entidad lo ejecutará por 
administración directa, y la diferencia por la unificación de varias adquisiciones y 
la necesidad de realizar un estudio previo a la adquisición. 
Al no realizar todas las adquisiciones se debió reformar el Presupuesto, el PAC y 
por ende el POA, con el fin que no se vea afectada la ejecución del Presupuesto, 
en caso de no realizarlo, este valor seguirá constando en el Presupuesto y no se 
tendrá la opción de utilizar los recursos para otras adquisiciones.  
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4.2.3 PORCENTAJE DE AHORRO EN COMPRAS  
 
    
                                           
                   
     
 
Tabla Nº 64 Porcentaje de Ahorro en Compras  
Tipo de 
Contratación 
Presupuesto 
Referencial 
Precio del 
Contrato 
% Ahorro 
Subasta Inversa 3.284.755,53 2.908.791,81 12,93% 
Catálogo 
Electrónico 
555.000,00 550.000,00 0,91% 
Fuente: Plan Anual de Compras, Base de datos del SERCOP 
Elaborado: Las Autoras 
 
Gráfico Nº 35 Porcentaje de Ahorro en Compras  
 
Fuente: Plan Anual de Compras, Base de datos del SERCOP 
Elaborado: Las Autoras 
 
Para la elaboración de este indicador se tomó en cuenta únicamente las 
adquisiciones realizadas mediante Subasta inversa electrónica y catálogo 
electrónico, pues éstas adquisiciones consideran descuentos en la negociación 
que vendrían a ser ahorros en las compras, como se observa en la tabla Nº 64 y 
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gráfico Nº 35, el presupuesto referencial para la subasta inversa fue de 
$3.284.755,53, sin embargo el precio pactado para las adquisiciones por este 
tipo de proceso fue de $2.908.791,81 dando un ahorro del 12,9%, dicho 
porcentaje es mayor al exigido por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública ya que la rebaja del contrato debe ser por lo menos el 5% 
del Presupuesto Referencial. 
En cuanto a las adquisiciones por catálogo electrónico, el presupuesto 
referencial fue de $555.000 y el precio del contrato fue de $550.000, dando un 
ahorro del 0,94%, demostrando que no cumple con lo establecido por la 
LOSNCP, pues únicamente existe un ahorro del 0,94%, siendo lo correcto al 
menos el 2% de descuento. 
Este ahorro es un beneficio para la Entidad pues la diferencia se utilizará para 
otras adquisiciones siempre y cuando se realice evaluaciones mensuales en el 
cual se determine oportunamente el monto del ahorro y este pueda ser 
reutilizado.  
4.2.4 DESVIACIONES AL PLAN ANUAL DE COMPRAS 
  
     
                           
                        
     
Tabla Nº 65 Desviación al PAC  
AÑO ADQUISICIONES 
EJECUTADAS 
ADQUISICIONES NO 
PLANIFICADAS 
% 
2014 77 7 9,09% 
Fuente: Plan Anual de Compras, Base de datos del SERCOP 
Elaborado: Las Autoras 
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Gráfico Nº 36 Desviación al PAC  
 
Fuente: Plan Anual de Compras, Base de datos del SERCOP 
Elaborado: Las Autoras 
 
En base a los datos proporcionados en la Tabla Nº 65 y gráfico Nº 36 
observamos que de las 77 adquisiciones realizadas ($5.067.005,15); 7 no fueron 
planificadas ($715.277,50), el cual representa el 9,09% del total de las 
adquisiciones ejecutadas.   
Estas nuevas adquisiciones fueron producto de las necesidades presentadas 
esporádicamente después de la planeación, sin embargo al haber adquisiciones 
no planificadas, se debió realizar reformas al Presupuesto, al PAC y al POA con 
la finalidad de liberar los recursos para destinar a la compra de otros bienes o 
servicios. 
4.2.5 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN POR PARTIDA 
PRESPUESTARIA 
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Tabla Nº 66 Porcentaje de Participación por partida presupuestaria 
GASTO 
MONTO 
EJECUTADO 
% 
PARTICIPACIÖN 
Nº 
ADQUISICIONES 
% 
Corriente 616.584,59 12,17% 20 25,97% 
Producción 2.643.434,08 52,17% 23 29,87% 
Inversión 1.030.654,94 20,34% 27 35,06% 
Capital 776.331,53 15,32% 7 9,09% 
TOTAL 5.067.005,15 100,00% 77 100,00% 
Fuente: Plan Anual de Compras, Base de datos del SERCOP 
Elaborado: Las Autoras 
 
Gráfico Nº 37 Porcentaje de Participación por rubro  
 
Fuente: Plan Anual de Compras, Base de datos del SERCOP 
Elaborado: Las Autoras 
 
La tabla Nº 66 y gráfico Nº 37 nos ayuda determinar a qué gastos están 
destinados las adquisiciones, por lo que se procedió a realizar este indicador, el 
cual nos da como resultado que, según el número de adquisiciones la EMOV EP 
adquiere bienes y servicios para la inversión lo que se ve plasmado en el Plan 
Anual de Compras con el 35%, seguido de ello para producción con el 29%. Sin 
embargo de acuerdo al monto, se adquiere más para la producción con un 52% 
e inversión  con el 20%. 
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4.2.6 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN POR TIPO DE 
CONTRATACIÓN 
Tabla Nº 67 Porcentaje de Participación por tipo de Contratación 
Nº 
TIPO DE 
CONTRATACIÓN 
MONTO 
EJECUTADO 
%  
Nº 
ADQUISICIONES 
% 
1 
Subasta Inversa 
electrónica 2.908.791,85 57% 24 31,2% 
2 Catálogo Electrónico 550.000,00 11% 1 1,3% 
3 Ínfima Cuantía 600.254,59 12% 24 31,2% 
4 Menor Cuantía 213.127,50 4% 7 9,1% 
5 Cotización 102.800,00 2% 1 1,3% 
6 Contratación Directa 169.090,00 3% 8 10,4% 
7 Régimen Especial 522.941,21 10% 9 11,7% 
8 
Adquisiciones 
autogestión 0,00 0% 3 3,9% 
  TOTAL 5.067.005,15 100,00% 77 100,00% 
Fuente: Plan Anual de Compras, Base de datos del SERCOP 
Elaborado: Las Autoras 
Gráfico Nº 38 Porcentaje de Participación por tipo de Contratación  
 
Fuente: Plan Anual de Compras, Base de datos del SERCOP 
Elaborado: Las Autoras 
 
Como se observa en la tabla Nº 67 y gráfico Nº 38, EMOV EP realiza sus 
adquisiciones con mayor frecuencia por subasta inversa electrónica e ínfima 
cuantía, los cuales representan el 31% de las adquisiciones realizadas para los 
dos tipos de contratación; lo mismo sucede con respecto al monto, el cual 
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representa el 57%, y el tipo de contratación que utiliza con menos frecuencia es 
el catalogo electrónico y cotización. 
4.2.7 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN POR ESTADO DE 
PROCESO 
Tabla Nº 68 Porcentaje de Participación por estado de proceso  
Nº ESTADO DE PROCESO 
Nº 
ADQUISICIONES 
% 
1 Finalizada 36 45% 
2 Ejecución de Contrato 30 38% 
3 Adjudicado 8 10% 
4 Por Adjudicar 1 1% 
5 Desierto 4 5% 
6 Cancelado 1 1% 
 
TOTAL ADQUISIONES 
POR PROCESO 81 100% 
 Autogestión 3  
 Eliminadas 10  
  
Adquisiciones no 
ejecutadas 29  
 
TOTAL 
ADQUISICIONES  122  
Fuente: Plan Anual de Compras, Base de datos del SERCOP 
Elaborado: Las Autoras 
De las 122 adquisiciones, sólo las 81 contaron con estado de proceso porque se 
realizaron mediante el SERCOP, 3 adquisiciones se realizaron mediante 
autogestión, estableciendo convenios con Instituciones Públicas, 10 
adquisiciones fueron eliminadas y 29 adquisiciones no fueron ejecutadas. 
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Gráfico Nº 39 Porcentaje de Participación por estado de proceso  
 
Fuente: Plan Anual de Compras, Base de datos del SERCOP 
Elaborado: Las Autoras 
 
En base a los datos encontrados en la página web del SERCOP, se encontró 
que del total de las adquisiciones subidas al portal, el 38% está en ejecución de 
contrato, es decir que las adquisiciones se encuentran en la fase contractual y el 
45% de las adquisiciones están finalizadas. 
Cabe mencionar que se presentaron algunas adquisiciones que en una fecha se 
encuentra como desierto, sin embargo la empresa  al requerir de esta 
adquisición sube el proceso nuevamente y de esta manera las mismas 
adquisiciones se encuentran como Ejecución de Contrato. 
Tabla Nº 69 Porcentaje de participación por estado de proceso  
Nº ESTADO DE PROCESO 
MONTO 
EJECUTADO 
%  
1 Finalizada 2.042.067,50 40% 
2 Ejecución de Contrato 2.668.972,87 53% 
3 Adjudicado 364.964,78 7% 
  TOTAL 5.076.005,15 100% 
Fuente: Plan Anual de Compras, Base de datos del SERCOP 
Elaborado: Las Autoras 
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Gráfico Nº 40 Porcentaje de Participación por estado de proceso  
 
Fuente: Plan Anual de Compras, Base de datos del SERCOP 
Elaborado: Las Autoras 
 
Con respecto al monto ejecutado, la tabla Nº 69 y gráfico Nº 40 nos muestra que 
el estado de proceso que tiene mayor porcentaje de participación, es la 
Ejecución de Contrato con un valor de $2.668.972,87 el cual representa el 53% 
del total de adquisiciones realizadas, lo que se observa claramente que la 
mayoría de los proyectos empezaron a ejecutar a finales del año 2014; seguido 
por adquisiciones que están finalizadas con el 40%.  
4.3 EVALUACIÓN A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA EN 
BASE A INDICADORES PRESUPUESTARIOS 
 
Para la evaluación del presupuesto se analiza los resultados obtenidos entre lo 
presupuestado y lo ejecutado, estableciendo las causas de las desviaciones con 
la finalidad de dar a conocer a la Empresa las medidas correctivas que se 
puedan aplicar. 
4.3.1 INDICADORES DE INGRESOS PRESUPUESARIOS AÑO 
2014 
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A) CON RESPECTO A LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL INGRESO 
Tabla Nº 70 Indicador Presupuestario de Ingresos  
FÓRMULA DE 
CÁLCULO 
CORRIENTES CAPITAL FINANCIAMIENTO 
Devengado 
Codificado 
14.475.060,60 = 115% 
12.535.610,72 
       0,00       = 0% 
4.250.009,00 
5.524.249,53 = 130% 
4.257.710,73 
Fuente: Plan Anual de Compras, Base de datos del SERCOP 
Elaborado: Las Autoras 
 
Gráfico Nº 41 Porcentaje de Ejecución de Ingresos  
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos 2014 
Elaborado: Las Autoras 
 
El presupuesto de ingresos para el año 2014 fue de $21.043.330,45 y su 
ejecución de $19.999.310,22, es decir el 95% el cual representa un nivel de 
ejecución excelente, a pesar de no haber recibido las transferencias de 
$4.250.000,00 de la ANT. 
En lo que respecta a los Ingresos Corrientes, el porcentaje de ejecución es del 
115%, superando lo presupuestado para este rubro en el año 2014, este índice 
fue generado por el incremento de “Tasas y Contribuciones”, y “Rentas de 
inversiones y multas”.  
La ejecución de los ingresos de capital es 0%, es decir, insatisfactorio, pues se 
tenía planificado recibir la transferencia de la Agencia Nacional de Tránsito por 
un valor de $4.250.000,00, sin embargo, no se ha efectuado hasta el cierre del 
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año 2014 a pesar de estar contemplado en la regulación del Consejo Nacional 
de Competencias CNC-006-2012 y no existe un pronunciamiento oficial por parte 
del Ejecutivo, Ministerio de Finanzas o la ANT que elimine la entrega de estos 
recursos. 
El porcentaje de ejecución de Ingresos de Financiamiento fue de 130%, es decir 
una ejecución excelente, este índice fue generado por el incremento de Saldos 
Disponibles de Caja-Bancos. 
En conclusión, tanto en los ingresos corrientes como en los de financiamiento se 
ha obtenido un devengo superior al codificado, es por ello que se debió hacer 
una redistribución de saldos, es decir, transferir el 15% restante de los ingresos 
corrientes y el 30% de los ingresos de financiamiento para la ejecución de 
aquellos proyectos que no se realizaron porque dependían del financiamiento de 
la ANT.  Por tanto, aunque no se haya recibido $4.250.000,00 de la ANT, se 
pudo haber realizado todos los proyectos financiándose con el superávit de los 
ingresos. 
B) CON RESPECTO AL GRUPO DE INGRESO 
 
1. INGRESOS CORRIENTES 
 
Según el Clasificador Presupuestario los Ingresos Corrientes provienen de la 
venta de sus bienes y servicios, de la renta de su patrimonio y de ingresos sin 
contraprestación. 
 
Tabla Nº 71 Indicador Presupuestario de Ingresos Corrientes 
INGRESOS CORRIENTES  
FÓRMULA DE CÁLCULO 
RESULTADO 
Devengado 
Codificado 
TASAS Y CONTRIBUCIONES 
13 
6.740.960,09  
5.668.926,82 
119% 
 
VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS 
14 
0,00        
1,00 
0% 
 
RENTA DE INVERSIONES Y 
MULTAS 
17 
2.104.642,80  
1.235.479,22 
170% 
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TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES 
18 
5.566.176,25  
5.548.723,88 
100,3% 
 
OTROS INGRESOS 
19 
63.281,55  
82.479,8 
77% 
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos 2014 
Elaborado: Las Autoras 
Gráfico Nº42 Porcentaje de Ejecución de Ingresos Corrientes 
 
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos 2014 
Elaborado: Las Autoras 
 
 TASAS Y CONTRIBUCIONES 
Este rubro presenta un porcentaje de ejecución del 119%, representado un nivel 
de ejecución excelente, este porcentaje se da por: el incremento en el cobro del 
servicio de Estacionamiento Rotativo Tarifado, la recaudación por concepto de 
Estacionamiento a particulares en el Parque de la Madre, arrendamiento de 
locales comerciales sobre todo en la Terminal Terrestre, y debido al incremento 
en el cobro de multas por infracciones de tránsito, éstas multas fueron 
recaudadas por los Agentes Civiles de Tránsito quienes tienen la potestad de 
emitir citaciones. 
 
 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 
Este tipo de ingresos sufrió una disminución de crédito por $147.005,54, dando 
un codificado de $1.235.479,22, y el porcentaje de ejecución fue de 170%, el 
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cual demuestra la falta de planificación para la realización de reformas pues en 
este caso no se debió disminuir sino incrementar el valor. Este alto porcentaje de 
ejecución se da porque la empresa intensificó los operativos de control en la vía 
pública, recaudando por las infracciones a ordenanzas municipales; por otro lado 
se encuentra la exigencia de la revisión vehicular a los propietarios de los 
vehículos y las infracciones por el mal uso del Estacionamiento Rotativo 
Tarifado.  
 
 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 
Las transferencias y donaciones corrientes tienen un porcentaje de ejecución del 
100% ocasionado por las transferencias corrientes por parte del Gobierno 
Central, sin embargo, la transferencia por parte de entidades descentralizadas 
no se realizó pues se tenía en un inicio $26.000 y posteriormente se realizó una 
reforma disminuyendo $21.166,67 quedando el codificado de $4.833,33. 
 
 OTROS INGRESOS 
Este rubro tiene un porcentaje de ejecución del 77% representando un nivel 
bueno. Dentro del cual ha influenciado enormemente la no ejecución de la 
partida “Garantías”, pues se tenía planificado $1.201,33 la cual no se ejecutó, es 
más, no se debía presupuestar este tipo de ingreso porque se estaría esperando 
que no se cumplan los contratos, por lo que se estaría ejecutando las garantías. 
Por tanto, este porcentaje de ejecución se debe a la partida “Otros ingresos no 
especificados” los cuales se ejecutaron en el 77%. 
 
En general, los ingresos corrientes han logrado una excelente ejecución, es por 
ello que, alcanzaron un superávit corriente de $12.076.731,27, sin embargo,  no 
hubo una buena gestión en la transferencia de fondos, ya que al no recibir el 
financiamiento de la ANT para la ejecución de proyectos, se debió realizar 
reformas para destinar el superávit a la ejecución de estos proyectos.  
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2. INGRESOS DE CAPITAL 
 
Según el Catálogo Presupuestario, los ingresos de capital provienen de la venta 
de bienes de larga duración, de intangibles, recuperación de inversiones, 
donaciones o transferencias sin contraprestación para la formación de capital. 
Tabla Nº72 Indicador Presupuestario de Ingresos de Capital 
INGRESOS DE CAPITAL 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
RESULTADO Devengado 
Codificado 
TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES DE CAPITAL E 
INVERSIÓN 
28 
 0,00           
4.250.003,00 
 0% 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos 2014 
Elaborado: Las Autoras 
 
 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN 
Este rubro tiene un porcentaje de ejecución del 0%, es decir insatisfactorio 
surgido por la partida de transferencias de capital por parte del Gobierno Central.  
Como ya se explicó anteriormente, se tenía planificado la transferencia de la 
Agencia Nacional de Tránsito por un valor de $4.250.000,00, sin embargo, no se 
ha recibido valor alguno hasta el cierre del ejercicio 2014. 
Cabe recalcar que, sí se realizó la gestión por parte de los funcionarios de 
EMOV EP para la recaudación de estos recursos, ya que se  envió un informe 
con todos los proyectos a ejecutarse en el año 2014, y estos a su vez fueron 
aprobados por parte de la ANT y enviado al Ministerio de Finanzas, sin embargo 
no hubo respuesta alguna por parte de este Ministerio.  
Al no haber respuesta por parte del Ministerio, se debió reformar el presupuesto, 
eliminando las transferencias de la ANT, y financiando los proyectos con el 
superávit de los ingresos corrientes. 
 
3. INGRESOS DE FINANCIAMIENTO  
Según el Clasificador Presupuestario, los ingresos de Financiamiento provienen 
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de la captación del ahorro interno y externo, destinados para financiar proyectos 
de inversión, proviene de la colocación de títulos valores, contratación de deuda 
pública interna y externa, y saldos de ejercicios anteriores, los ingresos de 
financiamiento se constituyen en pasivos para la institución, excepto los saldos 
disponibles de caja. 
Tabla Nº73 Indicador Presupuestario de Ingresos de Financiamiento 
INGRESOS DE 
FINANCIAMIENTO 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
RESULTADO Devengado     
Codificado 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO 
36 
14.945,63    
14.945,63 
100% 
 
SALDOS DISPONIBLES 
37 
4.600.829,35    
2.405.326,15 
191% 
 
CUENTAS PENDIENTES 
POR COBRAR 
38 
908.474,55     
1.837.438,95 
49% 
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos 2014 
Elaborado: Las Autoras 
Gráfico Nº 43 Porcentaje de Ejecución de Ingresos de Financiamiento  
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos 2014 
Elaborado: Las Autoras 
 
 FINANCIAMIENTO PÚBLICO 
El Financiamiento Público tiene un porcentaje de ejecución del 100% 
representando un nivel excelente. Dicho porcentaje proviene del desembolso de 
la última cuota del préstamo recibido del Banco del Estado para el 
cofinanciamiento del Parqueadero del Parque de la Madre, cabe recalcar que la 
ejecución de este ingreso no es mérito de la empresa debido a que este valor ya 
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fue establecido en la tabla de amortización, en el cual indica que se realizará el 
ultimo desembolso por $14.945,63 el 17 de febrero del 2015. 
 
 SALDOS DISPONIBLES 
Los saldos disponibles tienen un porcentaje de ejecución del 191%, pues fue 
generado por el incremento de Saldos Disponibles de Caja-Bancos ya que se 
planificó $2.405.324,15 y se ejecutó $4.600.829,35, al ser esto un saldo se 
registra únicamente en el devengado mas no en el cobrado.  
 
Esta variación de lo planificado y ejecutado, no depende del área financiera, esta 
proyección se hace en función de todo el valor  histórico, sin embargo, se conoce 
el saldo real al cierre del ejercicio económico. Por tanto, al tener saldos 
adicionales a los planeados se debió transferir al financiamiento de nuevos 
proyectos. 
 
 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR  
Este rubro tiene un porcentaje de ejecución del 49%, representando un nivel 
insatisfactorio, este porcentaje proviene de la partida “Cuentas por Cobrar de 
años anteriores del Sistema de Estacionamiento Rotativo Tarifado” el cual tiene 
un 70% de ejecución y sobre todo de la partida “Cuentas por Cobrar de años 
anteriores” por infracciones de tránsito pues se tenía planificado recaudar 
$706.125,08 y su ejecución fue de 0%, esta última ejecución hace que disminuya 
el valor total de ejecución de la partida.  
Por tanto, se debe dar mayor seguimiento y creación de nuevas formas para la 
recaudación de las cuentas pendientes de cobro con el fin de obtener mayores 
recursos los cuales servirán para la ejecución de proyectos. 
4.3.2 INDICADORES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS AÑO 
2014 
 
A) CON RESPECTO A LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO 
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Tabla Nº74 Indicador Presupuestario de Gastos 
GASTOS 
FÓRMULA DE 
CÁLCULO 
RESULTADO 
Devengado 
Codificado 
CORRIENTES 
5 
 2.398.329,42  
3.217.016,60   
74,6% 
PRODUCCIÓN 
6 
10.385.194,93 
11.473.903,35 
90,5% 
INVERSIÓN 
7 
1.182.573,87 
4.516.899,40 
26,2% 
CAPITAL 
8 
1.040.180,94 
1.492.945,35 
69,7% 
FINANCIAMIENTO 
9 
323.689,37 
342.565,75 
94,5% 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos 2014 
Elaborado: Las Autoras 
Gráfico Nº44 Porcentaje de Ejecución de Gastos  
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos 2014 
Elaborado: Las Autoras 
 
El presupuesto de gastos para el año 2014 fue de $21.043.330,45, el 72,85% de 
ello fue ejecutado, demostrando un nivel bueno de ejecución, sin embargo la 
visión es siempre llegar a un nivel en el cual se cumpla a cabalidad la 
planificación, optimizando los recursos. 
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
5 6 7 8 9
RESULTADO 74,6% 90,5% 26,2% 69,7% 94,5%
P
o
rc
e
n
ta
je
 
PORCENTAJE  DE  EJECUCIÓN  DE 
GASTOS 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 
Lucia Maribel González Salazar 
Gloria Patricia Largo Lojano 
 
181 
Analizando cada uno de los rubros que conforman los gastos podemos ver que 
el porcentaje de ejecución de los gastos corrientes es de un 74,6%, 
demostrando una política de restricción del gasto sin afectación a nivel de 
servicio. 
La ejecución presupuestaria en el rubro de gastos de producción es del 90,5%, 
ya que los gastos de personal para producción se han incrementado por el 
ingreso de 7 agentes civiles de tránsito a finales del 2014. 
En los gastos de inversión la ejecución es del 26,2% puesto que, no se 
ejecutaron los proyectos de inversión que se pretendían realizar con los recursos 
provenientes de la transferencia de capital de la ANT; sin embargo,  este 
porcentaje de ejecución de proyectos fuese mayor si se hubiese realizado 
reformas para transferir los excedentes de los ingresos corrientes y de 
financiamiento, porque tranquilamente podía reemplazar aquella transferencia 
que no se recibió de la ANT. 
La ejecución presupuestaria de gastos de capital refleja un 69,67%, generado 
por la adquisición de los vehículos del área de Control de Tránsito y Transporte; 
la ejecución presupuestaria de la aplicación de financiamiento refleja un 94,5%, 
correspondiente a la amortización de la deuda de los dos créditos que mantiene 
la EMOV EP con el BEDE (Banco del Estado), concedidos para la construcción 
del parqueadero del Parque de la Madre, y Adquisición del Edificio Matriz. 
 
B) CON RESPECTO AL GRUPO DE GASTO 
 
1) GASTOS CORRIENTES  
Según el Clasificador Presupuestario, los gastos corrientes están destinados 
para la adquisición de bienes y servicios para el desarrollo normal de las 
actividades operacionales.   
Tabla Nº75 Indicador Presupuestario de Gastos Corrientes 
GASTOS CORRIENTES 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
RESULTADO Devengado 
Codificado 
GASTOS EN PERSONAL 
51 
 1.263.373,13 
1.293.756,90   
98% 
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BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 
53 
693.409,73 
1.201.555,49 
57,7% 
GASTOS FINANCIEROS 
56 
142.010,27 
209.781,59 
67,7% 
OTROS GASTOS CORRIENTES 
57 
226.297,85 
377.918,62 
59,9% 
TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES 
58 
73.238,44 
134.004,00 
54,7% 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos 2014 
Elaborado: Las Autoras 
Gráfico Nº45 Porcentaje de Ejecución de Gastos Corrientes  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos  2014 
Elaborado: Las Autoras 
 
 GASTOS EN PERSONAL 
Del total de gastos en personal  se ha ejecutado el 98%, representando un nivel 
excelente. La Empresa es eficaz al momento de asignar y usar los recursos 
destinados a gastos del personal. Al ser este rubro de carácter permanente la 
Empresa debe tomar en cuenta para su funcionamiento operacional y proyectar 
las mismas con un alto grado de precisión.  
A pesar que este subgrupo sufrió una disminución por traspasos de fondos con 
un valor de $61.065,36, la Empresa presenta una buena ejecución de gastos en 
personal. 
La partida de Subrogaciones tiene una ejecución de 46%, representando el nivel 
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más bajo del total de las partidas de este rubro, esta partida corresponde a 
valores que se destinan a la delegación o reemplazo de competencias.  
Con respecto a este ítem EMOV EP gasta más en remuneraciones básicas con 
el 66% del total de los gastos de personal. 
 
 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
A pesar de que los bienes y servicios de consumo son necesarios para el 
funcionamiento operacional de la Empresa se ha ejecutado únicamente el 57,7% 
con un nivel de ejecución insatisfactorio. 
La razón por lo que este indicador tiene un nivel de  ejecución malo radica en el  
incremento por el traspaso de fondos por un valor de  $240.215,00;  siendo estos 
innecesarios.  
La mayoría de partidas que pertenecen a este grupo se han ejecutado en un 
50%, sin embargo, llama la atención la partida “Contratación de Estudios e 
Investigaciones” con un porcentaje de ejecución del 15%, problema surgido por 
la  partida “Consultas, asesoría e investigación especializada”, en la cual hubo 
un valor presupuestado de $20.000 y su ejecución fue nula.  
Dentro del grupo bienes y servicios de consumo se destina más recursos a los 
servicios generales con el 47%, tal es el caso de  publicidad destinada a dar a 
conocer a la ciudadanía los servicios que brinda la empresa y la nueva dirección 
de la misma. 
 GASTOS FINANCIEROS: 
Los gastos financieros tuvieron un porcentaje de ejecución del 67,7%, el cual 
corresponde a un nivel de ejecución bueno. Esta partida contempla los intereses 
de la deuda con el sector público financiero, en este caso el Banco del Estado, el 
cual se solicitó para la compra del Edificio de la EMOV EP ubicado en Misicata. 
(Ver Anexos 8 y 10)  
Estos gastos se debieron presupuestar guiándose en la tabla de amortización, al 
hacer esto se hubiese proyectado de forma más apegada a la realidad y de esta 
manera se evitaba un codificado tan elevado en comparación al devengo. 
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 OTROS GASTOS 
Del total de otros gastos corrientes que se tuvieron programados se ejecutó el 
59,9%, a más de que esta partida sufrió una disminución mediante el traspaso 
de fondos por un valor de $406.247,00, el nivel de ejecución es insatisfactorio. 
La partida que tiene el nivel más bajo de ejecución con el 46% es “Seguros, 
costos financieros y otros gastos”, problema surgido por la partida “Costas 
Judiciales y trámites notariales” puesto que se realizó un incremento mediante el 
traspaso por un valor de $3.000, sin embargo, se ejecutó $236,32, es decir el 8% 
lo que indica que no se programó con precisión dicha partida. Caso similar 
sucede con la partida “seguros” el cual tuvo una ejecución del 38%.  
En este rubro podemos indicar que se destina más recursos para el pago de 
“impuestos, tasas y contribuciones” con el 78%, dentro de ellos está el Impuesto 
al Valor Agregado. 
 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES: 
Las transferencias y donaciones Corrientes se ejecutaron en el 54,7%, el motivo 
de este nivel bajo de ejecución fue que se hizo un incremento mediante el 
traspaso por un valor del $60.000 a la partida Transferencias corrientes a 
Gobiernos Autónomos Descentralizados pero tuvo una ejecución nula, por tanto 
no fue necesario hacer dicho traspaso, caso que no sucede en la partida 
Transferencias corrientes a Entidades Descentralizadas puesto que se hizo una 
transferencia de $74.000 y se ejecutó el 99%. 
2) GASTOS DE PRODUCCIÓN  
Según el Clasificador Presupuestario, los gastos de producción implican los 
costos incurridos en las actividades operacionales de producción para la 
obtención, transformación y comercialización de bienes y servicios destinados a 
la venta. 
Tabla Nº76 Indicador Presupuestario de Gastos de Producción 
GASTOS DE PRODUCCIÓN 
FÓRMULA DE CALCULO 
RESULTADO Devengado 
Codificado 
GASTOS EN PERSONAL PARA 
LA PRODUCCIÓN 
61 
 6.141.704,92 
 6.141.770,84   
99,99% 
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BIENES Y SERVICIOS PARA LA 
PRODUCCIÓN 
63 
4.229.155,07 
5.306.131,51 
79,7% 
OTROS GASTOS DE 
PRODUCCIÓN 
67 
14.334,94 
26.001,00 
55,1% 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos  2014 
Elaborado: Las Autoras 
Gráfico Nº 46 Porcentaje de Ejecución de Gasto de Producción  
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos  2014 
Elaborado: Las Autoras 
 
La empresa codifica como gasto de producción, a todos aquellos incurridos en la 
prestación de servicios de centros de costos de movilidad no motorizada, SERT, 
RTV, matriculación, señalización y semaforización, monitoreo de la calidad de 
aire, SIT, SIR/SAE, por razones ya mencionadas se considera que estos 
servicios deben ser transferidos al grupo de gastos de inversión excepto la RTV 
y SERT.  
 
 GASTOS EN PERSONAL: 
La ejecución de los gastos en personal tuvo un nivel de ejecución excelente, se  
cumplió a cabalidad lo presupuestado, a este rubro de gastos se dio una 
asignación inicial de $5.836.787,81 sufriendo incrementos y disminuciones 
mediante traspasos internos de fondos dando como resultado $102.597,36 y un 
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incrementos de créditos por un valor de $202.385,67, en global esta partida tuvo 
una reforma de $304.983,03. De esta manera, generó un codificado de 
$6.141.770,84 
Los gastos en personal para producción se han incrementado por el ingreso de 7 
Agentes Civiles de Tránsito a finales del año 2014. 
En este rubro al igual que gastos corrientes en personal, se destina más 
recursos para el pago de las remuneraciones con el 74%, en este caso, para el 
pago de los ACT.  
 
 BIENES Y SERVICIOS: 
Los bienes y servicios para la producción presentan una ejecución de 
$4.229.155,07 es decir un 79,70%, es un grado aceptable sin embargo no 
cumplió a cabalidad lo planeado por la empresa; dentro de esta clasificación el 
rubro de menor porcentaje de ejecución es “traslados, instalaciones y viáticos”; 
ya que durante este año no se dieron erogaciones por pasajes o viáticos y 
suministros al exterior. 
En este caso, se destina más recursos para el servicio de vigilancia dentro del 
rubro “servicios generales”, el cual se brinda a todas las oficinas de la EMOV EP 
ubicadas en la ciudad de Cuenca. 
 OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN: 
Estos gastos presentan una ejecución de $14.334,94; esto debido al pago 
efectuado por tasas generales, impuestos, contribuciones, permisos, licencias y 
patentes, su ejecución se da en un 55,1% representando un nivel aceptable, 
demostrando así la falta de evaluación debido a que este valor se debió liberar 
para cubrir otros gastos.  
 
Como ya se ha mencionado, EMOV EP no debería utilizar las partidas de gastos 
de producción, ya que, no es una Entidad que se dedique a la comercialización 
de bienes y servicios destinados a la venta, es por ello que, estos gastos deben 
ser reclasificados al grupo 7, con excepción de los gastos destinados al servicios 
de RTV y SERT debido a que estos si son venta de servicios. 
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3) GASTOS DE INVERSIÓN: 
Según el Clasificador Presupuestario, los gastos de inversión implican gastos 
destinados al incremento patrimonial del Estado, mediante actividades 
operacionales de inversión, comprendido en programas sociales o proyectos 
institucionales de ejecución de obra pública. Están conformados por gastos en 
personal, bienes y servicios destinados a la inversión, obras públicas y 
transferencias de inversión.  
 
Tabla Nº 77 Indicador Presupuestario de Gastos de Inversión 
GASTOS DE INVERSIÓN 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
RESULTADO Devengado 
Codificado 
GASTOS EN PERSONAL PARA 
INVERSIÓN 
71 
68.290,76 
 274.540,92   
24,9% 
BIENES Y SERVICIOS PARA LA 
INVERSIÓN 
73 
 995.171,02 
 3.561.720,47   
27,94% 
OBRAS PÚBLICAS 
75 
95.938,46 
619.488,00 
15,49% 
OTROS GASTOS DE 
INVERSIÓN 
77 
8.880,00 
40.516,38 
21,9% 
TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES PARA 
INVERSIÓN 
78 
14.293,63 
20.633,63 
69,3% 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos  2014 
Elaborado: Las Autoras 
Gráfico Nº 47 Porcentaje de Ejecución de Gastos de Inversión  
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Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos  2014 
Elaborado: Las Autoras 
 
 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN: 
 
Estos gastos presenta un nivel de ejecución bajo, ya que se planificó erogar 
$274.540,92 sin embargo únicamente se logra ejecutar $68.290,76, es decir 
presenta una ejecución del 24.9%, la razón para que se de éste bajo porcentaje 
es porque hubo una mala planificación en las cuentas: remuneraciones 
temporales, horas suplementarias, subrogaciones, encargos, en éstas dos 
últimas cuentas se planea invertir $1.000 cada una pero su porcentaje de  
ejecución fue 0%. 
Dentro de este rubro la mayor parte de los recursos han sido destinados a: 
remuneraciones unificadas con $53.491,60 llegando a representar el 78% con 
respecto al total de éste rubro. 
 
 
 BIENES Y SERVICIOS PARA LA INVERSIÓN: 
 
Este rubro tuvo como asignación inicial $2.984.872,70, posteriormente se realizó 
una reforma incrementando $576.847,77 dando un codificado de $3.561.720,47, 
sin embargo, presenta una ejecución de $995.171,02 es decir se ejecutó en un 
27,94% del total planeado, lo que demuestra que la Entidad no realiza estudios 
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técnicos al momento de realizar reformas, en este caso se debió disminuir el 
valor de este rubro y el excedente liberar para cubrir otros gastos. 
La ejecución del 27,94% se debe a que la mayoría de los proyectos de inversión 
han sido ejecutados con ingresos de autogestión por falta de recursos ya que 
estos no fueron transferidos por la ANT, es por ello que se ejecutaron aquellas 
actividades más prioritarias tal como muestra la Matriz de Evaluación y 
Seguimiento del Plan Operativo Anual (Ver  Anexo Nº 10) 
Todas las cuentas dentro de este rubro presentan bajos porcentajes de 
ejecución, pero las cuentas que llaman la atención por su nula o baja ejecución 
es: arrendamiento de bienes ya que se planea invertir $30.004,00 pero su 
ejecución fue nula; y bienes muebles no depreciables, los cuales se planeaba 
invertir $88.992 pero se erogó $10.719,56 es decir sólo un 12%. 
 
En este rubro EMOV EP destina más recursos para invertir en bienes de uso y 
consumo de inversión con el 62% respecto del total de gastos de partida 73. 
 
 
 OBRAS PÚBLICAS: 
 
Este rubro tuvo como asignación inicial $1.216.019,00, y se realizó una reforma 
en menos $596.531,00, dando un codificado de $619.488,00, de los cuales 
únicamente se ejecutó el 15,49%, es decir $95.938,46, destinando mayormente 
al pago por la remodelación del nuevo edificio de la Entidad. 
 
 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN: 
 
Este rubro tuvo como asignación inicial $90.681,28, y se realizó una reforma 
disminuyendo el valor por $50.164,90, dando un codificado de $40.516,38, el 
cual presenta un nivel de ejecución insatisfactorio, ya que sólo se logra ejecutar 
el 21,9% de lo planeado es decir $8.880,00, el cual fue destinado a cancelar el 
Impuesto al Valor Agregado, si bien es cierto el pago de este impuesto es de 
carácter obligatorio, por lo que se debe cancelar a tiempo caso contrario 
generarán multas e intereses, en este caso el pago fue en su totalidad. 
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Todos los recursos de éste rubro se destinan al pago del IVA; y las demás 
cuentas se registran con $1 para que no se cierren durante el ejercicio 
económico, cabe mencionar que no es recomendable dejar abiertas cuentas con 
$1, pues el presupuesto es el reflejo del POA, al poner $1, demuestra que no 
hubo una excelente planificación al momento de realizar el plan, por lo que todas 
las partidas que tienen $1 se deben eliminar.  
 
 
 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN: 
 
Este rubro no tuvo asignación inicial, por tanto, fue reformado incrementando el 
valor en $20.633,63, el cual presenta un grado de ejecución bueno, ya que, de 
los $ 20.633,63 que se tenían planeados, el 69,3% se ha ejecutado durante el 
ejercicio económico. Estas transferencias y donaciones se destinaron a 
empresas públicas.  
 
4) GASTOS DE CAPITAL 
 
Según el clasificador presupuestario, estos gastos son destinados a la 
adquisición de bienes de larga duración para uso institucional a nivel operativo y 
productivo; incluye las asignaciones destinadas a efectuar transacciones en 
títulos valores negociados en el mercado financiero. Están conformados por las 
asignaciones destinadas a la adquisición de bienes de larga duración, a realizar 
inversiones financieras y transferencias de capital. 
Tabla Nº 78 Indicador Presupuestario de Gastos de Capital 
GASTOS DE CAPITAL 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
RESULTADO Devengado 
Codificado 
ACTIVOS DE LARGA 
DURACIÓN 
84 
 1.040.180,94 
 1.492.945,35   
69,67% 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos  2014 
Elaborado: Las Autoras 
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Gráfico Nº 48 Gastos de Capital 
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos  2014 
Elaborado: Las Autoras 
 
 BIENES DE LARGA DURACIÓN: 
 
Como se observa en la tabla Nº78, los gastos destinados para bienes de larga 
duración para el año 2014 fue de $1.492.944,35, de los cuales se ejecutó 
$1.040.180,94, es decir el 69,7%, debido a que ciertos proyectos que se 
planificaron en el POA no se ejecutaron por falta de recursos de la ANT, sin 
embargo, la diferencia ($452.763,41) se debió liberar para ejecutar otros 
proyectos. 
 
5) GASTOS DE FINANCIAMIENTO 
Según el clasificador presupuestario, éstos son recursos destinados al pago de 
la deuda pública, así como al rescate de títulos y valores emitidos por entidades 
del sector público. Están conformados por la amortización de la deuda pública y 
los saldos de ejercicios anteriores.  
Tabla Nº 79 Indicador Presupuestario de Gastos de Financiamiento 
GASTOS DE FINANCIAMIENTO 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
RESULTADO Devengado 
Codificado 
AMORTIZACIÓN DE DEUDA 
PÚBLICA 
96 
 323.689,37 
 342.564,75   
94,5% 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos  2014 
Elaborado: Las Autoras 
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Gráfico Nº 49 Porcentaje de Ejecución de Gastos de Financiamiento  
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos  2014 
Elaborado: Las Autoras 
 
 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA: 
La asignación destinada a amortizar los créditos obtenidos del  BEDE, para la 
construcción del parqueadero del Parque de la Madre y adquisición del edificio 
matriz asciende a $66.013,00,  este valor se incrementó $276.551,75 dando un 
codificado de $342.561,75, de los cuales se ejecuta el 94,5% es decir 
$323.689,37, y se cancela en su totalidad, si bien es cierto la Empresa muestra 
una eficiencia en el pago de sus deudas con el Sector Público Financiero, sin 
embargo, el codificado de este rubro no es un mérito pues únicamente se debió 
tomar en cuenta el valor a cancelar de acuerdo a lo establecido en la tabla de 
amortización (Ver Anexo Nº 8 y 10),  haciendo esto se hubiese tenido un 
codificado igual al ejecutado. 
Al terminar con el análisis de los ingresos y gastos se demuestra que la 
ejecución de los ingresos fue de $19.999.310,22 y los gastos de $15.329.968,53, 
dando un superávit presupuestario de $ 4.669.341,69, (Ver Anexo Nº 12) con 
este superávit se debió realizar todos los proyectos planificados en el POA cuyo 
valor es de $4.536.787,13 e incluso hubiese una diferencia en positivo de 
$132.554,56,  sin embargo, no se logró ejecutar todos los proyectos del POA,  
según lo indicado por los funcionarios de la EMOV EP, esto se debió a la falta de 
recursos provenientes de la ANT, cuyo valor fue de $4.250.00,00, por tanto 
demostramos que no fue esa la causa sino la falta de evaluación mensual tanto 
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del POA, PAC como del presupuesto, pues al realizar se hubiese observado que 
se estaba dando una mayor ejecución de los ingresos corrientes y de 
financiamiento los cuales se hubiesen destinado a ejecutar ciertas actividades, 
así también se hubiese observado que ciertos proyectos estaban 
sobrevalorados, por lo que se debía liberar los fondos oportunamente con el fin 
de ejecutar otros proyectos. 
Como se observa, la falta de evaluación del presupuesto acarrea varios 
problemas uno de ellos la falta de ejecución de proyectos, la paralización de 
recursos, por ende la ejecución del presupuesto será incorrecta, por lo que es 
recomendable que se realicen evaluaciones mensuales del presupuesto.  
4.3.3 INDICADORES FINANCIEROS DEL PRESUPUESTO AÑO 
2014 
 
A) DEPENDENCIA FINANCIERA 
Tabla Nº80 Indicador Dependencia Financiera  
FÓRMULA CÁLCULO 
Ingresos de Transferencias Corrientes y de Capital  
Total Ingresos Ejecutados 
5.566.176,25+0,00  = 28% 
19.999.310,22 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos 2014 
Elaborado: Las Autoras 
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Gráfico Nº50 Indicador Dependencia Financiera  
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos 2014 
Elaborado: Las Autoras 
Como se mencionó en capítulos anteriores, no se obtuvo las transferencias de 
capital por parte de la ANT, en razón de ello para la elaboración de este 
indicador se considera únicamente los ingresos por transferencia corriente.  
Como se observa en el gráfico, la EMOV EP tiene el 28% de dependencia 
financiera, es decir que del total de ingresos el 28% corresponde a los ingresos 
de transferencias corrientes, al ser este un porcentaje menor al 100% podemos 
decir que es un porcentaje óptimo, sin embargo, dicho porcentaje es bajo debido 
a la falta de entrega de recursos de la Entidad antes mencionada.  
B) AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA 
Tabla Nº 81 Indicador Autosuficiencia Financiera  
FÓRMULA CÁLCULO 
Ingresos Autogestión 
Gastos Corrientes 
8.908.884,44  = 3,71 
2.398.329,42 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos 2014 
Elaborado: Las Autoras 
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Gráfico  Nº51 Indicador Autosuficiencia Financiera  
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos y Gastos 2014 
Elaborado: Las Autoras 
 
La EMOV EP tiene tres dólares de ingresos propios para financiar o hacer frente 
a cada dólar de gastos administrativos, al ser este indicador mayor a 1, podemos 
decir que este es óptimo por tanto se obtendrá excedentes por un valor de 
$6.510.555,02, el cuál se destinará a financiar otros gastos. 
 
C) AUTOSUFICIENCIA MÍNIMA 
 
Tabla Nº 82 Indicador Autosuficiencia Mínima  
FÓRMULA CÁLCULO 
Ingresos Autogestión  
Gastos de Remuneración 
8.908.884,44  = 1,19 
7.473.368,81 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos y Gastos 2014 
Elaborado: Las Autoras 
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Gráfico Nº52  Indicador Autosuficiencia Mínima  
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos y Gastos 2014 
Elaborado: Las Autoras 
 
Por cada dólar en gastos de remuneración, la entidad tiene 1,19 de ingresos por 
autogestión para hacer frente a dichos gastos, por tanto, la Entidad tiene 
capacidad financiera para cubrir únicamente gastos de personal operativos y 
administrativos, el cual implica gastos de remuneración, beneficios sociales, 
horas extras y suplementarias, aporte patronal y todos los gastos que impliquen 
pago al personal, sin embargo, posee únicamente 19 centavos de cada dólar 
paga cubrir otros gastos de inversión, lo que demuestra que la Entidad no pude 
subsistir sola, por tanto, necesita otras fuentes de financiamiento, este 
porcentaje es bajo debido al incremento del personal por  la contratación de los 
Agentes Civiles de Tránsito, si bien es cierto, la razón de ser de EMOV EP es 
brindar servicios de movilidad, este también debe tener recursos para adquirir 
bienes y servicios para la inversión. 
D) SOLVENCIA FINANCIERA 
Tabla Nº 83 Indicador Solvencia Financiera  
FÓRMULA CÁLCULO 
Ingresos Corrientes  
Gastos Corrientes 
14.475.060,69  = 6,04 
2.398.329,42 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos 2014 
Elaborado: Las Autoras 
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Gráfico Nº53 Indicador Solvencia Financiera  
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos y Gastos 2014 
Elaborado: Las Autoras 
 
Al analizar este indicador, se concluye que por cada dólar de gastos corrientes, 
la Empresa contó con $6,04 dólares de ingresos corrientes para cubrir con los 
gastos necesarios para el normal funcionamiento, lo cual es bueno para la 
empresa, ya que se demuestra su capacidad de solvencia, y con el superávit 
corriente de $12.076.731,27, debió cubrir la falta de entrega de recursos por 
parte de la ANT para la ejecución de proyectos y programas durante el año 
2014,  
 
E) AUTONOMÍA FINANCIERA  
Tabla Nº 84 Indicador Autonomía Financiera  
FÓRMULA CÁLCULO 
Ingresos de Autogestión  
Total Ingresos 
8.908.884,44  = 45% 
19.999.310,22 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos 2014 
Elaborado: Las Autoras 
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Gráfico Nº54 Autonomía Financiera  
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos 2014 
Elaborado: Las Autoras 
 
Del total de los ingresos, el 45% corresponde a ingresos por autogestión, el 28% 
a ingresos por transferencia del Estado y la diferencia, es decir el 27% 
corresponde a  ingresos de financiamiento, dentro de ello están los ingresos por 
financiamiento público, saldos disponibles Caja-Bancos y las cuentas por cobrar 
de años anteriores, lo que se observa claramente que los ingresos por 
transferencias y de financiamiento son superiores a los generados por 
autogestión, demostrando así que EMOV EP no se mantiene con sus propios 
recursos y es dependiente de los fondos que entrega el Estado. 
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CAPÍTULO V 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1 CONCLUSIONES 
 
Las entidades del sector Público deben determinar los resultados de la gestión 
presupuestaria, a través de la medición y análisis de la ejecución de sus 
ingresos, y con ello, la determinación de sus gastos: corrientes, producción, 
inversión, capital y de financiamiento relacionados con programas, proyectos y 
actividades aprobados en el correspondiente presupuesto. Es por ello que se ha 
procedido a realizar la evaluación del presupuesto de EMOV EP, lo cual, permite 
obtener un sistema de planificación, que ayudará a la gerencia en la toma de 
decisiones, asignación y distribución de recursos físicos, financieros y humanos, 
teniendo como objetivo el lograr una vinculación más real de los objetivos 
operativos y estratégicos de la Empresa. De igual forma, la evaluación del 
presupuesto permite obtener una herramienta de control que evalúa lo efectuado 
por la Entidad, determinando los avances físicos y financieros obtenidos en un 
momento dado, para constatar si se ha realizado acorde a lo planificado. 
Con relación a lo anotado anteriormente se empezó analizando las etapas del 
ciclo presupuestario, concluyendo lo siguiente: 
1.- En el año 2014 existió una duplicidad de funciones en cuanto a la ejecución 
del proyecto “Incremento de número de efectivos para Agentes Civiles de 
Tránsito” de la Gerencia de Control de Tránsito, el cual se ejecutó parcialmente, 
sin embargo determinaron que las actividades realizadas forman parte del 
proyecto “Proceso de preselección de Agentes Civiles de Tránsito” de la 
Subgerencia de Talento Humano, mas no de la Gerencia de Control de Tránsito. 
2.- Se realizaron reformas de carácter urgente, ya que, cuando elaboraron la 
formulación presupuestaria no fue considerada la certificación presupuestaria del 
año anterior, y en ese momento no contaron con disponibilidad para el registro 
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de la obligación y proceder con los pagos a los proveedores. 
3.- Para el año 2014 no se consideró los compromisos obligatorios con el sector 
público, pues se realizó una reforma con el fin de cumplir con las normas del 
rigen de Aporte del Cinco por Mil a la Contraloría General de Estado.  
4.- Durante el año 2014, no se realizó la mayoría de los proyectos, debido a la 
falta de ofertas de los proveedores en el proceso de contratación pública, así 
también, por que se determinó que corresponden a la Dirección de Obras 
Públicas o a la Dirección Municipal de Tránsito, y sobre todo debido a la falta de 
evaluación del presupuesto, puesto que, al tener un superávit de $4.669.341,69, 
este fue suficiente para realizar todos los proyectos planificados en el POA, sin 
embargo EMOV EP se limitó a considerar únicamente los recursos provenientes 
de la ANT, los cuales no se obtuvieron.  
5.- Los pocos proyectos que se ejecutaron, se inició con la gestión a finales del 
ejercicio económico, por lo que la recepción de los bienes, servicios u obras se 
trasladó al siguiente año, lo mismo sucede con el compromiso y la obligación.  
6.- Para la realización de la proforma presupuestaria de ingresos, la Entidad no 
se rige explícitamente a lo que establece el art. 236 del COOTAD; puesto que, lo 
realiza más apegado a la lógica de sus necesidades; determinando así la 
proforma de $21.043.330,45, sin embargo rigiéndonos al artículo mencionado se 
determinó una proforma de $24.206.983,90, se considera que este último 
resultado se apega más a la realidad, ya que, en el supuesto de haber obtenido 
los recursos de la ANT, el ingreso devengado hubiese sido de $24.249.310,22, 
el cual sobrepasa lo planificado por la EMOV EP, sin embargo al comparar con 
la proforma de $24.206.983,90, se observa que la diferencia es mínima entre lo 
planificado y lo devengado. 
7.- Al evaluar los proyectos, el porcentaje de ejecución física es erróneo, debido 
a que ciertos proyectos que tienen varias actividades, se les asigna a cada una 
de ellas un mismo peso, sin embargo no es lo mismo realizar estudios previos o 
el proceso precontractual que realizar el proyecto. 
8.- En la formulación presupuestaria se dio una mala clasificación de las 
partidas, debido a que, los gastos relacionados con los ACT  no pertenecen a los 
de producción, puesto que este grupo es utilizado por empresas que se 
dediquen a la producción y comercialización de bienes y servicios, es por ello, 
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que EMOV EP no debe utilizar este grupo, ya que, brinda servicios de tránsito 
que no están sujetos a la venta,  a excepción de RTV y SERT.  
 
9.- En la etapa de ejecución, al revisar los oficios en los cuales se aprueban las 
reformas, se constató que no todos tienen una debida justificación del por qué se 
realiza la reforma; cabe recalcar que los traspasos son necesario pero no se 
debe exceder de los mismos, ya que, al realizar demasiados traspasos 
estaríamos dando a entender que no hubo una buena planificación. 
 
10.- Los responsables de cada proyecto, no dan una justificación valedera sobre 
el por qué no se va a ejecutar los proyectos que están a su cargo.   
11.- Al obtener la información del avance físico y el avance financiero, siendo los 
responsables el departamento de planificación y el departamento de control 
previo, se observa que estos departamentos están totalmente desvinculados 
pues la información presentada de cada de estas áreas difiere de la otra. 
 
En base a la evaluación presupuestaria que se realizó, concluimos que la 
empresa no presentó una ejecución eficiente de los proyectos, ya que, a pesar 
de tener un superávit de $4.669.341,69, sólo se logró obtener un 85% de 
ejecución física de los proyectos, esto debido a que hubieron proyectos en los 
cuales no se pudo conseguir un proveedor, otros porque se determinó que la 
ejecución del proyecto le correspondía a otra dirección como la Dirección de 
Obras Públicas o la Dirección Municipal de Tránsito, sin embargo, una vez que 
se determinó que no se iban a ejecutar estos proyectos se debió realizar 
reformas para trasladar esos recursos financieros a la ejecución de otros 
proyectos. Por otro lado, los proyectos presentaron un 30% de ejecución 
financiera, la razón por la que este porcentaje es relativamente bajo en 
comparación con la ejecución física es porque hubo proyectos que se ejecutaron 
a través de convenios con la Universidad de Cuenca y ETAPA, y otros proyectos 
en los cuales únicamente se realizaron los pliegos o la parte contractual y su 
ejecución se programó para el año 2015. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 
La evaluación presupuestaria es una etapa primordial que se utilizará como 
herramienta de control, pues nos dará las pautas para tomar decisiones 
oportunas con el fin de evitar inconvenientes al final del ejercicio económico.  
En base a lo descrito anteriormente, se recomienda lo siguiente: 
1.- Al realizar la programación presupuestaria, la entidad debe definir claramente 
el alcance, perfil y análisis de factibilidad económica, técnica y política de los 
proyectos planificados por cada área (Ver Anexo Nº 12 y 13), evitando duplicidad 
de funciones y determinar si estos son competencia de la Empresa, para evitar 
que hayan proyectos que correspondan a la Dirección de Obras Públicas o 
Dirección Municipal.  
2.- La Empresa debe tomar en cuenta las certificaciones presupuestarias 
emitidas en ejercicios anteriores para la ejecución de proyectos, programas y 
actividades y sobre todo, compromisos obligatorios con empresas públicas. 
4.- Dar seguimiento a la ejecución de los proyectos (Ver Anexo 14 y 15) y sobre 
todo evaluar la ejecución del presupuesto todos los meses, pues nos ayudará a 
determinar si contamos con recursos para ejecutar los proyectos planificados, en 
caso de obtener superávit destinarlo a la ejecución de nuevos proyectos. 
5.- Para proyectos que se contrate mediante el Sistemas de Contratación 
Pública, el proceso precontractual y la recepción de bienes y servicios se debe 
realizar en el mismo ejercicio fiscal  para evitar trasladar el compromiso y la 
obligación para el siguiente año, para ello todos los proyectos se deben realizar 
con anticipación y no esperar el último mes para realizar la mayoría de estos.   
6.- Si bien es cierto el Art. 236 del COOTAD establece la base para la estimación 
de los ingresos, en este mismo se menciona que este valor se incrementará o 
disminuirá a las perspectivas economías fiscales, por lo que se recomienda 
regirse al artículo mencionado tomando en cuenta las necesidades de la 
Entidad. 
7.- Al determinar la ejecución física de los proyectos, es recomendable dar pesos 
a cada una de las actividades, por lo que no es igual realizar estudios para 
determinar la factibilidad de un proyecto que la ejecución del mismo, esto con el 
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fin de obtener porcentajes de avance físico reales.  
8.- Se debe mejorar el criterio profesional para determinar a qué grupo va cada 
gasto, por lo que se recomienda que los gastos de producción se registren en el 
grupo 7, en cambio,  los servicios tanto de Revisión Técnica Vehicular como de 
Estacionamiento Rotativo Tarifado se maneje con los Gastos de Producción, 
debido a que estos son servicios que se comercializan a toda la ciudadanía. 
9.- En la mayoría de traspasos internos presentados para la aprobación por parte 
de Gerencia o Subgerencias Financiera,  no se especifica el motivo del mismo, 
por lo que se recomienda que la parte interesada presente un informe más 
detallado de las reformas en el cual conste el análisis y justificativo de la 
necesidad, el impacto en la ejecución de proyectos, demostración de 
conveniencia y disponibilidad presupuestaria. 
10.- Los proyectos que no se pudieron ejecutar se deben dar de baja tanto del 
presupuesto como del POA, para ello debe existir una justificación por parte del 
responsable de cada proyecto, con el fin de liberar los fondos para destinar a 
otros gastos de inversión.  
11.- Al ejecutar el presupuesto, debe haber una vinculación entre los 
departamentos de Planificación y Control Previo, debido a que la información 
presentada por estos departamentos son diferentes en cuando al valor ejecutado 
en cada proyecto, en la mayoría de casos se da por la falta de registro del 
compromiso. 
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ANEXO Nº 2 PROFORMA DE INGRESOS REALIZADO POR EMOV EP 
CÓDIGO RUBRO 
RECAUDACION 
2010 
RECAUDACION 
2011 
RECAUDACION 
2012 
RECAUDACION 
2013 
TOTAL 
RECAUDADO 
AÑO 2010-2013 
RECAUDADO 
PROMEDIO 
ANUAL 
PROMEDIO 
MENSUAL 
RECAUDACIÓN 
2014  hasta abril 
PROFORMA 
2014 
  TOTAL INGRESOS 2.787.426,13 5.195.351,88 7.956.946,81 20.023.570,75 35.582.014,46 20.296.471,13 9.950.220,64 4.499.147,17 21.043.328,45 
1 INGRESOS CORRIENTES 2.360.779,19 4.546.522,05 6.355.211,52 11.974.097,19 24.855.328,84 9.448.958,06 997.219,46 3.982.158,92 12.535.609,72 
13 
TASAS Y 
CONTRIBUCIONES 1.855.611,11 3.525.168,10 4.000.816,68 5.007.063,21 14.318.127,97 5.031.288,34 436.237,73 1.603.336,91 5.668.926,82 
1301 TASAS GENERALES 1.855.611,11 3.525.168,10 4.000.816,68 5.007.063,21 14.318.127,97 5.031.288,34 436.237,73 1.603.336,91 5.668.926,82 
130110.000.1. 
CONTROL Y VIGILANCIA 
MUNICIPAL 521.771,92 524.961,33 491.137,00 515.183,90 2.053.054,15 513.263,54 42.771,96 148.143,04 457.130,05 
130110.000.1.01 
ESTACIONAMIENTO 
ROTATIVO TARIFADO 411.532,92 388.284,29 379.473,84 434.625,02 1.613.916,07 403.479,02 33.623,25 148.143,04 457.129,05 
130110.000.1.02 
ESTACION ROTATIVO EL 
ARENAL 81.102,60 110.779,04 73.659,80 52.356,28 317.897,72 79.474,43 6.622,87 0,00 0,00 
130110.000.1.03 
ESTACIONAMIENTO 
ROTATIVO EL EJIDO 29.136,40 25.898,00 38.003,36 28.202,60 121.240,36 30.310,09 2.525,84 0,00 0,00 
130110.000.1.04 
ESTACIONAMIENTO DE 
BUSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
130199.000.1. OTRAS TASAS 1.333.839,19 3.000.206,77 3.509.679,68 4.491.879,31 12.265.073,82 4.518.024,80 393.465,77 1.455.193,87 5.211.793,77 
130199.000.1.01. 
ARRIENDO POR PLAYAS 
DE ESTACIONAMIENTO 433.981,27 457.532,62 405.303,03 417.391,41 1.644.056,47 529.084,18 38.338,81 134.642,18 436.354,66 
130199.000.1.01.01 TAXIS TACOS 6.480,00 6.480,00 5.610,00 5.595,00 24.165,00 6.041,25 503,44 1.890,00 5.917,50 
130199.000.1.01.02 
ESTACIONAMIENTO 
PARTICULARES 
TERMINAL 244.169,67 176.519,82 221.983,13 215.217,64 857.890,26 214.472,57 17.872,71 66.037,11 209.018,82 
130199.000.1.01.03 
ESTACIONAMIENTO 
PARTICULARES EL 
ARENAL 113.179,74 79.814,79 5.611,17 0,00 198.605,70 66.201,90 0,00 0,00 1,00 
130199.000.1.01.04 
ESTACIONAMIENTO 
PARTICULARES 9 DE 
OCTUBRE 70.151,86 105.308,92 125.528,39 128.256,35 359.093,66 119.697,89 9.974,82 40.021,49 119.820,08 
130199.000.1.01.05 
ESTACIONAMIENTO 
PARTICULARES TADEO 
TORRES 0,00 69.571,53 20.742,30 0,00 90.313,83 45.156,92 0,00 0,00 1,00 
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130199.000.1.01.06 
ESTACIONAMIENTO 
PARTICULARES PARQUE 
MADRE 0,00 1.200,15 0,00 58.076,34 59.276,49 59.276,49 8.468,07 26.348,76 94.093,32 
130199.000.1.01.07 
ESTACIONAMIENTO 
WINCHAJE 0,00 18.637,41 25.828,04 10.246,08 54.711,53 18.237,18 1.519,76 344,82 7.502,94 
130199.000.1.02. 
ARRIENDO DE BODEGAS 
Y OFICINAS 63.784,28 60.796,24 57.849,40 59.788,54 242.218,46 60.554,62 5.046,22 17.554,79 57.924,53 
130199.000.1.02.01 BODEGAS 23.361,97 21.711,95 19.554,72 21.015,32 85.643,96 21.410,99 1.784,25 5.836,48 20.110,47 
130199.000.1.02.02 OFICINAS 40.422,31 39.084,29 38.294,68 38.773,22 156.574,50 39.143,63 3.261,97 11.718,31 37.814,06 
130199.000.1.03. 
ARRIENDO DE LOCALES 
COMERCIALES 109.297,18 106.758,61 106.162,67 123.982,71 446.201,17 111.550,29 9.295,86 37.966,07 113.332,93 
130199.000.1.03.01 LOCALES COMERCIALES 109.297,18 106.758,61 106.162,67 123.982,71 446.201,17 111.550,29 9.295,86 37.966,07 113.332,93 
130199.000.1.04. 
ARRIENDO DE KIOSKOS 
Y OTROS 72.218,37 75.423,13 79.741,18 101.380,63 328.763,31 82.237,13 6.847,95 28.663,19 88.447,79 
130199.000.1.04.01 KIOSCOS 53.525,79 56.809,63 51.318,76 65.029,59 226.683,77 56.670,94 4.722,58 17.990,70 55.771,33 
130199.000.1.04.02 
BATERIAS SANITARIAS 
ESPACIOS BETUNEROS Y 
OTROS 18.692,58 18.551,76 28.422,42 36.351,04 102.017,80 25.504,45 2.125,37 10.672,49 32.675,46 
130199.000.1.04.03 
ARRIENDO ESPACIOS 
PUBLICITARIOS 0,00 61,74 0,00 0,00 61,74 61,74 0,00 0,00 1,00 
130199.000.1.05. 
SERVICIOS DE 
TRANSPORTE 654.558,09 660.839,88 633.684,16 612.748,14 2.561.830,27 653.577,32 54.464,78 210.480,65 656.199,86 
130199.000.1.05.01 
FRECUENCIAS 
VEHICULOS 
INTERPROVINCIAL 97.247,44 92.815,82 111.951,50 107.352,00 409.366,76 102.341,69 8.528,47 35.467,00 106.694,79 
130199.000.1.05.02 
FRECUENCIAS 
PASAJEROS 460.874,20 468.779,00 422.805,20 383.705,60 1.736.164,00 434.041,00 36.170,08 131.936,50 421.297,17 
130199.000.1.05.03 
FRECUENCIAS 
VEHICULOS 
INTERCANTONALES 70.107,50 68.454,25 70.325,50 79.189,50 288.076,75 72.019,19 6.001,60 26.700,50 77.713,29 
130199.000.1.05.04 
FRECUENCIAS 
VEHICULOS 
INTERCANTONALES  -T-
SUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
130199.000.1.05.05 
FRECUENCIAS 
VEHICULOS 
INTERPARROQUIALES T-
SUR 0,00 0,00 0,00 17.493,00 17.493,00 17.493,00 1.457,75 7.874,50 23.536,50 
130199.000.1.05.06 
TARIFA POR 
FRECUENCIAS DE TAXIS 23.356,80 27.781,79 26.025,96 22.065,84 99.230,39 24.807,60 2.067,30 7.803,40 24.341,80 
130199.000.1.05.07 ENÉRGIA ELÉCTRICA 2.972,15 3.009,02 2.576,00 2.942,20 11.499,37 2.874,84 239,57 698,75 2.615,31 
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130199.000.1.06. REVISIÓN VEHICULAR 0,00 1.638.856,29 2.042.430,24 2.909.019,34 6.589.926,60 2.832.718,72 258.780,28 926.372,02 3.405.334,00 
130199.000.1.06.01 REVISIÓN VEHICULAR 0,00 1.605.881,13 1.742.626,44 1.737.767,19 5.086.274,76 1.695.424,92 141.285,41 603.711,58 2.130.714,63 
130199.000.1.06.02 
ENTREGA DOCUMENTOS 
SISTEMA VERIFICACIÓN 
Y CONTROL 0,00 32.595,89 32.875,80 75.522,37 140.994,06 46.998,02 3.916,50 26.607,04 69.939,05 
130199.000.1.06.03 MULTAS DE TRÁNSITO 0,00 0,00 0,00 817.933,78 817.933,78 817.933,78 90.881,53 205.997,40 933.049,65 
130199.000.1.06.04 OTROS INGRESOS 0,00 379,27 266.928,00 277.796,00 544.724,00 272.362,00 22.696,83 90.056,00 271.630,67 
130199.000.1.07. TÍTULOS HABILITANTES 0,00 0,00 184.509,00 223.041,00 407.550,00 203.775,00 16.981,25 86.124,00 411.124,00 
130199.000.1.07.01 TÍTULOS HABILITANTES 0,00 0,00 184.509,00 223.041,00 407.550,00 203.775,00 16.981,25 86.124,00 411.124,00 
130199.000.1.08. 
ALÍCUOTAS POR 
ARRIENDOS TERMINAL 
TERRESTRE 0,00 0,00 0,00 44.527,54 44.527,54 44.527,54 3.710,63 13.390,97 43.076,00 
130199.000.1.08.01 
ALÍCUOTAS POR 
ARRIENDOS 0,00 0,00 0,00 44.527,54 44.527,54 44.527,54 3.710,63 13.390,97 43.076,00 
1303 TASAS DIVERSAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 
130301.000.1 SECTOR FINANCIERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
130399.000.1. OTRAS CONCESIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 
130399.000.1.01 
CONCESIONES 
TERMINAL 
TRANSFERENCIAS-
ARENAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
130399.000.1.02 
CONCESIONES 
TERMINAL 
TRANSFERENCIAS-
TERMINAL TERRESTRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
14 
VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 
1409 
DÉBITOS POR IMPUESTO 
AL VALOR AGREGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
140901.000.1. 
DÉBITO FISCAL POR 
VENTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
140901.000.1.01 
DÉBITO FISCAL POR 
VENTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
17 
RENTAS DE 
INVERSIONES Y MULTAS 396.986,21 952.106,25 1.586.374,18 1.600.131,75 4.224.848,41 1.330.746,69 110.885,86 348.388,34 1.235.478,21 
1701 
RENTAS DE 
INVERSIONES 1.453,77 17.019,36 10.438,23 2.860,05 31.771,41 7.942,85 661,90 0,00 5.295,24 
170101.000.1. 
INTERESES POR 
DEPOSITOS A PLAZO 1.453,77 17.019,36 10.438,23 2.860,05 31.771,41 7.942,85 661,90 0,00 5.295,24 
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170101.000.1.01 
INTERESES POR 
DEPOSITO A PLAZOS 1.453,77 17.019,36 10.438,23 2.860,05 31.771,41 7.942,85 661,90 0,00 5.295,24 
1703 INTERESES POR MORA 116,38 0,00 0,00 0,00 116,38 116,38 0,00 0,00 3,00 
170399.000.1. 
OTROS INTERESES POR 
MORA 116,38 0,00 0,00 0,00 116,38 116,38 0,00 0,00 3,00 
170399.000.1.01 INTERESES POR MORA 116,38 0,00 0,00 0,00 116,38 116,38 0,00 0,00 1,00 
170399.000.1.02 
INTERESES POR MORA 
ESTACIONAMIENTO 
TARIFADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
1704 MULTAS 395.416,06 935.086,89 1.575.935,95 1.597.271,70 4.192.960,62 1.322.687,46 110.223,95 348.388,34 1.230.179,98 
170402.000.1. 
INFRACCION A 
ORDENANZAS 
MUNICIPALES 334.568,40 892.319,25 1.564.432,00 1.584.204,59 4.154.939,99 1.309.667,50 109.138,96 340.434,00 1.213.545,67 
170402.000.1.01 
INFRACCIONES 
ESTACIONAMIENTO 
TARIFADO 221.199,40 277.920,00 340.010,60 592.464,89 1.431.594,89 357.898,72 29.824,89 108.629,00 347.228,15 
170402.000.1.02 WINCHAJE 113.369,00 393.815,00 754.851,40 377.579,69 1.639.615,09 409.903,77 34.158,65 3.995,00 277.264,18 
170402.000.1.03 
MULTAS NO 
CUMPLIMIENTO DE RTV 0,00 220.584,25 469.570,00 614.160,01 1.083.730,01 541.865,01 45.155,42 227.810,00 589.053,34 
170404.000.1. 
INCUMPLIMIENTOS DE 
CONTRATOS 5.616,29 7.833,28 5.464,75 5.047,11 23.961,43 5.990,36 499,20 6.454,34 10.447,91 
170404.000.1.01 
INCUMPLIMIENTO DE 
CONTRATOS 5.616,29 7.833,28 5.464,75 5.047,11 23.961,43 5.990,36 499,20 6.454,34 10.447,91 
170499.000.1. OTRAS MULTAS 55.231,37 34.934,36 6.039,20 8.020,00 14.059,20 7.029,60 585,80 1.500,00 6.186,40 
170499.000.1.01 OTRAS MULTAS 55.231,37 34.934,36 6.039,20 8.020,00 14.059,20 7.029,60 585,80 1.500,00 6.186,40 
170499.000.1.02 
ORDENANZA 
TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
18 
TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES 
CORRIENTES 0,00 10.000,00 694.390,36 5.327.345,33 6.031.735,69 3.015.867,85 444.174,61 1.995.325,00 5.548.721,89 
1801 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES DEL 
SECTOR PÚBLICO 0,00 10.000,00 694.390,36 5.327.345,33 6.031.735,69 3.015.867,85 444.174,61 1.995.325,00 5.548.721,89 
180101.000.1. 
DEL GOBIERNO 
CENTRAL 0,00 0,00 694.390,36 5.322.845,33 6.017.235,69 3.008.617,85 443.570,44 1.995.325,00 5.543.888,55 
180101.000.1.01 GOBIERNO CENTRAL 0,00 0,00 694.390,36 5.322.845,33 6.017.235,69 3.008.617,85 443.570,44 1.995.325,00 5.543.888,55 
180102.000.1. 
DE ENTIDADES 
DESCENTRALIZADAS Y 
AUTÓNOMAS 0,00 10.000,00 0,00 4.500,00 14.500,00 7.250,00 604,17 0,00 4.833,33 
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180102.000.1.01 
ENTIDADES 
DESCENTRALIZADAS Y 
AUTÓNOMAS 0,00 10.000,00 0,00 4.500,00 14.500,00 7.250,00 604,17 0,00 4.833,33 
180104.000.1. 
DE GOBIERNOS 
AUTÓNOMOS 
DESCENTRALIZADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
180104.000.1.01 
I.MUNICIPALIDAD DE 
CUENCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
1802 
DONACIONES 
CORRIENTES DEL 
SECTOR PRIVADO 
INTERNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
180204.000.1. 
DEL SECTOR PRIVADO 
NO FINANCIERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
180204.000.1.01 
DE CONSORCIO 
VEHICULAR DANTON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
19 OTROS INGRESOS 108.181,87 59.247,70 73.630,30 39.556,90 280.616,77 71.055,19 5.921,27 35.108,67 82.479,80 
1901 GARANTÍAS Y FIANZAS 0,00 2.520,00 0,00 1.083,99 3.603,99 1.802,00 150,17 0,00 1.201,33 
190101.000.1 
EJECUCIÓN DE 
GARANTÍAS 0,00 2.520,00 0,00 1.083,99 3.603,99 1.802,00 150,17 0,00 1.201,33 
1904 
OTROS NO 
OPERACIONALES 108.181,87 56.727,70 73.630,30 38.472,91 277.012,78 69.253,20 5.771,10 35.108,67 81.278,47 
190499.000.1. 
OTROS NO 
ESPECIFICADOS 108.181,87 56.727,70 73.630,30 38.472,91 277.012,78 69.253,20 5.771,10 35.108,67 81.278,47 
190499.000.1.01 SEGUROS 3.308,06 3.154,99 8.021,35 1.503,29 15.987,69 3.996,92 333,08 879,99 3.544,61 
190499.000.1.02 OTROS 104.873,81 53.572,71 65.608,95 36.969,62 261.025,09 65.256,27 5.438,02 34.228,68 77.732,86 
190499.000.1.03 
COSTO FINANCIERO 
TRANS.DANTON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
2 INGRESOS DE CAPITAL 0,00 60.000,00 1.190.308,50 4.735.020,19 5.985.328,69 5.985.328,69 493.777,39 0,00 4.250.008,00 
24 
VENTA DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 
2401 BIENES MUEBLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 
240103.000.1 MOBILIARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
240104.000.1 
MAQUINARIAS Y 
EQUIPOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
240106.000.1 HERRAMIENTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
27 
RECUPERACION DE 
INVERSIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 
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2701 
RECUPERACION DE 
INVERSIONES 
TEMPORALES EN 
TÍTULOS Y VALORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
270103.000.1 
DEPOSITOS A PLAZO, 
MONEDA DE CURSO 
LEGAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
2702 
RECUPERACIÓN DE 
PRÉSTAMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 
270206.000.1 
ENTIDADES 
FINANCIERAS PÚBLICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
270211.000.1 SERVIDORES PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
28 
TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES DE 
CAPITAL E INVERSIÓN 0,00 60.000,00 1.190.308,50 4.735.020,19 5.985.328,69 5.985.328,69 493.777,39 0,00 4.250.002,00 
2801 
TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL E INVERSIÓN 
DEL SECTOR PUBLICO 0,00 0,00 1.190.308,50 4.735.020,19 5.925.328,69 5.925.328,69 493.777,39 0,00 4.250.001,00 
280101.000.1. 
DEL GOBIERNO 
CENTRAL 0,00 0,00 0,00 4.735.020,19 4.735.020,19 4.735.020,19 394.585,02 0,00 4.250.000,00 
280101.000.1.01 GOBIERNO CENTRAL 0,00 0,00 0,00 4.735.020,19 4.735.020,19 4.735.020,19 394.585,02 0,00 4.250.000,00 
280102.000.1. 
DE ENTIDADES 
DESCENTRALIZADAS Y 
AUTÓNOMAS 0,00 0,00 1.190.308,50 0,00 1.190.308,50 1.190.308,50 99.192,38 0,00 1,00 
280102.000.1.01 
ENTIDADES 
DESCENTRALIZADAS Y 
AUTÓMAS 0,00 0,00 1.190.308,50 0,00 1.190.308,50 1.190.308,50 99.192,38 0,00 1,00 
2802 
DONACIONES DE 
CAPITAL DEL SECTOR 
PRIVADO INTERNO 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 2,00 
280203.000.1. 
DEL SECTOR PRIVADO 
FINANCIERO 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 1,00 
280203.000.1.01 BEDE 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 1,00 
280204.000.1. 
DEL SECTOR PRIVADO 
NO FINANCIERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
280204.000.1.01 
DEL SECTOR PRIVADO 
NO FINANCIERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
3 
INGRESOS DE 
FINANCIAMIENTO 426.646,94 588.829,83 411.426,79 3.314.453,37 4.741.356,93 4.862.184,38 8.459.223,78 516.988,25 4.257.710,73 
36 
FINANCIAMIENTO 
PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 2.101.054,37 2.101.054,37 4.202.108,74 8.404.217,48 14.945,63 14.945,63 
3602 
FINANCIAMIENTO 
PÚBLICO INTERNO 0,00 0,00 0,00 2.101.054,37 2.101.054,37 4.202.108,74 8.404.217,48 14.945,63 14.945,63 
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360201.000.1. 
DEL SECTOR PÚBLICO 
FINANCIERO 0,00 0,00 0,00 2.101.054,37 2.101.054,37 4.202.108,74 8.404.217,48 14.945,63 14.945,63 
360201.000.1.01 BANCO DEL ESTADO 0,00 0,00 0,00 2.101.054,37 2.101.054,37 2.101.054,37 175.087,86 14.945,63 14.945,63 
37 SALDOS DISPONIBLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.405.326,15 
3701 
SALDOS EN CAJA Y 
BANCOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.405.326,15 
370102.000.1. 
DE FONDOS DE 
AUTOGESTIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.405.325,15 
370102.000.1.01 
DE FONDOS DE AUTO 
GESTIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.405.324,15 
370102.000.1.02 
DE FONDOS DE AUTO 
GESTIÓN (RTV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
370199.000.1. OTROS SALDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
370199.000.1.01 VARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
38 
CUENTAS PENDIENTES 
POR COBRAR 426.646,94 588.829,83 411.426,79 1.213.399,00 2.640.302,56 660.075,64 55.006,30 502.042,62 1.837.438,95 
3801 
CUENTAS PENDIENTES 
POR COBRAR 426.646,94 588.829,83 411.426,79 1.213.399,00 2.640.302,56 660.075,64 55.006,30 502.042,62 1.837.438,95 
380101.000.1. 
DE CUENTAS POR 
COBRAR 426.646,94 588.829,83 411.426,79 1.213.399,00 2.640.302,56 660.075,64 55.006,30 502.042,62 1.837.438,95 
380101.000.1.01 
DE CUENTAS POR 
COBRAR DE AÑOS 
ANTERIORES SERT 403.382,93 419.736,00 378.396,00 909.084,60 2.110.599,53 527.649,88 43.970,82 163.473,40 595.239,99 
380101.000.1.02 
DE CUENTAS POR 
COBRAR DE AÑOS 
ANTERIORES TERMINAL 
T 23.264,01 66.613,83 20.873,07 36.277,07 147.027,98 36.757,00 3.063,08 102.504,54 300.009,20 
380101.000.1.03 
DE ANTICIPOS POR 
DEVENGAR EJERCICIOS 
ANTERIORES 0,00 102.480,00 12.157,72 268.037,33 382.675,05 95.668,76 7.972,40 236.064,68 236.064,68 
380101.000.1.04 
DE CUENTAS POR 
COBRAR DE AÑOS 
ANTERIORES TRANSITO 0,00 0,00   628.049,61 628.049,61 628.049,61 69.783,29 191.435,04 706.125,08 
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ANEXO Nº 3 PROFORMA DE INGRESOS REALIZADO DE ACUERDO AL COOTAD  
CÓDIGO RUBRO 
RECAUDACI
ÓN 2010 
RECAUDACI
ÓN 2011 
RECAUDACI
ON 2012 
RECAUDACIO
N 2013 
INCREMENT
O 2011-2010 
INCREMENT
O 2012-2011 
INCREMENTO 
2013-2012 
TOTAL 
INCREMENTO 
PROMEDIO 
DE 
INCREMENT
OS 2010 AL 
2013 
PROFORMA 
INGRESOS 
2014 
  TOTAL INGRESOS 2.787.426,13 5.195.351,88 7.956.946,81 20.023.570,75 2.349.701,73 965.791,23 13.884.982,05 14.893.782,02 6.407.008,10 24.206.983,90 
1 INGRESOS CORRIENTES 2.360.779,19 4.546.522,05 6.355.211,52 11.974.097,19 2.187.518,84 1.143.194,27 5.618.885,67 8.729.014,53 4.342.121,85 15.433.014,82 
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 1.855.611,11 3.525.168,10 4.000.816,68 5.007.063,21 1.650.919,58 475.648,58 1.006.246,53 3.132.814,69 1.638.396,25 5.762.255,24 
1301 TASAS GENERALES 1.855.611,11 3.525.168,10 4.000.816,68 5.007.063,21 1.650.919,58 475.648,58 1.006.246,53 3.132.814,69 1.638.396,25 5.762.255,24 
130110.000.1. 
CONTROL Y VIGILANCIA 
MUNICIPAL 521.771,92 524.961,33 491.137,00 515.183,90 3.189,41 -33.824,33 24.046,90 -6.588,02 -2.196,01 442.322,39 
130110.000.1.01 
ESTACIONAMIENTO ROTATIVO 
TARIFADO 411.532,92 388.284,29 379.473,84 434.625,02 -23.248,63 -8.810,45 55.151,18 23.092,10 7.697,37 442.322,39 
130199.000.1. OTRAS TASAS 1.333.839,19 3.000.206,77 3.509.679,68 4.491.879,31 1.647.730,17 509.472,91 982.199,63 3.139.402,71 1.640.592,26 5.319.932,85 
130199.000.1.01. 
ARRIENDO POR PLAYAS DE 
ESTACIONAMIENTO 433.981,27 457.532,62 405.303,03 417.391,41  -31.292,64 63.612,63  54.023,81  86.343,80   28.781,26  435.926,59 
130199.000.1.01.01 TAXIS TACOS 6.480,00 6.480,00 5.610,00 5.595,00 0,00 -870,00 -15,00 -885,00 -295,00 5.300,00 
130199.000.1.01.02 
ESTACIONAMIENTO 
PARTICULARES TERMINAL 244.169,67 176.519,82 221.983,13 215.217,64 -67.649,85 45.463,31 -6.765,49 -28.952,03 -9.650,68 205.566,96 
130199.000.1.01.04 
ESTACIONAMIENTO 
PARTICULARES 9 DE OCTUBRE 70.151,86 105.308,92 125.528,39 128.256,35 35.157,06 20.219,47 2.727,96 58.104,49 19.368,16 147.624,51 
130199.000.1.01.06 
ESTACIONAMIENTO 
PARTICULARES PARQUE MADRE 0,00 1.200,15 0,00 58.076,34 1.200,15 -1.200,15 58.076,34 58.076,34 19.358,78 77.435,12 
130199.000.1.01.07 ESTACIONAMIENTO WINCHAJE 0,00 18.637,41 25.828,04 10.246,08 ------- 7.190,63 -15.581,96 -8.391,33 -2.797,11 7.448,97 
130199.000.1.02. 
ARRIENDO DE BODEGAS Y 
OFICINAS 63.784,28 60.796,24 57.849,40 59.788,54 -------  -2.946,84 1.939,14  -3.995,74  -1.331,92  58.456,62  
130199.000.1.02.01 BODEGAS 23.361,97 21.711,95 19.554,72 21.015,32 -1.650,02 -2.157,23 1.460,60 -2.346,65 -782,22 20.233,10 
130199.000.1.02.02 OFICINAS 40.422,31 39.084,29 38.294,68 38.773,22 -1.338,02 -789,61 478,54 -1.649,09 -549,70 38.223,52 
130199.000.1.03. 
ARRIENDO DE LOCALES 
COMERCIALES 109.297,18 106.758,61 106.162,67 123.982,71  -2.538,57  -595,94  17.820,04  14.685,53  4.895,18  128.877,89 
130199.000.1.03.01 LOCALES COMERCIALES 109.297,18 106.758,61 106.162,67 123.982,71 -2.538,57 -595,94 17.820,04 14.685,53 4.895,18 128.877,89 
130199.000.1.04. 
ARRIENDO DE KIOSKOS Y 
OTROS 72.218,37 75.423,13 79.741,18 101.380,63  3.204,76 4.318,05 21.639,45  29.162,26  9.720,75  111.102,38  
130199.000.1.04.01 KIOSCOS 53.525,79 56.809,63 51.318,76 65.029,59 3.283,84 -5.490,87 13.710,83 11.503,80 3.834,60 68.864,19 
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130199.000.1.04.02 
BATERIAS SANITARIAS 
ESPACIOS BETUNEROS Y 
OTROS 18.692,58 18.551,76 28.422,42 36.351,04 -140,82 9.870,66 7.928,62 17.658,46 5.886,15 42.237,19 
130199.000.1.04.03 
ARRIENDO ESPACIOS 
PUBLICITARIOS 0,00 61,74 0,00 0,00 61,74 -61,74 0,00 0,00 0,00 1,00 
130199.000.1.05. SERVICIOS DE TRANSPORTE 654.558,09 660.839,88 633.684,16 612.748,14  6.281,79 -27.155,72  -20.936,02  -41.809,95  -2.274,65 592.980,49  
130199.000.1.05.01 
FRECUENCIAS VEHICULOS 
INTERPROVINCIAL 97.247,44 92.815,82 111.951,50 107.352,00 -4.431,62 19.135,68 -4.599,50 10.104,56 3.368,19 110.720,19 
130199.000.1.05.02 FRECUENCIAS PASAJEROS 460.874,20 468.779,00 422.805,20 383.705,60 7.904,80 -45.973,80 -39.099,60 -77.168,60 -25.722,87 357.982,73 
130199.000.1.05.03 
FRECUENCIAS VEHICULOS 
INTERCANTONALES 70.107,50 68.454,25 70.325,50 79.189,50 -1.653,25 1.871,25 8.864,00 9.082,00 3.027,33 82.216,83 
130199.000.1.05.05 
FRECUENCIAS VEHICULOS 
INTERPARROQUIALES T-SUR 0,00 0,00 0,00 17.493,00 0,00 0,00 17.493,00 17.493,00 17.493,00 17.493,00 
130199.000.1.05.06 
TARIFA POR FRECUENCIAS DE 
TAXIS 23.356,80 27.781,79 26.025,96 22.065,84 4.424,99 -1.755,83 -3.960,12 -1.290,96 -430,32 21.635,52 
130199.000.1.05.07 ENÉRGIA ELÉCTRICA 2.972,15 3.009,02 2.576,00 2.942,20 36,87 -433,02 366,20 -29,95 -9,98 2.932,22 
130199.000.1.06. REVISIÓN VEHICULAR 0,00 1.638.856,29 2.042.430,24 2.909.019,34  1.638.856,2  403.573,95  866.589,10  2.909.019,34  1.514.962,30  3.606.047,86 
130199.000.1.06.01 REVISIÓN VEHICULAR 0,00 1.605.881,13 1.742.626,44 1.737.767,19 1.605.881,13 136.745,31 -4.859,25 1.737.767,19 579.255,73 2.317.022,92 
130199.000.1.06.02 
ENTREGA DOCUMENTOS 
SISTEMA VERIFICACIÓN Y 
CONTROL 0,00 32.595,89 32.875,80 75.522,37 32.595,89 279,91 42.646,57 75.522,37 25.174,12 100.696,49 
130199.000.1.06.03 MULTAS DE TRÁNSITO 0,00 0,00 0,00 817.933,78 0,00 0,00 817.933,78 817.933,78 817.933,78 817.933,78 
130199.000.1.06.04 OTROS INGRESOS 0,00 379,27 266.928,00 277.796,00 379,27 266.548,73 10.868,00 277.796,00 92.598,67 370.394,67 
130199.000.1.07. TÍTULOS HABILITANTES 0,00 0,00 184.509,00 223.041,00  0,00  184.509,00  38.532,00  223.041,00  111.520,50  334.561,50 
130199.000.1.07.01 TÍTULOS HABILITANTES 0,00 0,00 184.509,00 223.041,00 0,00 184.509,00 38.532,00 223.041,00 111.520,50 334.561,50 
130199.000.1.08. 
ALÍCUOTAS POR ARRIENDOS 
TERMINAL TERRESTRE 0,00 0,00 0,00 44.527,54 0,00 0,00 44.527,54 44.527,54 14.842,51 44.527,54 
130199.000.1.08.01 ALÍCUOTAS POR ARRIENDOS 0,00 0,00 0,00 44.527,54 0,00 0,00 44.527,54 44.527,54 14.842,51 44.527,54 
17 
RENTAS DE INVERSIONES Y 
MULTAS 396.986,21 952.106,25 1.586.374,18 1.600.131,75 575.533,43 663.163,09 13.757,57 1.031.869,84 410.873,11 2.011.004,86 
1701 RENTAS DE INVERSIONES 1.453,77 17.019,36 10.438,23 2.860,05 15.565,59 -6.581,13 -7.578,18 1.406,28 468,76  3.328,81 
170101.000.1. 
INTERESES POR DEPOSITOS A 
PLAZO 1.453,77 17.019,36 10.438,23 2.860,05 15.565,59 -6.581,13 -7.578,18 1.406,28 468,76 3.328,81 
170101.000.1.01 
INTERESES POR DEPOSITO A 
PLAZOS 1.453,77 17.019,36 10.438,23 2.860,05 15.565,59 -6.581,13 -7.578,18 1.406,28 468,76 3.328,81 
1703 INTERESES POR MORA 116,38 0,00 0,00 0,00 -116,38 0,00 0,00 -116,38 -38,79 0,00 
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170399.000.1. OTROS INTERESES POR MORA 116,38 0,00 0,00 0,00 -116,38 0,00 0,00 -116,38 -38,79 0,00 
170399.000.1.01 INTERESES POR MORA 116,38 0,00 0,00 0,00 -116,38 0,00 0,00 -116,38 -38,79 0,00 
1704 MULTAS 395.416,06 935.086,89 1.575.935,95 1.597.271,70 559.967,84 669.744,22 21.335,75 1.030.463,56 410.404,35  14.858,18 
170402.000.1. 
INFRACCION A ORDENANZAS 
MUNICIPALES 334.568,40 892.319,25 1.564.432,00 1.584.204,59  557.750,85  672.112,75  19.772,59  1.029.051,94  408.613,27  1.992.817,86 
170402.000.1.01 
INFRACCIONES 
ESTACIONAMIENTO TARIFADO 221.199,40 277.920,00 340.010,60 592.464,89 56.720,60 62.090,60 252.454,29 371.265,49 123.755,16 716.220,05 
170402.000.1.02 WINCHAJE 113.369,00 393.815,00 754.851,40 377.579,69 280.446,00 361.036,40 -377.271,71 264.210,69 88.070,23 465.649,92 
170402.000.1.03 
MULTAS NO CUMPLIMIENTO DE 
RTV 0,00 220.584,25 469.570,00 614.160,01 220.584,25 248.985,75 144.590,01 393.575,76 196.787,88 810.947,89 
170404.000.1. 
INCUMPLIMIENTOS DE 
CONTRATOS 5.616,29 7.833,28 5.464,75 5.047,11 2.216,99 -2.368,53 -417,64 -569,18 -189,73 4.857,38 
170404.000.1.01 
INCUMPLIMIENTO DE 
CONTRATOS 5.616,29 7.833,28 5.464,75 5.047,11 2.216,99 -2.368,53 -417,64 -569,18 -189,73 4.857,38 
170499.000.1. OTRAS MULTAS 55.231,37 34.934,36 6.039,20 8.020,00 ------- ------- 1.980,80 1.980,80 1.980,80 10.000,80 
170499.000.1.01 OTRAS MULTAS 55.231,37 34.934,36 6.039,20 8.020,00 ------- -------- 1.980,80 1.980,80 1.980,80 10.000,80 
18 
TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES CORRIENTES 0,00 10.000,00 694.390,36 5.327.345,33 10.000,00 -10.000,00 4.632.954,97 4.632.954,97 2.315.727,49 7.643.072,82 
1801 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
DEL SECTOR PÚBLICO 0,00 10.000,00 694.390,36 5.327.345,33 10.000,00 -10.000,00 4.632.954,97 4.632.954,97 2.315.727,49 7.643.072,82 
180101.000.1. DEL GOBIERNO CENTRAL 0,00 0,00 694.390,36 5.322.845,33 ------- ------- 4.628.454,97 4.628.454,97 2.314.227,49 7.637.072,82 
180101.000.1.01 GOBIERNO CENTRAL 0,00 0,00 694.390,36 5.322.845,33 ------- ------- 4.628.454,97 4.628.454,97 2.314.227,49 7.637.072,82 
180102.000.1. 
DE ENTIDADES 
DESCENTRALIZADAS Y 
AUTÓNOMAS 0,00 10.000,00 0,00 4.500,00 10.000,00 -10.000,00 4.500,00 4.500,00 1.500,00 6.000,00 
180102.000.1.01 
ENTIDADES 
DESCENTRALIZADAS Y 
AUTÓNOMAS 0,00 10.000,00 0,00 4.500,00 10.000,00 -10.000,00 4.500,00 4.500,00 1.500,00 6.000,00 
19 OTROS INGRESOS 108.181,87 59.247,70 73.630,30 39.556,90 -48.934,17 14.382,60 -34.073,40 -68.624,97 -22.874,99 16.681,91 
1901 GARANTÍAS Y FIANZAS 0,00 2.520,00 0,00 1.083,99 2.520,00 -2.520,00 1.083,99 1.083,99 361,33 1.445,32 
190101.000.1 EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 0,00 2.520,00 0,00 1.083,99 2.520,00 -2.520,00 1.083,99 1.083,99 361,33 1.445,32 
1904 OTROS NO OPERACIONALES 108.181,87 56.727,70 73.630,30 38.472,91 -51.454,17 16.902,60 -35.157,39 -69.708,96 -23.236,32 15.236,59 
190499.000.1. OTROS NO ESPECIFICADOS 108.181,87 56.727,70 73.630,30 38.472,91  -51.454,17  16.902,60  -35.157,39  -69.708,96  -23.236,32  15.236,59 
190499.000.1.01 SEGUROS 3.308,06 3.154,99 8.021,35 1.503,29 -153,07 4.866,36 -6.518,06 -1.804,77 -601,59 901,70 
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190499.000.1.02 OTROS 104.873,81 53.572,71 65.608,95 36.969,62 -51.301,10 12.036,24 -28.639,33 -67.904,19 -22.634,73 14.334,89 
2 INGRESOS DE CAPITAL 0,00 60.000,00 1.190.308,50 4.735.020,19 0,00 0,00 4.735.020,19 4.735.020,19 1.578.340,06 4.250.000,00 
28 
TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES DE CAPITAL E 
INVERSIÓN 0,00 60.000,00 1.190.308,50 4.735.020,19 0,00 0,00 4.735.020,19 4.735.020,19 1.578.340,06 4.250.000,00 
2801 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL E 
INVERSIÓN DEL SECTOR 
PUBLICO 0,00 0,00 1.190.308,50 4.735.020,19 0,00 0,00 4.735.020,19 4.735.020,19 1.578.340,06 4.250.000,00 
280101.000.1. DEL GOBIERNO CENTRAL 0,00 0,00 0,00 4.735.020,19 0,00 0,00 4.735.020,19 4.735.020,19 1.578.340,06 4.250.000,00 
280101.000.1.01 GOBIERNO CENTRAL 0,00 0,00 0,00 4.735.020,19 0,00 0,00 4.735.020,19 4.735.020,19 1.578.340,06 4.250.000,00 
280102.000.1. 
DE ENTIDADES 
DESCENTRALIZADAS Y 
AUTÓNOMAS 0,00 0,00 1.190.308,50 0,00 0,00 1.190.308,50 -1.190.308,50 0,00 0,00 0,00 
280102.000.1.01 
ENTIDADES 
DESCENTRALIZADAS Y 
AUTÓMAS 0,00 0,00 1.190.308,50 0,00 0,00 1.190.308,50 -1.190.308,50 0,00 0,00 0,00 
2802 
DONACIONES DE CAPITAL DEL 
SECTOR PRIVADO INTERNO 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
280203.000.1. 
DEL SECTOR PRIVADO 
FINANCIERO 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
280203.000.1.01 BEDE 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 426.646,94 588.829,83 411.426,79 3.314.453,37 162.182,89 -177.403,04 3.531.076,19 1.429.747,30 486.546,19 4.523.969,08 
36 FINANCIAMIENTO PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 2.101.054,37 0,00 0,00 2.101.054,37 14.945,63 14.945,63 14.945,63 
3602 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO 
INTERNO 0,00 0,00 0,00 2.101.054,37 0,00 0,00 2.101.054,37 14.945,63 14.945,63 14.945,63 
360201.000.1. 
DEL SECTOR PÚBLICO 
FINANCIERO 0,00 0,00 0,00 2.101.054,37 0,00 0,00 2.101.054,37 14.945,63 14.945,63 14.945,63 
360201.000.1.01 BANCO DEL ESTADO 0,00 0,00 0,00 2.101.054,37 0,00 0,00 2.101.054,37 14.945,63 14.945,63 14.945,63 
37 SALDOS DISPONIBLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 2.405.324,15 
3701 SALDOS EN CAJA Y BANCOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 2.405.324,15 
370102.000.1. DE FONDOS DE AUTOGESTIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 2.405.324,15 
370102.000.1.01 DE FONDOS DE AUTO GESTIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 2.405.324,15 
38 
CUENTAS PENDIENTES POR 
COBRAR 426.646,94 588.829,83 411.426,79 1.213.399,00 162.182,89 -177.403,04 1.430.021,82 1.414.801,67 471.600,56 2.103.699,30 
3801 
 
CUENTAS PENDIENTES POR 
COBRAR 426.646,94 588.829,83 411.426,79 1.213.399,00 162.182,89 -177.403,04 1.430.021,82 1.414.801,67 471.600,56 2.103.699,30 
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380101.000.1. DE CUENTAS POR COBRAR 426.646,94 588.829,83 411.426,79 1.213.399,00 162.182,89 -177.403,04 1.430.021,82 1.414.801,67 471.600,56 2.103.699,30 
380101.000.1.01 
DE CUENTAS POR COBRAR DE 
AÑOS ANTERIORES SERT 403.382,93 419.736,00 378.396,00 909.084,60 16.353,07 -41.340,00 530.688,60 505.701,67 168.567,22 1.077.651,82 
380101.000.1.02 
DE CUENTAS POR COBRAR DE 
AÑOS ANTERIORES TERMINAL T 23.264,01 66.613,83 20.873,07 36.277,07 43.349,82 -45.740,76 15.404,00 13.013,06 4.337,69 40.614,76 
380101.000.1.03 
DE ANTICIPOS POR DEVENGAR 
EJERCICIOS ANTERIORES 0,00 102.480,00 12.157,72 268.037,33 102.480,00 -90.322,28 255.879,61 268.037,33 89.345,78 357.383,11 
380101.000.1.04 
DE CUENTAS POR COBRAR DE 
AÑOS ANTERIORES TRANSITO 0,00 0,00   628.049,61 0,00 0,00 628.049,61 628.049,61 209.349,87 628.049,61 
 
ANEXO Nº 4 PLAN OPERATIVO ANUAL 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA - EMOV EP 
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 
PROYECTO: ELABORAR, IMPLEMENTAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES, EN EL ÁMBITO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD PÚBLICA,  Y LA 
MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES CONSTANTES EN EL EJE DE MOVILIDAD DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN. 
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD PÚBLICA,  Y LA MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES CONSTANTES EN EL EJE DE MOVILIDAD DEL PLAN DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN. 
OBJETIVO ESPECIFICO 1: OPERACIÓN DEL SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE CUENCA 
RESPONSABLE: GERENCIA DE GESTIÓN TÉCNICA DE MOVILIDAD 
MACROACTIVIDADE
S 
ACTIVIDAD 
LÍNEA BASE 
DE 
REFERENCI
A 
Nº 
BENEFICI
ARIOS  INDICAD
OR DE 
GESTIÓN 
META 
MEDIOS DE 
VERIFICAC
ION 
PRESUPUESTO  
DEL PROYECTO  
OBSERVACIÓN 
PARTID
A 
NUEVO  
ARRAST
RE 
TIPO 
TOTAL 
CERTIFI
CADO 
TOTAL 
COMPROM
ETIDO INDIREC
TOS 
RECURSO
S 
PROPIOS 
RECURSO
S 
EXTERNO
S 
TOTAL 
IMPLEMENTACIÓN 
DE LA BICICLETA 
COMO MEDIO DE 
TRANSPORTE 
URBANO 
ACTUALIZACIÓN DE 
LOS ÍNDICES 
OPERACIONALES 
DE TRANSPORTE 
EN BICICLETA 
ESTUDIO 
DE 
IMPLEMENT
ACIÓN DE 
LA RED 
URBANA DE 
CICLOVIAS 
104000 
NÚMERO 
DE 
CICLISTA
S EN EL 
CANTÓN 
CUENCA 
UTILIZACIÓN 
DEL 100% DE 
PARQUEADE
ROS DE 
BICICLETA 
ENTREGA 
FINAL DE 
ESTUDIOS 
Y 
RESULTAD
OS  
80.000,00 $ 0,00 $ 80.000,00 
1'440.000,00 
2014 Y 
440.000,00 2015 
PARA 
ADMINISTRACI
ÓN DEL 
SISTEMA 
730605   X 
PLURIANU
AL 
             
80.000,0
0  
 $                                          
-    
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CONSTRUCCIÓN E 
INSTALACIÓN DE 
PARQUEADEROS 
DE BICICLETAS EN 
ÁREAS DE ACCESO 
PÚBLICO 
ESTUDIO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN 
DE PARQUEOS DE 
BICICLETAS EN LA 
ZONA URBANA DEL 
CANTÓN CUENCA 
Y DEL 
SISTEMA DE 
BICICLETA 
PÚBLICA 
PARA 
CUENCA  
$ 
40.000,00 
$ 0,00 $ 40.000,00 
VERIFICAR SI 
ES 
COMPETENCIA 
DE DMT 
REALIZAR EL 
ESTUDIO 
730605 X   2014 
                  
40.000,0
0  
 $                                          
-    
CONTRATACIÓN DE 
AUDITORIA VIAL EN 
LAS CICLOVIAS 
URBANAS DE 
CUENCA 
$ 
60.000,00 
$ 0,00 $ 60.000,00 
RESPALDO 
ACCION 
MORADORES 
AV. REMIGIO 
CRESPO 
CONTRA LA 
MUNICIPALIDA
D 
730601 X   2014  $     -                                
 $                                          
-    
CONSTRUCCIÓN DE 
PARQUEADEROS 
DE BICICLETA (10) 
$ 
20.000,00 
$ 0,00 $ 20.000,00   750199 X   
PLURIANU
AL 
               
20.000,0
0  
 $                                          
-    
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MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES CONSTANTES EN EL EJE DE MOVILIDAD DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN.  
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD PÚBLICA,  Y LA MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES CONSTANTES EN EL EJE DE MOVILIDAD DEL PLAN DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN. 
OBJETIVO ESPECIFICO 2: ESTABLECIMIENTO DE LA ESCUELA DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA  
RESPONSABLE: GERENCIA DE GESTIÓN TÉCNICA DE MOVILIDAD 
MACROACTIVIDADE
S 
ACTIVIDAD 
LÍNEA BASE 
DE 
REFERENCIA 
Nº 
BENEFI
CIARIOS  INDICADOR 
DE GESTIÓN 
META 
MEDIOS DE 
VERIFICACIO
N 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
OBSERVACI
ÓN 
PARTIDA NUEVO  
ARRAST
RE 
TIPO 
TOTAL 
CERTIFI
CADO 
TOTAL 
COMPROME
TIDO 
INDIREC
TOS 
RECURSO
S PROPIOS 
RECURSO
S 
EXTERNOS 
TOTAL 
ADQUISICIÓN DE 
BICICLETAS 
PROCESO DE 
ADQUISICIÓN DE 
BICICLETAS  
CARENCIA DE 
USO DE 
MODALIDADE
S NO 
MOTORIZADA
S EN EL 
CANTÓN 
CUENCA 
3000 
NÚMERO DE 
ESTUDIANTE
S INSCRITOS 
CONCIENTIZ
ACIÓN DE 
LOS 
CIUDADANOS 
E 
INCENTIVACI
ÓN PARA EL 
USO DE LA 
BICICLETA 
(20%) 
INGRESO A 
BODEGA DE 
LOS BIENES 
$ 16.000,00 $ 0,00 $ 16.000,00 
20 
BICICLETAS 
PARA 
GRANDES Y 
10 PARA 
NIÑOS 
840105 X   2014 16.000,00 12.320,00 
ADQUISICIÓN DE 
IMPLEMENTOS DE 
SEGURIDAD Y 
MANTENIMIENTO  
ADQUISICIÓN DE 
IMPLEMENTOS 
DE SEGURIDAD 
Y 
MANTENIMIENTO  
3000 
INGRESO A 
BODEGA DE 
LOS BIENES 
$ 10.000,00 $ 0,00 $ 10.000,00   730802 X   2014 11.200,00 11.178,86 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA - EMOV EP 
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 
PROYECTO: ELABORAR, IMPLEMENTAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES, EN EL ÁMBITO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD PÚBLICA,  Y LA 
MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES CONSTANTES EN EL EJE DE MOVILIDAD DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN.  
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD PÚBLICA,  Y LA MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES CONSTANTES EN EL EJE DE MOVILIDAD DEL PLAN DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN. 
OBJETIVO ESPECIFICO 3: MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL DEL SISTEMA DE MOVILIDAD EN EL CANTÓN CUENCA 
RESPONSABLE: GERENCIA DE GESTIÓN TÉCNICA DE MOVILIDAD 
MACROAC
TIVIDADES 
ACTIVIDAD 
LÍNEA 
BASE DE 
REFERENC
IA 
Nº 
BENEFICIA
RIOS  INDICADOR 
DE GESTIÓN 
META 
MEDIOS DE 
VERIFICACION 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
OBSERVA
CIÓN 
PARTIDA NUEVO  
ARRAST
RE 
TIPO 
TOTAL 
CERTIFICAD
O 
TOTAL 
COMPRO
METIDO 
INDIRECTO
S 
RECURSO
S PROPIOS 
RECURSO
S 
EXTERNOS 
TOTAL 
PROGRAM
A 
INTEGRAL 
DE 
EDUCACIÓ
N VÍAL 
CAPACITACI
ÓN A 
TRANSPORTI
STAS 
FALTA DE 
CONOCIMI
ENTO EN 
ESTUDIAN
TES 
SOBRE 
LEYES DE 
80000 
NÚMERO DE 
ESTUDIANTE
S ACOGIDOS. 
NÚMERO DE 
INFRACTORE
S 
DETENIDOS 
CREAR UNA 
CULTURA DE 
SEGURIDAD EN 
MATERIA DE 
MOVILIDAD. 
DIRMINUIR EL 
NÚMERO DE 
NÚMERO DE 
TRANSPORTISTAS 
CAPACITADOS  
$ 30.000,00 $ 0,00 $ 30.000,00   730603 X   2014 30.000,00 18.928,85 
DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN 
DE APLICACIÓN 
DIGITAL DEL 
SISTEMA DE 
MOVILIDAD DEL 
CANTÓN CUENCA 
DESARROLLO DE 
LOS TDRS  
120000 
ENTREGA DE 
TDRS 
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
SE DEBE 
ESTABLECER 
CONVENIO 
CON 
UNIVERSIDA
D ESTATAL 
- X   
PLURIAN
UAL 
0,00 0,00 
CURSO ONLINE DE 
MOVILIDAD NO 
MOTORIZADA Y 
MANUAL DIGITAL 
DEL CICLISTA 
URBANO  
CONTRATACIÓN 
DE DESARROLLO 
E 
IMPLEMENTACIÓ
N  
5600 
ENTREGA DE 
MANUALES 
DIGITALES Y 
DESARROLL
O DE LA 
PLATAFORM
A VIRTUAL  
$ 20.000,00 $ 0,00 $ 20.000,00   730701 X   2014 16.520,00 16.520,00 
EDUCACIÓN 
PRESENCIAL Y 
TALLER DE 
MECÁNICA BÁSICA 
PARA LA BICICLETA 
CONTRATACIÓN 
DE BIENES Y 
SERVICIOS PARA 
EL DESARROLLO 
DE LOS 
TALLERES 
3000 
NÚMERO DE 
ASISTENTES 
A LOS 
TALLERES  
$ 20.000,00 $ 0,00 $ 20.000,00   
730205 
(7392) 
730603 
(6944) 
730603 
(6944) 
X   
PLURIAN
UAL 
21.280,00 7.242,67 
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ACTIVACIÓN, 
PREVENCIÓN 
Y 
SEGURIDAD 
TRÁNSITO. 
REINCIDEN
CIA EN 
CDIT 
QUE SON 
REINCIDENT
ES EN CDIT 
REINCIDENCIAS 
EN CDIT. 20% 
NÚMERO DE 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS EN 
MATERIA SE 
SEGURIDAD VIAL  
$ 
170.000,00 
$ 0,00 
$ 
170.000,00 
2 
CAMPAÑAS 
730207 X   
PLURIA
NUAL 
200.000,00 98.568,70 
CENTRO DE 
DETENCIÓN 
DE 
INFRACTORE
S DE 
TRÁNSITO 
NUMERO DE 
INFRACTORES 
SENCIBILIZADOS EN 
MATERIA DE 
MOVILIDAD  
$ 30.000,00 $ 0,00 $ 30.000,00   730207 X   
PLURIA
NUAL 
0,00 0,00 
PROVICIÓN 
DE 
SERVICIOS Y 
MATERIAL 
EDUCATIVO 
NUMERO DE 
PERSONAS 
INFORMADAS EN 
SEGURIDAD VIAL  
$ 40.000,00 $ 0,00 $ 40.000,00   730219 X   2014 40.000,00 37.627,35 
 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA - EMOV EP 
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 
PROYECTO: ELABORAR, IMPLEMENTAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES, EN EL ÁMBITO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD PÚBLICA,  Y LA 
MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES CONSTANTES EN EL EJE DE MOVILIDAD DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN.  
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD PÚBLICA,  Y LA MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES CONSTANTES EN EL EJE DE MOVILIDAD DEL PLAN DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN. 
OBJETIVO ESPECIFICO 4: GARANTIZAR UNA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE CALIDAD . 
RESPONSABLE: GERENCIA DE GESTIÓN TÉCNICA DE MOVILIDAD 
MACROACTIVI
DADES 
ACTIVIDAD 
LÍNEA BASE 
DE 
REFERENCIA 
Nº 
BENEFICI
ARIOS  
INDICADOR 
DE GESTIÓN 
META 
MEDIOS DE 
VERIFICACIO
N 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
OBSERVA
CIÓN 
PARTID
A 
NUEV
O  
ARRAS
TRE 
TIPO 
TOTAL 
CERTIFICADO 
TOTAL 
COMPROMETIDO 
INDIRECT
OS 
RECURSO
S 
PROPIOS 
RECURSO
S 
EXTERNO
S 
TOTAL 
SISTEMA 
INFORMÁTICO 
DE 
FISCALIZACIÓ
N Y 
MONITOREO 
DEL SIR CON 
LA 
COM.CUENCA 
ELABORACI
ÓN DE UN 
SISTEMA 
INFORMATI
CO  
NO EXISTE UN 
SISTEMA 
AUTOMATIZA
DO  
300000 
NÚMERO DE 
EVENTOS 
SUSCITADOS 
DIRAMENTE 
CONTROL 
PERMANENTE Y 
OPTIMIZACIÓN 
DEL SERVICIO 
IMPLEMENTA
CIÓN DEL 
SISTEMA 
INFORMATICO  
$ 
50.000,00 
$ 0,00 
$ 
50.000,00 
APLICACI
ÓN DE LA 
ORDENAN
ZA DEL 
SIR/SAE 
730701 X   2014 0,00 0,00 
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MOTOCICLET
AS 
ADQUISICIÓ
N DE 
MOTOCICLE
TAS  
RUTAS 
ESTABLECIDA
S 
2160 
NÚMERO DE 
MOTOS 
CREAR UN 
MÉTODO DE 
FISCALIZACIÓN 
DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE EN 
BUSES  
INFORMES DE 
CONTROL DE 
FRECUENCIA
S Y RUTAS 
$ 9.000,00 $ 0,00 $ 9.000,00 840105 X   2014 7.840,00 6.998,00 
CUMPLIMIENT
O DE 
ORDENANZA 
DE RECAUDO 
ADQUISICIÓ
N DE 
MATERIALE
S Y 
EQUIPOS 
DE 
TRABAJO 
PARA SIR Y 
SAE 
ORDENANZA 
DE RECAUDO 
VIGENTE 
300000 
NÚMERO DE 
DENUNCIAS 
RECIBIDAS 
DAR 
CUMPLIMIENTO A 
ORDENANZA Y 
OPTMIZAR EL 
SERVICIO DE 
TRANSPORTE 
PÚBLICO EN EL 
CANTÓN CUENCA 
IMPLEMENTA
CIÓN DEL 
DEPARTAMEN
TO  
$ 
15.000,00 
$ 0,00 
$ 
15.000,00 
730807 X   2014 0,00 0,00 
ADQUISICIÓ
N DE 
FORMULARI
OS Y 
DISPENSAD
ORES PARA 
DENUNCIAS 
Y 
SUGERENIC
AS DE 
USUARIOS  
ORDENANZA 
DE RECAUDO 
VIGENTE 
300000 
ENTREGA DEL 
MATERIAL EN 
LOS 
CENTROS DE 
RECEPCION 
DE 
DENUNCIAS Y 
SUGERENCIA
S 
$ 9.600,00 $ 0,00 $ 9.600,00 730807 X   2014 812,00 694,40 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA - EMOV EP 
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 
PROYECTO: ELABORAR, IMPLEMENTAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES, EN EL ÁMBITO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD PÚBLICA,  Y LA 
MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES CONSTANTES EN EL EJE DE MOVILIDAD DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN.  
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD PÚBLICA,  Y LA MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES CONSTANTES EN EL EJE DE MOVILIDAD DEL PLAN DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN. 
OBJETIVO ESPECIFICO 5: REGULAR AL TRANSPORTE TERRESTRE QUE PRESTA UN SERVICIO PÚBLICO EN EL CANTÓN 
RESPONSABLE: GERENCIA DE GESTIÓN TÉCNICA DE MOVILIDAD 
MACROACTIVI
DADES 
ACTIVIDAD 
LÍNEA 
BASE DE 
REFERENCI
A 
Nº 
BENEFICIA
RIOS  INDICADOR 
DE 
GESTIÓN 
META 
MEDIOS DE 
VERIFICACI
ON 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
OBSERV
ACIÓN 
PARTIDA NUEVO  
ARRAST
RE 
TIPO 
TOTAL 
CERTIFICADO 
TOTAL 
COMPROMETID
O 
INDIRECTO
S 
RECURSOS 
PROPIOS 
RECURSOS 
EXTERNOS 
TOTAL 
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IMPLEMENTACI
ÓN TAXÍMETRO 
ESTUDIO 
TECNICO, 
ECONÓMIC
O, Y 
SOCIAL 
QUE 
DETERMINE 
LOS 
FACTORES 
QUE 
INCIDEN 
PARA EL 
CÁLCULO Y 
FIJACIÓN 
DE LA 
TARIFA 
BÁSICA 
PARA LOS 
TAXIS  
METODOLO
GÍA DE LA 
AGENCIA 
NACIONAL 
DE 
TRANSITO  
520000 
100% 
ESTUDIO 
CONTAR CON EL 
ESTUDIO DE LA 
TARIFA 
RECEPCIÓ
N FINAL 
DEL 
ESTUDIO  
$ 14.000,00 $ 0,00 
$ 
14.000,00 
  730601   X 2014 0,00 14.000,00 
CONTRATACIÓ
N DE ESTUDIO 
"MODELO DE 
GESTIÓN DE 
NEGOCIOS 
PARA LAS 
OPERADORAS 
DE TAXIS 
CONVENCIONA
L" 
CONTRATA
CIÓN DE 
ESTUDIO 
"MODELO 
DE 
GESTIÓN 
DE 
NEGOCIOS 
PARA LAS 
OPERADOR
AS DE 
TAXIS 
CONVENCI
ONAL" 
RESOLUCIÓ
N DE LA 
COMISION 
TÉCNICA 
TRIPARTITA 
(PLAN DE 
TRABAJO)  
14448 
100% DE 
LAS 
OPERADOR
AS DE TAXI  
CONTAR CON 
OPERADORAS 
SOLVENTES 
PARA 
GARANTIZAR LA 
PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 
RECEPCIÓ
N FINAL 
DEL 
ESTUDIO  
$ 20.000,00 $ 0,00 
$ 
20.000,00 
  730605 X   2014 50.000,00 0,00 
IMPLEMENTACI
ÓN DE UN 
SISTEMA Y 
MECANISMO 
DE RECEPCIÓN 
DE DENUNCIAS 
Y CONTROL DE 
INFRACCIONES 
ADMINISTRATI
VAS DE LAS 
OPERADORAS 
DE 
TRANSPORTE 
TERRESTRE 
IMLEMENTA
CIÓN DE UN 
CENTRO DE 
ATENCIÓN 
AL 
USUARIO 
DEL 
TRANSPOR
TE  
ORDENAMI
ENTO 
JURIDICO 
VIGENTE  
520000 
NÚMERO 
DE 
RECLAMOS 
DIARIOS Y 
TIEMPOS 
DE 
RRESPUES
TA 
CONTAR CON 
UN CENTRO DE 
ATENCIÓN 
EFICIENTE Y 
ACCESIBLE 
PARA LA 
CIUDADANIA 
IMPLEMENT
ACIÓN DEL 
CENTRO DE 
ATENCIÓN  
$ 50.000,00 $ 0,00 
$ 
50.000,00 
VERIFICA
R LA 
POSIBILI
DAD DE 
HACER 
UN 
PROYEC
TO 
GLOBAL 
PARA 
TODA LA 
EMPRES
A 
730701 X   
PLURI
ANUAL 
0,00 0,00 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA - EMOV EP 
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 
PROYECTO: ELABORAR, IMPLEMENTAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES, EN EL ÁMBITO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD 
PÚBLICA,  Y LA MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES CONSTANTES EN EL EJE DE MOVILIDAD DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN. 
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD PÚBLICA,  Y LA MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES CONSTANTES EN EL EJE DE MOVILIDAD DEL PLAN 
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN. 
OBJETIVO ESPECIFICO 6: ESTABLECIMIENTO DEL MARCO REGULATORIO EN FUNCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE REGULACIÓN 
RESPONSABLE: GERENCIA DE GESTIÓN TÉCNICA DE MOVILIDAD 
MACROACTIVIDA
DES 
ACTIVIDAD 
LÍNEA BASE 
DE 
REFERENCI
A 
Nº 
BENEFICIAR
IOS  INDICAD
OR DE 
GESTIÓN 
META 
MEDIOS DE 
VERIFICACI
ON 
PRESUPUESTO DEL 
PROYECTO 
OBSERVACI
ÓN 
PARTI
DA 
NUEV
O  
ARRAST
RE 
TIPO 
TOTAL 
CERTIFICA
DO 
TOTAL 
COMPROMET
IDO 
INDIRECTOS 
RECURS
OS 
PROPIOS 
RECURS
OS 
EXTERN
OS 
TOTAL 
REGISTRO DE 
UNIDADES DE 
TRANSPORTE  
ADQUISICIÓ
N DE 
ADHESIVOS 
DE 
REGISTRO 
MUNICIPAL  
ORDENAMI
ENTO 
JURIDICO 
VIGENTE  
520000 
100% 
UNIDADES 
HABILITADA
S CON 
REGISTRO 
MUNICIPAL  
DOTAR DE UNA 
SEÑALIZACIÓN 
AUTORIZADA A 
LAS UNIDADES 
DE 
TRANSPORTE 
ENTREGA 
DE 
ADHESIVOS  
$ 40.000,00 $ 0,00 
$ 
40.000,00 
  730204 X   2014 40.000,00 37.599,99 
CAPACITACIÓN 
A 
OPERADORAS 
Y 
CONDUCTORE
S HABILITADOS 
CAPACITAC
IÓN EN 
ADMINISTR
ACIÓN, 
ATENCIÓN 
AL 
USUARIO Y 
LEGISLACI
ÓN EN LA 
MATERIA  
ORDENANZ
A DEL AREA 
DE TITULOS 
HABILITANT
ES 
26000 
100% DE 
TRANSPOR
TISTAS 
CONTAR CON 
TRANSPORTIST
AS 
CAPACITADOS 
EN LA MATERIA  
NUMERO 
DE 
TRANSPOR
TISTAS 
CAPACITAD
OS  
$ 25.000,00 $ 0,00 
$ 
25.000,00 
  730603 X   2014 25.000,00 15.771,00 
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PLAN MAESTRO 
DE GESTIÓN DE 
MOVILIDAD (5 
PLANES) 
ELABORACI
ÓN DE TDRS 
RESOLUCIÓ
N 006 DEL 
CONSEJO 
NACIONAL 
DE 
COMPETENC
IAS 
  
CONTAR 
CON 
TODOS 
LOS 
PLANES 
100% 
APLICACIÓ
N DE LOS 
PLANES EN 
LA 
EJECUCIÓN 
DE LA 
COMPETEN
CIA 
ADJUDICACI
ÓN PORTAL 
$ 
250.000,0
0 
$ 0,00 
$ 
250.000,
00 
EXIGENCIA 
DEL CNC 
POR 
CUMPLIMIEN
TO DE 
COMPETENC
IAS 
730601   X 
PLURIANU
AL 
250.000,00 90.000,00 
CONTRATAC
IÓN 
CONTRATO 
 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA - EMOV EP 
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 
PROYECTO: ELABORAR, IMPLEMENTAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES, EN EL ÁMBITO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD 
PÚBLICA,  Y LA MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES CONSTANTES EN EL EJE DE MOVILIDAD DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN. 
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD PÚBLICA,  Y LA MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES CONSTANTES EN EL EJE DE MOVILIDAD DEL PLAN 
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN. 
OBJETIVO ESPECIFICO 7:OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
RESPONSABLE: GERENCIA DE GESTIÓN TÉCNICA DE MOVILIDAD 
MACROACTIVID
ADES 
ACTIVIDAD 
LÍNEA BASE 
DE 
REFERENCIA 
Nº 
BENEFICIAR
IOS  INDICADO
R DE 
GESTIÓN 
META 
MEDIOS DE 
VERIFICACI
ON 
PRESUPUESTO DEL 
PROYECTO 
OBSERVAC
IÓN 
PARTI
DA 
NUEV
O  
ARRAST
RE 
TIPO 
TOTAL 
CERTIFICA
DO 
TOTAL 
COMPROMET
IDO 
INDIRECTOS 
RECURS
OS 
PROPIO
S 
RECURS
OS 
EXTERN
OS 
TOTAL 
IMPLEMENTACIÓ
N DEL SISTEMA 
DE AYUDA A LA 
EXPLOTACIÓN 
(SAE) EN EL 
TRANSPORTE 
PÚBLICO DEL 
CANTÓN 
CUENCA 
ESTUDIO 
TÉCNICO 
PARA LA 
IMPLEMENTA
CIÓN DEL 
SISTEMA DE 
AYUDA A LA 
EXPLOTACIÓN 
(SAE) AVL  
ELABORACIÓ
N DEL 
ESTUDIO DE 
FACTIBILIDAD 
PARA LA 
IMPLEMENTA
CIÓN DEL SAE  
720 
100% DE 
SOCIOS 
DEL 
TRANSPO
RTE 
PÚBLICO 
URBANO  
CONTAR 
CON UN 
PROYECTO 
DEFINITIVO 
PARA EL 
SISTEMA 
DE AYUDA 
A LA 
EXPLOTACI
ON  
ENTREGA 
FINAL DEL 
ESTUDIO  
$ 
200.000,0
0 
$ 0,00 
$ 
200.000,
00 
ORDENANZ
A SIR/SAE 
730605 X   
PLURIAN
UAL 
0,00 0,00 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA - EMOV EP 
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 
PROYECTO: ELABORAR, IMPLEMENTAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES, EN EL ÁMBITO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD PÚBLICA,  Y LA MITIGACIÓN 
DE LOS EFECTOS AMBIENTALES CONSTANTES EN EL EJE DE MOVILIDAD DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN. 
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD PÚBLICA,  Y LA MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES CONSTANTES EN EL EJE DE MOVILIDAD DEL PLAN DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN. 
OBJETIVO ESPECIFICO 8:CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO TERMINAL 
RESPONSABLE: GERENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y TRÁNSITO 
MACROACTIVIDADE
S 
ACTIVIDAD 
LÍNEA BASE 
DE 
REFERENCIA 
Nº 
BENEFICIAR
IOS  
INDICAD
OR DE 
GESTIÓN 
META 
MEDIOS DE 
VERIFICACION 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO OBSER
VACIÓ
N 
PARTIDA NUEVO  
ARRASTR
E 
TIPO 
TOTAL 
CERTIFICAD
O 
TOTAL 
COMPRO
METIDO INDIRECTO
S 
RECURSOS 
PROPIOS 
RECURSOS 
EXTERNOS 
TOTAL 
REALIZAR EL 
ESTUDIO 
ELABORACIÓN Y 
APROBACIÓN DE 
ESTUDIOS 
 450.000 
USUARIOS 
MENSUALMEN
TE ACCEDEN 
AL ACTUAL 
TERMINAL 
TERRESTRE. 
INFRAESTRUC
TURA 
INSUFICIENTE 
PARA UNA 
ADECUADA 
PRESTACIÓN 
DE LOS 
SERVICIOS DE 
TRANSPORTE.  
  
INFORME 
FAVORAB
LE 
FINANCIA
MIENTO 
PARA LA 
CONSTRU
CCIÓN 
DEL 
NUEVO 
TERMINA
L 
INFORME DE 
ADMINISTRADOR 
Y ACTA 
ENTREGA 
RECEPCIÓN 
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
POR 
DEFINI
RSE 
730605   X   0,00 0,00 
MACROLOCALIZACI
ÓN DEL NUEVO 
TERMINAL 
TERRESTRE 
CONTRATACIÓN DE 
ADMINISTRADOR 
DEL CONTRATO 
$ 50.000,00 $ 0,00 
$ 
50.000,00 
730829-
730606 
  X   
0,00 0,00 
ESTABLECER EL 
MODELO DE 
FINANCIAMIENTO 
DEL PROYECTO 
DETERMINACIÓN DE 
FLUJO 
PROCEDIMIENTO 
ESTABLECIDO Y 
APROBADO 
   
 
  X 
PLURIA
NUAL 
APROBACIÓN 
GERENCIA 
GENERAL Y 
DIRECTORIO 
2015 
CUMPLIR CON 
CONDICIONES 
REQUERIDAS POR 
EL AGENTE DE 
CRÉDITO 
APROBACIÓN 
CRÉDITO 
EXPROPIACIÓN Y 
ADQUISICIÓN DE 
TERRENO. 
(CRÉDITO 
BANCARIO POR 
DEFINIR CON 
EQUIPO 
CONSULTOR) 
INFORME DE 
AVALÚOS Y 
CATASTRO 
  - - $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00    
 
0,00 0,00 
REGISTRO DE 
PROPIEDAD 
CERTIFICADO DE 
PLANIFICACIÓN 
CERTIFICACIÓN DE 
PARTIDA 
DECLARATORIA DE 
UTILIDAD PÚBLICA 
ESCRITURA DE 
EXPROPIACIÓN 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA - EMOV EP 
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 
PROYECTO: ELABORAR, IMPLEMENTAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES, EN EL ÁMBITO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD PÚBLICA,  Y LA MITIGACIÓN DE 
LOS EFECTOS AMBIENTALES CONSTANTES EN EL EJE DE MOVILIDAD DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN.  
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD PÚBLICA,  Y LA MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES CONSTANTES EN EL EJE DE MOVILIDAD DEL PLAN DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN. 
OBJETIVO ESPECIFICO 9:MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS TERMINALES 
RESPONSABLE: GERENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y TRÁNSITO 
MACROACTIVIDAD
ES 
ACTIVIDAD 
LÍNEA 
BASE DE 
REFERE
NCIA 
Nº 
BENEFICIA
RIOS  
INDICAD
OR DE 
GESTIÓN 
META 
MEDIOS DE 
VERIFICACIO
N 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
OBSERVACIÓ
N 
PARTIDA NUEVO  
ARRAST
RE 
TIPO 
TOTAL 
CERTIFIC
ADO 
TOTAL 
COMPROME
TIDO 
INDIRECTO
S 
RECURSOS 
PROPIOS 
RECURSOS 
EXTERNOS 
TOTAL 
RECUPERACIÓN 
DE LA 
PLATAFORMA DE 
BUSES DE LA 
TERMINAL 
TERRESTRE 
PROCESO 
PRECONTRACT
UAL 
 450.000 
USUARIO
S 
MENSUA
LMENTE 
ACCEDE
N AL 
ACTUAL 
TERMINA
L 
TERREST
RE. 
INFRAES
TRUCTU
RA 
INSUFICI
ENTE 
PARA 
UNA 
ADECUA
DA 
PRESTAC
IÓN DE 
LOS 
SERVICI
OS DE 
TRANSP
  
FRECUE
NCIAS DE 
BUSES 
DISMINUIR 
LOS 
TIEMPOS 
DE ESPERA 
Y 
OPTIMIZAR 
EL 
SERVICIO 
EN LA 
TERMINAL 
ADJUDICACIÓ
N 
$ 80.000,00 $ 0,00 $ 80.000,00   750501 X   2014 16.982,10 16.976,46 
PROCESO 
CONTRACTUAL 
CONTRATO 
IMPLEMENTACIÓN 
DE UN SISTEMA 
DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL DE LA 
TERMINAL 
TERRESTRE 
INTERPROVINCIAL 
E 
INTERCANTONAL 
DE LA CIUDAD DE 
CUENCA 
IMPLEMENTACI
ON DE UN 
SISTEMA 
CONTRA 
INCENDIOS Y 
MEJORAMIENT
O 
HIDROSANITARI
O DE LA 
TERMINAL 
TERRESTRE 
INTERPROVINCI
AL E 
INTERCANTON
AL DE LA 
CIUDAD DE 
CUENCA 
NÚMERO 
DE 
INCIDENT
ES 
DISMINUCI
ÓN DE 
RIESGOS  
CONTRATO $ 140.187,13 $ 0,00 $ 140.187,13 
PROCESO DE 
ARRASTRE. 
SE DECLARÓ 
DESIERTO EN 
DICIEMBRE 
2013 
 750199.03 
$105000 
731404 $ 
8000 
750199.04 $ 
28000 
  X 2014 
140.187,1
3 
0,00 
PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 
ELABORACIÓN TDRs 
Y PLIEGOS 
PROCEDIMIENTO 
PRECONTRACTUAL 
Y CONTRACTUAL 
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OPTIMIZACIÓN 
DEL SISTEMA 
ELÉCTRICO PARA 
LA TERMINAL 
TERRESTRE 
ELABORACIÓN 
TDRs Y 
PLIEGOS 
ORTE.  
NÚMERO 
DE 
INCIDENT
ES 
DISMINUCI
ÓN DE 
RIESGOS  
RESOLUCIÓN 
INICIO 
$ 20.000,00 $ 0,00 $ 20.000,00   750501 X   2014 0,00 0,00 
PROCEDIMIENT
O 
PRECONTRACT
UAL 
CONTRATO 
PROCEDIMIENT
O 
CONTRACTUAL 
ACTA 
ENTREGA 
RECEPCIÓN 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA - EMOV EP 
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 
PROYECTO: ELABORAR, IMPLEMENTAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES, EN EL ÁMBITO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD PÚBLICA,  Y LA 
MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES CONSTANTES EN EL EJE DE MOVILIDAD DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN.  
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD PÚBLICA,  Y LA MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES CONSTANTES EN EL EJE DE MOVILIDAD DEL PLAN DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN. 
OBJETIVO ESPECIFICO 10: OPTIMIZACIÓN DEL ESQUEMA DE MATRICULACIÓN EN EL CANTÓN CUENCA  
RESPONSABLE: GERENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y TRÁNSITO 
MACROACTI
VIDADES 
ACTIVIDAD 
LÍNEA BASE DE 
REFERENCIA 
Nº 
BENEFICIA
RIOS  INDICADOR DE 
GESTIÓN 
META 
MEDIOS 
DE 
VERIFICAC
ION 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
OBSERVA
CIÓN 
PARTIDA NUEVO  ARRASTRE TIPO 
TOTAL 
CERTIFICA
DO 
TOTAL 
COMPROME
TIDO INDIRECTO
S 
RECURSO
S PROPIOS 
RECURSO
S 
EXTERNOS 
TOTAL 
IMPLEMENTA
CIÓN DE 
VENTANILLA
S DE 
ATENCIÓN 
DE UNA 
ENTIDAD 
BANCARIA 
EN LOS 
CENTROS DE 
REVISIÓN Y 
CONVENIO 
CON UNA 
ENTIDAD 
BANCARIA 
ALREDEDOR 
DE 500 A 600 
PERSONAS 
APROXIMADAM
ENTE QUE SE 
ATIENDEN EN 
TOTAL EN LOS 
DOS CENTROS 
(MAYANCELA Y 
CAPULISPAMBA
) AL DÍA,   
CIENTOS DE 
USUARIOS ASISTEN 
DIARIAMENTE PARA 
REALIZAR LA RTV 
DE SUS VEHÍCULOS 
Y/O 
MATRICULARLOS, Y 
PARA HACERLO, 
NECESITAN PAGAR 
LOS VALORES 
RESPECTIVOS, 
TENER 
VENTANILLA
S DE 
ATENCIÓN 
DE UNA 
ENTIDAD 
BANCARIA 
QUE 
PERMITA 
MEJORAR 
NOTABLEME
CONVENIO 
$ 5.000,00 $ 0,00 
$ 
5.000,00 
  730402 X   2014 0,00 0,00 
ADECUACIÓN 
CON 
TECNOLOGÍA 
Y OBRA 
CIVIL, 
SEGURIDAD, 
ETC 
ACTAS DE 
CUMPLIMIE
NTO 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA - EMOV EP 
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 
PROYECTO: ELABORAR, IMPLEMENTAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES, EN EL ÁMBITO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD PÚBLICA,  Y LA 
MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES CONSTANTES EN EL EJE DE MOVILIDAD DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN.  
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD PÚBLICA,  Y LA MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES CONSTANTES EN EL EJE DE MOVILIDAD DEL PLAN DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN. 
OBJETIVO ESPECIFICO 11: MEJORAMIENTO DE LA REGULACIÓN DE TRÁNSITO 
RESPONSABLE: GERENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y TRÁNSITO 
MACROACTIVID
ADES 
ACTIVIDAD 
LÍNEA BASE 
DE 
REFERENCIA 
Nº 
BENEFICIA
RIOS  
INDICADO
R DE 
GESTIÓN 
META 
MEDIOS DE 
VERIFICACIO
N 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
OBSERVA
CIÓN 
PARTIDA NUEVO  ARRASTRE TIPO 
TOTAL 
CERTIFICA
DO 
TOTAL 
COMPROMET
IDO 
INDIRECTO
S 
RECURSOS 
PROPIOS 
RECURSO
S 
EXTERNOS 
TOTAL 
ADQUISICIÓN 
DE PAQUETES 
INFORMÁTICOS 
PARA 
SIMULACIÓN DE 
TRÁNSITO Y 
CÁLCULO DE 
SEMÁFOROS 
PROCEDIMIE
NTO 
PRECONTRA
CTUAL 
SEMAFORIZA
CIÓN 
AISLADA Y 
CENTRALIZA
DA 
  
NÚMERO 
DE 
INTERVEN
CIONES 
SEMAFÓRI
CAS 
INTERSE
CCIONE
S 
SEMAFÓ
RICAS 
OPERATI
VAS AL 
100% 
ADJUDICACI
ÓN 
$ 64.000,00 $ 0,00 $ 64.000,00   730702 X   2014 0,00 0,00 
MATRICULAC
IÓN 
VEHICULAR 
DE 
MAYANCELA 
Y 
CAPULISPAM
BA 
EJECUCIÓN 
E INICIO DE 
SERVICIO 
NECESITAN 
PAGAR LOS 
VALORES 
RESPECTIVOS 
CONCERNIENT
ES AL COSTO 
DE LA 
REVISIÓN 
VEHICULAR O 
AL PAGO DE 
INFRACCIONES, 
MULTAS, 
ESPECIES 
VALORADAS 
QUE 
INTERVIENEN 
EN 
MATRICULACIÓ
N 
ESTO GENERA QUE 
TENGAN QUE IR DE 
UN LUGAR A OTRO 
PARA CUMPLIR CON 
SU 
REQUERIMIENTO 
DE 
MATRICULACIÓN, 
EXISTIENDO 
DEMORA EN EL 
TIEMPO EN QUE EL 
USUARIO 
FINALMENTE 
OBTIENE SU 
MATRÍCULA 
NTE LA 
CALIDAD DEL 
SERVICIO 
ENTREGADO 
A LA 
CIUDADANÍA 
Y LA 
DISMINUCIÓ
N EN 
TIEMPOS DE 
RESPUESTA 
COMPROB
ANTES DE 
COBRO                                  
SATISFAC
CIÓN DEL 
USUARIO 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 
Lucia Maribel González Salazar 
Gloria Patricia Largo Lojano 
 
244 
PROCEDIMIE
NTO 
CONTRACTU
AL 
CONTRATO     
ACTUALIZACIÓ
N  Y 
CAPACITACION 
SOFWARE DEL 
SISTEMA 
SEMAFÓRICO 
ACTUALIZACI
ÓN 
INFORME DE 
EJECUCIÓN 
$ 140.000,00 $ 0,00 $ 140.000,00 730701 X   
2014 
140.000,00 134.400,00 
CAPACITACI
ÓN 
CERTIFICAD
O 
$ 50.000,00 $ 0,00 $ 50.000,00 730603 X   50.000,00 28.000,00 
SOTERRAMIEN
TO DE LAS 
INTERSECCION
ES 
SEMAFÓRICAS 
PROCESO 
PRECONTRA
CTUAL 
RESOLUCIÓN 
INICIO 
$ 187.500,00 $ 0,00 $ 187.500,00 750199 
X   
PLURIAN
UAL 
0,00 0,00 
PROCESO 
CONTRACTU
AL 
CONTRATO X       
 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA - EMOV EP 
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 
PROYECTO: ELABORAR, IMPLEMENTAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES, EN EL ÁMBITO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD PÚBLICA,  Y LA 
MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES CONSTANTES EN EL EJE DE MOVILIDAD DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN.  
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD PÚBLICA,  Y LA MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES CONSTANTES EN EL EJE DE MOVILIDAD DEL PLAN DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN. 
OBJETIVO ESPECIFICO 12: FORTALECER EL CUMPLIMIENTO DE DEL CONTROL DE TRÁNSITO EN EL CANTÓN CUENCA  
RESPONSABLE: GERENCIA DE CONTROL DE TRÁNSITO 
MACROACTIVIDADE
S 
ACTIVIDAD 
LÍNEA 
BASE 
DE 
REFERE
NCIA 
Nº 
BENEFIC
IARIOS  
INDICADOR 
DE 
GESTIÓN 
META 
MEDIOS DE 
VERIFICACIO
N 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
OBSERVACIÓ
N 
PARTIDA NUEVO  
ARRAST
RE 
TIPO 
TOTAL 
CERTIFICA
DO 
TOTAL 
COMPROMETI
DO INDIREC
TOS 
RECURSOS 
PROPIOS 
RECURSOS 
EXTERNOS 
TOTAL 
INCREMENTO DE 
NÚMERO DE 
EFECTIVOS PARA 
AGENTES CIVILES 
DE TRÁNSITO 
FORMACIÓN ACT 
1200 
ACCIDE
NTES 
EN EL 
AÑO 
430000 
HABITAN
TES 
3% 
1164 
ACCIDEN
TES EN 
EL AÑO 
(REDUCC
IÓN 3%) 
CERTIFICADO
S CURSO 
$ 
400.000,00 
$ 0,00 
$ 
400.000,00 SE DEBE 
DEFINIR EN 
DONDE SE 
REALIZARÁ 
LA 
FORMACIÓN 
730603 X   
PLURIAN
UAL 
0,00 0,00 EVENTO DE 
GRADUACIÓN 
CERTIFICADO
S CURSO 
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 -     
INICIO DE 
FUNCIONES 
NOMBRAMIEN
TOS 
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 -     
EQUIPAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA 
ADQUISICIÓN DE 
VEHÍCULOS (15) 
CONTRATO 
$ 
555.000,00 
$ 0,00 
$ 
555.000,00 
  840105 X   
PLURIAN
UAL 
550.000,00 550.000,00 
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VEHICULAR Y 
TECNOLÓGICA PARA 
CONTROL DE 
TRÁNSITO 
ADQUISICIÓN DE 
MOTOS (10) 
CONTRATO 
$ 
100.000,00 
$ 0,00 
$ 
100.000,00 
  840105 X   
PLURIAN
UAL 
100.000,00 0,00 
ADQUISICIÓN DE 
DOS GRÚAS 
(TRACTOGRÚA) 
CONTRATO 
$ 
140.000,00 
$ 0,00 
$ 
140.000,00 
  840105 X   2014 70.000,00 0,00 
EQUIPAMIENTO 
TECNOLÓGICO A 
PATRULLAS  
CONTRATO 
$ 
100.000,00 
$ 0,00 
$ 
100.000,00 
  730702 X   
PLURIAN
UAL 
100.000,00 0,00 
ADQUISICIÓN DE 
RADARES (1) 
CONTRATO $ 70.000,00 $ 0,00 $ 70.000,00   840104 X   2014 70.000,00 0,00 
MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DEL 
PATIO DE 
RETENCIÓN 
VEHICULAR 
ARRENDAMIENT
O 
CONTRATO $ 30.000,00 $ 0,00 $ 30.000,00   730501 X   
2014 
30.000,00 0,00 
ADECUACIÓN 
INFORME DE 
EJECUCIÓN 
$ 10.000,00 $ 0,00 $ 10.000,00   730402 X   10.000,00 0,00 
 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA - EMOV EP 
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 
PROYECTO: ELABORAR, IMPLEMENTAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES, EN EL ÁMBITO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD PÚBLICA,  Y LA 
MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES CONSTANTES EN EL EJE DE MOVILIDAD DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN. 
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD PÚBLICA,  Y LA MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES CONSTANTES EN EL EJE DE MOVILIDAD DEL PLAN DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN. 
OBJETIVO ESPECIFICO 13: REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (RTV) 
RESPONSABLE: GERENCIA DE CONTROL DE TRÁNSITO 
MACROACTI
VIDADES 
ACTIVID
AD 
LÍNEA BASE 
DE 
REFERENCIA 
Nº 
BENEFI
CIARIO
S  INDICADOR DE 
GESTIÓN 
META 
MEDIOS DE 
VERIFICACI
ON 
PRESUPUESTO DEL 
PROYECTO 
OBSERVAC
IÓN 
PARTID
A 
NUEV
O  
ARRAST
RE 
TIPO 
TOTAL 
CERTIFICA
DO 
TOTAL 
COMPROMETI
DO 
INDIRE
CTOS 
RECURS
OS 
PROPIOS 
RECURS
OS 
EXTERN
OS 
TOTAL 
MONITOREO 
DE LA 
CALIDAD DE 
LOS 
COMBUSTIBL
ES EN EL 
CANTÓN 
CUENCA 
PROCES
O 
PRECON
TRACTU
AL Y 
CONTRA
CTUAL 
MONITOREO 
DE 30 
ESTACIONES 
DE SERVICIO 
  
100% DE 
ESTACIONES 
MONITOREADA
S 
LAS 30 ESTACIONES DE 
SERVICIO CUMPLAN CON LA 
CALIDAD ÓPTIMA DE 
COMBUSTIBLE 
CONTRATO 
$ 
30.000,00 
$ 0,00 
$ 
30.000,
00 
EL 
PROYECTO 
TIENE UN 
VALOR DE 
60.000,00 
USD. ESTE 
AÑO SE 
ANTICIPAR
Á 30.000,00 
730299 X   
PLURIAN
UAL 
30.000,00 30.000,00 
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ESTUDIO 
TÉCNICO 
(MECÁNICO-
INFORMÁTIC
O), JURÍDICO, 
FINANCIERO 
DEL 
CONTRATO 
CON LA 
OPERADORA 
RTV" 
PROCES
O 
PRECON
TRACTU
AL Y 
CONTRA
CTUAL 
EXISTE 
DOCUMENTA
CIÓN DE 
CONTROL 
LEGAL Y 
JURÍDICA 
ENTREGA DE 
INFORMES 
CON 
CONLUSIONES 
Y 
RECOMENDACI
ONES 
ACTUALIZAR LOS 
COMPROMISOS 
CONTRACTUALES CON LA 
OPERADORA 
CONTRATO 
$ 
20.000,00 
$ 0,00 
$ 
20.000,
00 
  730601 X   2014 20.000,00 0,00 
FORTALECE
R LA UNIDAD 
DE CONTROL 
AMBIENTAL 
ADQUISI
CIÓN DE 
EQUIPAM
IENTO 
SE CUENTA 
YA CON 
MATERIALES 
Y 
VEHÍCULOS 
NÚMERO DE 
UNIDADES 
EQUIPADAS Y 
OPERATIVAS 
AL 100% 
CONTAR CON UNA UNIDAD 
100% OPERATIVA 
INFORME 
DE 
EJECUCIÓ
N 
$ 
12.000,00 
$ 0,00 
$ 
12.000,
00 
  731404 X   2014 12.000,00 11.172,00 
 
 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA - EMOV EP 
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 
PROYECTO: ELABORAR, IMPLEMENTAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES, EN EL ÁMBITO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD PÚBLICA,  Y LA 
MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES CONSTANTES EN EL EJE DE MOVILIDAD DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN.  
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, SEGURIDAD CIUDADANA, SALUD PÚBLICA,  Y LA MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES CONSTANTES EN EL EJE DE MOVILIDAD DEL PLAN DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN. 
OBJETIVO ESPECIFICO 14: FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
RESPONSABLE: GERENCIA DE CONTROL DE TRÁNSITO 
MACROACTIVID
ADES 
ACTIVIDAD 
LÍNEA BASE DE 
REFERENCIA 
Nº 
BENEFICIA
RIOS  
INDICADO
R DE 
GESTIÓN 
META 
MEDIOS 
DE 
VERIFIC
ACION 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
OBSERVA
CIÓN 
PARTIDA NUEVO  
ARRAS
TRE 
TIPO 
TOTAL 
CERTIFI
CADO 
TOTAL 
COMPROM
ETIDO 
INDIRECTO
S 
RECURSOS 
PROPIOS 
RECURSO
S 
EXTERNOS 
TOTAL 
ADQUISICIÓN 
DE EQUIPOS 
PARA 
FORTALECIMIE
NTO DEL 
LABORATORIO 
PARA EL 
MONITOREO 
ADQUISICIÓ
N DE 
CENTRÍFUG
A 
MEJORAR LA 
TÉCNICA DEL 
ANÁLISIS 
CUANTITATIVO DEL 
CONTAMINANTE 
OZONO 
  
COMPRA 
DE 
EQUIPOS 
OBTENCIÓN 
DE DATOS 
CON 
MEJORES 
ESTÁNDARES 
DE CALIDAD 
ACTA 
ENTREG
A 
$ 2.500,00 $ 0,00 $ 2.500,00   840104 X   2014 1.603,00 1.603,00 
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DE LA CALIDAD 
DEL AIRE 
ADQUISICIÓ
N DE 2 AIRE 
ACONDICIO
NADO 
REPUESTO DE LA 
ESTACIÓN 
AUTOMÁTICA PARA 
CONTROLAR LOS 
PARÁMETROS DE 
CUARTO DE 
PESAJES DE PM10 
  
COMPRA 
DE 
EQUIPOS 
OBTENCIÓN 
DE DATOS 
CON 
MEJORES 
ESTÁNDARES 
DE CALIDAD 
ACTA 
ENTREG
A 
$ 2.000,00 $ 0,00 $ 2.000,00   840104 X   2014 0,00 0,00 
ADQUISICIÓ
N DE GPS 
GEOREFERENCIACI
ÓN DE LOS PUNTOS 
DE UBICACIÓN DE 
LA RED DE 
MONITOREO 
  
COMPRA 
DE 
EQUIPOS 
MEJORAR LA 
INFORMACIÓN 
DE LAS 
ESTACIONES 
ACTA 
ENTREG
A 
$ 1.000,00 $ 0,00 $ 1.000,00   840104 X   2014 745,54 834,99 
DETERMINACIÓ
N DE METALES 
PESADOS EN 
EL AIRE EN LOS 
FILTROS DE 
PM10 
PROCESO 
PRECONTR
ACTUAL Y 
CONTRACT
UAL 
DETERMINAR LOS 
NIVELES DE PLOMO 
Y KATMIO DEL PM10 
  
DETERMIN
ACIÓN DE 
LOS 
NIVELES 
DE PM10 
CONTAR CON 
INFORMACIÓN 
CONTRA
TO 
$ 10.000,00 $ 0,00 $ 10.000,00   730299 X   2014 
10.000,0
0 
9.912,00 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA - EMOV EP 
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 
PROYECTO 2: DISEÑAR Y EJECUTAR PRIORITARIAMENTE EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, A TRAVÉS DE UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, ABARCANDO LAS VARIABLES ORGANIZACIONALES. 
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: DISPONER DE UNA ENTIDAD FORTALECIDA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE SU ROL Y ASEGURAR EL APORTE PARA UNA CUENCA SEGURA, ORGANIZADA Y ORDENADA 
OBJETIVO ESPECIFICO 1: CONTAR CON TALENTO HUMANO COMPROMETIDO, MOTIVADO, CAPACITADO CON  VOCACIÓN DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA IDENTIFICADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ORGANIZACIONALES, 
PREPARADO PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS PERFILES DE PUESTOS, ADECUADAMENTE REMUNERADO, CON UNA CONDICIÓN ÉTICA.  
RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO 
MACROACTIVID
ADES 
ACTIVIDAD 
LÍNEA BASE DE 
REFERENCIA 
Nº 
BENEFICI
ARIOS  
INDICADOR 
DE GESTIÓN 
META 
MEDIOS DE 
VERIFICACI
ON 
PRESUPUESTO DEL 
PROYECTO 
OBSERVACIÓ
N 
PARTI
DA 
NUE
VO  
ARRAST
RE 
TIPO 
TOTAL 
CERTIFICA
DO 
TOTAL 
COMPROMETI
DO 
INDIRECT
OS 
RECURS
OS 
PROPIO
S 
RECURS
OS 
EXTERN
OS 
TOTAL 
SISTEMA DE 
NÓMINA 
PROCESO 
PRECONTRACT
UAL 
SISTEMA DE 
NÓMINA NO 
INTEGRADO AL 
SISTEMA 
FINNACIERO Y 
A 
MARCACIONES 
  
TIEMPO DE 
RESPUESTA 
EN 
GENERACIÓN 
DE ROL 
DISMINUIR LOS 
TIEMPOS DE 
RESPUESTA EN 
GENERACIÓN 
DEL ROL A UN 
50% 
ADJUDICAC
IÓN $ 
56.000,0
0 
$ 0,00 
$ 
56.000,
00 
SE DECLARÓ 
DESIERTO 
730701   X 
PLURIAN
UAL 
56.000,00 
  
56.000,00 
  
PROCESO 
CONTRACTUAL 
INFORMES 
DE AVANCE 
  
DIMENSIONAMIE
NTO TALENTO 
HUMANO 
ANÁLISIS 
CARENCIA DE 
REEGLAMENTA
CIÓN INTERNA 
NÚMERO DE 
FUNCIONARIO
S 
PERSONAL 
EVALUADO AL 
100% 
INFORME 
$ 
250.000,
00 
$ 0,00 
$ 
250.000
,00 
A DEFINIR 
POR NUEVA 
ADMINISTRAC
IÓN 
710799 X   2014 
331,25 
  
331,25 
  
REGULARIZACI
ÓN DE 
ACCIONES DE 
PERSONAL 
DISTRIBUTI
VO 
  
DIAGNÓSTICO, 
PLANIFICACIÓN 
Y 
ORGANIZACIÓN 
DE LA 
ESTRUCTURA 
DEL PERSONAL 
DE LA EMOV EP 
ELABORACIÓN 
DE TÉRMINOS 
DE 
REFERENCIA CARENCIA DE 
REEGLAMENTA
CIÓN INTERNA 
NÚMERO DE 
FUNCIONARIO
S 
PERSONAL 
EVALUADO AL 
100% 
RESOLUCIÓ
N INICIO 
$ 
68.000,0
0 
$ 0,00 
$ 
68.000,
00 
  730601 X   2014 
0,00 
  
  
0,00 
  
  
PROCESO 
CONTRACTUAL 
CONTRATO 
EJECUCIÓN 
INFORMES 
DE AVANCE 
PROCESO DE 
PRESELECCIÓN 
DE AGENTES 
CONTRATACIÓ
N 
CONSULTORIA 
NECESIDAD DE 
CONTRATAR 
169 AGENTES 
NÚMERO DE 
ASPIRANTES 
ASPIRANTES 
PRESELECCIONA
DOS PARA LA 
CONTRATO 
$ 
50.000,0
0 
$ 0,00 
$ 
50.000,
00 
  
730601 
PASA 
A LA 
X   2014 
59.740,00 
  
  
58.984,43 
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CIVILES DE 
TRÁNSITO 
PROCEDIMIEN
TO DE 
PRESELECCIÓ
N 
CIVILES DE 
TRÁNSITO 
FORMACIÓN DE 
ACT INFORMES 
DE AVANCE 
730603 
RESULTADOS 
EVALUACIÓ
N 
MEDICINA 
OCUPACIONAL 
CONTRATACIÓ
N DE 
LABORATORIO 
PARA 
EXÁMENES 
MÉDICOS  
CLÍNICOS 
NORMATIVA 
LEGAL VIGENTE 
NÚMERO DE 
EXÁMENES 
MÉDICOS 
REALIZADOS 
EVALUACIÓN 
SOBRE 
RESULTADOS DE 
EXÁMENES 
MÉDICOS  
EVALUACIÓ
N 
$ 
50.000,0
0 
$ 0,00 
$ 
50.000,
00 
SE VA A 
REALIZAR 
INICIALMENT
E UNA 
CONSULTORÍ
A 
730212 
X   2014 
0,00 0,00 
ADQUISICIÓN 
DE 
MEDICACIÓN E 
INSUMOS 
ACTA 
ENTREGA 
$ 
20.000,0
0 
$ 0,00 
$ 
20.000,
00 
  730811 0,00 0,00 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA - EMOV EP 
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 
PROYECTO 2: DISEÑAR Y EJECUTAR PRIORITARIAMENTE EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, A TRAVÉS DE UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, ABARCANDO LAS VARIABLES ORGANIZACIONALES. 
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: DISPONER DE UNA ENTIDAD FORTALECIDA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE SU ROL Y ASEGURAR EL APORTE PARA UNA CUENCA SEGURA, ORGANIZADA Y ORDENADA 
OBJETIVO ESPECIFICO 2: DOTAR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO PARA LA OPORTUNA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS  
RESPONSABLE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 
MACROACTI
VIDADES 
ACTIVIDAD 
LÍNEA 
BASE DE 
REFERENC
IA 
Nº 
BENEFICIARI
OS  
INDICADOR DE 
GESTIÓN 
META 
MEDIOS DE 
VERIFICACION 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
OBSERVACI
ÓN 
PARTID
A 
NUEVO  
ARRAST
RE 
TIPO 
TOTAL 
CERTIFICAD
O 
TOTAL 
COMPROMETID
O 
INDIRECTOS 
RECURSO
S 
PROPIOS 
RECUR
SOS 
EXTER
NOS 
TOTAL 
CONSULTORÍ
A PARA LA 
ADECUACIÓN 
DEL ESPACIO 
FÍSICO DE LA 
NUEVA 
INFRAESTRU
CTURA DE LA 
EMPRESA 
PROCESO 
PRECONTR
ACTUAL 
FALTA DE 
ADECUACI
ONES E 
INSTALACI
ONES EN 
EL NUEVO 
LOCAL 
EMOV  
  
NÚMERO DE 
FUNCIONARIOS 
NIVELES DE 
SERVICIO 
OPTIMIZADOS 
RESOLUCIÓN 
ADJUDICACIÓ
N 
$ 30.000,00 $ 0,00 $ 30.000,00 
INCLUYE 
SISTEMA 
CONTRA 
INCENDIOS 
730601 X   2014 30.000,00 30.000,00 
CONTRATO CONTRATO   
EJECUCIÓ
N 
ACTA   
ADECUACIÓN 
DEL ESPACIO 
FÍSICO DE LA 
NUEVA 
INFRAESTRU
CTURA DE LA 
EMPRESA 
PROCESO 
PRECONTR
ACTUAL 
RESOLUCIÓN 
ADJUDICACIÓ
N 
$ 
100.000,00 
$ 0,00 
$ 
100.000,00 
  750199 X   
PLURIAN
UAL 
0,00 0,00 
CONTRATO CONTRATO 
EJECUCIÓ
N 
ACTA 
LEVANTAMIE
NTO, 
REVALORIZA
CIÓN, 
ACTUALIZACI
ÓN Y 
CODIFICACIÓ
N DE LOS 
ACTIVOS 
FIJOS 
PROCESO 
PRECONTR
ACTUAL 
CARENCIA 
DE 
CONTROL 
EN 
ACTIVOS 
FIJOS  
ACTIVOS FIJOS 
ACTIVOS 
FIJOS 
CODIFICADOS 
RESOLUCIÓN 
ADJUDICACIÓ
N 
$ 60.000,00 $ 0,00 $ 60.000,00   730601 X   
PLURIAN
UAL 
0,00 0,00 CONTRATO CONTRATO 
EJECUCIÓ
N 
ACTA 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA - EMOV EP 
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 
PROYECTO 2: DISEÑAR Y EJECUTAR PRIORITARIAMENTE EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, A TRAVÉS DE UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, ABARCANDO LAS VARIABLES ORGANIZACIONALES. 
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: DISPONER DE UNA ENTIDAD FORTALECIDA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE SU ROL Y ASEGURAR EL APORTE PARA UNA CUENCA SEGURA, ORGANIZADA Y ORDENADA 
OBJETIVO ESPECIFICO 3: PROCURAR QUE EL MODELO DE NEGOCIOS PERMITA LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA EMPRESA 
RESPONSABLE: SUBGERENCIA FINANCIERA 
MACROACT
IVIDADES 
ACTIVIDAD 
LÍNEA BASE 
DE 
REFERENCIA 
Nº 
BENEFICIARI
OS  
INDICAD
OR DE 
GESTIÓN 
META 
MEDIOS DE 
VERIFICACION 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
OBSERVAC
IÓN 
PARTIDA NUEVO  
ARRAST
RE 
TIPO 
TOTAL 
CERTIFICA
DO 
TOTAL 
COMPROMETI
DO 
INDIRECTOS 
RECURSOS 
PROPIOS 
RECURSOS 
EXTERNOS 
TOTAL 
CONTRIBUI
R A LA 
SOSTENIBIL
IDAD 
FINANCIER
A EN BASE 
AL PLAN DE 
NEGOCIOS 
EMPRESARI
AL 
Culminación de la 
1era Etapa con la 
entrega en 
funcionamiento del 
Sistema financiero 
SISTEMA 
FINANCIERO 
EN 
DESARROLLO 
  
% DE 
AVANCE 
NIVELES DE 
SERVICIO 
OPTIMIZAD
OS 
INFORME DE 
ADMINISTRADO
R DEL 
CONTRATO 
$ 10.000,00 $ 0,00 $ 10.000,00 
  
840107   x 
2014 
9.333,35 9.333,35 
DESARROLLO E 
IMPLEMENTACION 
Y EJECUCIÓN DEL 
NUEVO SISTEMA 
FINANCIERO 2da 
Etapa 
INFORMES DE 
AVANCE 
$ 30.000,00 $ 0,00 $ 30.000,00 840107 x   0,00 0,00 
CONSULTO
RÍA PARA 
LA 
APLICACIÓ
N DE LAS 
NORMAS 
NIF 
PROCESO 
PRECONTRACTUA
L 
NORMATIVA 
LEGAL 
VIGENTE 
CONSUL
TORÍA 
EJECUTA
DA AL 
100% 
APLICACIÓ
N DE 
NORMAS 
NIF EN LA 
EMPRESA 
TDRS 
$ 30.000,00 $ 0,00 $ 30.000,00 730601 x   2014 0,00 0,00 
PROCESO 
CONTRACTUAL 
CONTRATO 
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EJECUCIÓN 
ACTA ENTREGA 
RECEPCIÓN 
 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA - EMOV EP 
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 
PROYECTO 2: DISEÑAR Y EJECUTAR PRIORITARIAMENTE EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, A TRAVÉS DE UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, ABARCANDO LAS VARIABLES ORGANIZACIONALES. 
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: DISPONER DE UNA ENTIDAD FORTALECIDA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE SU ROL Y ASEGURAR EL APORTE PARA UNA CUENCA SEGURA, ORGANIZADA Y ORDENADA 
OBJETIVO ESPECIFICO 4: APLICAR LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS CORPORATIVOS 
RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
MACROACTIVID
ADES 
ACTIVIDAD 
LÍNEA BASE 
DE 
REFERENCIA 
Nº 
BENEFIC
IARIOS  
INDICAD
OR DE 
GESTIÓN 
META 
MEDIOS DE 
VERIFICACION 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
OBSERVA
CIÓN 
PARTIDA NUEVO  
ARRAST
RE 
TIPO 
TOTAL 
CERTIFICA
DO 
TOTAL 
COMPROM
ETIDO 
INDIREC
TOS 
RECURSO
S PROPIOS 
RECURSO
S 
EXTERNOS 
TOTAL 
MIGRACIÓN DE 
LA 
PLATAFORMA 
EXISTENTE DE 
RTV Y 
MATRICULACIÓ
N FASE 1 
CONSULTORÍA 
RESOLUCIÓN 
ANT 
  
% DE 
AVANCE 
NUEVA 
PLATAF
ORMA  
CONTRATO $ 15.000,00 $ 0,00 $ 15.000,00 
  
730601 X   
PLURIAN
UAL 
15.000,00 15.000,00 
PROCESO 
PRECONTRACT
UAL 
ADJUDICACIÓN 
$ 
125.000,00 
$ 0,00 
$ 
125.000,00 
730701 X     0,00 0,00 PROCESO 
CONTRACTUAL 
CONTRATO 
EJECUCIÓN 
INFORMES DE 
AVANCE 
FACTURACIÓN 
ELECTRÓNICA 
ANÁLISIS DE 
REQUERIMIENT
OS SRI 
AUTOIMPRES
ORES Y 
FACTURACIÓ
N MANUAL 
NÚMERO 
DE 
VENTANI
LLAS 
NIVELES 
DE 
SERVICI
O 
OPTIMIZ
ADOS 
INFORME 
$ 7.000,00 $ 0,00 $ 7.000,00 
PRESTACI
ÓN DE 
SERVICIOS 
730606 X   2014 0,00 0,00 
ANÁLISIS DE 
REQUERIMIENT
OS FINANCIERO 
INFORME   
ANÁLISIS 
RESULTADOS 
INFORME   
IMPLEMENTACI
ÓN 
INFORME DE 
AVANCES 
  
PROCESO 
PARA 
LEVANTAR LA 
PLATAFORMA 
PROCESO 
PRECONTRACT
UAL 
INFRAESTRU
CTURA 
INSTALADA 
PROCED
IMIENTO
S 
ESTABLE
PLAN DE 
CONTIN
GENCIA  
ADJUDICACIÓN $ 8.000,00 $ 0,00 $ 8.000,00 
MANUAL 
DE 
PROCEDIM
IENTO 
730601 X   2014 8.000,00 8.000,00 
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POWER IBM I 
EN SITIO 
ALTERNO 
PROCESO 
CONTRACTUAL 
CIDOS 
CONTRATO   
EJECUCIÓN 
ACTA ENTREGA 
RECEPCIÓN 
  
IMPLEMENTACI
ÓN DE SISTEMA 
DE 
VIDEOCONFER
ENCIA 
PROCESO 
PRECONTRACT
UAL Y 
CONTRACTUAL  
COORDINACI
ÓN 
PERMANENT
E ENTRE 
INSTITUCION
ES  
100% 
INSTALA
CIÓN Y 
PRUEBA
S 
NIVELES 
DE 
SERVICI
O 
OPTIMIZ
ADOS 
CONTRATO 
$ 15.000,00 $ 0,00 $ 15.000,00 
  
731407 X   2014 0,00 0,00 
IMPLEMENTACI
ÓN Y PUESTA 
EN MARCHA 
INFORMES DE 
AVANCE 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA - EMOV EP 
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 
PROYECTO 2: DISEÑAR Y EJECUTAR PRIORITARIAMENTE EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, A TRAVÉS DE UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, ABARCANDO LAS VARIABLES ORGANIZACIONALES. 
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: DISPONER DE UNA ENTIDAD FORTALECIDA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE SU ROL Y ASEGURAR EL APORTE PARA UNA CUENCA SEGURA, ORGANIZADA Y ORDENADA 
OBJETIVO ESPECIFICO 5: CONTAR CON EL MARCO REGULATORIO DE LA EMPRESA DE MOVILIDADLICAR LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS CORPORATIVOS 
RESPONSABLE: SUBGERENCIA JURÍDICA 
MACROACTI
VIDADES 
ACTIVIDAD 
LÍNEA BASE 
DE 
REFERENCI
A 
Nº 
BENEFICI
ARIOS  
INDICADOR 
DE GESTIÓN 
META 
MEDIOS DE 
VERIFICACION 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
OBSERVACIÓ
N 
PARTIDA NUEVO  
ARRAS
TRE 
TIPO 
TOTAL 
CERTIFICAD
O 
TOTAL 
COMPRO
METIDO INDIRECT
OS 
RECURSO
S 
PROPIOS 
RECURSO
S 
EXTERNO
S 
TOTAL 
REGLAMENT
O PARA 
AGENTES 
CIVILES DE 
TRÁNSITO 
ELABORACIÓN 
DE TDR'S 
CARENCIA 
DE 
REGLAMENT
ACIÓN  
  
NORMATIVI
DAD 
INTERNA 
VIGENTE DE 
LA 
EMPRESA 
NORMATIVI
DAD 
APLICABLE 
AL ROL 
EMPRESARI
AL 
TDRS 
$ 
10.000,00 
$ 0,00 
$ 
10.000,00 
  
730601 X   2014 0,00 0,00 
PROCEDIMIEN
TO 
ADJUDICADO 
ADJUDICACIÓ
N PORTAL 
PROCESO 
CONTRACTUA
L 
CONTRATO 
EJECUCIÓN 
DEL 
CONTRATO 
ACTA 
ENTREGA 
RECEPCIÓN 
ADQUISICIÓN 
DE LEYES, 
CÓDIGOS Y 
REGLAMENT
OS 
SOLICITUD DE 
REQUERIMIEN
TO 
APROBACIÓN 
REQUERIMIEN
TO $ 2.000,00 $ 0,00 $ 2.000,00 731409 X   2014 4.500,00 4.500,00 
ADQUISICIÓN FACTURA 
CODIFICACIÓ
N DE LA 
BASE LEGAL 
Y 
NORMATIVA 
DE LA EMOV 
PROCEDIMIEN
TO 
PRECONTRAC
TUAL 
CODIFICACI
ÓN 
SISTEMATIZ
ADA 
TDRS 
$ 8.000,00 $ 0,00 $ 8.000,00 730601   X 2014 0,00 0,00 PROCESO 
CONTRACTUA
L 
CONTRATO 
EJECUCIÓN 
DEL 
CONTRATO 
ACTA 
ENTREGA 
RECEPCIÓN 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA - EMOV EP 
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 
PROYECTO 2: DISEÑAR Y EJECUTAR PRIORITARIAMENTE EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, A TRAVÉS DE UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, ABARCANDO LAS VARIABLES ORGANIZACIONALES. 
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: DISPONER DE UNA ENTIDAD FORTALECIDA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE SU ROL Y ASEGURAR EL APORTE PARA UNA CUENCA SEGURA, ORGANIZADA Y ORDENADA 
OBJETIVO ESPECIFICO 6: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA  
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL 
MACROAC
TIVIDADES 
ACTIVIDAD 
LÍNEA BASE 
DE 
REFERENCI
A 
Nº 
BENEFI
CIARIO
S  
INDICADO
R DE 
GESTIÓN 
META 
MEDIOS 
DE 
VERIFICA
CION 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
OBSERVA
CIÓN 
PARTID
A 
NUEVO  
ARRASTR
E 
TIPO 
TOTAL 
CERTIFICADO 
TOTAL 
COMPROMETI
DO 
INDIREC
TOS 
RECUR
SOS 
PROPIO
S 
RECURSO
S 
EXTERNO
S 
TOTAL 
IMPLEMEN
TACIÓN Y 
UTILIZACIÓ
N DEL 
SISTEMA 
ADMINISTR
ACIÓN 
DOCUMEN
TARIA 
(QUIPUX) 
INSTALACIÓN  
CARENCIA 
DE SISTEMA 
DE 
ADMINISTRA
CIÓN 
DOCUMENT
ARIA 
  
TIEMPOS 
DE 
RESPUES
TA 
NIVELES DE 
SERVICIO 
OPTIMIZADO
S 
INFORME
S DE 
AVANCE 
$ 
5.000,00 
$ 0,00 
$ 
5.000,00 
  730603   X 2014 0,00 0,00 
CAPACITACIÓ
N 
  
DIGITALIZA
CIÓN E 
INDEXACIÓ
N DE LA 
DOCUMEN
TACIÓN 
GENERADA
S EN LAS 
OPERACIO
NES DE LA 
EMPRESA 
PROCESO 
PRECONTRAC
TUAL 
ARCHIVO 
FÍSICO 
 NÚMERO 
DE 
DOCUMEN
TOS 
DIGITALIZ
ADOS  
ARCHIVO DE 
TÍTULOS 
HABILITANT
ES Y 
MATRICULA
CIÓN 
DIGITALIZAD
O. 2000000 
ADJUDICA
CIÓN 
$ 
150.000,
00 
$ 0,00 
$ 
150.000,
00 
SE 
PRIORIZA
RÁ 
ARCHIVO 
DE 
TÍTULOS 
HABILITAN
TES Y 
MATRICUL
ACIÓN 
730299 X   
PLURIA
NUAL 
74.984,00 0,00 PROCESOS 
CONTRACTUA
L 
CONTRAT
O 
EJECUCIÓN  
ACTA 
ENTREGA 
RECEPCI
ÓN 
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ANEXO Nº 5 MATRIZ DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 
  
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 
 INSTITUCIÓN:       EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA, EMOV EP 
Objetivos Específicos Proyectos Actividades Metas Tiempo (meses) Gasto por fuentes (US$) Indicadores 
Programada
s 
Ejecutadas Planeado Ejecutado Programado Utilizado Efectividad 
(%) 
Eficacia 
(%) 
Eficiencia 
(%) 
A B C D E F G= b / a * 
100 
H= g * c / d I= h * e / f 
GERENCIA DE GESTIÓN TÉCNICA DE MOVILIDAD 
 
OPERACIÓN DEL 
SISTEMA DE 
BICICLETA PÚBLICA 
EN LA CIUDAD DE 
CUENCA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 
BICICLETA COMO MEDIO DE 
TRANSPORTE URBANO 
Actualización de los índices 
operacionales de Transporte en 
bicicleta 
100% 35% 6 5 80.000,00 0,00 35,00% 42,00% 0 
 
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN 
DE PARQUEADEROS DE 
BICICLETAS EN ÁREAS DE 
ACCESO PÚBLICO 
Estudio para la implementación de 
parqueos de bicicletas en la zona 
urbana del Cantón Cuenca 
100% 60% 5 5 40.000,00 0,00 60,00% 64,29% 0 
Contratación de auditoria vial en las 
ciclo vías urbanas de Cuenca 
100% 50% 6 4 60.000,00 0,00 50,00% 75,00% 0 
Construcción de parqueaderos de 
bicicleta (10) 
100% 65% 5 4 20.000,00 0,00 65,00% 81,25% 0 
ESTABLECIMIENTO DE 
LA ESCUELA DE 
MOVILIDAD NO 
MOTORIZADA 
ADQUISICIÓN DE BICICLETAS Proceso de adquisición de bicicletas 100% 90% 6 6 16.000,00 12.320,00 90,00% 90,00% 116,88% 
ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS 
DE SEGURIDAD Y 
MANTENIMIENTO  
Adquisición de implementos de 
seguridad y mantenimiento  
100% 100% 6 3 11.200,00 11.178,86 100,00% 200,00% 200,38% 
DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
APLICACIÓN DIGITAL DEL 
SISTEMA DE MOVILIDAD DEL 
CANTÓN CUENCA 
 
Desarrollo de los TDRS  
100% 100% 6 3 0,00 0,00 100,00% 200,00% 0 
CURSO ONLINE DE MOVILIDAD 
NO MOTORIZADA Y MANUAL 
DIGITAL DEL CICLISTA URBANO  
 
Contratación de desarrollo e 
implementación  
100% 75% 6 6 16.520,00 16.520,00 75,00% 75,00% 75,00% 
EDUCACIÓN PRESENCIAL Y 
TALLER DE MECÁNICA BÁSICA 
PARA LA BICICLETA 
Contratación de bienes y servicios para 
el desarrollo de los talleres 
100% 100% 5 5 21.280,00 7.242,67 100,00% 100,00% 293,81% 
MEJORAR LA  Capacitación a transportistas 100% 75,00% 6 4 30.000,00 18.928,85 75,00% 112,50% 178,30% 
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SEGURIDAD VIAL DEL 
SISTEMA DE 
MOVILIDAD EN EL 
CANTÓN CUENCA 
PROGRAMA INTEGRAL DE 
EDUCACIÓN VÍAL 
Activación, prevención y seguridad 100% 90,00% 6 4 200.000,00 98.568,70 90,00% 135,00% 273,92% 
Centro de detención de infractores de 
tránsito 
100% 100,00% 5 3 0,00 0,00 100,00% 166,67% 0 
Provisión de servicios y material 
educativo 
100% 100,00% 4 3 40.000,00 37.627,35 100,00% 133,33% 141,74% 
GARANTIZAR UNA 
PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE 
TRANSPORTE 
PÚBLICO DE CALIDAD  
SISTEMA INFORMÁTICO DE 
FISCALIZACIÓN Y MONITOREO 
DEL SIR CON LA COM.CUENCA 
 
Elaboración de un sistema informático  
100% 60% 5 2 15.000,00 0,00 60,00% 150,00% 0 
MOTOCICLETAS Adquisición de motocicletas  100% 100% 3 4 9.000,00 6.998,00 100,00% 75,00% 96,46% 
CUMPLIMIENTO DE ORDENANZA 
DE RECAUDO 
Adquisición de materiales y equipos de 
trabajo para SIR y SAE 
100% 65,00% 5 3 15.000,00 0,00 65,00% 108,33% 0 
Adquisición de formularios y 
dispensadores para denuncias y 
sugerencias de usuarios  
100% 70,00% 3 3 9.600,00 694,40 70,00% 70,00% 967,74% 
 
REGULAR AL 
TRANSPORTE 
TERRESTRE QUE 
PRESTA UN SERVICIO 
PÚBLICO EN EL 
CANTÓN 
 
IMPLEMENTACIÓN TAXÍMETRO 
Estudio técnico, económico, y social 
que determine los factores que inciden 
para el cálculo y fijación de la tarifa 
básica para los taxis  
100% 100% 2 2 14.000,00 14.000,00 100,00% 100,00% 100,00% 
CONTRATACIÓN DE ESTUDIO 
"MODELO DE GESTIÓN DE 
NEGOCIOS PARA LAS 
OPERADORAS DE TAXIS 
CONVENCIONAL" 
Contratación de estudio "modelo de 
gestión de negocios para las 
operadoras de taxis convencional" 
100% 80% 5 3 55.000,00 0,00 80,00% 133,33% 0 
IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA Y MECANISMO DE 
RECEPCIÓN DE DENUNCIAS Y 
CONTROL DE INFRACCIONES 
ADMINISTRATIVAS DE LAS 
OPERADORAS DE TRANSPORTE 
TERRESTRE 
Implementación de un centro de 
atención al usuario del transporte  
100% 80% 4 4 50.000,00 0,94 80,00% 80,00% 4255320,28% 
REGISTRO DE UNIDADES DE 
TRANSPORTE  
Adquisición de adhesivos de registro 
municipal  
100% 90% 6 4 40.000,00         37.599,99  90,00% 135,00% 143,62% 
CAPACITACIÓN A OPERADORAS 
Y CONDUCTORES HABILITADOS 
Capacitación en administración, 
atención al usuario y legislación en la 
materia  
100% 60% 4 4 25.000,00         15.771,00  60,00% 60,00% 95,11% 
ESTABLECIMIENTO 
DEL MARCO 
REGULATORIO EN 
FUNCIÓN DE LAS 
POLÍTICAS DE 
REGULACIÓN 
 
PLAN MAESTRO DE GESTIÓN DE 
MOVILIDAD (5 PLANES) 
Elaboración de TDRS 100% 80% 1 3 250.000,00 90.000,00 80,00% 26,67% 74,07% 
Contratación 100% 80% 1 3 80,00% 26,67% 0 
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OPERACIÓN DEL 
SISTEMA INTEGRADO 
DE TRANSPORTE 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
DE AYUDA A LA EXPLOTACIÓN 
(SAE) EN EL TRANSPORTE 
PÚBLICO DEL CANTÓN CUENCA 
Estudio técnico para la implementación 
del sistema de ayuda a la explotación 
(SAE) AVL  
 -  -   -   -  200.000,00 0,00  -  -  - 
GERENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y TRÁNSITO 
 
CONSTRUCCIÓN DEL 
NUEVO TERMINAL 
REALIZAR EL ESTUDIO PARA 
CONSTRUCCIÓN NUEVO 
TERMINAL 
Elaboración y aprobación de estudios 100% 60% 1 1 0,00 0,00 60,00% 60,00% 0 
MACROLOCALIZACIÓN DEL 
NUEVO TERMINAL TERRESTRE 
Contratación de Administradores del 
Contrato 
100% 0%      
50.000,00 
 
0,00 0,00% 0 0 
ESTABLECER EL MODELO DE 
FINANCIAMIENTO DEL 
PROYECTO 
Determinación de flujo 100% 0%     0,00% 0 0 
Aprobación gerencia general y 
directorio 
100% 0%     0,00% 0 0 
Cumplir con condiciones requeridas 
por el agente de crédito 
100% 0%     0,00% 0 0 
Aprobación crédito 100% 0%     0% 0 0 
 
EXPROPIACIÓN Y ADQUISICIÓN 
DE TERRENO. (CRÉDITO 
BANCARIO POR DEFINIR CON 
EQUIPO CONSULTOR) 
Informe de avalúos y catastro 100% 0%      
0,00 
 
0,00 
0,00% 0 0 
Registro de propiedad 100% 0%     0,00% 0 0 
Certificado de planificación 100% 0%     0,00% 0 0 
Certificación de partida 100% 0%     0,00% 0 0 
Declaratoria de utilidad pública 100% 0%     0,00% 0 0 
Escritura de expropiación 100% 0%     0,00% 0 0 
PROCESO DE CONTRATACIÓN 
PARA LA CONSTRUCCIÓN 
Elaboración TDRS y pliegos 100% 0%     0,00% 0 0 
Procedimiento precontractual y 
Contractual 
100% 0%     0,00% 0 0 
MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
DE LOS TERMINALES 
RECUPERACIÓN DE LA 
PLATAFORMA DE BUSES DE LA 
TERMINAL TERRESTRE 
Proceso precontractual 100% 70% 5 4 80.000,00 16.976,4
6 
70,00% 87,50% 412,34% 
Proceso contractual 100% 60% 1 1 60,00% 60,00% 0 
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IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL DE LA TERMINAL 
TERRESTRE INTERPROVINCIAL 
E INTERCANTONAL DE LA 
CIUDAD DE CUENCA 
Implementación de un sistema contra 
incendios y mejoramiento 
hidrosanitario de la terminal terrestre 
interprovincial e intercantonal de la 
ciudad de cuenca 
100% 66% 3 2 141.187,13 0,00 66,00% 99,00% 0 
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA 
ELÉCTRICO PARA LA TERMINAL 
TERRESTRE 
Elaboración TDRS y pliegos 100% 100% 1 2 20.000,00 0,00 100,00% 50,00% 0 
Procedimiento precontractual 100% 0% 1 0 0,00% 0 0 
Procedimiento contractual 100% 0% 1 0 0,00% 0 0 
OPTIMIZACIÓN DEL 
ESQUEMA DE 
MATRICULACIÓN EN 
EL CANTÓN CUENCA 
IMPLEMENTACIÓN DE 
VENTANILLAS DE ATENCIÓN DE 
UNA ENTIDAD BANCARIA EN LOS 
CENTROS DE REVISIÓN Y 
MATRICULACIÓN VEHICULAR DE 
MAYANCELA Y CAPULISPAMBA 
Convenio con una entidad bancaria 100% 100% 1 1 5.000,00 0,00 100,00% 100,00% 0 
Adecuación con tecnología y obra civil, 
seguridad, etc. 
100% 100% 2 2 100,00% 100,00% 0 
Ejecución e inicio de servicio 100% 100% 1 2 100,00% 50,00% 0 
MEJORAMIENTO DE 
LA REGULACIÓN DE 
TRÁNSITO 
ADQUISICIÓN DE PAQUETES 
INFORMÁTICOS PARA 
SIMULACIÓN DE TRÁNSITO Y 
CÁLCULO DE SEMÁFOROS 
Procedimiento precontractual 100% 0%  -   -  64000 0,00 0,00% 0 0 
Procedimiento contractual 100% 0%  -   -  0,00% 0 0 
ACTUALIZACIÓN  Y 
CAPACITACION SOFWARE DEL 
SISTEMA SEMAFÓRICO 
Actualización 100% 100% 4 4 140.000,00 134.400,
00 
100,00% 100,00% 104,17% 
Capacitación 100% 100% 1 1 50.000,00 28.000,0
0 
100,00% 100,00% 178,57% 
SOTERRAMIENTO DE LAS 
INTERSECCIONES 
SEMAFÓRICAS 
Proceso precontractual 100% 0%  -   -  187.500,00  -  0,00% 0 0 
Proceso contractual 100% 0%  -   -  0,00% 0 0 
 GERENCIA DE CONTROL DE TRÁNSITO 
 
FORTALECER EL 
CUMPLIMIENTO DE 
DEL CONTROL DE 
TRÁNSITO EN EL 
CANTÓN CUENCA 
INCREMENTO DE NÚMERO DE 
EFECTIVOS PARA AGENTES 
CIVILES DE TRÁNSITO 
Formación ACT 100% 83% 5 5  
400.000,00 
 
0,00 
83,00% 83,00% 0 
Evento de graduación 0% 0%  -   -  0 0 0 
Inicio de funciones 0% 0%  -   -  0 0 0 
 
EQUIPAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA VEHICULAR 
Y TECNOLÓGICA PARA 
CONTROL DE TRÁNSITO 
Adquisición de vehículos (15) 100% 90,00% 5 3 555.000,00 550.000,
00 
90,00% 150,00% 151,36% 
Adquisición de motos (10) 100% 90,00% 5 3 100.000,00 0,00 90,00% 150,00% 0 
Adquisición de dos grúas (tracto grúa) 100% 42,00% 5 3 140.000,00 0,00 42,00% 70,00% 0 
Equipamiento tecnológico a patrullas  100% 65,00% 5 3 100.000,00 0,00 65,00% 108,33% 0 
Adquisición de radares (1) 100% 50,00% 5 3 70.000,00 0,00 50,00% 83,33% 0 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN Arrendamiento 100% 42% 3 2 30.000,00 0,00 42,00% 63,00% 0 
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DEL PATIO DE RETENCIÓN 
VEHICULAR 
Adecuación 100% 0% 1 0 10.000,00 0,00 0,00% 0 0 
RTV MONITOREO DE LA CALIDAD DE 
LOS COMBUSTIBLES EN EL 
CANTÓN CUENCA 
Proceso precontractual y contractual 100% 100% 4 4 30.000,00 30.000,0
0 
100,00% 100,00% 100,00% 
ESTUDIO TÉCNICO (MECÁNICO-
INFORMÁTICO), JURÍDICO, 
FINANCIERO DEL CONTRATO 
CON LA OPERADORA RTV" 
Proceso precontractual y contractual 100% 50% 4 4 20.000,00 0,00 50,00% 50,00% 0 
FORTALECER LA UNIDAD DE 
CONTROL AMBIENTAL 
Adquisición de equipamiento 100% 100% 5 4 12.000,00 11.172,0
0 
100,00% 125,00% 134,26% 
FORTALECER LA RED 
DE MONITOREO DE 
CALIDAD DE AIRE Y 
CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA 
FORTALECIMIENTO DEL 
LABORATORIO PARA EL 
MONITOREO DE LA CALIDAD DEL 
AIRE 
Adquisición de centrífuga 100% 100% 1 1 2.500,00 1.603,00 100,00% 100,00% 155,96% 
Adquisición de 2 aire acondicionado 100% 100% 2 2 2.000,00 0,00 100,00% 100,00% 0 
Adquisición de GPS 100% 100% 2 2 1.000,00 834,99 100,00% 100,00% 119,76% 
DETERMINACIÓN DE METALES 
PESADOS EN EL AIRE EN LOS 
FILTROS DE PM10 
Proceso precontractual y contractual 100% 100% 3 88,00 10.000,00 9.912,00 100,00% 3,41% 3,44% 
 SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO 
CONTAR CON 
TALENTO HUMANO 
COMPROMETIDO, 
MOTIVADO, 
CAPACITADO CON  
VOCACIÓN DE 
SERVICIO A LA 
CIUDADANÍA 
IDENTIFICADO CON EL 
CUMPLIMIENTO DE 
LOS OBJETIVOS 
ORGANIZACIONALES, 
PREPARADO PARA 
CUMPLIR CON LOS 
REQUERIMIENTOS DE 
LOS PERFILES DE 
PUESTOS, 
ADECUADAMENTE 
REMUNERADO, CON 
UNA CONDICIÓN 
ÉTICA.  
SISTEMA DE NÓMINA Proceso precontractual 100% 90,0% 3 3 56.000,00 56.000,00 90,00% 90,00% 90,00% 
Proceso contractual 100% 95,0% 1 4 95,00% 23,75% 0 
DIMENSIONAMIENTO TALENTO 
HUMANO 
Análisis 100% 100% 4 1 250.000,00 331,25 100,00% 400,00% 301886,79% 
Regularización de acciones de 
personal 
100% 100% 1 1 100,00% 100,00% 0 
DIAGNÓSTICO, PLANIFICACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DE LA 
ESTRUCTURA DEL PERSONAL 
DE LA EMOV EP 
Elaboración de términos de referencia 100% 100,0% 1 1 0,00 0,00 100,00% 100,00% 0 
Proceso contractual 100% 100% 1 1 100,00% 100,00% 0 
Ejecución 100% 90,0% 6 4 90,00% 135,00% 0 
PROCESO DE PRESELECCIÓN 
DE AGENTES CIVILES DE 
TRÁNSITO 
Contratación consultoría 100% 100,0% 1 1 118.000,00 58.984,43 100,00% 100,00% 200,05% 
Procedimiento de preselección 100% 100,0% 6 4 100,00% 150,00% 0 
Resultados 100% 0,0% 1 0 0,00% 0 0 
MEDICINA OCUPACIONAL Contratación de laboratorio para 
exámenes médicos  clínicos 
100% 95% 2 4 50.000,00 10.000,00 95,00% 47,50% 237,50% 
Adquisición de medicación e insumos 100% 85% 2 3 20.000,00 10.000,00 85,00% 56,67% 113,33% 
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 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 
DOTAR DE 
INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA Y 
EQUIPAMIENTO PARA 
LA OPORTUNA 
PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS  
CONSULTORÍA PARA LA 
ADECUACIÓN DEL ESPACIO 
FÍSICO DE LA NUEVA 
INFRAESTRUCTURA DE LA 
EMPRESA 
Proceso precontractual 100% 100% 1 1 30.000,00 30.000,0
0 
100,00% 100,00% 100,00% 
Contrato 100% 100% 1 1 100,00% 100,00% 0 
Ejecución 100% 100% 2 3 100,00% 66,67% 0 
ADECUACIÓN DEL ESPACIO 
FÍSICO DE LA NUEVA 
INFRAESTRUCTURA DE LA 
EMPRESA 
Proceso precontractual 100% 0%  -   -  100.000,00 0,00 0,00% 0 0 
Contrato 100% 0%  -   -  0,00% 0 0 
Ejecución 100% 0%  -   -  0,00% 0 0 
LEVANTAMIENTO, 
REVALORIZACIÓN, 
ACTUALIZACIÓN Y 
CODIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS 
FIJOS 
Proceso precontractual 100% 100% 1 1 60.000,00 0,00 100,00% 100,00% 0 
Contrato 100% 100% 1 1 100,00% 100,00% 0 
Ejecución 100% 100% 2 3 100,00% 66,67% 0 
 SUBGERENCIA FINANCIERA 
PROCURAR QUE EL 
MODELO DE 
NEGOCIOS PERMITA 
LA SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA DE LA 
EMPRESA 
CONTRIBUIR A LA 
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 
EN BASE AL PLAN DE NEGOCIOS 
EMPRESARIAL 
Culminación de la 1era etapa con la 
entrega en funcionamiento del sistema 
financiero 
100% 99% 1 666,65 10.000,00 9.333,35 99,00% 0,15% 0,16% 
Desarrollo e implementación y 
ejecución del nuevo sistema financiero 
2da etapa 
100% 0%  -  - 30.000,00 0,00 0,00% 0 0 
CONSULTORÍA PARA LA 
APLICACIÓN DE LAS NORMAS 
NIF 
Proceso precontractual 100% 0%  -   -  30.000,00 0,00 0,00% 0 0 
Proceso contractual 100% 0%  -   -  0,00% 0 0 
Ejecución 100% 0%  -   -  0,00% 0 0 
 SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
APLICAR LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN EN 
LA EJECUCIÓN DE 
LOS PROCESOS 
CORPORATIVOS 
 
MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA 
EXISTENTE DE RTV Y MATRICULACIÓN 
FASE 1 
Consultoría 100% 100% 2 2 15.000,00 15.000,0
0 
100,00% 100,00% 100,00% 
Proceso precontractual 100% 0%  -   -  125.000,00 0,00 0,00% 0 0 
Proceso contractual 100% 0%  -   -  0,00% 0 0 
Ejecución 100% 0%  -   -  0,00% 0 0 
 
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 
Análisis de requerimientos SRI 100% 100% 1 1 7.000,00 0,00 100,00% 100,00% 0 
Análisis de requerimientos 
financiero 
100% 100% 1 1 100,00% 100,00% 0 
Análisis resultados 100% 100% 1 2 100,00% 50,00% 0 
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Implementación 100% 100% 4 4 100,00% 100,00% 0 
PROCESO PARA LEVANTAR LA 
PLATAFORMA POWER IBM I EN SITIO 
ALTERNO 
Proceso precontractual 100% 100% 1 3 8.000,00 8.000,00 100,00% 33,33% 33,33% 
Proceso contractual 100% 100% 1 2 100,00% 50,00% 50,00% 
Ejecución 100% 100% 1 2 100,00% 50,00% 50,00% 
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE 
VIDEOCONFERENCIA 
Proceso precontractual y 
contractual  
100% 0%  -   -  15.000,00 0,00 0,00% 0 0 
Implementación y puesta en 
marcha 
100% 0%  -   -  0,00% 0 0 
 SUBGERENCIA JURÍDICA 
CONTAR CON EL 
MARCO 
REGULATORIO DE LA 
EMPRESA DE 
MOVILIDAD 
REGLAMENTO PARA AGENTES 
CIVILES DE TRÁNSITO 
Elaboración de TDR'S 100% 0%  -   -  7.000,00 0,00 0,00% 0 0 
Procedimiento adjudicado 100% 0%  -   -  0,00% 0 0 
Proceso contractual 100% 0%  -   -  0,00% 0 0 
Ejecución del contrato 100% 0%  -   -  0,00% 0 0 
ADQUISICIÓN DE LEYES, CÓDIGOS Y 
REGLAMENTOS 
Solicitud de requerimiento 100% 100% 1 1 5.000,00 4.500,00 100,00% 100,00% 111,11% 
Adquisición 100% 100% 1 1 100,00% 100,00% 0 
CODIFICACIÓN DE LA BASE LEGAL Y 
NORMATIVA DE LA EMOV 
Procedimiento precontractual 100% 0% 6   8.000,00 0,00 0,00% 0 0 
Proceso contractual 100% 0%  -   -  0,00% 0 0 
Ejecución del contrato 100% 0%  -   -  0,00% 0 0 
 SECRETARÍA GENERAL 
IMPLEMENTACIÓN DE 
UN SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN 
DOCUMENTARIA 
IMPLEMENTACIÓN Y UTILIZACIÓN 
DEL SISTEMA ADMINISTRACIÓN 
DOCUMENTARIA (QUIPUX) 
Instalación  100% 100% 2 1 5.000,00 0,00 100,00% 200,00% 0 
Capacitación 100% 100% 2 1 100,00% 200,00% 0 
DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN DE 
LA DOCUMENTACIÓN GENERADAS 
EN LAS OPERACIONES DE LA 
EMPRESA 
Proceso precontractual 100% 100,0% 2 2 150.000,00 0,00 100,00% 100,00% 0 
Procesos contractual 100% 100,0% 1 1 100,00% 100,00% 0 
Ejecución  100% 0,0% 2 0 0,00% 0 0 
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ANEXO Nº 6 EVALUACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 
  
  
  
  
  
  
 
AVANCE FÍSCO 
 
AVANCE FINANCIERO 
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OPERACIÓN DEL SISTEMA 
DE BICICLETA PÚBLICA EN 
LA CIUDAD DE CUENCA 
 
IMPLEMENTACIÓN DE LA BICICLETA 
COMO MEDIO DE TRANSPORTE 
URBANO 
 
ACTUALIZACIÓN DE LOS ÍNDICES 
OPERACIONALES DE TRANSPORTE EN 
BICICLETA 
 
35% 
5
2
,5
0
%
 
7
9
%
 
8
5
%
 
8
5
%
 
 
0% 
0
,0
0
%
 
3
2
%
 
3
0
%
 
3
0
%
 
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE 
PARQUEADEROS DE BICICLETAS EN 
ÁREAS DE ACCESO PÚBLICO 
ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
PARQUEOS DE BICICLETAS EN LA ZONA 
URBANA DEL CANTÓN CUENCA 
 
60% 
 
0% 
CONTRATACIÓN DE AUDITORIA VIAL EN LAS 
CICLOVIAS URBANAS DE CUENCA 
 
50% 
 
0% 
CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS DE 
BICICLETA (10) 
 
65% 
 
0% 
 
 
ESTABLECIMIENTO DE LA 
ESCUELA DE MOVILIDAD NO 
MOTORIZADA 
ADQUISICIÓN DE BICICLETAS PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BICICLETAS  90% 
9
3
,0
0
%
 
77% 
6
2
,1
6
%
 
ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE 
SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO  
ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE 
SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO  
 
100% 
 
99,8% 
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE 
APLICACIÓN DIGITAL DEL SISTEMA DE 
MOVILIDAD DEL CANTÓN CUENCA 
 
DESARROLLO DE LOS TDRS  
 
100% 
 
0% 
CURSO ONLINE DE MOVILIDAD NO 
MOTORIZADA Y MANUAL DIGITAL DEL 
CICLISTA URBANO  
CONTRATACIÓN DE DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN  
 
75% 
 
100% 
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EDUCACIÓN PRESENCIAL Y TALLER 
DE MECÁNICA BÁSICA PARA LA 
BICICLETA 
CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
PARA EL DESARROLLO DE LOS TALLERES 
 
100% 
 
34% 
 
MEJORAR LA SEGURIDAD 
VIAL DEL SISTEMA DE 
MOVILIDAD EN EL CANTÓN 
CUENCA 
 
PROGRAMA INTEGRAL DE EDUCACIÓN 
VÍAL 
CAPACITACIÓN A TRANSPORTISTAS 75% 
9
1
,2
5
%
 
63,1% 
5
1
,6
1
%
 
ACTIVACIÓN, PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 90% 49,3% 
CENTRO DE DETENCIÓN DE INFRACTORES 
DE TRÁNSITO 
100% 0% 
PROVICIÓN DE SERVICIOS Y MATERIAL 
EDUCATIVO 
100% 94,07% 
 
 
GARANTIZAR UNA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE TRANSPORTE PÚBLICO 
DE CALIDAD  
SISTEMA INFORMÁTICO DE 
FISCALIZACIÓN Y MONITOREO DEL 
SIR CON LA COM.CUENCA 
ELABORACIÓN DE UN SISTEMA 
INFORMATICO  
 
60% 
7
3
,7
5
%
 
 
0% 
2
1
,2
7
%
 
MOTOCICLETAS ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS  100% 77,76% 
 
 
CUMPLIMIENTO DE ORDENANZA DE 
RECAUDO 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS 
DE TRABAJO PARA SIR Y SAE 
65%  
0% 
ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS Y 
DISPENSADORES PARA DENUNCIAS Y 
SUGERENICAS DE USUARIOS  
 
70% 
 
7,32% 
 
 
REGULAR AL TRANSPORTE 
TERRESTRE QUE PRESTA 
UN SERVICIO PÚBLICO EN 
EL CANTÓN 
 
IMPLEMENTACIÓN TAXÍMETRO 
ESTUDIO TECNICO, ECONÓMICO, Y SOCIAL 
QUE DETERMINE LOS FACTORES QUE 
INCIDEN PARA EL CÁLCULO Y FIJACIÓN DE 
LA TARIFA BÁSICA PARA LOS TAXIS  
 
100% 
8
2
,0
0
%
 
 
100% 
5
1
,4
2
%
 
CONTRATACIÓN DE ESTUDIO 
"MODELO DE GESTIÓN DE NEGOCIOS 
PARA LAS OPERADORAS DE TAXIS 
CONVENCIONAL" 
CONTRATACIÓN DE ESTUDIO "MODELO DE 
GESTIÓN DE NEGOCIOS PARA LAS 
OPERADORAS DE TAXIS CONVENCIONAL" 
 
80% 
 
0% 
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA Y 
MECANISMO DE RECEPCIÓN DE 
DENUNCIAS Y CONTROL DE 
INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS DE 
LAS OPERADORAS DE TRANSPORTE 
TERRESTRE 
 
IMLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE 
ATENCIÓN AL USUARIO DEL TRANSPORTE  
 
80% 
 
0% 
REGISTRO DE UNIDADES DE 
TRANSPORTE  
ADQUISICIÓN DE ADHESIVOS DE REGISTRO 
MUNICIPAL  
90% 94% 
CAPACITACIÓN A OPERADORAS Y 
CONDUCTORES HABILITADOS 
CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN, 
ATENCIÓN AL USUARIO Y LEGISLACIÓN EN 
LA MATERIA  
 
60% 
 
63,08% 
ESTABLECIMIENTO DEL 
MARCO REGULATORIO EN 
 ELABORACIÓN DE TDRS 80% 80% 36% 0% 
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FUNCIÓN DE LAS POLÍTICAS 
DE REGULACIÓN 
PLAN MAESTRO DE GESTIÓN DE 
MOVILIDAD (5 PLANES) 
 
CONTRATACIÓN 
 
80% 
OPERACIÓN DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE 
TRANSPORTE 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
AYUDA A LA EXPLOTACIÓN (SAE) EN 
EL TRANSPORTE PÚBLICO DEL 
CANTÓN CUENCA 
ESTUDIO TÉCNICO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE AYUDA 
A LA EXPLOTACIÓN (SAE) AVL  
 
0% 
0%  
0% 
0% 
 
 
 
CONSTRUCCIÓN DEL 
NUEVO TERMINAL 
REALIZAR EL ESTUDIO ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE 
ESTUDIOS 
60% 
6
0
,0
0
%
 
8
6
%
 
0% 
0
,0
0
%
 
1
1
%
 
MACROLOCALIZACIÓN DEL NUEVO 
TERMINAL TERRESTRE 
CONTRATACIÓN DE ADMINISTRADOR DEL 
CONTRATO 
0%  
0% 
 
 
 
ESTABLECER EL MODELO DE 
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 
DETERMINACIÓN DE FLUJO 0% 
APROBACIÓN GERENCIA GENERAL Y 
DIRECTORIO 
 
0% 
CUMPLIR CON CONDICIONES REQUERIDAS 
POR EL AGENTE DE CRÉDITO 
 
0% 
APROBACIÓN CRÉDITO 0% 
 
EXPROPIACIÓN Y ADQUISICIÓN DE 
TERRENO. (CRÉDITO BANCARIO POR 
DEFINIR CON EQUIPO CONSULTOR) 
INFORME DE AVALÚOS Y CATASTRO 0%  
0% REGISTRO DE PROPIEDAD 0% 
CERTIFICADO DE PLANIFICACIÓN 0% 
CERTIFICACIÓN DE PARTIDA 0% 
DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA 0% 
ESCRITURA DE EXPROPIACIÓN 0% 
PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA 
LA CONSTRUCCIÓN 
ELABORACIÓN TDRs Y PLIEGOS 0% 
PROCEDIMIENTO PRECONTRACTUAL Y 
CONTRACTUAL 
 
0% 
 
 
MEJORAMIENTO INTEGRAL 
DE LA INFRAESTRUCTURA 
RECUPERACIÓN DE LA PLATAFORMA 
DE BUSES DE LA TERMINAL 
TERRESTRE 
PROCESO PRECONTRACTUAL 70% 
7
4
,0
0
%
 
 
21,22% 
7
,0
7
%
 
PROCESO CONTRACTUAL 60% 
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DE LOS TERMINALES IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA 
TERMINAL TERRESTRE 
INTERPROVINCIAL E INTERCANTONAL 
DE LA CIUDAD DE CUENCA 
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA CONTRA 
INCENDIOS Y MEJORAMIENTO 
HIDROSANITARIO DE LA TERMINAL 
TERRESTRE INTERPROVINCIAL E 
INTERCANTONAL DE LA CIUDAD DE CUENCA 
 
66% 
 
0% 
 
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA 
ELÉCTRICO PARA LA TERMINAL 
TERRESTRE 
 
ELABORACIÓN TDRs Y PLIEGOS 
 
100% 
 
0% 
 
PROCEDIMIENTO PRECONTRACTUAL 
 
0% 
PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL 0% 
 
OPTIMIZACIÓN DEL 
ESQUEMA DE 
MATRICULACIÓN EN EL 
CANTÓN CUENCA 
IMPLEMENTACIÓN DE VENTANILLAS 
DE ATENCIÓN DE UNA ENTIDAD 
BANCARIA EN LOS CENTROS DE 
REVISIÓN Y MATRICULACIÓN 
VEHICULAR DE MAYANCELA Y 
CAPULISPAMBA 
CONVENIO CON UNA ENTIDAD BANCARIA 100% 
1
0
0
,0
0
%
 
0% 
0
,0
0
%
 
ADECUACIÓN CON TECNOLOGÍA Y OBRA 
CIVIL, SEGURIDAD, ETC 
100% 
EJECUCIÓN E INICIO DE SERVICIO 100% 
 
 
MEJORAMIENTO DE LA 
REGULACIÓN DE TRÁNSITO 
ADQUISICIÓN DE PAQUETES 
INFORMÁTICOS PARA SIMULACIÓN DE 
TRÁNSITO Y CÁLCULO DE 
SEMÁFOROS 
PROCEDIMIENTO PRECONTRACTUAL 0% 
1
0
0
,0
0
%
 
0% 
3
8
,0
0
%
 
PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL 0% 
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA 
SEMAFÓRICO 
ACTUALIZACIÓN 100% 96% 
CAPACITACIÓN 100% 56% 
SOTERRAMIENTO DE LAS 
INTERSECCIONES SEMAFÓRICAS 
PROCESO PRECONTRACTUAL 0% 0% 
PROCESO CONTRACTUAL 0% 
 
 
FORTALECER EL 
CUMPLIMIENTO DE DEL 
CONTROL DE TRÁNSITO EN 
EL CANTÓN CUENCA 
INCREMENTO DE NÚMERO DE 
EFECTIVOS PARA AGENTES CIVILES 
DE TRÁNSITO 
FORMACIÓN ACT 83% 
4
6
,2
0
%
 
7
4
%
 
0% 
1
2
,3
9
%
 
4
6
%
 
EVENTO DE GRADUACIÓN 0% 
INICIO DE FUNCIONES 0% 
 
EQUIPAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y 
TECNOLÓGICA PARA CONTROL DE 
TRÁNSITO 
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS (15) 90% 99,1% 
ADQUISICIÓN DE MOTOS (10) 90% 0% 
ADQUISICIÓN DE DOS GRÚAS 
(TRACTOGRÚA) 
42% 0% 
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EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO A 
PATRULLAS  
65% 0% 
ADQUISICIÓN DE RADARES (1) 50% 0% 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 
PATIO DE RETENCIÓN VEHICULAR 
ARRENDAMIENTO 42% 0% 
ADECUACIÓN 0% 0% 
 
 
 
RTV 
MONITOREO DE LA CALIDAD DE LOS 
COMBUSTIBLES EN EL CANTÓN 
CUENCA 
PROCESO PRECONTRACTUAL Y 
CONTRACTUAL 
100% 
8
3
,3
3
%
 
100% 
6
4
,3
7
%
 
ESTUDIO TÉCNICO (MECÁNICO-
INFORMÁTICO), JURÍDICO, 
FINANCIERO DEL CONTRATO CON LA 
OPERADORA RTV" 
PROCESO PRECONTRACTUAL Y 
CONTRACTUAL 
50% 0% 
FORTALECER LA UNIDAD DE 
CONTROL AMBIENTAL 
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO 100% 93,1% 
 
FORTALECER LA RED DE 
MONITOREO DE CALIDAD 
DE AIRE Y CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA 
FORTALECIMIENTO DEL 
LABORATORIO PARA EL MONITOREO 
DE LA CALIDAD DEL AIRE 
ADQUISICIÓN DE CENTRÍFUGA 100% 
1
0
0
,0
0
%
 
64,12% 
6
1
,6
9
%
 
ADQUISICIÓN DE 2 AIRE ACONDICIONADO 100% 0% 
ADQUISICIÓN DE GPS 100% 83,5% 
DETERMINACIÓN DE METALES 
PESADOS EN EL AIRE EN LOS FILTROS 
DE PM10 
PROCESO PRECONTRACTUAL Y 
CONTRACTUAL 
100% 99,12% 
 
CONTAR CON TALENTO 
HUMANO COMPROMETIDO, 
MOTIVADO, CAPACITADO 
CON  VOCACIÓN DE 
SERVICIO A LA CIUDADANÍA 
IDENTIFICADO CON EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS 
ORGANIZACIONALES, 
PREPARADO PARA CUMPLIR 
CON LOS REQUERIMIENTOS 
DE LOS PERFILES DE 
PUESTOS, 
ADECUADAMENTE 
REMUNERADO, CON UNA 
CONDICIÓN ÉTICA.  
SISTEMA DE NÓMINA PROCESO PRECONTRACTUAL 90% 
8
7
,9
2
%
 
100% 
2
5
,0
2
%
 
  
PROCESO CONTRACTUAL 95% 
DIMENSIONAMIENTO TALENTO 
HUMANO 
ANÁLISIS 100% 0,13% 
REGULARIZACIÓN DE ACCIONES DE 
PERSONAL 
100% 
 
DIAGNÓSTICO, PLANIFICACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA 
DEL PERSONAL DE LA EMOV EP 
ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE 
REFERENCIA 
100% 0% 
PROCESO CONTRACTUAL 100% 
EJECUCIÓN 90% 
PROCESO DE PRESELECCIÓN DE 
AGENTES CIVILES DE TRÁNSITO 
CONTRATACIÓN CONSULTORIA 100% 49,99% 
PROCEDIMIENTO DE PRESELECCIÓN 100% 
RESULTADOS 0% 
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MEDICINA OCUPACIONAL 
CONTRATACIÓN DE LABORATORIO PARA 
EXÁMENES MÉDICOS  CLÍNICOS 
95% 0% 
ADQUISICIÓN DE MEDICACIÓN E INSUMOS 85% 0% 
 
 
 
DOTAR DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
Y EQUIPAMIENTO PARA LA 
OPORTUNA PRESTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS  
CONSULTORÍA PARA LA ADECUACIÓN 
DEL ESPACIO FÍSICO DE LA NUEVA 
INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 
PROCESO PRECONTRACTUAL 100% 
1
0
0
,0
0
%
 
100% 
3
3
,3
3
%
 
CONTRATO 100% 
EJECUCIÓN 100% 
ADECUACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO DE 
LA NUEVA INFRAESTRUCTURA DE LA 
EMPRESA 
PROCESO PRECONTRACTUAL - 0% 
CONTRATO - 
EJECUCIÓN - 
 
LEVANTAMIENTO, REVALORIZACIÓN, 
ACTUALIZACIÓN Y CODIFICACIÓN DE 
LOS ACTIVOS FIJOS 
PROCESO PRECONTRACTUAL 100% 0% 
CONTRATO 100% 
EJECUCIÓN 100% 
 
PROCURAR QUE EL 
MODELO DE NEGOCIOS 
PERMITA LA 
SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA DE LA 
EMPRESA 
 
CONTRIBUIR A LA SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA EN BASE AL PLAN DE 
NEGOCIOS EMPRESARIAL 
Culminación de la 1era Etapa con la entrega en 
funcionamiento del Sistema financiero 
 
100% 
1
0
0
,0
0
%
 
 
93,33% 
3
1
,1
1
%
 
DESARROLLO E IMPLEMENTACION Y 
EJECUCIÓN DEL NUEVO SISTEMA 
FINANCIERO 2da Etapa 
- 0% 
 
CONSULTORÍA PARA LA APLICACIÓN 
DE LAS NORMAS NIF 
PROCESO PRECONTRACTUAL - 0% 
PROCESO CONTRACTUAL - 
EJECUCIÓN - 
 
APLICAR LAS TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN EN LA 
EJECUCIÓN DE LOS 
PROCESOS CORPORATIVOS 
 
MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA 
EXISTENTE DE RTV Y MATRICULACIÓN 
FASE 1 
CONSULTORÍA 100% 
1
0
0
,0
0
%
 
100% 
4
0
,0
0
%
 
PROCESO PRECONTRACTUAL - 0% 
PROCESO CONTRACTUAL - 
EJECUCIÓN - 
 
 
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 
ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS SRI 100% 0% 
ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS FINANCIERO 100% 
ANÁLISIS RESULTADOS 100% 
IMPLEMENTACIÓN 100% 
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PROCESO PARA LEVANTAR LA 
PLATAFORMA POWER IBM I EN SITIO 
ALTERNO 
PROCESO PRECONTRACTUAL 100% 100% 
PROCESO CONTRACTUAL 100% 
EJECUCIÓN 100% 
 
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE 
VIDEOCONFERENCIA 
PROCESO PRECONTRACTUAL Y 
CONTRACTUAL  
- 0% 
IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA - 
 
 
CONTAR CON EL MARCO 
REGULATORIO DE LA 
EMPRESA DE MOVILIDAD 
 
REGLAMENTO PARA AGENTES 
CIVILES DE TRÁNSITO 
ELABORACIÓN DE TDR'S - 
1
0
0
,0
0
%
 
0% 
3
3
,0
0
%
 
PROCEDIMIENTO ADJUDICADO - 
PROCESO CONTRACTUAL - 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO - 
ADQUISICIÓN DE LEYES, CÓDIGOS Y 
REGLAMENTOS 
SOLICITUD DE REQUERIMIENTO 100% 99% 
ADQUISICIÓN 100% 
CODIFICACIÓN DE LA BASE LEGAL Y 
NORMATIVA DE LA EMOV 
PROCEDIMIENTO PRECONTRACTUAL - 0% 
PROCESO CONTRACTUAL - 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO - 
 
 
IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN 
DOCUMENTARIA 
IMPLEMENTACIÓN Y UTILIZACIÓN DEL 
SISTEMA ADMINISTRACIÓN 
DOCUMENTARIA (QUIPUX) 
INSTALACIÓN  100% 
8
0
,0
0
%
 
0% 
0
,0
0
%
 
CAPACITACIÓN 100% 
DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN GENERADAS EN 
LAS OPERACIONES DE LA EMPRESA 
PROCESO PRECONTRACTUAL 100% 0% 
PROCESOS CONTRACTUAL 100% 
EJECUCIÓN  0% 
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ANEXO Nº 7 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PLAN ANUAL DE COMPRAS 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS 
AÑO 2014 
EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA, EMOV EP     
ADQUISICIONES EJECUTADAS 
Partida Código Descripción 
Presupuesto 
Referencial           
a 
Precio 
Contrato            
b 
Estado del 
Proceso 
Tipo de 
Contratación 
630811 42999.02.1 Adquisición de elementos semafóricos centralizados 146.500,00 136.940,10 Finalizada 
Subasta Inversa 
Electrónica 
730217 32210.00.1 Adquisición de material didáctico y educativo 35.714,28 33.595,85 Finalizada 
Subasta Inversa 
Electrónica 
730299 94900.00.1 
Determinación de metales pesados en el aire en los 
filtros de pm10 
8.928,57 8.850,00 Finalizada 
Contratación 
Directa 
730601 83142.02.1 
Consultoría para la factibilidad de migración de la 
plataforma existente de RTV y matriculación fase 1 
15.000,00 15.000,00 Finalizada contratación directa 
730899 42999.36 Adquisición de material para señalización vertical 240.000,00 140.000,00 Finalizada 
Subasta Inversa 
Electrónica 
750199 53290.00 
Acondicionamiento y funcionamiento técnico, 
tecnológico y operativo de las nuevas oficinas de la 
EMOV E 200.000,00 
140.997,00 
Finalizada  
Subasta Inversa 
Electrónica 
840103 3812100 
Adquisición de mobiliario para las nuevas oficinas de la 
EMOV EP  
46.993,00 
840104 48322001 Adquisición de cámaras fotográficas 38.346,00 36.236,96 Finalizada 
Subasta Inversa 
Electrónica 
730299 83561.00.1 
Análisis químico de la composición de los combustibles 
comercializados en el cantón 
30.000,00 30.000,00 Finalizada Régimen Especial 
730205 92900.00.1 Taller de mecánica básica para la bicicleta 21.280,00 7.242,67 Finalizada Ínfima Cuantía 
840104 483530011 Cámaras de vigilancia y seguridad 7.000,00 6.654,81 Finalizada Ínfima Cuantía 
630209 85330.03 
Servicio de aseo y limpieza general de las instalaciones 
de la EMOV E 
369.727,22 294.000,00 
Finalizada 
por mutuo 
acuerdo 
Subasta Inversa 
Electrónica 
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520804 38912.01.3 Adquisición de tonners 49.955,00 46.458,15 
Ejecución 
de Contrato 
Subasta Inversa 
Electrónica 
530105 84150.00.1 Contratación de enlaces para la EMOV EP  25.800,00 23.860,37 
Ejecución 
de Contrato 
Subasta Inversa 
Electrónica 
530209 86110.03 
Prestación de servicios para el control de vectores 
sanitarios de las dependencias de la EMOV EP 
26.000,00 24.440,00 
Ejecución 
de Contrato 
Subasta Inversa 
Electrónica 
630204 83690.01.1 
Campaña de promoción y socialización del sistema 
integrado de transporte 
220.000,00 220.000,00 
Ejecución 
de Contrato 
Régimen Especial 
630208 85250.00.1 
Servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones 
de la empresa 
736.354,16 699.536,45 
Ejecución 
de Contrato 
Subasta Inversa 
Electrónica 
630505 97990.05.1 Arrendamiento de gruas5 27.720,00 27.600,00 
Ejecución 
de Contrato 
Menor cuantía 
630505 97990.05.1 Arrendamiento de gruas6 27.720,00 27.600,00 
Ejecución 
de Contrato 
Menor cuantía 
630505 97990.05.1 Arrendamiento de gruas10 27.720,00 27.600,00 
Ejecución 
de Contrato 
Menor cuantía 
630505 97990.05.1 Arrendamiento de gruas7 27.720,00 27.600,00 
Ejecución 
de Contrato 
Menor cuantía 
630505 97990.05.1 Arrendamiento de gruas11 27.720,00 27.600,00 
Ejecución 
de Contrato 
Menor cuantía 
630505 97990.05.1 Arrendamiento de grúas 27.720,00 27.600,00 
Ejecución 
de Contrato 
Menor cuantía 
630802 88122.00.1 
Adquisición de uniformes para el personal operativo de 
la EMOV E 
278.897,00 194.000,00 
Ejecución 
de Contrato 
Subasta Inversa 
Electrónica 
730204 32590.00.1 Adquisición de adhesivos de registro municipal 35.714,28 33.571,42 
Ejecución 
de Contrato 
Subasta Inversa 
Electrónica 
730601 83141.01.1 
Proceso para levantar la plataforma power IBM I en 
sitio alterno 
7.142,86 7.140,00 
Ejecución 
de Contrato 
Contratación 
Directa 
730601 51290.00.3 Mantenimiento de hardware IBM 65.621,00 62.000,00 
ejecución 
de contrato 
Subasta Inversa 
Electrónica 
730219 83690.01.1 Promoción de los planes de educación vial 42.500,00 42.500,00 
Ejecución 
de Contrato 
Régimen Especial 
730601 83990.00.1 
Consultoría que determina las necesidades para el 
acondicionamiento y funcionamiento técnico, 
tecnológico y operativo de las nuevas oficinas de la 
EMOV E 
30.000,00 30.000,00 
Ejecución 
de contrato 
contratación directa 
730601 83139.02.8 
Consultoría, estudio técnico, económico y social que 
determine los factores que inciden para el cálculo y 
fijación de tarifas del transporte comercial taxi 
convencional para el cantón cuenca 
14.000,00 14.000,00 
Ejecución 
de Contrato 
Régimen Especial 
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730603 51290.00.2 
Actualización y capacitación del software del sistema 
centralizado semafórico 
145.000,00 145.000,00 
Ejecución 
de Contrato 
Régimen Especial 
730701 83142.00.1 Elaboración de sistema de nómina 50.000,00 50.000,00 
Ejecución 
de Contrato 
Contratación 
Directa 
730702 49129.05.1 Equipamiento tecnológico de vehículos 89.280,00 81.690,29 
Ejecución 
de Contrato 
Subasta Inversa 
Electrónica 
840107 73124.00.1 
Arrendamiento de equipos informáticos para la EMOV 
E 
45.837,60 42.857,48 
Ejecución 
de Contrato 
Subasta Inversa 
Electrónica 
530601 83700 
Estudio Técnico para la determinación de cánones de 
arrendamiento, alícuotas de mantenimiento, valores de 
alquiler de publicidad y tarifas de parqueo en las 
terminales de transporte terrestre de pasajeros de la 
ciudad de Cuenca. 
6.500,00 6.500,00 
Ejecución 
de Contrato 
Régimen Especial 
530219 83610 
Estrategia comunicacional a través de la nueva imagen 
institucional. 
48.854,00 48241,21 
Ejecución 
de Contrato 
Régimen Especial 
730701 83142.00.1 
Implementación de curso online de movilidad no 
motorizada y manual digital del ciclista urbano 
20.000,00 16.500,00 
Ejecución 
de Contrato 
Régimen Especial 
530702 73310.00.1 
Renovación de mantenimiento de software que usa en 
infraestructura de servidores de la EMOV EP 
18.402,00 17.112,00 
Adjudicado-
Registro de 
Contratos 
Subasta Inversa 
Electrónica 
530802 88122.00.1 
Adquisición de uniformes para el personal 
administrativo de la EMOV E 
22.000,00 20.897,15 
Adjudicado-
Registro de 
Contratos 
Subasta Inversa 
Electrónica 
530813 45290.00.1 
Adquisición de repuestos y accesorios de equipos 
informáticos 
157.500,00 144.103,35 
Adjudicado-
Ejecución 
de Contrato 
Subasta Inversa 
Electrónica 
630811 35110.00.1 Adquisición de material para señalización horizontal 40.000,00 36.963,00 
Adjudicado-
Registro de 
Contratos 
Subasta Inversa 
Electrónica 
730601 83131.00.1 
Consultoría para la sistematización y análisis de la red 
pasiva y automática de muestras recolectadas durante 
el 2013 
3.200,00 3.200,00 
Adjudicado- 
Registro de 
Contratos 
contratación directa 
730603 92900.00.1 Capacitación a transportistas 49.107,14 49.100,00 
adjudicado- 
Registro de 
Contratos 
Contratación 
Directa 
840105 49113009 Adquisición de motocicletas para control de tránsito 89.285,71 82.589,28 
Adjudicado-
Registro de 
Contratos 
Subasta Inversa 
Electrónica 
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840105 49921001 Adquisición de bicicletas 14.285,71 11.000,00 
Adjudicado-
Registro de 
Contratos 
Subasta Inversa 
Electrónica 
840105 49113002 Adquisición de vehículos 
      
555.000,00    
550.000,00 Finalizado 
Catalogo 
Electrónico 
530702 51290001 Licencia de Antivirus 4.854,00 4.270,00 Finalizado Ínfima cuantía 
630217 83610.00.1 Campaña taxímetro, valor justo, carrera segura 17.500,00 15.625,00 Finalizado Ínfima cuantía 
ADQUISICIONES DESIERTAS 
530601 83700.02.1 
Estudio de percepción sobre servicios que presta la 
EMOV EP (matriculación, control de parqueos, 
semaforización, señalización, etc.) 
6.800,00 0,00 Desierta contratación directa 
730299 85960.00.2 
Digitalización e indexación de la documentación 
generadas en las operaciones de la empresa 
133.900,00 0,00 Desierta Lista Corta 
840104 48220.00.1 Adquisición de Radar 62.500,00 0,00 Desierta 
Subasta Inversa 
Electrónica 
840105 49912001 Adquisición de motocicletas para el sir 7.000,00 0,00 Desierta 
Subasta Inversa 
Electrónica 
630811 42999.02.1 Adquisición de elementos semafóricos aislados 314.000,00 0,00 Cancelado 
Subasta Inversa 
Electrónica 
  
 ADQUSICIONES EJECUTADAS PARCIALMENTE 
        
530204 32590.00 Adquisición de especies valoradas 39.000,00 2.183,04 Finalizado Ínfima cuantía 
530702 51290.00.1 
Renovación de licencias de software de seguridad 
perimetral para la EMOV E 
28.627,00 28.627,00 Finalizado Ínfima cuantía 
630405 87141.00.1 
Mantenimiento preventivo y correctivo de la flota 
vehicular de la EMOV E 
110.493,30 75.496,32 Finalizado Ínfima cuantía 
530204 32122.00.1 
Elaboración de comprobantes de venta y otro tipo de 
formularios para EMOV E 
10.000,00 4822,12 Finalizado Ínfima cuantía 
530217 83142.01.1 
Servicio de mantenimiento mensual, generación de 
contenidos para portal web institucional y redes 
sociales 
10.000,00 10.000,00 Finalizado Ínfima cuantía 
530218 83632.00.2 
Campaña de difusión y posicionamiento de la marca 
EMOV EP y otros proyectos de la empresa (pautaje 
en medios de comunicación masivos 
50.000,00 42.128,94 Finalizado Ínfima cuantía 
530219 83610.00.1 
Campañas de difusión y posicionamiento de la marca 
EMOV EP (elaboración y ejecución) 
150.000,00 70.943,36 Finalizado Ínfima Cuantía 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 
Lucia Maribel González Salazar 
Gloria Patricia Largo Lojano 
 
274 
530301 66110.00.1 
Adquisición de pasajes aéreos al interior y exterior de 
la EMOV E 
30.000,00 14.189,65 Finalizado Ínfima Cuantía 
530804 32129.05.1 Adquisición de suministros de oficina 60.000,00 99.268,43 Finalizado Ínfima Cuantía 
630813 42999.02.1 
Adquisición de insumos para señalización y 
semaforización 
10.000,00 8.323,56 Finalizado Ínfima Cuantía 
630813 48252.09.1 Repuestos para la Estación de calidad del aire 15.000,00 15.000,00 Finalizado Ínfima Cuantía 
730207 83610.00.1 Campañas de activación, prevención y seguridad 200.000,00 2.696,25 Finalizado Ínfima Cuantía 
730601 83111.02.1 
*Elaboración del plan maestro de gestión de 
movilidad 
250.000,00 90.000,00 Finalizado Ínfima Cuantía 
750501 54560001 
**Recuperación de la plataforma de buses de la 
terminal terrestre 
        
80.000,00    
16.976,46 Finalizado Ínfima Cuantía 
530106 68111.00.1 Contratación de servicio de correos del Ecuador 5.000,00 2.539,84 Finalizado Ínfima Cuantía 
630219 88122.00.1 Elaboración de distintivos para educación vial 10.000,00 200,00 Finalizado Ínfima Cuantía 
630803 33310.00.1 Servicio de combustible 80.000,00 52.810,24 Finalizado Ínfima Cuantía 
630204 32590.00.1 
Elaboración de sellos de seguridad para el área de 
sellaje de buses de la terminal terrestre de cuenca 
10.000,00 5.995,00 Finalizado Ínfima Cuantía 
630105 84160.03.1 
Servicio de radiofrecuencia troncalizado para la 
EMOV E 
100.000,00 23.641,91 Finalizado Ínfima Cuantía 
730807 32590.00.1 
Adquisición de formularios y dispensadores para 
denuncias y sugerencias de usuarios 
10.000,00 620,00 Finalizado Ínfima Cintia 
* El Municipio se encargó de esta actividad, de dio anticipo de $90.000 
 
  
** Desarrollado por el Departamento de Transporte Terrestre y Tránsito 
 
  
ADQUISICIONES EJECUTADAS NO PLANIFICADAS 
530601   
Contratación de consultoría sobre el impacto 
mediático del proceso de implementación del 
taxímetro en cuenca 
5.800,00 5.800,00 
Ejecución de 
Contrato 
Contratación 
Directa 
530218   
Difusión de Cuñas Publicitarias de las Actividades 
que realiza la EMOV E 
200,00 200,00 Finalizada Régimen Especial 
530207   
Paquete publicitario para difusión de las actividades 
que realiza la EMOV E 
7.500,00 0,00 Por Adjudicar Régimen Especial 
630209 85330.03 
Servicio de aseo y limpieza general de las 
instalaciones de la EMVO E 
548.975,57 
548.975,
00 
Ejecución de 
Contrato 
Subasta Inversa 
Electrónica 
630505 979900514 
Arrendamiento de 4 camiones Grúa con plataforma 
para traslado de vehículos 
110.880,00 
102.800,
00 
Ejecución de 
Contrato 
Cotización 
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630813 36111001 
Adquisición de neumáticos para automóviles de la 
EMOV E 
51.620,00 
47.527,5
0 
Ejecución de 
Contrato 
Menor Cuantía 
731404   
Adquisición de un Sistema de Balizas, sirenas, 
parlantes y luces externas para dos patrulleros de la 
Unidad Ambiental de la EMOV E 
10.560,00 9.975,00 
Ejecución de 
Contrato 
Subasta Inversa 
Electrónica 
  
 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR AUTO GESTIÓN PROPIA   
    
730701 83142.00.1 
Elaboración de un sistema informático para la 
fiscalización y monitoreo del sir 
50.000,00 
Desarrollado por el 
Departamento 
Informático 
Menor Cuantía 
730601 83139.00.7 
Levantamiento, revalorización, actualización y 
codificación de los activos fijos 
60.000,00 
Se tomó como tema de 
Tesis, sin erogación de 
recursos monetarios 
Ínfima cuantía 
730605 83111.01.1 
Contratación de estudio modelo de gestión de 
negocios para las operadoras de taxis convencional 
50.000,00 
Convenio con la 
Universidad de Cuenca  
Consultoría 
ADQUISICIONES NO EJECUTADAS 
730402 54560.00.1 
Mejoramiento y ampliación del patio de retención 
vehicular 
        
10.000,00    
La actividad no se 
ejecuto 
Menor Cuantía 
730601 83112.02.1 Consultoría para la aplicación de las normas NIIF 
        
30.000,00    
La actividad no se 
ejecuto 
Consultoría 
730601 83113.01.1 
Elaboración del reglamento para agentes civiles de 
tránsito 
         
7.000,00    
La actividad no se 
ejecuto 
Consultoría 
730601 83111.01.1 
Codificación de la base legal y normativa de la EMOV 
EP 
         
8.000,00    
La actividad no se 
ejecuto 
Consultoría 
730605 83111.01.1 
Estudio técnico para la implementación del sistema 
de ayuda a la explotación (SAE)  
      
200.000,00    
La actividad no se 
ejecuto 
Lista Corta 
730702 51290.00.2 
Adquisición de paquetes informáticos para simulación 
de tránsito y cálculo de semáforos 
        
64.000,00    
La actividad no se 
ejecuto 
Subasta Inversa 
Electrónica 
731407 47313.00.1 Implementación de sistema de videoconferencia 
        
15.000,00    
La actividad no se 
ejecuto 
Subasta Inversa 
Electrónica 
750199 54290.03.2 
Implementación de un sistema contra incendios y 
mejoramiento hidrosanitario de la terminal terrestre 
interprovincial e intercantonal de la ciudad de cuenca 
      
141.187,13    
La actividad no se 
ejecuto 
Menor Cuantía 
Directa 
750199 54619.00.1 Soterramiento de las intersecciones semafóricas 
      
187.500,00    
La actividad no se 
ejecuto 
Menor Cuantía 
Obra 
750199 53129.00.1 
Adecuación del espacio físico de la nueva 
infraestructura de la empresa 
      
100.000,00    
La actividad no se 
ejecuto 
Cotización 
840105 49115001 Adquisición de dos grúas 
      
140.000,00    
La actividad no se 
ejecuto 
Subasta Inversa 
Electrónica 
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840107 83142001 
Desarrollo e implementación y ejecución del nuevo 
sistema financiero 2da etapa 
        
30.000,00    
La actividad no se 
ejecuto 
Consultoría 
630505 97990.05.1 Arrendamiento de gruas8 27.600,00 
La actividad no se 
ejecuto 
Menor Cuantía 
630505 97990.05.1 Arrendamiento de gruas2 27.600,00 
630505 97990.05.1 Arrendamiento de gruas4 27.600,00 
630505 97990.05.1 Arrendamiento de gruas1 27.600,00 
630505 97990.05.1 Arrendamiento de gruas3 27.600,00 
630505 97990.05.1 Arrendamiento de gruas9 27.600,00 
530204 89121.02.1 
Servicio de empastado de documentación de la 
EMOV E 
30.000,00 
La actividad no se 
ejecuto 
Ínfima Cuantía 
530219 83610.00.1 
Campañas de difusión BTL en vía pública y eventos 
públicos 
31.146,00 
La actividad no se 
ejecuto 
Ínfima Cuantía 
530219 32590.00.1 
Producción de merchandising de la marca EMOV EP 
y otros proyectos de la empresa 
56.000,00 
La actividad no se 
ejecuto 
Ínfima Cuantía 
730212 93199.03.1 
Contratación de laboratorio para exámenes médicos 
clínicos 
50.000,00 
La actividad no se 
ejecuto 
Ínfima Cuantía 
730601 83700.02.1 
Consultoría para evaluación y recomendaciones del 
contrato de inversión privada y prestación de 
servicios entre Danton y EMOV EP para el proceso 
RTV 
        
20.000,00    
La actividad no se 
ejecuto 
Ínfima cuantía 
730601 83113.01.1 
Diagnóstico, planificación y organización de la 
estructura del personal de la EMOV EP 
68.000,00 
La actividad no se 
ejecuto 
Ínfima cuantía 
530702 49129,05 Accesorios de Protección para Motociclista 2.000,00 
La actividad no se 
ejecuto 
Ínfima Cuantía 
730701 83142.00.1 
Migración de la plataforma existente de RTV y 
matriculación fase 1 
      
125.000,00    
La actividad no se 
ejecuto 
Consultoría 
730605 83221.01.2 
Actualización de los índices operacionales de 
transporte en bicicleta, estudio para la 
implementación de parqueos de bicicletas en la zona 
urbana del cantón cuenca. 
      
180.000,00    
Elaborado los TDRS y los 
Pliegos-Falta la 
Contratación 
Lista Corta 
750199 42190.01.1 Construcción de parqueaderos de bicicleta 
        
20.000,00    
Elaborado los TDRS, 
pliegos - Falta la 
contratación 
Menor Cuantía 
750501 54611.00.1 
Optimización del sistema eléctrico para la terminal 
terrestre 
        
20.000,00    
Elaborado los TDRS, 
pliegos - Falta la 
contratación 
Subasta Inversa 
Electrónica 
ADQUISICIONES ELIMINADAS 
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840105 49119.09.1 
Adquisición de prototipo de vehículo no motorizados 
para el Parque Vial Lúdico 
0,00 Eliminado 
Subasta Inversa 
Electrónica 
 
630299.
02 
54790.04.1 Mantenimiento del Parque Vial 0,00 Eliminado 
Menor Cuantía 
Directa 
731406 - 
731404 
48253 
Adquisición de Herramientas y maquinarias para los 
talleres y el patio de operaciones de las dos 
terminales de transferencia del SIT 
0,00 Eliminado 
Subasta Inversa 
Electrónica 
730605 83221 
Estudio sobre la Autosustentabilidad de la operación 
del Sistema Integrado de Transporte  
0,00 Eliminado Consultoría 
730601 83221.01.2 
Consultoría para viabilizar la implementación de la 
mancomunidad de GAD'S de la Cuenca del Paute 
para la competencia de Control de Transito  
0,00 Eliminado Consultoría 
730218 83690.05 Publicidad en Medios Masivos 0,00 Eliminado Régimen Especial 
531403-
731404-
730899-
840103-
840104-
730899 
48150 
Adquisición de Equipos médicos para Consultorio y 
Laboratorio de la EMOV E 
0,00 Eliminado 
Subasta Inversa 
Electrónica 
730603 92900.00.1 Capacitación para el Fortalecimiento Institucional 0,00 Eliminado 
Subasta Inversa 
Electrónica 
730601 83113.00 
Elaborar e Implementar el Orgánico posicional en 
función de competencias y perfiles de puesto 
0,00 Eliminado Consultoría 
750199.
07 
911490011 
Adquisición de bienes, implementación, puesta en 
marcha y prestación de servicios para la operación 
del sistema de bicicleta publica de Cuenca 
0,00 Eliminado Licitación Pública  
  
    TOTAL 7.830.159,96 5.067.005,15   
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ANEXO Nº 8 TABLA DE AMORTIZACIÓN DE LOS CRÉDITOS 
DEL BEDE 
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ANEXO Nº 9 CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 
 
EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA, EMOV EP 
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 
DEL 01/ENE/2014 AL 31/DIC/2014 
CÓDIGO NOMBRE 
ASIGNACIÓN 
INICIAL 
MODIFICACIÓN CODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO 
1 INGRESOS CORRIENTES 11.750.532,11 785.078,61 12.535.610,72 14.475.060,69 12.804.214,89 
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 4.402.939,38 1.265.987,44 5.668.926,82 6.740.960,09 5.455.887,79 
1301 TASAS GENERALES 4.402.936,38 1.265.987,44 5.668.923,82 6.740.960,09 5.455.887,79 
1303 TASAS DIVERSAS 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 
1409 DEBITOS POR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 1.382.484,75 -147.005,53 1.235.479,22 2.104.642,80 1.718.869,30 
1701 RENTAS DE INVERSIONES 6.758,24 -1.463,00 5.295,24 0,00 0,00 
1703 INTERESES POR MORA 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 
1704 MULTAS 1.375.723,51 -145.542,53 1.230.180,98 2.104.642,80 1.718.869,30 
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 5.962.002,00 -413.278,12 5.548.723,88 5.566.176,25 5.566.176,25 
1801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 5.962.001,00 -413.278,12 5.548.722,88 5.566.176,25 5.566.176,25 
1802 DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 
19 OTROS INGRESOS 3.104,98 79.374,82 82.479,80 63.281,55 63.281,55 
1901 GARANTIAS Y FIANZAS 1,00 1.200,33 1.201,33 0,00 0,00 
1904 OTROS NO OPERACIONALES 3.103,98 78.174,49 81.278,47 63.281,55 63.281,55 
 
2 INGRESOS DE CAPITAL 4.250.009,00 0,00 4.250.009,00 0,00 0,00 
24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 
2401 BIENES MUEBLES 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 
27 RECUPERACION DE INVERSIONES 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 
2701 
RECUPERACION DE INVERSIONES TEMPORALES EN 
TITULOS Y VALORES 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 
2702 RECUPERACION DE PRESTAMOS 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 
28 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E 
INVERSION 4.250.003,00 0,00 4.250.003,00 0,00 0,00 
2801 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL E INVERSION DEL 
SECTOR PUBLICO 4.250.001,00 0,00 4.250.001,00 0,00 0,00 
2802 
DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO 
INTERNO 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 
3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 2.968.093,43 1.289.617,30 4.257.710,73 5.524.249,53 923.420,18 
36 FINANCIAMIENTO PUBLICO 1,00 14.944,63 14.945,63 14.945,63 14.945,63 
3602 FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO 1,00 14.944,63 14.945,63 14.945,63 14.945,63 
37 SALDOS DISPONIBLES 2.405.326,15 0,00 2.405.326,15 4.600.829,35 0,00 
3701 SALDOS EN CAJA Y BANCOS 2.405.326,15 0,00 2.405.326,15 4.600.829,35 0,00 
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 562.766,28 1.274.672,67 1.837.438,95 908.474,55 908.474,55 
3801 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 562.766,28 1.274.672,67 1.837.438,95 908.474,55 908.474,55 
TOTAL INGRESOS 18.968.634,54 2.074.695,91 21.043.330,45 19.999.310,22 13.727.635,07 
Fuente: EMOV E.P. 
Elaborado: Las Autoras 
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ANEXO Nº 10 CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 
EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA, EMOV EP 
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 
DEL 01/ENE/2014 AL 31/DIC/2014 
CÓDIGO NOMBRE 
ASIGNACIÓN 
INICIAL 
MODIFICADO CODIFICADO DEVENGADO PAGADO 
5 GASTOS CORRIENTES 2.846.366,99 370.649,61 3.217.016,60 2.398.329,42 2.205.245,79 
51 GASTOS EN PERSONAL 1.322.968,90 -29.212,00 1.293.756,90 1.263.373,13 1.236.020,53 
5101 REMUNERACIONES BASICAS 869.556,00 -29.133,90 840.422,10 837.623,25 837.623,25 
5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 93.983,40 18.491,19 112.474,59 111.446,16 95.831,40 
5105 REMUNERACIONES TEMPORALES 30.003,00 91.894,04 121.897,04 102.655,79 100.585,79 
5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 169.418,50 14.612,13 184.030,63 176.724,39 167.056,55 
5107 INDEMNIZACIONES 160.007,00 -125.075,46 34.931,54 34.923,54 34.923,54 
5199 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 603.105,36 598.450,13 1.201.555,49 693.409,73 527.678,70 
5301 SERVICIOS BASICOS 67.400,00 39.026,05 106.426,05 57.554,95 57.425,03 
5302 SERVICIOS GENERALES 239.602,00 377.093,37 616.695,37 322.527,86 263.280,20 
5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 16.000,00 4.795,56 20.795,56 9.581,45 9.476,45 
5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 8.007,00 56.342,41 64.349,41 45.446,22 22.254,17 
5305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES 48.003,00 -37.699,00 10.304,00 10.026,55 10.026,55 
5306 CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 19.002,00 5.501,00 24.503,00 3.717,60 1.539,60 
5307 GASTOS EN INFORMATICA 65.080,36 68.492,32 133.572,68 117.301,47 70.872,56 
5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 139.006,00 83.897,42 222.903,42 126.105,63 91.656,14 
5309 CREDITO POR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 
5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES 1.004,00 1.001,00 2.005,00 1.148,00 1.148,00 
56 GASTOS FINANCIEROS 51.401,00 158.380,59 209.781,59 142.010,27 142.010,27 
5602 INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 51.400,00 158.380,59 209.780,59 142.010,27 142.010,27 
5699 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 861.388,73 -483.470,11 377.918,62 226.297,85 226.297,85 
5701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 594.185,73 -326.031,73 268.154,00 175.768,24 175.768,24 
5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS 261.203,00 -151.439,38 109.763,62 50.529,61 50.529,61 
5703 DIETAS 6.000,00 -5.999,00 1,00 0,00 0,00 
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 7.503,00 126.501,00 134.004,00 73.238,44 73.238,44 
5801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 7.503,00 126.501,00 134.004,00 73.238,44 73.238,44 
6 GASTOS DE PRODUCCIÓN 9.564.112,43 1.909.790,92 11.473.903,35 10.385.194,93 9.910.581,53 
61 GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN 5.836.787,81 304.983,03 6.141.770,84 6.141.704,92 5.954.253,39 
6101 REMUNERACIONES BÁSICAS 4.267.141,00 247.715,95 4.514.856,95 4.514.819,28 4.514.819,28 
6102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 500.456,20 109.721,01 610.177,21 610.176,21 491.220,54 
6105 REMUNERACIONES TEMPORALES 60.003,00 71.253,62 131.256,62 131.251,62 130.803,17 
6106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 831.381,11 21.145,89 852.527,00 852.514,75 785.305,76 
6107 INDEMNIZACIONES 177.806,50 -144.853,44 32.953,06 32.943,06 32.104,64 
63 BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN 3.727.323,62 1.578.807,89 5.306.131,51 4.229.155,07 3.941.993,20 
6301 SERVICIOS BÁSICOS 223.301,00 86.246,27 309.547,27 217.852,74 217.852,74 
6302 SERVICIOS GENERALES 2.418.108,62 637.465,03 3.055.573,65 2.720.161,32 2.599.764,18 
6303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS 64.000,00 -27.971,93 36.028,07 20.134,58 18.676,37 
6304 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 110.102,00 125.204,20 235.306,20 158.577,99 128.947,52 
6305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES 391.842,00 36.156,33 427.998,33 353.100,26 350.753,30 
6306 CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 28.003,00 -2.600,00 25.403,00 14.254,42 14.254,42 
6307 GASTOS EN INFORMÁTICA 4,00 41.999,00 42.003,00 35.632,77 960,98 
6308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCIÓN 462.961,00 700.092,39 1.163.053,39 705.328,03 609.351,68 
6309 CRÉDITOS POR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 
6314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES 29.001,00 -17.783,40 11.217,60 4.112,96 1.432,01 
67 OTROS GASTOS DE PRODUCCION 1,00 26.000,00 26.001,00 14.334,94 14.334,94 
6701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 1,00 26.000,00 26.001,00 14.334,94 14.334,94 
7 GASTOS DE INVERSION 4.756.649,26 -239.749,86 4.516.899,40 1.182.573,87 1.091.641,70 
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 465.076,28 -190.535,36 274.540,92 68.290,76 66.153,78 
7101 REMUNERACIONES BASICAS 149.720,00 -89.101,57 60.618,43 53.491,60 53.491,60 
7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 11.772,00 -5.284,59 6.487,41 5.898,36 4.835,95 
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES 25.003,00 -17.772,63 7.230,37 573,60 573,60 
7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 20.013,28 -8.841,57 11.171,71 7.558,45 6.483,88 
7107 INDEMNIZACIONES 258.568,00 -69.535,00 189.033,00 768,75 768,75 
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 2.984.872,70 576.847,77 3.561.720,47 995.171,02 906.375,83 
7301 SERVICIOS BASICOS 30.503,00 -6.601,00 23.902,00 23.900,00 23.900,00 
7302 SERVICIOS GENERALES 222.004,00 314.097,18 536.101,18 214.623,65 196.191,24 
7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 
7304 INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 347.003,00 -313.999,00 33.004,00 18.000,00 18.000,00 
7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES 5,00 29.999,00 30.004,00 0,00 0,00 
7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 800.001,00 1.041.811,79 1.841.812,79 320.394,05 252.896,70 
7307 GASTOS EN INFORMATICA 101.100,00 551.547,00 652.647,00 186.219,00 186.219,00 
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION 1.357.749,70 -1.002.497,20 355.252,50 221.314,76 220.648,88 
7309 CREDITO POR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 
7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES 126.502,00 -37.510,00 88.992,00 10.719,56 8.520,01 
75 OBRAS PUBLICAS 1.216.019,00 -596.531,00 619.488,00 95.938,46 95.938,46 
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 1.188.001,00 -668.533,00 519.468,00 78.962,00 78.962,00 
7504 OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE TELEC 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 
7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 28.015,00 72.002,00 100.017,00 16.976,46 16.976,46 
77 OTROS GASTOS DE INVERSION 90.681,28 -50.164,90 40.516,38 8.880,00 8.880,00 
7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 90.678,28 -50.164,90 40.513,38 8.880,00 8.880,00 
7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION 0,00 20.633,63 20.633,63 14.293,63 14.293,63 
7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO 0,00 20.633,63 20.633,63 14.293,63 14.293,63 
8 GASTOS DE CAPITAL 1.735.491,86 -242.546,51 1.492.945,35 1.040.180,94 445.484,53 
84 BIENES DE LARGA DURACION 1.735.490,86 -242.546,51 1.492.944,35 1.040.180,94 445.484,53 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 
Lucia Maribel González Salazar 
Gloria Patricia Largo Lojano 
 
282 
8401 BIENES MUEBLES 1.435.488,86 57.452,49 1.492.941,35 1.040.180,94 445.484,53 
8402 BIENES INMUEBLES 300.001,00 -299.999,00 2,00 0,00 0,00 
8409 CREDITOS POR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 
87 INVERSIONES FINANCIERAS 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 
8702 CONCESION DE PRESTAMOS 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 
9 APLICACION DEL FINANCIAMIENTO 66.014,00 276.551,75 342.565,75 323.689,37 323.689,37 
96 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 66.013,00 276.551,75 342.564,75 323.689,37 323.689,37 
9602 AMORTIZACION DEUDA INTERNA 66.011,00 276.551,75 342.562,75 323.689,37 323.689,37 
9603 AMORTIZACION DEUDA EXTERNA 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 
97 PASIVO CIRCULANTE 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 
9701 DEUDA FLOTANTE 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 
TOTAL GASTOS 18.968.634,54 2.074.695,91 21.043.330,45 15.329.968,53 13.976.642,92 
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ANEXO Nº 11 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 
EMPRESA PÚBLCA DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE LA MUNICIPAL DE CUENCA 
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
Código Concepto Presupuesto Ejecución Variación % Variación 
  INGRESOS CORRIENTES 12.535.610,72 14.475.060,69 1.939.449,97 15,47% 
13 Tasas y Contribuciones 5.668.926,82 6.740.960,09 1.072.033,27 18,91% 
14 Ventas de Bienes y Servicios 1,00 0,00 -1,00 -100,00% 
17 Rentas de Inversiones y Multas 1.235.479,22 2.104.642,80 869.163,58 70,35% 
18 Transferencias y Donaciones Corrientes 5.548.723,88 5.566.176,25 17.452,37 0,31% 
19 Otros Ingresos 82.479,80 63.281,55 -19.198,25 -23,28% 
  (-) GASTOS CORRIENTES 3.217.016,60 2.398.329,42 -818.687,18 -25,45% 
51 Gastos en Personal 1.293.756,90 1.263.373,13 -30.383,77 -2,35% 
53 Bienes y Servicios de Consumo 1.201.555,49 693.409,73 -508.145,76 -42,29% 
56 Gastos Financieros 209.781,59 142.010,27 -67.771,32 -32,31% 
57 Otros Gastos Corrientes 377.918,62 226.297,85 -151.620,77 -40,12% 
58 Transferencias y Donaciones Corrientes 134.004,00 73.238,44 -60.765,56 -45,35% 
  SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE 9.318.594,12 12.076.731,27 2.758.137,15 29,60% 
  INGRESOS DE CAPITAL 4.250.009,00 0,00 -4.250.009,00 -100,00% 
24 Venta de Bienes de Larga Duración 3,00 0,00 -3,00 -100,00% 
27 Recuperación de Inversiones 3,00 0,00 -3,00 -100,00% 
28 Transferencias y Donaciones de Capital 4.250.003,00 0,00 -4.250.003,00 -100,00% 
  (-) GASTOS DE PRODUCCION 11.473.903,35 10.385.194,93 -1.088.708,42 -9,49% 
61 Gastos en Personal para Producción 6.141.770,84 6.141.704,92 -65,92 0,00% 
63 Bienes y Servicios para Producción 5.306.131,51 4.229.155,07 -1.076.976,44 -20,30% 
67 Otros Gastos de Producción 26.001,00 14.334,94 -11.666,06 -44,87% 
  (-) GASTOS DE INVERSION 4.516.899,40 1.182.573,87 -3.334.325,53 -73,82% 
71 Gastos en Personal para Inversión 274.540,92 68.290,76 -206.250,16 -75,13% 
73 Bienes y Servicios para Inversión 3.561.720,47 995.171,02 -2.566.549,45 -72,06% 
75 Obras Publicas 619.488,00 95.938,46 -523.549,54 -84,51% 
77 Otros Gastos de Inversión 40.516,38 8.880,00 -31.636,38 -78,08% 
78 Transferencias y Donaciones de Inversión 20.633,63 14.293,63 -6.340,00 -30,73% 
  (-) GASTOS DE CAPITAL 1.492.945,35 1.040.180,94 -452.764,41 -30,33% 
84 Activos de Larga Duración 1.492.944,35 1.040.180,94 -452.763,41 -30,33% 
87 Inversiones Financieras 1,00 0,00 -1,00 -100,00% 
  SUPERAVIT O DEFICIT DE INVERSION -13.233.739,10 -12.607.949,74 625.789,36 -4,73% 
  INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 4.257.710,73 5.524.249,53 1.266.538,80 29,75% 
36 Financiamiento Público 14.945,63 14.945,63 0,00 0,00% 
37 Saldos Disponibles 2.405.326,15 4.600.829,35 2.195.503,20 91,28% 
38 Cuentas Pendientes por Cobrar 1.837.438,95 908.474,55 -928.964,40 -50,56% 
  (-) APLICACION DE FINANCIAMIENTO 342.565,75 323.689,37 -18.876,38 -5,51% 
96 Amortización Deuda Pública 342.564,75 323.689,37 -18.875,38 -5,51% 
97 Pasivo Circulante 1,00 0,00 -1,00 -100,00% 
  SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO 3.915.144,98 5.200.560,16 1.285.415,18 32,83% 
  SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO 0,00 4.669.341,69 4.669.341,69 --------- 
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ANEXO Nº 12 PERFIL DEL PROYECTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE 
CUENCA, EMOV EP 
PERFIL DEL PROYECTO 
 
1) Datos Generales del Proyecto 
1.1 Nombre del Proyecto 
1.2 Área Ejecutora 
1.3 Cobertura y Localización 
1.4 Monto 
1.5 Plazo de Ejecución 
1.6 Sector y tipo del proyecto 
1.7 Tipo de Contratación 
 
2) Diagnostico y problema 
2.1 Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto. 
2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema. 
2.3 Línea base del proyecto.- establece la situación actual de los componentes 
sociales, demográficos, económicos, ambiental, organizativos, capacidades, etc. 
2.4 Análisis de Oferta y Demanda 
2.5 Identificación y caracterización de la población objetivo (Beneficiarios). 
 
3) Objetivos del Proyecto 
3.1 Objetivo general y objetivos específicos 
3.2 Relación con el Plan Nacional del Buen Vivir 
3.3 Relación con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
3.4 Relación con el Plan Estratégico Institucional 
3.5 Matriz de Marco Lógico (es una matriz explicativa donde concuerdan los 
objetivos, componentes, actividades, indicadores, medios de verificación y 
supuestos del proyecto). 
 
4) Indicadores de resultado 
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ANEXO Nº 13 PLAN DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE 
PROYECTOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE 
CUENCA, EMOV EP 
PLAN DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS 
ÁREA: 
PROYECTO: 
1.- Viabilidad Técnica 
Descripción detallada de los componentes, procesos, metodología e insumos que 
se tiene previsto utilizar para la ejecución del proyecto, demostrando su viabilidad 
técnica. 
 
2.- Viabilidad Económica 
Está determinada por la identificación, cuantificación (medir) y valoración de los 
beneficios (ahorros) que va a generar el proyecto. 
 
3.- Viabilidad Financiera 
Está determinada por la identificación, cuantificación (medir) y valoración de los 
ingresos que pueda generar el proyecto durante su vida útil y que permita financiar 
o cubrir la totalidad de los gastos de operación (sueldos y salarios personal 
contratado, servicios básicos: agua, luz, teléfono, etc.) y mantenimiento (materiales 
e insumos.) 
 
4.- Sostenibilidad económica-financiera 
Los proyectos deben dedicar esfuerzos y desarrollar iniciativas para que los bienes 
y/o servicios que generan durante su vida útil estén garantizados en términos de 
cobertura y calidad, una vez finalizada su ejecución. Se deben plantear 
alternativas para cubrir el financiamiento de la operación y el mantenimiento del 
proyecto, a fin de reducir la dependencia del Estado. 
 
4.- Análisis de impacto ambiental y de riesgos 
Los proyectos también pueden fomentar la sostenibilidad ambiental dedicando 
esfuerzos para la toma de conciencia ambiental por parte de la ciudadanía. 
 
5.- Sostenibilidad social: equidad, género, participación ciudadana 
Los proyectos deben contribuir al mantenimiento e incremento del capital social del 
área de influencia. Un proyecto está relacionado con la sostenibilidad social 
cuando proporciona lo siguiente: derechos, humanos, educación, empleo, 
transparencia, participación ciudadana, etc. 
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ANEXO Nº 14 CONTROL DE AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO  
El/La Subgerente Financiera elaborara este cuadro en base a los informes presentados por el responsable del proyecto de cada área, el 
cual contendrá la planificación física y financiera tanto lo planificado como lo ejecutado y el estado del proyecto que puede ser “A tiempo 
y “”fuera de tiempo”. 
 
EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA, EMOV EP     
CONTROL DEL AVANCE FINANCIERO Y  FISICO 
AÑO:  
FECHA DE 
REVISIÓN 
ÁREA PROYECTO ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FÍSICA FINANCIERA 
ANEXOS ESTADO FIRMA OBSERVACIONES PLANIFICADO EJECUTADO PLANIFICADO EJECUTADO 
% 
% % $ $ 
                            
                            
                            
 
Elaborado por: ___________________________                                                                                                Revisado por: _______________________________ 
 
Fuente: Las Autoras 
Elaborado: Las Autoras 
 
ESTADOS: 
          
         A tiempo 
 
          Fuero de tiempo 
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ANEXO Nº 15 INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS  
 
Este formato será elaborado mensualmente por cada responsable de proyecto, en el cual hará constar las actividades planeada y 
ejecutadas en haciendo constar su avance físico, financiero y tiempo de ejecución, finalmente se entregará al Subgerente Financiero. 
EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA, EMOV EP     
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS 
PROYECTO: 
DEPARTAMENTO: 
RESPONSABLE: 
FECHA ACTIVIDADES 
EJECUCIÓN 
OBSERVACIONES PLANEADA REAL 
% $ Tiempo % $ Tiempo 
                  
                  
                  
                  
 
Elaborado por: _______________                                                  Revisado por:_______________ 
 
Fuente: Las Autoras 
Elaborado: Las Autoras 
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1. SELECCIÓN Y DELIMITACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  
Cuando se habla de presupuesto público, la atención inmediatamente se centra en 
el equilibrio entre los ingresos que se pretende obtener en el año y los gastos en los 
cuales se va a incurrir, sin embargo el presupuesto va más allá de solo mantener el 
equilibrio sino más bien lograr que lo ejecutado sea igual a lo presupuestado y 
cumplir los objetivos optimizando los recursos, es decir conseguir las metas de 
manera eficiente.  
Generalmente el presupuesto también es usado para determinar el grado de 
cumplimiento de proyectos y programas que haya determinado la Empresa en el 
Plan Operativo Anual (POA) y el Plan Anual de Contratación (PAC),  
Una de las obligaciones de las empresas públicas es cumplir con la Normativa 
Presupuestaria y el Manual de Procedimientos del Sistema de Presupuestos, el cual 
es emitido por el Ministerio de Finanzas del Ecuador. 
 
Todas las entidades, organismos del Sector Público y Personas Jurídicas de 
Derecho  Privado que disponen de Recursos Públicos tienen la obligación de 
cumplir con las Normas de Control Interno emitido por la Contraloría General del 
Estado el cual permite promover una adecuada administración de los recursos 
públicos y determinar el correcto funcionamiento administrativo de las entidades y 
organismos del sector público ecuatoriano. 
 
Es por ello que nuestro tema de investigación está encaminado a realizar una 
evaluación de presupuesto como sistema de planificación y herramienta de gestión 
administrativa de las empresas públicas, para ello hemos considerado pertinente 
realizar en la Empresa Pública de Movilidad, Tránsito y Transporte de la 
Municipalidad de Cuenca. 
 
2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
Hemos escogido este tema de investigación, ya que, por medio de este podemos 
aplicar nuestros conocimientos obtenidos durante los años de estudio, por medio de 
ello contribuir al mejoramiento de la empresa, realizando interpretaciones de lo 
ejecutado y lo planeado, y determinar el grado de cumplimiento de las metas 
programadas, a la vez pretendemos hacer de nuestra tesis una herramienta de 
información adecuada para la toma de decisiones de la empresa, por medio de ésta 
tesis lograremos detectar los posibles problemas que puede estar presentando la 
empresa. Con esta herramienta presupuestaria se podrá determinar si los ingresos 
están siendo utilizados eficientemente en el cubrimiento de los gastos, y controlar 
que se estén realizando reformas en caso de ser necesarios. Con todo aquello la 
empresa mejorará su planificación favoreciendo de esta manera a una prestación 
de servicios eficientes. 
3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
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La Empresa Pública de Movilidad, Tránsito y Transporte de la Municipalidad de 
Cuenca está dedicada a gestionar, administrar, regular y controlar el sistema de 
movilidad sustentable propendiendo a la calidad, seguridad, agilidad, oportunidad, 
disponibilidad, comodidad y accesibilidad, de los ciudadanos a través de una 
gestión técnica, integral  e integrada del transporte terrestre, tránsito y movilidad no 
motorizada,  mejorando la calidad de vida, precautelando la salud, fortaleciendo la 
generación productiva y el desarrollo social y económico del Cantón Cuenca, se 
encuentra ubicada entre las calles Carlos Arízaga Toral y Tarquino Cordero, fue 
creada por el Ilustre Consejo Cantonal de Cuenca, es una institución consolidada 
dentro del esquema del gobierno local, con personería jurídica de derecho público, 
con patrimonio propio, se rige por la Constitución de la República del Ecuador, la 
Ley Orgánica de Empresas Publicas y  normativas aplicables como leyes, decretos, 
ordenanzas.  
Los servicios que presta la empresa EMOV-EP se detalla a continuación: 
1. Gestión Técnica de Movilidad 
1.1 Movilidad no Motorizada 
1.2 Educación en Seguridad Vial 
2. Transporte Terrestre y Tránsito 
2.1 Señalización y Semaforización 
2.2 Matriculación 
2.3 Parqueadero 
2.4 Sistema Integrado de Transporte 
3. Control de Transporte y Tránsito 
3.1 Sistema de Estacionamiento Rotativo 
3.2 Revisión Técnica Vehicular RTV 
3.3 Monitoreo de la Calidad del Aire 
3.4 Planificación del control del Tránsito 
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Organigrama: 
4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
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4.1 LISTADO DE PROBLEMAS 
 Problema General 
La Empresa Pública de Movilidad, Tránsito y Transporte de la Municipalidad de 
Cuenca EMOV-EP no realiza una evaluación de las etapas del ciclo presupuestario, 
por tanto, no se puede determinar los posibles errores que se están dando en cada 
etapa, las cuales pueden empezar con falencias en la priorización de los proyectos,  
falta de seguimiento a los proyectos, falta de seguimiento a la generación de 
ingresos y con ello la destinación de los gastos. 
 Problemas Específicos 
 Falta de evaluación periódica de la ejecución presupuestaria en términos 
físicos y financieros. 
 No se elaboran perfiles de proyectos. 
 La ejecución de las actividades no están sujetas a la planificación 
operativa. 
 No se dio seguimiento al cumplimiento de los objetivos planteados. 
 Falta de control en el manejo de los recursos económicos, por cuya causa 
se desvían de su objetivo principal que es la realización de proyectos o 
programas establecidos. 
 
5.- DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS 
5.1 Objetivo General  
 Posibilitar un eficiente y eficaz uso de los recursos a través de una 
herramienta de evaluación presupuestaria que permita determinar los 
avances físicos y financieros de EMOV EP. 
 
5.2.- Objetivos Específicos 
1. Analizar el Ciclo Presupuestario en base al Plan Operativo Anual (POA) y el 
Plan anual de Contratación (PAC) para determinar el cumplimiento de los 
objetivos y necesidades institucionales. 
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2. Elaborar y ejecutar los indicadores para evaluar la eficiencia y eficacia en la 
utilización de los recursos. 
3. Establecer alternativas que permitan solucionar el problema de la baja 
ejecución del presupuesto, debido a la falta de evaluación y seguimiento del 
presupuesto.  
 
6.- ELABORACIÓN DEL MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 
6.1 MARCO DE ANTECEDENTES  
 
Luego de una búsqueda de tesis existentes en el Centro Documental Juan Bautista 
Vásquez se obtuvo los siguientes temas relacionados con nuestro tema a 
investigar. 
1. Maritza Cabrera y María Sanunga, “Establecimientos de indicadores 
Presupuestarios como parte del proceso de evaluación del Presupuesto de la 
EMOV-EP”, Año: 2012  
Esta tesis tuvo como objetivo optimizar la información para la toma de decisiones en 
el proceso presupuestario, mejorando así la calidad del gasto público, la gestión y 
establecer compromisos de desempeño dentro de la Entidad, así también nos 
servirá como referencia para establecer indicadores presupuestarios y hacer 
comparaciones para verificar si mejoró o no la entidad desde el año que se realizó 
la tesis (2012) y el año 2015. 
2.  “Evaluación Presupuestaria aplicada en la empresa Municipal de Aseo de 
Cuenca – EMAC- año 2005”; María Eulalia Orellana Paucar, Esteban Isaac 
Vintimilla Rengel. 
En la presente tesis se tratará la gestión presupuestaria en un conjunto de fases 
sucesivas que determinarán su capacidad para lograr los objetivos institucionales, 
determinarán los resultados de la gestión mediante el análisis y medición de la 
ejecución de los ingresos, gastos y metas, así como de variaciones observadas, 
señalando sus causas, en relación con los programas, proyectos y actividades 
aprobadas en el correspondiente presupuesto. 
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6.2 MARCO TEÓRICO 
En el sector público existe el Sistema de Administración Financiera "SAFI" que es el 
conjunto de elementos interrelacionados, interactuantes e interdependientes, que 
debidamente ordenados y coordinados entre sí, persiguen la consecución de un fin 
común, la transparente administración de los fondos públicos. 13 
Entre los elementos o componentes del SAFI más importantes podemos citar: 
Existencias, Bienes de larga duración, Contabilidad Gubernamental, Tesorería, 
Presupuesto y Control. 
     Ministerio de Finanzas, Manual de Procedimientos del Sistema de Presupuestos, 
pág. 11 El presupuesto constituye una previsión de ingresos, financiamiento, gastos 
y amortizaciones. También se lo define como el instrumento por medio del cual se 
determina y proyectan las fuentes de recursos, que permitirán financiar las 
autorizaciones máximas de gastos, para un período anual, con el propósito de 
ejecutar los programas de gobierno y alcanzar sus objetivos y metas, todo ello 
orientado a satisfacer las necesidades básicas de la población contribuyendo de 
esta manera al buen vivir. El presupuesto a través de la asignación de recursos 
vincula los programas y proyectos con la planificación.  
Al ser estar nuestra investigación encaminada a la evaluación del Presupuesto de 
dará a conocer las Normas Técnicas de Presupuesto, las cuales rigen para las 
instituciones del sector público no financiero y su aplicación es de carácter 
obligatorio.  
Los presupuestos del Sector Público no financiero se distinguirán en los siguientes 
grupos: 
 Presupuesto General del Estado 
 Presupuesto de    las Empresas Publicas 
 Presupuesto de los Organismo Seccionales Autónomos 
 
La EMOV-EP es una empresa pública, es por ello que de estudiará el presupuesto 
atinente a la misma.  
                                                   
13 Ministerio de Finanzas, Normas Técnicas de Presupuesto Actualizadas al 11/Oct/2011 
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Objetivos del Presupuesto 
 Orientar los recursos disponibles para el logro de los objetivos. 
 Constituirse en la expresión de los proyectos y programas para un periodo 
determinado. 
 Asegurar el cumplimiento de las etapas del ciclo presupuestario a tiempo. 
 Asegurar que la etapa de aprobación del presupuesto se cumpla antes de 
iniciarse el periodo. 
 Asegurar que la ejecución presupuestaria se desarrolle de acuerdo a las 
necesidades del programa o proyecto. 
 Facilitar el control interno (ex ante, in situ, ex post). 
 Utilizar la ejecución y evaluación para corregir desviaciones en los 
programas. 
 Utilizar al presupuesto como sistema de planificación y herramienta de 
administración. 
 Realizar y presentar información comparativa ente los presupuestado y 
ejecutado.14 
 
Principios Presupuestarios 
Según la normativa del sistema de Administración financiera emitida por el 
Ministerio de Finanzas los presupuestos públicos se regirán por los principios de: 
k) Universalidad: Los presupuestos contendrán la totalidad de los ingresos y 
gastos, no será posible las compensaciones entre ingresos y gastos de 
manera previa a su inclusión en el presupuesto. 
l) Unidad.- El conjunto de ingresos y gastos debe contemplarse en un solo 
presupuesto bajo un esquema estandarizado; no podrán abrirse 
presupuestos especiales ni extraordinarios. 
m) Programación.- Las asignaciones que se incorporen en los presupuestos 
deberán responder a los requerimientos de recursos identificados para 
conseguir los objetivos y metas que se programen en el horizonte anual y 
plurianual. 
                                                   
14 Guía de Contabilidad IV, Serie: cuadernos docentes, Econ. Ligia Gutiérrez 
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n) Equilibrio y Estabilidad.- Es presupuesto será consistente con las metas 
anuales de déficit/superávit fiscal bajo un contexto de estabilidad 
presupuestaria en el mediano plazo. 
o) Plurianualidad.- el presupuesto anual se elaborara en el marco de un 
escenario plurianual coherente con las metas fiscales de equilibrio y 
sostenibilidad fiscal de mediano plazo. 
p) Eficiencia.- La asignación y utilización de los recursos del presupuesto se 
hará en términos de la producción de bienes y servicios públicos al menor 
costo posible para una determinada característica y calidad de los mismos. 
q) Eficacia.- El presupuesto contribuirá a la consecución de las metas y 
resultados definidos en los programas contenidos en el mismo. 
r) Transparencia.- El presupuesto se expondrá con claridad de forma que 
pueda ser entendible a todo nivel de la organización del Estado y la sociedad 
y será objeto permanente de informes públicos sobre los resultados de su 
ejecución. 
s) Flexibilidad.- El presupuesto será un instrumento flexible en cuanto sea 
susceptible de modificaciones para propiciar la más adecuada utilización de 
los recursos para la consecución de los objetivos y metas de la 
programación. 
t) Especificación.- El presupuesto establecerá claramente las fuentes de los 
ingresos y la finalidad específica a la que deben destinarse; en 
consecuencia, impone la limitación que no permite gastar más allá del techo 
asignado y en propósitos distintos de los contemplados en el mismo. 
 
 
 
Etapas del Ciclo Presupuestario 
“El ciclo presupuestario es un proceso que está compuesto por un conjunto de 
elementos y etapas en las que intervienen las instancias que definen, decide, 
ejecutan y evalúan el presupuesto. Las fases que conforman este ciclo son” 
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(Ministerio de Finanzas, Manual de Procedimientos del Sistema de Presupuestos, 
pág. 3), Código Orgánico de Organización Territorial, autonomía y 
Descentralización (COOTAD) y el Código Orgánico de Planificación y finanzas 
Públicas: 
1. Programación Presupuestarias: En base a los objetivos y metas 
determinadas por la planificación  y la restricción presupuestaria se definen 
los programas y proyectos anuales a incorporar en el presupuesto., estos a 
su vez se deben jerarquizar, es decir determinar prioridades en 
consideración de que los recursos son limitados en cambio los proyectos 
siempre serán mayores. 
2. Formulación Presupuestaria: En esta etapa se elabora las proformas de 
presupuesto que permite expresar resultados de la programación 
presupuestaria de manera estandarizada, según los catálogos y clasificador 
presupuestario. La formulación presupuestaria se expresa con la estimación 
o proyección en términos monetarios. 
3. Aprobación Presupuestaria: en esta etapa se determina el plazo para la 
aprobación del mismo. 
4. Ejecución Presupuestaria: Se realizan las acciones destinadas a la 
utilización de los recursos humanos, materiales y financieros asignados en el 
presupuesto con el propósito de obtener los bienes y servicios en la cantidad, 
calidad y oportunidad previstos en el mismo. 
5. Evaluación y Seguimiento Presupuestario: En esta etapa se analiza los 
desvíos con respecto a la programación y resultados de la ejecución; y definir 
las acciones correctivas que sean necesarias y retroalimentar el ciclo.  
6. Clausura y Liquidación Presupuestaria: El presupuesto se clausurará el 
31 de diciembre de cada año, después de dicha fecha los ingresos que se 
perciban se consideran como del presupuesto vigente al tiempo que se 
cobren, aun cuando hubieran originado en un periodo anterior, no podrán 
contraerse compromisos no obligaciones que afecten el presupuesto 
clausurado.  
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Normas de Control Interno para Presupuesto  
Las normas de control interno para presupuesto emitidas por la Contraloría General del 
Estado tiene como objetivo el control interno en las actividades relacionadas con el 
manejo presupuestario.  
1) Responsabilidad del Control: la máxima autoridad dispondrá a los 
responsables de la unidades inherentes a las materia, diseño de los 
controles que se aplicaran para asegurar el cumplimiento de las fases del 
ciclo presupuestario en base de las disposiciones legales, reglamentarias 
y políticas gubernamentales, sectoriales e institucionales, que regula las 
actividades del presupuesto y alcanzar los resultados previstos. 
2) Control Interno Previo al Compromiso: es el conjunto de procedimientos y 
acciones que adoptan los niveles directivos de las entidades, antes de 
tomar decisiones, para precautelar la correcta administración del talento 
humano, financieros y materiales. 
3) Control Interno previo al devengado: previa la aceptación de una 
obligación, o al reconocimiento de un derecho, como resultado de la 
recepción de bienes, servicios u obras, la venta de bienes o servicios u 
otros conceptos de ingresos. 
4) Control de la evaluación en la ejecución del presupuesto: la evaluación 
presupuestaria es una herramienta importante para la gestión de las 
entidades del sector público, por cuanto determina sus resultados 
mediante el análisis y medición de los avances físicos y financieros 
obtenidos.15 
 
Clasificador de Ingresos y Gastos 
“El clasificador de Ingresos y Gastos es el elemento directriz del ordenamiento y 
organización de las asignaciones presupuestarias, que distingue el origen y fuente 
de los ingresos y el objeto de los gastos identificados según su naturaleza 
                                                   
15 Normas de Control Interno para el Sector Público 
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económica. El uso del clasificador de Ingresos y Gastos es obligatorio para todas 
las instituciones y organismos del sector público no financieros.” (Guía de 
contabilidad IV, Serie: Cuadernos Docentes, Econ. Ligia Gutiérrez) 
Su modificación o actualización corresponde al Ministerio de Finanzas.   
 
El clasificador Presupuestario tiene las siguientes características: 
 Es la herramienta para clasificar las cuentas. 
 Está debidamente organizado y clasificado. 
 Es único para todo el país. 
 Sirve para formular el Presupuesto. 
 
2.2 MARCO CONCEPTUAL  
 Evaluación del presupuesto: en la Fase de Evaluación Presupuestaria, las 
entidades del Sector Público deben determinar, bajo responsabilidad, los 
resultados de la gestión presupuestaria del Pliego mediante 
el análisis y medición de la ejecución de los ingresos, gastos y metas 
presupuestarias así como de las variaciones observadas, señalando sus 
causas, en relación con los programas, proyectos y actividades aprobados 
en el correspondiente Presupuesto. La evaluación presupuestaria debe 
realizarse considerando el logro de los objetivos institucionales y la ejecución 
de los ingresos, gastos y metas presupuestarias.  
La Evaluación Presupuestaria es el conjunto de procesos de análisis para 
determinar sobre una base continua en el tiempo, los avances físicos y 
financieros obtenidos a un momento dado, y su comparación con el 
Presupuesto Institucional Modificado (PIM), así como su incidencia en el 
logro de los objetivos institucionales. 
Luis Alfonzo Cerna Apaza 
 Sistema de planificación: Mecanismo que permite disponer de criterios 
efectivos que ayuden a gerencia en la toma de decisiones, asignación y 
distribución de los recursos físicos y financieros en los diferentes organismos 
públicos 
 
 Presupuesto: Planes de acción expresados en valores y términos financieros 
a cumplirse en un determinado periodo de tiempo. Los presupuestos ayudan 
a minimizar el riesgo en las operaciones de la organización, son un 
mecanismo para la revisión de las políticas y estrategias de la empresa, 
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miden el desempeño y presentan por anticipado los gastos en los que 
incurrirá la organización. 
Martner, Gonzalo. Planificación y Presupuesto por Programas. Siglo 
Veintiuno Editores 
 
 Herramientas de gestión: Son sistemas, controles o soluciones que ayudan a 
la gestión de una empresa, mejorando el proceso empresarial, consolidación 
de datos y toma de decisiones. 
Dipole Analyst 
 
 
7.- PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 ¿Por qué los proyectos de la empresa no se culminan en el tiempo 
preestablecido? 
  ¿Por qué  no se da la óptima toma de decisiones? 
 ¿Por qué se da el incumplimiento del POA? 
  ¿Por qué se dan desvíos en el presupuesto de la empresa? 
 ¿Por qué no se realiza la evaluación de la ejecución presupuestaria? 
 ¿Por qué la ejecución de las actividades no están sujetas a la planificación 
operativa? 
 ¿Por qué no se dio seguimiento al cumplimiento de los objetivos planteados? 
 
8.- CONSTRUCCION DE VARIABLES E INDICADORES 
ESQUEMA TENTATIVO VARIABLES 
1. Antecedentes Generales  
1.1 Descripción del Objeto de Estudio 
1.1.1 Sector Público 
1.1.2 Las Empresas Publicas 
1.2 EMOV-EP 
1.2.1 Misión 
1.2.2 Visión 
1.2.3 Manual de Normas Básicas COIP   
- Sector Público 
- Empresas Publicas 
- Misión 
- Visión 
- Manual 
- Estatuto 
- Estructura Orgánica 
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1.2.4 Servicios que ofrece 
1.2.5 Estructura Orgánico Funcional 
2. Marco Teórico de Presupuesto Público 
2.1 El Presupuesto 
2.1.1 Concepto  
2.1.2 Tipo de Presupuesto 
2.1.3 Objetivos del Presupuesto 
2.1.4 Principios del Presupuesto 
2.2 Ciclo Presupuestario  
2.2.1 Programación Presupuestaria 
2.2.2 Formulación Presupuestaria 
2.2.3 Aprobación Presupuestaria  
2.2.4 Ejecución Presupuestaria 
2.2.5 Evaluación y seguimiento 
Presupuestario 
2.2.6 Clausura y Liquidación Presupuestaria 
2.3 Normas de Control Interno para 
Presupuesto 
2.4 Clasificador Presupuestario de Ingresos 
2.5 Clasificador Presupuestario de Gastos 
-Presupuesto 
-Principios 
-Ciclo 
-Programación 
-Formulación 
-Aprobación 
- Ejecución 
- Evaluación 
- Seguimiento 
- Clausura 
- Liquidación 
- Normas 
- Control Interno 
- Clasificador 
- Ingresos 
- Gastos 
 
 
 
3. Diagnóstico del Ciclo Presupuestario de 
EMOV-EP periodo 2014. 
3.1 Programación Presupuestaria 
3.1.1 Estimación de Ingresos 
3.1.2 Asignación de Gastos 
3.2 Formulación Presupuestaria 
3.3 Aprobación Presupuestaria 
3.4 Clausura y Liquidación Presupuestaria 
- Diagnostico 
- Estimación 
- Asignación 
- Estimación 
 
4. Evaluación de la  Ejecución Presupuestaria  - Evaluación 
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4.1 Aplicación de Indicadores 
Presupuestarios. 
 
- Indicadores 
 
 
5. Conclusiones y recomendaciones   
 
9.- DISEÑO METODOLÓGICO 
 
a) Tipo de investigación 
El tipo de investigación a aplicarse es la Investigación Descriptiva y Analítica  
debido que este tema de investigación se encamina a obtener información acerca 
del cumplimiento del Ciclo Presupuestario, el cual será de gran ayuda al momento 
de tomar decisiones para la buena marcha de la empresa y a su vez analizar el 
ciclo presupuestario para el periodo 2014. 
 
b) Método de la investigación  
El método que se utilizará es el Mixto ya que primeramente se busca obtener 
resultados a través de la aplicación de indicadores que no hayan sido considerados 
anteriormente por la empresa y a su vez determinar cuáles son las causas que 
generan el incumpliendo del Ciclo Presupuestario. 
  
10.- ESQUEMA TENTATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO CAPÍTULO 
Conocer el ámbito en el cual 
aplicaremos la investigación, de esta 
manera relacionarnos con el objeto y 
campo de estudió. 
1.  Capítulo 1: Antecedentes 
Generales de las Empresas 
Públicas 
 
Determinar la normativa del Sistema de 
Presupuestos emitido por el Ministerio 
de Finanzas y la Contraloría General 
del Estado. 
2.     Capítulo 2: Marco Teórico de 
Presupuesto Público. 
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Analizar el Ciclo Presupuestario que 
ejecuto la EMOV_EP por el período 
2014 y de esta manera determinar las 
etapas en las que hay incoherencias. 
3. Capítulo 3: Diagnóstico del ciclo 
Presupuestario de la EMOV-EP 
período 2014. 
 
 
Determinar el grado de cumplimiento 
de los objetivos planteados en el Plan 
Operativo Anual (POA)  
4. Capítulo 4: Evaluación de la 
Ejecución Presupuestaria 
Ayudar a la empresa para que observe 
sus falencias y dar pautas para un 
mejor control en el manejo de sus 
recursos.  
5. Capítulo 5: Conclusiones y 
Recomendaciones 
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11.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES 
MES I MES II MES III MES IV MES V   
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
CAPITULO I. Antecedentes Generales                                          
1.1 Antecedentes Generales Empresas Públicas                                         
1.2 EMOV-EP                                         
CAPITULO II. Marco Teórico- Términos Básicos de Presupuestos.                                         
2.1 El Presupuesto                                         
2.2 Ciclo Presupuestario                                         
2.3 Normas de Control Interno para Presupuesto                                         
2.4 Clasificador Presupuestario de Ingresos                                         
2.5 Clasificador Presupuestario de Gastos                                         
CAPITULO III.  : Diagnóstico del Ciclo Presupuestario de EMOV-EP                                         
3.1 Programación Presupuestaria                                         
3.2 Formulación Presupuestaria                                         
3.3 Aprobación Presupuestaria                                         
3.4 Clausura y Liquidación Presupuestaria                                         
CAPITULO IV: Evaluación de la Ejecución Presupuestaria                                          
4.1 Aplicación de Indicadores Presupuestarios                                         
CAPÍTULO V: Conclusiones y Recomendaciones                                          
Anexos                                         
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12.- PRESUPUESTO REFERENCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detalle de gastos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes  5 Valor Total 
Impresión y empastado      $200,00 $200,00 
Copias blanco y negro $5,00 $5,50 $5,75 $5,00 $5,00 $55,98 
Copias a color $3,00 $2,00 $3,00 $2,00 $4,00 $35,00 
Impresión de borradores    $20,00 $20,00 $20,00 $60,00 
Internet $25,00 $25,00 $25,00 $25,00 $25,00 $125,00 
Transporte y movilización para 
el levantamiento de 
información  
$20,00 $20,00 $20,00 $20,00 $20,00 $100,00 
TOTAL ESTIMADO      $575,98 
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